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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi
Codul proiectului:         CCI 2009RO161PR014;  Nr. 16993 SMIS-CSNR                           
Beneficiar:
            S.C. APA VITAL S.A. Iaşi                                      
Valoare Totală a proiectului:

141.787.746
Euro/

590.489.248 lei

fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:

136.109.000
Euro/

566.839.542 lei

Valoare eligibilă conform POS:

122.129.111
Euro/

508.618.896 lei

din care:

    85% FC:

103.809.745
Euro/

432.326.064 lei

    13% Buget de Stat:

15.876.784
Euro/

66.120.455 lei

      2% Buget Local:

2.442.582
Euro/

10.172.377 lei
Contribuţia Beneficiarului:

13.979.889
Euro/

58.220.646 lei
Valoarea alta decât cea eligibilă:

5.678.746
Euro/

23.649.706 lei

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: nr. C(2010) 3882 din 28.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 09.08.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,1646 Lei 
Data finalizării proiectului: 31.12.2013

Contracte semnate:    7
Contracte în licitaţie: 3 (CL4, CL10, CS17) + 4 in asteptare validare (CL2, CL3, CL15)
Prefinanţare:  36.292.834 lei,                    Data plăţii: 29.03.2011
(Prima tranşă de prefinanţare: 76.292.834 lei, din care Restituire prefinanţare: 40.000.000 lei  - 15.12.2011  şi  24.01.2012)

Prefinanţare recuperată:  5.238.177,33 lei
Cereri de rambursare: 9                      Valoare autorizată (FC+BS+BL**):  17.816.929,74  lei
CR în curs de evaluare

Data depunere la OI

Motive întârzieri
Data estimată trans.AM
54.691,00
23.03.2012
-

03.04.2012
      (Valoare(FC+BS+BL**))       


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul proiectului il reprezintă reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările: Iaşi, Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS Mediu 

Proiectul se referă în principal la măsurile de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de transport a apei, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, construcţia de staţii de pompare, construcţia şi reabilitarea rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare, construirea şi reabilitarea a 4 staţii de epurare cu tratare terţiară. 

Componentele proiectului: 
· Reabilitarea fronturilor de captare, extinderea conductei de aducţiune, rezervoare noi şi reabilitate, reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate cu treaptă terţiară în Iaşi şi îmbunătăţirea tratării nămolului în aglomerarea Iaşi

· Extinderea conductei de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Târgu Frumos

· Extinderea conductei de aducţiune, construirea rezervorului, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv staţie de pompare şi hidrofor, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Podu Iloaiei

· Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate în aglomerarea Hârlău

· Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 386.000 locuitori. 
Proiectul acoperă 4 aglomerări (Iaşi, Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei). 
91% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 10.400 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. 
Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 52.000 locuitori la sistemul de apă uzată conform. 

Indicatorii fizici ai proiectului:
SISTEMUL DE APĂ POTABILĂ
Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
Reabilitare fronturi de captare
Nr.
2

-
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune

Km

14,5

-
Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie

Km

57,1

-
Rezervoare noi şi reabilitate

Nr.
3

-
Staţii de pompare şi hidrofoare noi

Nr.

4

-
SISTEMUL DE APĂ UZATĂ

Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
Extindere reţele de canalizare
Km

130,6

-
Reabilitare reţele de canalizare

Km

16,3

-
Reabilitare colectoare

Km
8,6

-
Staţii noi de pompare apă uzată

Nr.

30

-
Conducte sub presiune
Km

13,1
-
Staţii de epurare noi şi reabilitate 

(934.000, 31.800, 19.000 şi 17.400 p.e.)

Nr.

4

-
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

I. Condiţii de viabilitate a Proiectului

II. Condiţii de acordare a prefinanţării

Solicitare scrisă din partea beneficiarului

1 contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări încheiat

Dovada privind constituirea FIID

Planul actualizat de implementare a proiectului

Planul actualizat al achiziţiilor 

Planul financiar actualizat

Nominalizare manager proiect, prezentare organigramă

III. Condiţii necesare efectuării plăţilor intermediare
IV. Condiţii pentru efectuarea plăţii finale

Dovada îndeplinirii obiectivelor proiectului

Dovada implementării planului de acţiune privind unificarea tarifelor

Prezentarea unui program de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FS+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi (aductiuni)

CL 1
	18.168.588
	17.328.173,36
	Fidic Rosu
	20.12.2010
	CO 296900/
03.06.2011

	1.07.2011
	Hidroconstructia Bucuresti 17128/01.07.2011
Act add 1/15.11.2011
	21.07.2011
	18 luni
(21.01.2012)
	5.975.702,51
	5.856.188,45
	45,23
	Invitaţia de participare din 14.02.2011 a fost anulată ca urmare a  Deciziei CNSC din 24.03.2011

Republicare  în 6.04.2011 
Anulata in 12.05.2011
Republicată în data de 03.06.2011.
Contract semnat în data de 01.07.2011
	

	2
	Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din orasul Iasi (Bazine Sorogari)

CL 2
	13.935.954
	-
	Fidic Galben
	21.02.2011
	Martte 2012
	Mai 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	Invitaţia de participare din data de 20.09.2011 anulată ca urmare a  Deciziei CNSC 
Documentatia de atribuire a fost retransmisa la ANRMAP pentru  revizuire şi  publicare in data de 
05.03.2012 respinsa;
19.03.2012 respinsa
 Retrimisă 22.03.2012
	

	3
	Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)

CL 3
	52.351.550
	-
	Fidic Galben
	10.03.2011
	Martte 2012
	Mai 2012
	
	
	30 luni
	
	
	
	Documentatia de atribuire a fost transmisa la ANRMAP pentru  publicare in data de 

19.12.11      respinsa
05.03.2012  respinsa
/19.03.2012  respinsa
 Retransmisa 22.03.2012
	

	4
	Modernizarea campurilor de captare Timisesti (Verseni si Zvoranesti)

CL 4
	11.683.832
	-
	Fidic Galben
	20.01.2011
	CO 320373

21.02.2012
	Martie 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	Documentatia de atribuire a fost transmisă la ANRMAP pentru  publicare in data de 

07.12.2011 respinsa.
 Retransmisă 16.02.2012
	

	5
	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Holboca

CL 5
	28.126.764
	19.452.179,55
	Fidic Rosu
	22.11.2010
	LD 119149/

13.04.2011
	21.07.2011
	Hidroconstructia Bucuresti
18947/21.07.2011

Act add 1/15.11.2011
	05.08.2011
	24 luni
(05.08.2013)
	4.150.304,07
	3.320.504,27
	8,57
	Anuntul a fost publicat în data de 13.04.2011

Contract semnat în data de 21.07.2011


	

	6
	Modernizarea retelei de alimentare cu apa in orasul Iasi (inclusiv a conductelor  de azbociment)

CL 6
	34.674.987
	27.384.353,46
	Fidic Rosu
	08.04.2011
	LD 131200/ 26.09.2011
	14.03.2012
	Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H. Austria

7563/14.03.2012
	
	18 luni 

+12 luni PND
	
	
	
	Anuntul a fost publicat în data de 26.09.2011

Contract semnat în data de 14.03.2012


	

	7
	Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi

CL 7
	21.296.413
	14.671.970,84
	Fidic Rosu
	20.04.2011
	CO 319008/

27.12.2011
	23.02.2012
	Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H. Austria
5535/23.02.2012
	12.03.2012
	30 luni
 (12.09.2014)
	
	
	
	Anuntul a fost publicat în data de 27.12.2011

Contract semnat în data de 23.02.2012


	

	8
	Extinderea sistemului de canalizare in orasul Iasi

CL 8
	29.504.728
	24.499.636,90
	Fidic Rosu
	15.12.2010
	LD 126884/

27.07.2011
	04.11.2011
	CASREP SRL
28645/04.11.2011

Act add 1/08.12.2011
	05.12.2011
	30 luni
(05.06.2014)
	3.722.349,24
	2.400.964,42
	2
	Anuntul a fost publicat în data de 27.07.2011

Contract semnat în data de 04.11.2011


	

	9
	Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi

CL 9
	50.925.511
	44.548.786,31
	Fidic Galben
	10.01.2011
	LD 128357/

12.08.2011
	15.02.2012
	E.M.I.T. Italia
4669/15.02.2012
	01.03.2012
	36 luni
(01.03.2015)
	4.204.878,63
	0
	
	Anuntul a fost publicat în data de 12.08.2011

Contract semnat în data de 15.02.2012


	

	10
	Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Harlau

CL 10
	57.819.670
	-
	Fidic Galben
	29.04.2011
	LD 133305/
23.02.2012
	Aprilie 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	Anuntul a fost publicat în data de 23.02.2012


	

	11
	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Tg. Frumos

CL11
	33.515.325
	-
	Fidic Rosu
	10.05.2011
	Aprilie 2012
	Iunie 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	DA in sarcina CS16 AT, predata pe 06.09.2011 catre Beneficiar
	

	12
	Modernizarea sistemului de canalizare in Harlau

CL 12
	11.412.099
	-
	Fidic Rosu
	23.05.2011
	Martie 2012
	Mai 2012
	
	
	27 luni
	
	
	
	DA in sarcina CS16 AT, predata pe 06.09.2011 catre Beneficiar
	

	13
	Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Podu Iloaiei

CL 13
	25.271.835
	-
	Fidic Rosu
	7.06.2011
	Aprilie 2012
	Iunie 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	DA in sarcina CS16 AT, predata pe 06.09.2011 catre Beneficiar 
	

	14
	Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi – partea I

CL14
	25.791.073
	-
	Fidic Rosu
	20.06.2011
	Martie 2012
	Mai 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	DA in sarcina CS16 AT, predata pe 06.09.2011 catre Beneficiar
	

	15
	Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi – partea II

CL 15
	30.900.412
	-
	Fidic Rosu
	29.06.2011
	Martie 2012
	Iunie 2012
	
	
	24 luni
	
	
	
	Documentatia de atribuire a fost transmisă la ANRMAP pentru  publicare in data de: 

14.03.2012 respinsa
19.03.2012 respinsa
Retransmisă 22.03.2012
	

	16
	Asistenta Tehnica

CS 16
	35.149.214
	22.894.855
	Fdic Alb
	11.09.2010
	22.07.2010

Anulată* 01.09.2010

Reluată**

LD 107646

din 11.09.2010
	Aprilie 2012
	EPTISA ROMANIA SRL

Bucuresti

4823/28.02.2011

Act add 1/20.04.2011

Act add 2/22.08.2011

Act add 3/14.12.2011

Act add 4/25.01.2012
	07.03.2011
	07.03.2016
(31.12.2015)a
	5.760.431,74 
	5.645.223,11
	15
	Anuntul a fost publicat în data de 22.07.2010

Anulat  01.09.2010

Republicat 11.09.2010

2 contestaţii la CNSC -  7.01.2011 1 contestaţie  la CNSC 31.01.2011

Contract semnat în data de 28.02.2012
	

	17
	Audit

CS 17
	520.356
	-
	Servicii
	11.09.2011
	CO 322179/

21.03.2012
	Aprilie 2012
	
	
	27 luni
	
	
	
	Anuntul a fost publicat în data de 21.03.2012 
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, cote legale, salarii UIP, .........)
	25.518.897
	200.761,61
	
	
	
	
	
	
	
	200.761,61
	184.378,32
	
	
	

	Salarii UIP
	2.051.688
	109.382,00
	
	
	
	
	
	
	
	109.382,00
	53.597,18
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile
	508.618.896
	169.980.716,46
	
	
	
	
	
	
	
	24.123.809,80
	17.460.855,65
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	81.870.352
	50.696,01
	
	
	
	
	
	
	
	50.696,01
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	590.489.248


	143.647.059,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	


6

