FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 01.08.2010 –29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi                   conştientizarea factorilor interesaţi
Codul proiectului:         Cod SMIS 17043
Beneficiar:	            Asociaţia Vinca Minor                         
Valoarea Totală a proiectului:        2.133.174 Lei / 512.215,83 EURO, din care:
Valoarea eligibilă:                        1.846.230 Lei / 443.315,08 EURO
Valoarea eligibilă conform POS:   1.846.230 Lei / 443.315,08 EURO, din care:
80 % FEDR:  1.476.984 Lei / 354.652,07 EURO
20 % Buget de Stat: 369.246 Lei / 88.663,02 EURO
Contribuţia Beneficiarului**:             
Valoare alta decât cea eligibilă***:    362.455,20 lei reprezentand TVA aferent valorii eligibile.  
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: Nu este cazul
Data semnării Contractului de Finanţare: 14.06.2010, curs infoeuro 4,1646 la data semnării
Data finalizării proiectului: 31.07.2012
Contracte semnate: 5, din care 2 de furnizare, 3 de servicii
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 47.670  lei, Data plăţii: 14.09.2010, reprezentând 2,58% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Prefinanţare: 370.617,00  lei, Data plăţii: 17.02.2011, reprezentând 20,07% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Timp scurs de la acordarea prefinanţării: 13 luni.
Prefinanţare recuperată: 179.438,14 lei (42,89%)
Prefinanţare rămasă de recuperat: 238.848,86 lei (57,11%). 
Cereri de rambursare: 9                        Valoare autorizată (FEDR+BS **): 731.982,12 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
    CR10                              28.03.2012                                                                16.04.2012
(Valoare(FEDR+BS+BL**))   58.512,40 lei



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului: elaborarea planului de management al sitului Ciomad – Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi.
Componentele proiectului:  Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad – Balvanyos
                                        Imbunatatirea gradului de informare si constientizare a localnicilor precum si a factorilor interesati. 

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100 feedback-uri primite din partea factorilor interesati
50 factori interesati in implementarea proiectului
50 planuri de management simplificate
15 planuri de management pentru factorii de decizie
1000 feed- backuri peimite de la publicul larg
95% dintre elevii din jurul sitului admisi la evaluari dupa predarea planurilor de lecturi
95% dintre elevii din jurul sitului constientizati si interesati de problemele de mediu

Indicatorii fizici ai proiectului:
Studiu cu starea actuala a terenurilor in privinta modului de utilizare: 1 / 0
Studiu de specialitate privind habitatele forestiere de interes comunitar al sitului N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Studiu de specialitate privind flora sitului N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Studiu de specialitate privind populatia de carnivore mari din situl N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Studiu de specialitate privind liliecii din situl N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Studiu de specialitate privind pasarile din situl N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Studiu de specialitate privind amfibienii din situl N 2000 Ciomad – Balvanyos: 1 / 0
Numar plan de management simplificat diseminat: 50 / 0
Pagina web functionala cu situl ariei naturale protejate: 1 / Realizat 1
Numar sedinte informative: 3 / 0
Numar video – proiectii in scoli: 12 / Realizat 6
Numar planuri de lecturi predate elevilor: 5 / Realizat 4
Numar pliante tiparite: 6300 / Realizat 1500
Numar brosuri tiparite: 400 / Realizat 400
Numar postere tiparite: 300 / Realizat 300
Numar calendare tiparite: 100 / Realizat 100
Numar rapoarte diseminate la sedinte de informare: 50 / 0
Numar documentatii cu bune practici diseminate: 50
Numar panouri informative amplasate in sit: 3 / Realizat 3

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
Asigurarea finantarii proiectului din surse proprii (art.4):la prima Cerere de Rambursare de la inceputul fiecarui an calendaristic / Realizat în cadrul CR3
Planul financiar pe surse si ani (art.7): 20.12.2011 / Realizat 06.01.2012
Planul de rambursare pentru 24 luni (art.7) :  20 .12.2011 / Realizat 06.01.2012
Planul anual privind masurile de informare si publicitate: 30.01.2012 / Realizat 30.01.2012
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta: februarie 2012 / Raportat  17.02.2012
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Studii si inventarieri necesare elaborarii proiectului, privind:
	1.139.000

	839.408,50
	Servicii
	09.2010
	06.01.2011
	23.05.2011
	Bioaqua Pro Kornyezetvedelmi szolgaltato es tanacsado Kft
	23.05.2011
	23.06.2012
	486.019,935
	445.868,345
	55. 92%
	Întârziere de 90 zile între  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului conform graficului actualizat.
08.04.2011 –contestaţie la procedura de atribuire.
15.04.2011 – a fost transmis la CNSC punctul de vedere al Asociaţiei cu privire la contestaţia depusă.
22.04.2011 a fost trimisă la CNSC Completare la Punctul de vedere al Asociaţiei in ceea ce priveste achiziția publica a contarctului. 
	Studiile de teren sunt în curs de efectuare.
Au fost predate rapoartele de initiere a activitatilor cuprinse in contract si  primele rapoarte intermediare. Sunt respectate termenele de predare din contract.

Progres fizic total la data de 31.01.2012 – 55,95%
Progres fizic ( executat / programat)  la data de 31.01.2012 – 100%.

Progres financiar : 57.90% fata de valoarea semnata a contractului.
Progres financiar (plati efectuate / plati programate) la data de 31.01.2012 – 100%.

Diferenţa între progresul fizic şi cel financiar se datorează faptului ca prestatorul are tarife diferite pentru fiecare activitate prestată..

	2
	Elaborarea planului si a masurilor de management
	98.700
	94.941,00
	Servicii
	09.2010
	22.07.2011
	08.08.2011
	Green Team 2004 Kkt. în asociere cu Doronicum Szolgaltato Kft
	08.08.2011
	30.06.2012
	23.760,25
	23.760,25
	44. 34%
	Întârziere de 270 zile între  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului conform graficului actualizat.
Activităţile prevăzute în cadrul acestui contract depind de demararea activităţilor prevăzute în cadrul contractului ‘ Studii şi inventarieri necesare elaborării proiectului’.
-La 02.08.2011 a avut loc deschiderea ofertelor.
	Progres fizic total la data de 31.01.2012 – 44,34%
Progres fizic ( executat / programat)  la data de 31.01.2012 – 100%.

Progres financiar : 25,03% fata de valoarea semnata a contractului.
Progres financiar (plati efectuate / plati programate) la data de 31.01.2012 – 100%.
Diferenţa între progresul fizic şi cel financiar se datorează faptului ca prestatorul are tarife diferite pentru fiecare activitate prestată..

	3
	Crearea unei pagini web a sitului
	22.800
	21.504,00
	Servicii
	11.2010
	
	11.04.2011
	S.C. AWC SRL 
	11.04.2011
	11.07.2012
	19.008,00
	17.760,00
	57. 77%
	Întârziere de 120 zile între  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului conform graficului actualizat.
	Pagina web a fost realizata. Domeniile sunt: www.ciomad-balvanyos.ro si www.csomad-balvanyos.ro

Progres fizic total la data de 31.01.2012 – 57,77%
Progres fizic ( executat / programat)  la data de 31.01.2012 – 100%.

Progres financiar : 88.39% fata de valoarea semnata a contractului.
Progres financiar (plati efectuate / plati programate) la data de 31.01.2012 – 100%.

Diferenţa între progresul fizic şi cel financiar se datorează faptului ca prestatorul a încasat suma de 14.016 lei, fără TVA, după ce a realizat site-ul iniţial, după care mai prestează servicii de suport tehnic, facturate cu sume de 1.248,00 lei, o dată la două luni.

	4
	Activitati de informare
	77.220
	63.372,16
	Servicii
	08.2010
	21.12.2010
	11.02.2011
	S.C. VIZUAL SRL
	11.02.2011
	10.07.2012
	40.584,30
	40.584.30
	62. 72%
	Întârziere de 90 zile între  data estimata a publicarii din Raportul de Început si publicarea anuntului conform graficului actualizat.
Procedura de evaluare a ofertelor a fost încheiată in data de 27.01.2011.
	
Panourile informative au fost amplasate.
Progres fizic total la data de 31.01.2012 – 62,72%
Progres fizic ( executat / programat)  la data de 31.01.2012 – 100%.

Progres financiar : 64,04% fata de valoarea semnata a contractului, inclusiv avansul.
Progres financiar (plati efectuate / plati programate) la data de 31.01.2012 – 100%.

Diferenţa între progresul fizic şi cel financiar se datorează faptului ca prestatorul are tarife diferite pentru fiecare activitate prestată..

	5
	Auditul proiectullui
	42.000
	
	Servicii
	03.2012
	
	05.2012
	
	
	
	
	
	0
	
	

	6
	Achizitie mobilier
	10.800
	10.714
	Furnizare
	08.2010
	09.2010
	02.09.2010
	S.C. DOKISZA SRL
	02.09.2010
	02.10.2010
	10.714,00
	10.714,00
	100
	
	Contract finalizat, conform PV receptie nr. 80 / RED din 17.09.2010

	7
	Achizitie tehnica de calcul si birotica
	29.950
	29.920
	Furnizare
	
	
	23.08.2010
	S.C. GERCOMP SRL
	23.08.2010
	23.09.2010
	29.920,00
	29.920,00
	100
	
	Contract finalizat, conform PV receptie Nr. 86/ RED  din 29.09.2010 

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, chirie, curatenie)
	425.760
	
	
	
	
	
	
	
	
	320.119,82
	283.802,57
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (.......)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
1.846.230

	1.059.859,66
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	930.126,04
	852.409,47
	 
	 
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Concluzii generale:
· Din analiza Proiectului pe toate activităţile sale, se constată că întârzierile înregistrate în publicarea anunţurilor pentru 4 contracte de achiziţie a dus la diferenţe în graficul de implementare a Proiectului faţă de cel prezentat în Contractul de Fiananţare de minim 60 de zile. Riscul previzionat este cel de depăşire a termenului de finalizare a proiectului.
· Din analiza Proiectului pe tipurile de cheltuieli, se constată o pondere crescută a cheltuielilor  indirecte (cheltuieli generale de administraţie, salarii memri UIP), faţă de cheltuielile necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului( contractele cuprinse în planul de achiziţii).  Riscul previzionat este că Beneficiarul ar putea rămâne fără sume alocate cheltuielilor indirecte  (salarii, chirie, etc.) pentru perioada de desfăşurare de activităţi pe Proiect. 
· Număr cereri de rambursare înaintate la OI POS Mediu Sibiu: 9.
· Valoare cheltuieli autorizate la rambursare de OI POS Mediu Sibiu: 852.409,47 lei (46.17%), reprezentând cheltuieli solicitate la rambursare din FC şi BS.
· Datorită prevederilor ORD 2359 / 2011 si 2370 / 2011 beneficiarul nu a mai primit tranşa de prefinanţare aferentă anului 2012. Din acest motiv acesta întâmpină dificultăţi majore în a asigura fluxul financiar necesar derulării în bune condiţii a proiectului.
· Datele referitoare la progresul fizic si financiar al contractelor sunt comunicate de beneficiar in cadrul Raportului de progres lunar nr. 19/ februarie 2012


	Nr. Crt.
	Proiect/axa prioritara                       (1)
	Valoare Contract Finantare (FC/FEDR+BS)     (2)
	Valoare contractata               (3)
	Plati efectuate de Beneficiari   (4)
	Sume autorizate la rambursare (FC/FEDR + BS)                             (5)
	Grad absorbtie (5)/(2)    (%)             (6)
	Grad absorbtie (4)/(3)    (%)                                    (7)    
	Grad absorbtie  (5)/(4) (%)                        (8)

	11
	Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi                   conştientizarea factorilor interesaţi
	1,846,230.00
	1.059.859,66
	930.126,04
	731.982,12
	39.64
	87.76
	78.69
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