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	Compartiment Monitorizare Raportare
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012 
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:    Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

                Suceava 
Codul proiectului:     CCI Nr. 2010 RO 161 PR 022            
Beneficiar:
   S.C. ACET S.A. Suceava                
Valoarea Totală a proiectului:  119.989.198 Euro /  494.775.458  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă                     119.989.198 Euro /  494.775.458  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  107.978.279  Euro / 445.248.433   Lei, din care:

                                                      85 % Fond de Coeziune: 91.781.537 Euro / 378.461.168 Lei

                                                      13 % Buget de Stat: 14.037.176 Euro /  57.882.295 Lei 

                                                        2 % Buget Local: 2.159.566 Euro / 8.904.970 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:         12.010.919 Euro/ 49.527.025 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***: -
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 23.06.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 05.07.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,1235 Lei
Data finalizării proiectului: 31.10.2014
Contracte semnate: 1, din care 1 de servicii, 0 lucrări (FIDIC GALBEN), 0 lucrări (FIDIC ROSU)
Contracte în licitaţie:  9 ( procedura de la CL3 a fost anulata)
Prefinanţare:  21.817.173  lei, Data plăţii: 31.10.2011
Prefinanţare recuperată: 1.297.504,47 lei

Cereri de rambursare: 2  Valoare autorizata (FC +BS): 4.325.014,90 lei lei 

CR in curs de evaluare: 0      

Data depunere la OI  -  
Motive întarzieri – 

Data estimata trans. AM -
 (Valoare (FC+BS+BL)    


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


		Construcţia de puţuri

	buc.

	3


	2

	Reabilitarea de puţuri

	buc.

	127


	3

	Reabilitare captări de suprafaţă
	buc.

	0


	4

	Extinderea conductelor magistrale de transport apă

	km

	1,713


	5

	Reabilitarea conductelor magistrale de transport apă

	km

	6,836


	6

	Reabilitarea staţiilor de clorinare  a apei 
	buc.

	4

	7
	Reabilitare şi extindere staţii tratare apă

	buc.
	2

	8
	Construcţia de rezervoare de apă

	buc.

	3


	9
	Reabilitarea rezervoarelor de apă

	buc.

	5



Construcţia de staţii de pompa

	e ale apei 

	buc.

	3
	

Construcţia de staţii de repompare ale

	apei 

	buc.

	5
	
	12
	Extinderea reţelelor de distribuţie ale apei

	km

	100,809


	13
	Reabilitarea  reţelelor de distribuţie ale apei

	km

	61,329


	14
	Branşamente noi contorizate
	buc.

	4.339



bu

		2.202




Reabilitarea  staţii de pompare 

	pei uzate

	buc.
	1

	
	20
	Construcţia de conducte de evacuare
	km.

	13,868


	21
	Reabilitarea şi extinderea staţiilor de tratare a apei uzate
	buc.

	4


	22
	Noi racorduri de canalizare
	buc.

	5.143



b

	c

	1.005



	Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Realizarea creşterilor de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de finanţare/ începand cu al III-lea trimestru al fiecarui an;

· Dovada alimentării Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare în max. 90 zile de la semnarea contractului de finanţare /pe perioada de implementare în luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior;
· Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale şi planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare.

· Revizuirea Strategiei privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate în termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuţie a staţiei de epurare;
· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele şi planul de acţiuni pentru reducerea acestora astfel ca la finalizarea Proiectului să se realizeze indicatorii de performanţă stabiliţi în Cererea de finanţare.
· Întocmirea şi aprobarea unui Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate/ până la data de 30 ianuarie a fiecărui an;

· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune privind organizarea Beneficiarului



	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	CL1

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în municipiul Suceava, cod S V-RB-CL01
	73.516.603
	
	Executie lucrari
	28.10.2011
	132929 / 08.02.2012


	Iunie 20128
	
	
	
	
	
	
	A fost publicat AP in  08.02.2012


	

	2
	CL2

Reabilitare sifon invers din aglomerarea Suceava, cod SI-YB-CL02
	 7.397.262
	
	Proiectare şi executie lucrari
	20.09.2011
	320823/
27.02.2012


	Mai 8  2012
	
	
	
	
	
	
	Invitatie de participare in SEAP cu nr. 320823/27.02.2012


	

	3
	CL3

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Fălticeni, cod FA-RB-CL03
	 39.448.271
	
	Executie lucrari
	27.09.2011
	Martie 2012
	August  2012
	
	
	
	
	
	
	A fost publicat AP SEAP 131800 / 29.11.2011

S-au deschis ofertele pe data de 24.01.2012

Procedura anulata Decizia CNSC nr.457/52c9/277/310/23.02.2012


	

	4
	CL4

Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Fălticeni, cod FA-SE-YB-CL04
	40.143.419     
	
	Proiectare şi executie lucrari
	07.09.2011
	131983/ 3.12.2011


	Aprilie 8 2012
	
	
	
	
	
	
	Anunt de participare publicat in SEAP nr.129940/07.09.2011.- Procedura anulata in data de 04.10.2011 
 DA corectata republicata in SEAP anuntul nr. 131983 /13.12.2011

 Pe data de 06.02.2012 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.
	

	5
	CL5

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi, cod RA-RB-CL05
	     60.600.927
	
	Executie lucrari
	07.10.2011
	133032/

15.02.2012
	Iuni   20128
	
	
	
	 
	 
	 
	Anunt de participare publicat in SEAP nr.133032/15.02.2012


	

	6
	CL6

Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi, cod, RA-SE-YB-CL06
	29.832.537       
	
	Proiectare si executie lucrari
	02.08.2011
	132090/

16.12.2011
	Aprilie 2012
	
	
	
	 
	 
	 
	Anunt de participare publicat in SEAP nr.127204/02.08.2011. Procedura anulata in baza Notei de constatare a neconformitatii 

Procedura II

Anunt de participare publicat in SEAP cu nr. 132090/16.12.2011

 In data de 16.02.2012 a avut loc deschiderea sedinta de deschidere a Ofertelor
	 

	7
	CL7

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Vatra Dornei, cod VD-RB-CL07
	22.136.305
	
	Executie lucrari
	11.11.2011
	133297/
24.02.2012
	Iunie
2012
	
	
	
	 
	 
	 
	Anunt de participare in SEAP nr. 133297/24.02.2012


	

	8
	CL8

Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei, cod VD-SE-YB- CL08
	20.256.746
	
	Proiectare şi execuţie lucrări
	03.09.2011
	132526/ 08.01.2012
	Mai 2012
	
	
	
	 
	 
	 
	Anunt de participare publicat in SEAP cu nr.129815/03.09.2011. 

 Procedura anulata in data de 03.10.2011 in baza Notei de constatare a neconformitatii 

Reluarea procedurii:
Anunt Publicat SEAP nr. 132526 din data de 08.01.2012

In data de 29.02.2012 a avut loc  sedinta de deschidere a ofertelor


	 

	9
	CL9

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din Aglomerarea Gura Humorului, cod GH-RB-CL09
	52.787.393
	
	Execuţie lucrări
	31.10.2011
	132619/ 08.01.2012


	Mai   20118
	
	
	
	 
	 
	 
	Publicat AP SEAP nr. 132619 din data de 08.01.2012

In data de 29.02.2012 a avut loc  sedinta de deschidere a ofertelor


	 

	10.
	CL10

Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului, cod GH-SE-YB-CL10
	20.575.618
	
	Proiectare şi execuţie lucrări
	11.06.2011
	132606/ 08.01.2012
	Mai 20128
	
	
	
	
	
	
	Anunt de participare publicat in SEAP cu nr.123509/11.06.2011. 

PROCEDURA ANULATA in baza Notei de constatare a neconformitatii.
Republicare AP SEAP  nr. 132606 din data de 08.01.2012.
In data de 07.03.2012 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.
	

	11.
	CL11

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din oraşul Salcea, cod SA-RB-CL11
	37.131.247
	
	Execuţie lucrări
	16.11.2011
	Martie
2012
	Iunie
20128
	
	
	
	
	
	
	Transmis AP: in data de 27.03.2012
	

	12.
	CL12

Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a staţiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuţi, cod SV-STA-YB-CL12
	28.980.407
	
	Proiectare şi execuţie lucrări
	28.09.2011
	Martie

2012
	Iunie

2012
	
	
	
	
	
	
	 DA reviziuta,  a fost retrimisa la ANRMA  in data de 17.03.2012
	

	13. 
	CS1

Asistenţa tehnică pentru întocmirea Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, a dosarelor de licitaţie pentru Contractele de Lucrări şi Servicii şi Supervizarea Lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava, cod SV-SER-01
	20.256.746** 
	20.256.746 
	Servicii

01/17.03.2010
	24.10.2009
	24.10.2009
	17.03.2010
	Consortiu EPTISA Romania SRL si EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.
	12.04.

2010
	12.10.

2014
	5.151.606,28
	5.048.574,15
	28,26 %
	
	

	14.
	CS2

Audit proiect, cod SV-SER-02
	540.418
	
	Servicii
	21.11.2011
	Mai 8
2012
	Mai

2012
	
	
	
	
	
	
	Intarziere 3 luni dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si estimarea datei de publicare a anuntului conform graficului de achizitii actualizat
	

	15.
	F1

Echipament de curăţare a canalizării, unităţi mobile CCTV şi pentru detecţie pierderi, cod SV-F1
	5.267.264
	
	Achiziţie echipamente
	21.10.2011
	Mai 8
2012
	Iunie .2012
	
	
	
	
	
	
	Intarziere de 5 luni dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si estimarea datei de publicare a anuntului conform graficului de achizitii actualizat

DA este in lucru
	

	16.
	F2

Truse analiză apă uzată, cod SV-F2
	131.292
	
	Achiziţie echipamente
	11.11.2011
	Iunie   20128
	Iunie .20128
	
	
	
	
	
	
	Intarziere de 4 luni dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si estimarea datei de publicare a anuntului conform graficului de achizitii actualizat

DA este in lucru

	

	17.
	F3

Sistem GIS şi Modelare Hidraulică,  cod SV-F3
	329.880
	
	Achiziţie echipamente
	08.12.2011
	Iunie 20128
	Iunie .20128
	
	
	
	
	
	
	Intarziere 3 luni dintre  data estimata a publicarii din Raportul de Început si estimarea datei de publicare a anuntului conform graficului de achizitii actualizat

DA este in lucru

	

	18.
	Contract de Servicii pentru Publicitatea proiectului
	372.583
	
	Servicii
	16.03.2012
	Iunie 20128
	Iulie  20128
	
	
	
	
	
	
	DA este in lucru
	

	19.
	Avize, acorduri, autorizatii
	1.777.831
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.805,39


	52.953,59
	
	
	

	20.
	Comisioane, taxe, cote legale
	7.152.994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Contingenţe
	23.359.372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Salarii UIP
	2.103.882
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	Publicare 2 comunicate de presa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.257,00
	1.231,86
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	494.775.458
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.231.668,67
	5.102.759,60
	
	
	


*Acest contract a fost semnat anterior semnarii Deciziei de Aprobare a CE. Din acest motiv valoarea contractata (cea din tabel) este mai mare decat cea rezultata prin aplicarea la valoarea in euro a contractului din SF a ratei de schimb de la data semnarii deciziei.
9

