FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „:” Managementul și protecția biodiversității în ariile naturale protejate ”Valea Rea-Radovan” și Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele”
Codul proiectului: SMIS-CSNR    37308    
Beneficiar: 
Valoarea Totală a proiectului:      887.071 lei Lei din care:
Valoarea eligibilă:                          744.180.Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   
Contribuţia Beneficiarului:
Valoare alta decât cea eligibilă***:   142.891 Lei       
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 
Data semnării Contractului de Finanţare: 06.02.2012
Data finalizării proiectului: 05.02.2014
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare                   , Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 
Cereri de rambursare:  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):                  lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Obiectiv general: Conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi educarea publicului privind importanţa conservării diversităţii biologice în ariile naturale protejate.
Obiective specifice:
1. Intocmirea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes national si comunitar din ariile naturale protejate Valea Rea – Radovan si Râurile Desnăţui şi Terpeziţa Amonte de Fântânele
2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei asupra capitalului natural din cele doua arii  naturale protejate, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică 
Activităţile proiectului 
A. Elaborarea Planului de management al Rezervaţiei naturale Valea Rea - Radovan şi al ariei naturale protejate Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele;
· A.1 Inventarierea speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza celor două arii protejate şi evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza celor două arii naturale protejate
· A.2 Cartografierea celor două arii; elaborarea hărţilor de distribuţie a speciilor de importanţă naţională şi comunitară de pe raza celor două arii naturale protejate
· A.3 Elaborarea Planului de Management, parcurgerea etapelor procedurii SEA şi înaintarea spre aprobare la MMP, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului.

E. Conştientizarea şi educarea publicului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în Rezervaţia naturala Valea Rea - Radovan şi Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică;
· E.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională şi comunitară;
· E.2 Acţiuni de conştientizare şi informare - documentare a populaţiei cu privire la speciile de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora şi măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza celor două arii naturale protejate;
· E.2.1 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile de interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale protejate în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei;
· E.2.2 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariilor;
· E.2.3 Conştientizarea tinerei generaţii;
· E.3 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de Management 
· E.4 Publicitatea proiectului

G.1. Managementul proiectului - Organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP);
G.2 Auditul proiectului
Rezultatele aşteptate (cuantificate)
· 1 inventar al speciilor de importanţă naţională/ comunitară din Rezervaţia naturala Valea Rea – Radovan 
· 1 inventar al speciilor de importanţă naţională/ comunitară din aria naturala protejată Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele
· 1 documentaţie privind starea actuală de conservare, măsuri ce trebuie întreprinse pentru atingerea unei stări de conservare favoravilă a speciilor din aria de deasfasurare a proiectului
· 1 bază de date pentru Rezervaţia naturala Valea Rea – Radovan
· 1 bază de date pentru Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele
· 1 program de monitoring
· 1 cartografiere a ariei Valea Rea – Radovan
· 1 cartografiere a ariei Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele
· 7 hărţi de distribuţie a speciilor de păsări 
· 3 hărţi distribuţie mamifere
· 7 hărţi distribuţie reptile
· 7 hărţi distribuţie amfibieni
· 3 hărţi distribuţie nevertebrate
· 3 hărţi distribuție pești
· Plan de Management al ariei Valea Rea – Radovan - aprobat de Ministerul Mediului şi Pădurilor
· Plan de Management al ariei Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele - aprobat de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

· Un site web
· Minim 10.000 vizitatori
· 500 de pliante A4, 500 de afişe A3, 250 calendare, 500 pixuri inscripţionate, 500 tricouri personalizate, 500 şepci personalizate ce vor fi distribuite în cadrul seminariilor
· 4 seminarii cu participarea factorilor de interes şi decizionali locali – 150 persoane conştientizate
· 8 seminarii cu reprezentanţi ai tinerei generaţii – 250 elevi conştientizaţi
· 4 sesiuni de consultare publica – minim 100 participanti
· set de propuneri şi concluzii privind îmbunătăţirea/completarea Planului de Management pentru Rezervaţia naturala Valea Rea – Radovan
· set de propuneri şi concluzii privind îmbunătăţirea/completarea Planului de Management pentru Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele
· 6 articole în presa regională
· 4 bannere amplasate în locuri cu vizibilitate maximă
· UIP funcţional – dotat
· 1 raport audit


Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate (raportare cu privire la stadiul implementării în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar)  
· Plan de actiune organizare Beneficiar
· Nu a fost efectuată încă prima verificare instituţională a beneficiarului.

Termenul de finalizare al proiectului la data de 05.02.2014
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii realizare studiu (inventariere specii,  evaluare stare de conservare, cartografiere, hărţi GIS, plan de management – incl. SEA)
Contract nr. 1042
	390.000,00
	
390.000
	servicii
	-
	
	08.03.2012
	SC ROMDECA SRL
	08.03.2012
	
	
	
	
	-
	-

	2
	Materiale inscriţionate (tricouri, şepci, pixuri, calendare, afişe, pliante, bannere), servicii realizare, promovare pagină web, articole presă
	53.850,00
	-
	servicii
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	4
	
Servicii  seminarii informare
	30.000,00
	-
	servicii
	-
	
	
	”
	
	
	
	
	
	-
	-

	5
	
Mobilier de birou
	7.180,00
	7.180,00
	furnizare
	-
	
	
	SC FEDRA RMD SRL
	05.03.2012
	
	
	
	
	-
	-

	6
	
Echipament informatic și accesorii de birou + consumabile
	30.350,00
	30.350,00
	furnizare
	-
	-
	
	SC TRIO STAR COMPUTERS
SRL
	09.03.2012
	
	
	
	
	-
	-

	8
	Servicii audit proiect
	30.000,00
	-
	servicii
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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