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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)
Codul proiectului:           SMIS - CSNR 32555 
Beneficiar:
              S.C Apa Serv Valea Jiului S.A  
Valoarea Totală a proiectului:        40.000.000 Euro* / 168.500.000 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          40.000.000 Euro* / 168.500.000 Lei*
Valoarea eligibilă conform POS:   40.000.000 Euro* / 168.500.000 Lei*, din care:

85 % FC 34.000.000 Euro / 143.225.000 Lei
13 % Buget de Stat: 5.200.000 Euro / 21.905.000 Lei 

2 % Buget Local**: 800.000 Euro / 3.370.000 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             0 Euro / 0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:    0 Euro / 0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 24.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.03.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2125 Lei
Data finalizării proiectului: 31.05.2015
Total contracte: 11

Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 3
Prefinanţare: 24.769.500  lei

Data plăţii: 09.06.2011
Prefinanţare recuperată:  384.439,76 lei, Returnata: 16.611.195,44 lei 
Cereri de rambursare: 6     Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 2.853.282,87 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                1                               23.03.2012



-                                          20.04.2012
 (Valoare(FC+BS )  3.676.882,66


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul presupune investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de apa potabila, precum si in sistemul de colectare a apelor uzate. Va fi implementat pentru orasele Petrosani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa si Uricani, de catre Operatorul Regional „S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.”
Obiectivul proiectului este reabilitatea si extinderea sistemului de alimentare si tratare a apei si a sistemului de colectare si tratare a apei uzate in aglomerarile mai sus mentionate, in scopul conformarii cu obligatiile privind calitatea apei prevazute in Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu. Proiectul consta in principal in masuri de reabilitare a surselor de apa, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie, reabilitarea statiilor de tratare a apei si constructia statiilor de clorinare, ca si reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare, inclusiv constructia statiilor de pompare si reabilitarea statiei de epurare. Populatia beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 118000 locuitori.

Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% in aglomerarile in cauza. 100% din populatia din aceste localitati va fi conectata la reteaua de apa potabila si va avea astfel acces la surse de apa in conditii de siguranta, reprezentand un numar suplimentar de 2990 locuitori conectati la sistemul de alimentare cu apa potabila

Lucrarile finantate prin proiect vor fi operate de catre beneficiar. 
Componentele proiectului:

In cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente:
· Extinderea retelei de distributie a apei Petrila, reabilitarea statiei de tratare a apei Jiet, extinderea si reabilitarea retelei de canalizare inclusiv statii de pompare in orasul Petrila;

· Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei ca si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv statii de pompare si extinderea statiei de epurare (treapta tertiara) Danutoni UAT12- Petrosani;

· Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei, constructia statiei de clorinare, ca sie extinderea retelei de canalizare, inclusiv constructia statiei de pompare in orasul Aninoasa;

· Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei, constructia statiei de clorinare, ca si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare inclusiv statii de pompare in orasul Vulcan; 

· Constructia statie de clorinare in orasul Lupeni;

· Reabilitare captarea din surse de suprafata si reabilitarea statiei de tratare Valea de Pesti, in orasul Uricani;

· Zonare sistem de alimentare cu apa din Valea Jiului;

· Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor.

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Transmiterea Raportului de început, însoţit de Planul de achiziţii actualizat, Planul financiar pe surse şi ani, Planul de rambursare pe 24 luni, organigrama UIP, dovada constituirii FIID, dovada creşterii tarifelor, în conformitate cu Cererea de finanţare.

Termen limită: 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare

Grad de îndeplinire: 100%

2. Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI POS Mediu Timisoara, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia şi orice alte documente care fac parte din contract, Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6).

Termen limită: 10 de zile de la semnarea contractului 

CS01 - transmis in termen - 9 zile
CS02 - transmis cu o intarziere de 9 zile - 19 zile (total)
CL05 - transmis cu o intarziere de 27 zile - 37 zile (total)
Grad de îndeplinire: 100% , Contracte semnate si trimise la OITM - 3. 

3. Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor.

Termen limită: până la data de 15 ale fiecărei luni 

Grad de îndeplinire: 100%

4. Beneficiarul va transmite Cereri de rambursare către OI/AM după efectuarea fiecărei plăţi.

Termen limită: maxim 30 de zile de la efectuarea plăţii 

Grad de îndeplinire: 100% , 
- cu exceptia unei facturi de aviz
Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori

De realizat 

Realizat efectiv

Alimentare cu apa

Unitate

Lungime/Numar

(valoarea aproximativa)

Lungime/Numar

Reabilitarea captarilor din surse de suprafata

Nr.

1

0
Extindere si reabilitare retea de distributie

Km.

27,8

0
Reabilitare statii de tratare 

Nr.

2

0
Statii de clorinare noi

Nr.

3

0
Sisteme SCADA

Nr.

2

0
Apa uzata

Lungime/Numar

(valoarea aproximativa)
Lungime/Numar

Extindere retea de canalizare

Km.

55,3

0
Reabilitare retea de canalizare 

Km.

8,3

0
Statii de pompare apa uzata noi si reabilitate

Nr.

8

0
Reabilitare statie de epurare (129000 pe)

Nr.

1

0



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”
	6.170.312
	5.542.800
	Prestari servicii
	11.02.2011
	12.02.2011
	28.04.2011
	S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L
	23.05.2011
	23.05.2013
	2.182.880
	2.139.222,40  
	35,5
	In data de 09.05.2011 s-a depus contestatie la CNSC, de catre SC Cognos Business Consulting SRL. Contestatia a fost respinsa. S-a continuat procedura de atribuire.
Contractul s-a semnat in 28.04.2011.
	

	2
	Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”


	4.547.859
	4.489.251
	Prestari servicii
	20.05.2011
	08.03.2011

+

18.06.2011
	09.08.2011
	SC D&D Safe S.R.Llider al asociatiei SC D&D Safe S.R.L si C&S Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L
	19.08.2011
	19.08.2014
	638.448,65
	625.679,68
	5,97
	Conform Raportul procedurii de atribuire din data de 09.05.2011, s-a anulat poecedura de achizitie (oferte neconfirme/inacceptabile). 
Procedura a fost relansata prin publicare Anunt de participare nr. 123841 din 18.06.2011

In data de 01.08.2011 a fost programata sedinta de deschidere a ofertelor.

Contractul s-a semnat in 09.08.2011.
	Contract semnat

	3
	CContract VJ-CL5- „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Petrosani – localitatile Petrila si Aninoasa”

	27.847.391
	22.377.685
	Fidic Rosu 
	24.03.2011
	24.03.2011
	10.08.2011
	S.C Hidroconstructia S.A
	29.08.2011
	29.08.2014
	3.747.618,05
	3.672.665,69
	14,27
	Pe data de 30.03.2011 a fost depusa contestatia cu nr. 135/29.03.2011, de catre S.C. Viva Construct S.R.L. Deva.

Prin adresa nr. 174/18.04.2011 S.C. Viva Construct S.R.L. Deva a renuntat la contestatia cu nr. 135/29.03.2011.

In data de 10.05.2011 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost stabilita firma castigatoare - S.C Hidroconstructia S.A. 
In data de 10.06.2011,  desemnarea ofertantului castigator, S.C Confort S.A a depus contestatie la CNSC 2831/10.06.2011.
Conform deciziei 2955/326C10/2923 din 14.07.2011, CNSC a dispus anularea raportului procedurii si reevaluarea ofertelor.
Contractul s-a semnat in 10.08.2011.
	

	4
	CL-01: Reabilitarea Statiei de Epurare a apelor uzate Danutoni
	28.765.027
	
	Fidic Galben
	16.05.2011
	26.07.2011

19.08.201 si 08.03.2012
08.03.2012
	24.04.2012
	
	
	30.04.2015

	
	
	
	Anunt de participare nr. 126853/26.07.2011

Anulata in SEAP si reluata cu nr. 128483 din data de 19.08.2011. In data de 05.10.2011 a avut loc deschiderea ofertelor.
S-a depus contestatie. CNSC a comunicat in data de 09.11.2011 anularea procedurii de atribuire, prin Decizia nr. 22986/5436C3 .
In data de 14.11.2011 SC ASVJ SA a formulat plangere la Curtea de Apel Alba impotriva deciziei CNSC 4792/C3/5436/03.11.2011. Curtea de Apel Alba a decis anularea  si reluarea procedurii de achizitie. 
Anunt de participare republicat in SEAP in data de 08.03.2012 cu nr 133792.
	

	5
	CL-02: Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Valea de Pesti
	14.968.432
	13.367.606,62
	Fidic Galben
	01.06.2011
	20.09.2011


	30.01.2012

	SC TERMOGAZ COMPANY SA
	05.03.2012
	05.03.2015
	
	
	
	Anunt de participare nr. 130544 din 20.09.2011. Deschiderea ofertelor in 21.11.2011. 
In 11.01.2012, s-au transmis comunicarile catre ofertanti. 
In data de 17.01.2012, Liderul Asocierii S.C. ERG TERMROM S.A. & S.C. DANEX CONSULT S.R.L. & S.C. Cartel Bau S.A. a depus contestatia cu nr 689 / 17.01.2012. CNSC a respins contestatia ca tardiv formulata.
Contractul s-a semnat in 30.01.2012.
	Contract semnat

	6
	CL-03: Reabilitarea Statiei de Tratare a Apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile  Lupeni, Vulcan şi Aninoasa si Aninoasa
	10.976.633
	9.233.536
	Fidic Galben
	01.08.2011
	22.09.2011


	25.01.2012

	Asocierea SC Moni Impex SRL – SC Rom Adria Prest Construct SRL – Stulz Planaqua GMBH – SC Hydro Carpati SRL
	16.02.2012
	16.02.2015
	923.353,67
	
	
	Anunt de participare nr. 130749 din 22.09.2011
Deschiderea ofertelor in 28.11.2011. In 03.01.2012, s-au transmis comunicarile catre ofertanti.
In data de 16.01.2012, Liderul Asocierii S.C. ERG TERMROM S.A. & S.C. DANEX CONSULT S.R.L. & S.C. Cartel Bau S.A. a depus contestatia cu nr 137 / 13.01.2012 la

CNSC. Contestatia s-a solutionat in favoarea beneficiarului.
Contractul s-a semnat in 25.01.2012.
	

	7
	CL-04: Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă   canalizare în municipiul Petrosani
	28.429.417
	
	Fidic Rosu
	15.06.2011
	09.11.2011 
	05.03.2012
	
	
	20.03.2015
	
	
	
	Anunt de participare nr. 131395/09.11.2011  Deschiderea ofertelor a avut loc in 16.01.2012
Dupa comunicare ofertantului declarat castigator, s-au depus 3 contestatii pe raportul procedurii.
In data de 21.03.2012 Beneficiarul a depus la CNSC Punctul de vedere, Dosarul procedurii de atribuire si ofertele tehnice si financiare ale firmei castigatoare si a celor contestatare, prin adresa nr 13025 cu nr de intrare la CNSC 6765 din 21.03.2012.
Se asteapta decizia CNSC.
	

	8
	CL-06: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi  canalizare în Vulcan
	20.318.627
	
	Fidic Rosu
	27.06.2011


	15.03.2012

	02.05.2012
	
	
	17.05.2015


	
	
	
	Data de semnare a contractului este estimativa. Documentatia a fost trimisa la ANRMAP pentru
validare in data de 13.03.2012. 
S-a publicat Anunt de participare nr. 134002/15.03.2012
	

	9
	CL-07: Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din cele 6 orase din zona Valea Jiului
	4.434.254
	
	Fidic Rosu
	16.08.2011
	31.01.2012
	11.04.2012
	
	
	27.04.2015
	
	
	
	Data de semnare a contractului este estimativa. 

DA nu este inca aprobata de beneficiar
	

	10
	CT-01: Contract Furnizare Utilaje 
	1 529.416
	1.431.444
	Contract furnizare
	28.11.2011
	09.11.2011
	06.03.2012
	SC Cefin SRL
	
	
	
	
	
	DA transmisa la ANRMAP in 03.10.2011. Respinsa de ANRMAP  in 24.10.2011
Publicat pe SEAP in 09.11.2011 cu nr. 131396
Deschiderea ofertelor s-a realizat in 09.01.2012

Contractul a fost atribuit ofertantului SC Cefin SRL.
	

	11
	Contract de servicii audit
	587.336
	
	Servicii
	01.09.2011
	25.01.2012
	26.03.2012

	
	
	mai 2015
	
	
	
	Data de semnare a contractului este estimativa. Inca nu s-a publicat anuntul de participare.
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, neprevazute,..........)
	19.925.296
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40.823,85
	31.315,14
	-
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	168.500.000 
	56.442.322,62
	
	
	
	
	
	
	
	7.533.124,22
	6.468.882,91 
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).  1 Euro= 4,2125 lei
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** Valoarea eligibila a contractului – prinsa in Cererea de Finantare

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie. – Ordinului de Ministru
7

