Anexa POMR - 06

 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  30.08.2010 - 27.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044”
Codul proiectului: SMIS - CNSR: 17613
Beneficiar: Asociatia Experţilor de Mediu
Valoarea Totală a proiectului:        1.769.343 Lei, din care:
Valoarea eligibilă:                          1.474.830 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   1.474.830 Lei, din care:

80% FEDR: 1.179.864 Lei
20% Buget de Stat: 294.966 Lei 

Contribuţia Beneficiarului:             294.513 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă:      2.000 Lei 
Data semnării : Ordin MMP nr.1258 din 16.08.2010, Decizia Comitetului de Selectie a proiectelor, intrunit in data de 29.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 30.08.2010
Data finalizării proiectului: 31.08.2012
Nr. contracte: 6
Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 221.224 lei conform Act aditional la CF 99639/30.08.2010, Data plăţii: conform condiţiilor contractuale 221.224 lei, Cererea de Prefinantare nr.1 a fost depusa in data de 14.02.2011. 
Prefinanţare recuperată: 142.566,11 lei 
Cereri de rambursare: 6                                        

Valoare autorizată (FEDR+BS) 475.220,37  Lei (inclusiv CR5)
La data de 12.01.2012 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 99699/30.08.2010 prin care beneficiarul are  obligatia sa transmita cereri de rambursare catre OI/AM in maximum 90 de zile dupa efectuarea fiecarei plati.

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM
      CR6/20.03.2012                22.03.2012                                  -                              06.04.2012
Valoare(FEDR+BS)     120.826,36 Lei




	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului: 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea semnificativă a stării de conservare a Sitului Natura 2000 RO SPA 0044 — Aria de Protecţie Specială Grădiştea —Căldăruşani — Dridu, precum şi a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acesteia.
Obiective specifice:

- Elaborarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0044 — Ariade Protectie Speciald Grädistea — Caldärusani — Dridu, avizat de autoritatea competentä de protectie a mediului;

- Cresterea nivelului de informare, educare constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul sitului Natura 2000 Grädistea — Cäldärusani —Dridu.
Componentele proiectului:

Elaborarea Planului de management şi avizarea acestuia de căre autoritatea competentă de protecţie a mediului;

Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

-1 studiu de evaluare detaliată a gradului de conservare a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor utilizate de acestea pentru hrană şi cuibărit;

- 1 studiu de evaluare detaliată a impactului antropic;

- 1 plan de management elaborat pentru Situl Natura 2000 (Aria de Protecţie Specială Avifaunistică RO SPA 0044) Grădiştea — CăIdăruşani — Dridu şi avizat de autoritatea de mediu competentă,

- 12 întâlniri publice de informare şi conştientizare, organizate in cele 6 localităţi de pe teritoriul Sitului Natura 2000 (2 intâlniri pentru fiecare localitate, minim 600 participanţi informaţi şi constientizaţi);

- 2500 broşuri de prezentare a valorilor sitului RO SPA 0044;

- 2500 pliante de prezentare a valorilor sitului RO SPA 0044;

- 1500 afişe de prezentare a valorilor simbol ale sitului;

- 1500 atlase privind speciile de interes comunitar din Situl Natura 2000, RO SPA 0044;

- 1600 CD-uri de prezentare a rezultatelor proiectului;

- 1 website funcţional de prezentare a sitului;

- 60 de panouri expoziţionale cuprinzând fotografii ale sitului şi speciilor de interes comunitar;

- 6 expoziţii itinerante de câte o lună fiecare (câte una în fiecare scoală/comunitate vizate de proiect);

- 1 film documentar de 52 minute, subtitrat în limba engleză, (difuzat în cadrul evenimentelor proiectului, în cele 6 şcoli, participante la proiect, pe unul sau mai multe dintre canalele SRTV şi la conferinţa de presă finală);

- Creşterea cu 25% a gradului de informare şi conştientizare a populaţiei locale cu privire la importanţa conservării speciilor de interes comunitar din situl RO SPA 0044.

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Valoare realizata la zi
Rezultate operaţionale (output)
Studiul de evaluate detaliată a stării de conservare a speciilor de interes comunitar din situl RO SPA 0044 şi a habitatelor folosite de acestea pentru hrană şi cuibărit

0
1
0
Studiul de evaluare a impactului antropic asupra speciilor de interes comunitar din situl RO SPA 0044 şi a habitatelor folosite de acestea pentru hrană şi cuibărit

0

1

0
Planul de management al sitului RO SPA0044 vizat de proiect                                          

0

1

0
Conferinţa de lansare a proiectului

0

1

1
Conferinţa de încheiere a proiectului
0
1
0
Participanţi la conferinţa de lansare
0
50
50
Participanţi la conferinţa de încheiere

0

50

0
Anunţuri de promovare a proiectului în presa locală
0
2
1
Broşuri de prezentare a proiectului

0
400

400
CD-uri de prezentare a proiectului realizate şi distribuite
0
400
400
Sondaj iniţial
0
1
1
Sondaj final
0
1
0
Persoane implicate în sondaje

0
2200

1208
Rapoarte de sondaj
0
2
1
Întâlniri de consultare publică
0
12
0
Numar de participanţi la 12 întâlniri de consultare publică în 24 de luni
0
600 - 1200

0
Broşură de prezentare a valorilor sitului

0
2500

2500
Pliant prezentare a valorii sitului

0
2500

2500
Afişe prezentare a valorii sitului

0
1500

1500
Atlas privind speciile protejate din Situl Natura 2000

0
1500

0
CD de prezentare a rezultatelor proiectului.

0
1600

0
Site web al Sitului Natura 2000

0
1

0
Numar de vizitatori individuali ai site-ului web

0
700

216
Panouri expoziţionale cuprinzând

fotografii ale sitului şi speciilor protejate de aici

0
60

60
Expoziţii fotografice itinerante (caravana foto în şcoli)

0
6

3
Filmul info-documentar de prezentare a biodiversităţii sitului Natura 2000 ROSPA0044
0
1

0
Rapoarte de audit financiar

0
2

0,5
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanţare anexate, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile.
 


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Realizarea studiilor de biodiversitate, impact antropic, elaborarea planului de management şi realizarea de sondaje privind gradul de informare şi conştientizare a populaţiei Cod contract: CS4
	573.574,79
	573.000,00
	Servicii
	11.2010
	10.01.2011
	8.03.2011
	SOCIETATEA ORNITOLOGICA ROMANA
	-
	31.08.2012
	120440
	120440
	40
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (2 luni). 

. 


	Exista intarzieri in implementarea contractului, rapoartele pentru etapele 5,6 si 7 fiind primite in data de 24.10.2011
In data de 19.01.2012 s-a efectuat plata pentru etapa 5.
In data de 15.03.2012 s-a efectuat plata pentru etapa 6.

Intarzieri in predarea etapele 8,9 datorita intarzierii platilor pentru etapele precedente.

Raportul pentru etapa nr. 8 a fost receptionat in data de 23.03.2012.


	2
	Realizarea de materiale informative, organizarea celor 2 conferinţe şi a celor 12 întâlniri publice, realizarea unei expoziţii itinerante de fotografie în 6 şcoli – caravană foto Cod contract: CS3
	299.080,77
	294.287,14
	Servicii
	11.2010
	16.12..2010
	18.02.2011
	SC EXCLUS PROD SRL
	-
	31.08.2012
	119130,53
	119130,53
	40,48
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (1 luna). 
	Pliantul privind valorile sitului si cele 3 tipuri de afise format A0 au fost receptionate in data de 23.11.2011

Contractorul a predat cele 2500 buc. brosuri privind valorile sitului.

Caravana foto a fost demarata in 3 scoli: Scoala nr. 1 din Moara Vlasiei, Scoala nr. 1 din Gruiu si Scoala nr. 1 din Nuci.

Exista intarzieri in derularea contractului in cazul organizarii intalnirilor publice.

Termen de realizare estimat 30.03.2012

	3
	Realizarea unei pagini web portal dedicată Sitului Natura 2000

Cod contract: CS1
	63.529,41
	63.487,56
	Servicii
	11.2010
	16.12..2010
	1.02.2011
	SC ADWORKS MEDIA SRL-
	-
	31.08.2012
	57138,81
	57138,81
	90
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (1 luna). 


	Contractul se deruleaza conform graficului
Contractorul a predat faza a 3-a  conform contractului.
In data de 14.03.2012 s-a efectuat plata pentru etapa nr. 3.
Contractul se deruleaza conform graficului.


	4
	Realizarea unui film info-documentar (în română şi engleză) de 52 minute, referitor la valorile naturale, problematica şi rolul Sitului Natura 2000

 Cod contract: CS2
	134.117,65
	132.990,00
	Servicii
	11.2010
	16.12..2010
	11.02.2011
	SC RELIEF MEDIA SRL
	-
	31.08.2012
	52453,64
	52453,64
	60
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (1 luna). 


	Contractul a predat filmarile corespunzatoare  etapelor 2 si 3 a filmarilor    ( montaj).
In data de 14.03.2012 s-a efectuat plata pentru etapa nr. 2.
Contractul se deruleaza conform graficului.


	5
	Realizarea Audit-ului independent al proiectului  

Cod contract: CS5
	52.586,02
	50.738,40
	
	11.2010
	10.01..2011
	9.03.2011
	SC NETCORP ADVISE SRL
	-
	31.08.2012
	15221,52
	15221,52
	30
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (3 luni). 


	Contractul este in intarziere cu 3 luni datorita intarzierii confirmarilor de solduri din partea sub-contractorilor (Relief Media si Adworks Media).
 Prestatorul a predat raportul final de audit  pentru primele 12 luni de la initierea proiectului in data de 26.03.2012.


	6
	Realizare achiziţii echipament  

Cod contract: CF1
	34.678,79
	33.780,00
	Furnizare
	11.2010
	12.11.2010
	20.12.2010
	SC Logic Computers SRL
	-
	19.03.2010
	33780,00
	29420,00
	100
	Beneficiarul nu a respectat termenele prevazute in Planul  achizitiilor publice prevazute in Raportul de inceput (1 luna). 


	Contract finalizat

	7
	Contract de inchiriere spaţiu (prelungirea prezentului contract de locaţiune) şi contract de întreţinere şi utilităţi publice
	61.236,31
	61236,31
	Servicii
	11.2010
	
	12.10.2010
	CENTROCOOP
	-
	31.12.2011
	24023,01
	24023,01
	39,05
	
	Contractul se deruleaza conform graficului


	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	256026,96
	256026,96
	
	
	
	
	
	
	
	178221
	178221
	69,61
	
	

	TOTAL  valoare eligibila
	1.474.830
	1.465.546,37
	
	
	
	
	
	
	
	600408,51
	596048,51
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	2000*
	4360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Cheltuielile altele decat cele eligibile prevazute in CF sunt 2000 lei. Din valoarea totală a contractului CF1 de 33.780 lei (fără TVA) este eligibilă numai suma de 29.420 lei (fără TVA) care reprezintă valoarea celor 2 Notebook- uri. Suma de 4.360 lei (fără TVA) care reprezintă valoarea celor 2 telefoane mobile, este contribuţie neeligibilă din partea beneficiarului.
* Prefinantarea a fost cheltuita in anul 2011 realizandu-se plati in cadrul proiectului, in perioada februarie-martie 2012 AEM a efectuat plati in valoare 71.519,10 lei din contul curent, plati care au fost solicitate spre rambursare in CR6 / 20.03.2012.
Avand in vedere ca pana in prezent Graficul de plati pentru anul 2012 transmis de AEM nu a fost respectat, prin adresa OI POS Mediu Bucuresti nr.678/DC/21.03.2012 a solicitat situatia platilor efectuate pe fiecare contract, precum si justificari privind nerespectarea Graficului de plati pe anul 2012. Raspunsul AEM prin adresa nr. 293/23.03.2012.
1

