OI POS Mediu Galati


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03. 2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU”
Codul proiectului:          SMIS-CSNR 7083       
Beneficiar:
             Consiliul Judeţean Buzău 
Valoarea Totală a proiectului:        261.382,26 Euro* / 1.106.300,43 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          243.980,62. Euro / 1.032.647,97 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   243.980,62. Euro / 1.032.647,97 Lei, din care:

80% FEDR:            195.184,50 Euro / 826.118,38 Lei
20% Buget de Stat:  48.796,12 Euro /  206.529,59 Lei 

% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             - / - Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   17.401,64 Euro / 73.652,46 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 08.09.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 06.01.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,2325 Lei
Data finalizării proiectului: 06.11.2011 (22 luni). Conform Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 97021/06.01.2010, data finalizării proiectului este 31.03.2012 (26 de luni si 25 zile).
Contracte semnate: 6 
- Contract furnizare nr.  3/02.02.2010 „Achiziţie bunuri UIP”

- Contract servicii nr. 11/04.03.2010 „Servicii de consultanţă pentru elaborarea, dezbaterea şi avizarea Planului de management, Realizarea strategiei de vizitare, Realizare şi alimentare site, Concepere conţinut informaţional pentru broşurile şi pentru manualele de ecologie”

- Contract servicii nr. 16/23.03.2010 „Serviciul de inventariere şi cartare a habitatelor naturale şi habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ comunitar şi de realizare a designului/proiectării, avizării şi implementării sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora”

- Contract servicii nr. 34/23.07.2010 „Servicii de tipărire broşuri şi manuale de ecologie”

- Contract servicii nr. 19/25.03.2010 „Servicii de audit”

- Contract servicii nr. 70/22.11.2010 „Serviciu pentru realizarea unui sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al terenurilor şi construcţiilor permanente”, încheiat cu S.C.Komora S.R.L. Călăraşi – Acest contract a fost încheiat iniţial cu S.C. Infotop S.R.L. Brăila (nr. 14/15.03.2010) şi reziliat ulterior prin Notificarea nr. 5661/17.06.2010 emisă de Consiliul Judeţean Buzău. 
Prefinanţare: 63.450,00 lei, Data plăţii: 30.03.2010
Prefinanţare recuperată: 63.450,00lei = 38.138,00lei (CR1)+25.312,00lei (CR2)
Prefinantare II: 175.000,00 lei (platita la 25.03.2011)
Prefinanţare recuperată II: 175.000,00 lei = 27.867,13lei (CR3) + 24.700,91 lei (CR4) 
                                                                 + 122.431,96lei (CR5)
Cereri de rambursare: 5 Valoare autorizată (FEDR+BS): 712.609,81 lei  = 127.126,69lei (CR1)
                                       + 135.846,35lei (CR2) + 92.890,42 lei (CR3) + 82.336,37 lei (CR4)               

                                        +274.409,98lei (CR5).
CR în curs de evaluare         Data depunere la OI        Motive întârzieri       Data estimată trans.AM 
(Valoare FEDR+BS) 
    


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
· Obiectivul general al proiectului: 
- Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, incluzând şi implementarea reţelei NATURA 2000

· Obiectivele specifice ale proiectului:
-    Realizarea documentelor necesare unui management eficient al ROSCI0229 Siriu

-  Informarea şi conştientizarea populaţiei locale din Chiojdu şi Gura Siriului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din ROSCI0229 Siriu
Componentele proiectului:

A.    Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management ale ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
E.     Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
MP. Activităţi de management al proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· Planul de management al ROSCI0229 Siriu, de catre autoritatea competenta in conformitate cu legislatia in vigoare;

· Raport de mediu elaborat pentru avizarea planului de management;

· Baza de date privind biodiversitatea din ROSCI0229 Siriu, elaborata;
· Regimul de proprietate al terenurilor cunoscut cu exactitate;

· Strategia de vizitare a ROSCI0229 Siriu realizata;
· Sistem de monitorizare al ariei protejate ROSCI0229 Siriu realizat, avizat de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului; 

· Documentatie tehnico-economica elaborata pentru infrastructura de vizitare (studii de fezabilitate, studiile de teren topo şi geo, proiectele tehnice, caiete de sarcini şi detaliile de execuţie, avize/acorduri/autorizaţii pentru realizarea unui centru de vizitare si a infrastructurii de vizitare);
· site web al sitului Natura 2000 realizat pentru informarea si constientizarea populaţiei cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din ROSCI0229 Siriu;

· 2.500 broşuri privind biodiversitatea zonei şi importanţa conservării ei, si 1.000 manuale de ecologie şi ghiduri pentru profesori – pentru ciclul primar şi gimnazial pentru activitatile de educaţie ecologică realizate in scolile din localitatile Chiojdu si Siriu;

· Comunitatea locala informata cu privire la obiectivele, respectiv rezultatele proiectului (cate o conferinta de presa organizata pentru lansarea si, respectiv, inchiderea proiectului);

· 3 rapoarte de progres ale proiectului realizate, incluzand raportul final inainte de plata finala;

· Auditare externă a proiectului realizată (4 rapoarte de audit realizate, incluzând raportul final de audit înainte de plata final )

Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului

Valoare la data prezentei Fise de proiect
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Plan de management al ROSCI0229 Siriu, avizat de catre autoritatea competenta in conformitate cu legislatia in vigoare
0
1
1

Raport de mediu elaborat pentru avizarea planului de management
0

0*
0*
Regim de proprietate al terenurilor cunoscut cu exactitate

0

1
1

Documentatie tehnica cuprinzand Strategia de vizitare a  ROSCI0229 SIRIU
0

1
1

Designul/proiectarea/avizarea  sistemului de monitorizare a stării de conservare pentru cele 12 tipuri de habitate naturale şi 12 specii sălbatice prezente în sit, inclusiv metodologia 
0

1
1

Baza de date privind biodiversitatea din ROSCI0229 Siriu

0

1
1

Documentaţie tehnico-economica elaborata pentru infrastructura de vizitare

0
0

1

Site web

0

1
1

Brosuri de educare si informare a populaţiei locale (nr.) 
0

2.500
2.500

Manuale de educatie ecologică a copiilor din zonă (nr.)

0
1.000

1.000

Conferinta de presa initiala

0
1

1

Conferinta de presa finala

0
0

1

Rapoarte de progres

0
1

3

Rapoarte de audit

0

3
4
*Indicatorul ”Raport de mediu elaborat pentru avizarea planului de management”  nu s-a realizat pentru ca nu a fost necesar. 

In decizia finala eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Buzau (nr. 56/29.11.2011) este mentionat: „Planul de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0229 Siriu, titular custode Consiliul Judetean Buzau, cu amplasamentul in extravilan comunele Chiojdu si Siriu, judetul Buzau, nu necesita evaluare de mediu si nu necesita evaluare adecvata, nu necesita raport de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.”
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 15 a lunii ianuarie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: 100%

Durata Contractului este, în conformitate cu Cererea de Finanţare, de 22 luni de la data semnării prezentului Contract, respectiv până la 06.11.2011. Conform Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 97021/06.01.2010, data finalizării proiectului este 31.03.2012 (26 de luni si 25 zile).
Valoarea totală a Proiectului este de 1.316.497,53lei în conformitate cu Ordinul ministrului mediului nr. 1465/02.11.2009, din care:

- valoarea eligibilă este de 1.032.647,97lei, fără TVA, reprezentând 100% din valoarea eligibilă a Proiectului, pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR şi bugetul de stat.

- valoarea, alta decât cea eligibilă (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului plus valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia din urmă) este de 283.849,56lei
Valoarea totală a prefinanţării care se acordă este de 309.794lei, reprezentând 30% din valoarea eligibilă a Proiectului, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile. Prefinanţarea se acordă în tranşe, în procent de maximum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente fiecărui an de implementare, conform Planului Financiar pe ani aprobat. Pentru solicitarea următoarelor tranşe, Beneficiarul trebuie să facă dovada utilizării a cel puţin 80% din valoarea cumulată a prefinanţării acordate anterior.


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii de consultanţă pentru elaborarea, dezbaterea şi avizarea Planului de management, Realizarea strategiei de vizitare, Realizare şi alimentare site, Concepere conţinut informaţional pentru broşurile şi pentru manualele de ecologie
	448.636,11
	375.970,00
	servicii
	22.01.2010
	25.01.2010
	04.03.2010
	S.C. NATURA MANAGEMENT SRL Bucureşti
	04.03.2010
	30.11.2011
	375.970,00
	375.970,00
	100 %
	-
	Vor fi calculate penalităţi pentru depăşirea termenului de depunere a Garanţiei de bună execuţie.
 Data de finalizare a contractului este 30.11.2011 (conform Actului aditional nr. 2/27.09.2011)

	2
	Serviciul de inventariere şi cartare a habitatelor naturale şi habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ comunitar şi de realizare a designului/proiectării, avizării şi implementării sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora
	314.758,44
	251.806,00
	servicii
	22.01.2010
	23.01.2010
	23.03.2010
	S.C. MULTIDIMENSION SRL Bucureşti
	26.03.2010
	26.05.2011
	251.806,00
	251.806,00
	100 %
	-
	-

	3
	Serviciu pentru realizarea unui sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al terenurilor şi construcţiilor permanente
	48.652,95
	41.840,00
	servicii
	22.01.2010
	11.10.2010
	22.11.2010
	S.C. KOMORA S.R.L. Călăraşi
	29.11.2010
	15.05.2011
	41.840,00
	41.840,00
	100 %
	-
	Contractul iniţial nr. 14/15.03.2010 încheiat cu S.C. INFOTOP S.R.L. Brăila a fost reziliat în urma  transmiterii către Contractor de către CJ Buzău a Notificării nr. 5661/17.06.2010 
A fost incheiat Actul aditional nr. 1 la contractul nr. 70/22.11.2010 ce prelungeste durata contractului pana la 245 de zile.

	4
	Servicii de consultanţă pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru infrastructura de vizitare
	126.987,00
	Estimat

126.987,00
	servicii
	01.12.2010
	01.12.2010 (estimat)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost transmisa la AM si OI adresa nr. 7751/11.07.2011. de modificare a perioadei de derulare a achizitiei publice pentru intervalul septembrie – octombrie 2011.

	5
	Servicii de tipărire broşuri şi manuale de ecologie
	21.164,50
	15.000,00
	servicii
	01.06.2010
	01.06.2010
	23.07.2010
	S.C. ALPHA MDN S.A. Buzău
	23.07.2010
	31.08.2011
	15.000,00
	15.000,00
	100%
	-
	A fost incheiat Actul aditional nr. 3/27.06.2011 la contractul nr. 34/23.07.2010 ce modifica durata contractului pentru tiparirea brosurilor la iulie – august 2011.

	6
	Achiziţie bunuri UIP
	12.063,77
	11.975,00
	furnizare
	26.01.2010
	26.01.2010
	02.02.2010
	S.C. ALPHANET SERVICE S.R.L. Buzău
	02.02.2010
	05.02.2010
	11.975,00
	11.975,00
	100  %
	-
	-

	7
	Servicii de audit
	42.329,00
	18.000,00
	servicii
	22.01.2010
	24.01.2010
	25.03.2010
	S.C. CONTEXPERT S.R.L. Buzău
	25.03.2010
	31.03.2012
	13.500,00
	13.500,00
	75 %
	-
	A fost incheiat Actul aditional nr. 2 la contractul nr. 19/25.03.2010 ce modifica art. 9 astfel: „al treilea Raport de audit se va intocmi la Cererea de rambursare nr. 4”.
A fost încheiat Actul adiţional nr. 3 prin care se prelungeşte durata contractului, urmare a prelungirii duratei CF. 

	TOTAL
	1.014.591,77
	841.578,00
	
	
	
	
	
	
	
	710.091,00
	710.091,00
	
	
	

	Alte cheltuieli (cheltuieli generale de administratie aferente UIP)
	26.733,65
	Estimat

26.733,65
	-
	-
	-
	-
	-
	06.01.2010
	31.03.2012
	2.290.71
	2.290.71
	75 %
	-
	-

	Alte cheltuieli (cheltuieli pentru informare şi publicitate)
	1.481,51
	968,86
	-
	-
	-
	-
	-
	06.01.2010
	31.03.2012
	228,10
	228,10
	50 %
	-
	-

	Total cheltuieli eligibile:
	1.042.806,93
	869.280,51
	
	
	
	
	
	
	
	712.609.81
	712.609.81
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (concepere conţinut informaţional manuale)
	-
	14.350,00
	servicii
	22.01.2010
	25.01.2010
	04.03.2010
	S.C. NATURA MANAGEMENT SRL Bucureşti
	04.03.2010
	31.08.2010
	14.350,00
	0
	100 %
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (servicii tipărire manuale)
	63.493,50
	17.415,00
	servicii
	01.06.2010
	01.06.2010
	23.07.2010
	S.C. ALPHA MDN S.A. Buzău
	23.07.2010
	30.11.2010
	17.415,00
	0
	100 %
	-
	Actul aditional nr. 1/14.12.2010 la contractul nr. 34/23.07.2010 prelungeste perioada de realizare a activitatii de tiparire suporturi de curs si ghiduri pentru profesori la iulie – decembrie 2010 fata de iulie – noiembrie 2010.


	Cheltuieli altele decat cele eligibile (cheltuieli cu transportul)
	10.158,96
	10.158,96
	-
	-
	-
	-
	-
	06.01.2010
	31.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	1.116.459,39
	911.204,47
	
	
	
	
	
	
	
	744.374.81
	712.609.81
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

