FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 20-27.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Iniţierea implementării managementului integrat al Rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi al Sit-ului Natura 2000 ROSCI 0003”
Codul proiectului:            SMIS-CNSR 16844   
Beneficiar:	               Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
Valoarea Totală a proiectului:         1.222.462 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           1.222.462 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    1.222.462 Lei, din care:
                                                         80% FEDR: 977.970 Lei
                                                         20% Buget de Stat: 244.492 Lei 
Contribuţia Beneficiarului**:          265.356 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***: 265.356 Lei 
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 25.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.10.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,275000 Lei
Data finalizării proiectului: 30.09.2012
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 1
Pre-finanţare: 183.369,00 lei, Data plăţii: O.P. nr. 297/07.03.2011
Pre-finanţare recuperată: 26.370,00 lei
Cereri de rambursare: 3 Valoare autorizată (FEDR+BS): 87.900,00 lei (CR1+CR2+CR3)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
                 0                              -		                       -                                                -	
(Valoare(FEDR+BS))         

	




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este menţinerea, îmbunătăţirea si punerea in valoare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din situl Natura 2000 ROSCI0003 şi Rezervaţia Naturală Cod 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
Obiectiv Specific 1: Cresterea nivelului de informare, expertiza si fundamentare a managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea studiilor de specialitate in domeniul punerii in valoare, menţinerii şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor.
Obiectiv Specific 2: Aplicarea managementului integrat al ariei protejate prin elaborarea si asigurarea conditiilor de implementare a Planului de Management.
Obiectiv Specific 3: Creşterea gradului de informare şi conştientizare a comunităţii locale cu privire la necesitatea reconstructiei ecologice a castanului comestibil afectat de Cryphonectria parasitica, reducerea presiunilor antropice asupra mentinerii si conservarii biodiversitatii ariei protejate, modificarea atitudinii şi comportamentului faţă de aplicarea unui management integrat al ariei protejate.


Rezultatele aşteptate ale proiectului:

A1. Identificarea si inventarierea informatiilor existente si necesare definirii termenilor de referinta pentru elaborarea studiilor de specialitate si a Planului de Management
· Un inventar al tuturor informaţiilor existente despre cele doua arii protejate (studii, lucrari, carti de specialitate, informatii media, rapoarte, informatii web, etc).
· O baza de date iniţială cu toate informaţiile existente şi disponibile cu privire la cele două arii protejate;
· Lista termenilor de referinta pentru achizitiile publice ale studiilor de specialitate;
· Lista termenilor de referinta pentru achizitia publica a Planului de Management;

A2. Delimitarea, inventarierea, cartarea  şi evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar / naţional din cadrul sitului;
· un contract de realizare a studiului privind delimitarea, inventarierea, cartarea  şi evaluarea stării de conservare a habitatelor;
· un inventar al vegetatiei specifice habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului;
· un studiu de evaluare a starii de conservare pentru trei habitate de importanta comunitara;
· o baza de date topografica cu delimitarea sitului si a habitatelor acestuia;

A3. Inventarierea, distribuţia  şi evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar / naţional;
· un contract de realizare a studiului privind delimitarea, inventarierea, cartarea  şi evaluarea stării de conservare a speciilor;
· un inventar al celor două specii protejate de interes comunitar din cadrul sitului;
· un studiu de evaluare a starii de conservare pentru două specii de importanta comunitara;
· o baza de date topografica cu delimitarea habitatelor specifice si distributia speciilor in aceste habitate;

A4. Elaborarea studiului  socio-economic şi identificare presiunilor şi ameninţărilor antropice;
· un contract de realizare a studiului socio-economic şi identificare presiunilor şi ameninţărilor antropice;
· un studiu socio-economic privind presiunile antropice asupra sitului;
· un inventar al relatiilor de dependenta intre comunitatea locala si cele doua arii protejate ;
· un inventar al formelor de utilizare a patrimoniului natural al celor doua arii protejate de catre comunitatile locale;
· un inventar al particularitatilor socio-economice a comunitatilor locale;
· o lista a indicatorilor de impact a activitatilor umane desfasurate in cadrul sitului si in zonele de influenţă asupra sitului;
· o lista a indicatorilor de impact a amenintarilor si pericolelor activitatilor umane asupra starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar din cadrul sitului.

A5. Elaborarea documentaţiei ştiinţifice şi tehnico-economice privind reconstrucţia ecologică a speciei „castanea sativa” afectat de Cryphonectria parasitica din aria naturala protejată
· Un contract de realizare a documentaţiei ştiinţifice şi tehnico-economice privind reconstrucţia ecologică a speciei „castanea sativa” afectat de Cryphonectria parasitica;
· Un contract de realizare a documentaţiei ştiinţifice şi tehnico-economice privind reconstrucţia ecologică a speciei „castanea sativa” afectat de Cryphonectria parasitica;
· Un contract de realizare a studiului de impact a Cryphonectria parasitica si suselor hipovirulente utilizate in tratarea speciei „castanea sativa”;
· Un studiu ştiintific aplicat privind tulpinile virulente ale virusului Cryphonectria parasitica localizat în arealul sitului;
· Un studiu tehnico-economic (de fezabilitate, tehnic şi detalii de execuţie) privind reconstrucţia ecologică a speciei „castanea sativa” afectat de Cryphonectria parasitica;
· Un inventar detaliat stiinţific şi cartografic al probelor prelevate şi analizate in scopul caracterizarii C.parasitica izolată;
· O lista caracterizata a cel putin patru tulpini hipovirulente identificate si adaptate compatibilitatii vegetative in cadrul sitului;

A6. Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru implementarea infrastructurii necesare managementului eficient şi punerii in valoare a ariei protejate
· un contract de realizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru implementarea infrastructurii necesare managementului eficient şi punerii in valoare a ariei protejate;
· un studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru realizarea infrastructurii de management a accesului şi vizitatorilor în cadrul sitului;
· un studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru realizarea Centrului de Vizitare al sitului;
· un studiu de impact al infrastructurii şi a Centrului de Vizitare asupra sitului;
· un proiect adaptat biodiversitatii, arhitectural şi peisajistic al structurii adecvate şi specifice cailor de acces pietonale si a drumurilor pietruite;
· un proiect adaptat biodiversitatii, arhitectural şi peisajistic al refugiilor, pergolelor, foisoarelor si punctelor de observare;
· un proiect adaptat biodiversitatii, arhitectural şi peisajistic al locurilor de campare;
· un proiect adaptat biodiversitatii, arhitectural şi peisajistic al panourilor informative.

A7. Elaborarea şi aprobarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0003 şi Rezervaţiei Naturale 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare
· un contract de realizare si consultare publică a Planului de Management al sitului;
· un contract de realizare si aprobare a Evaluarii Strategice de Mediu privind Planul de Management;
· Planul de Management al sitului elaborat şi avizat;
· Evaluarea integrata a starii de conservare pentru cele 3 habitate si 2 specii de interes comunitar;
· Lista privind obiectivele specifice starii de conservare dorite prin implementarea Planului de Management;
· Inventarul privind stabilirea masurilor necesare implementarii Planului de Management;
· Lista factorilor interesati in implementarea Planului de Management;
· Lista indicatorilor necesari realizării sistemului de monitorizare a stadiului de implementare a Planului de Management;

A8. Realizarea si mentinerea bazei de date GIS in scopul implementarii eficiente a Planului de Management al ariei protejate Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare
· o baza de date GIS cu toate informaţiile privind managementul ariei protejate;
· un sistem de reprezentare grafică a situatiei integrate sau specifice a ariei protejate;
· un sistem de raportari statistice si de alta natura, privind starea de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul ariei protejate, masurile propuse si impactul estimat al acestora;

E1. Dezvoltarea unui mecanism informal si formal de consultare si implicare a factorilor interesaţi in administrarea sitului Natura 2000 ROSCI0003 şi Rezervaţiei Naturale 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare
· 1 reţea tematică informală si formală de consultare si implicare a factorilor interesaţi;

E2. Informarea şi diseminarea informaţiilor, evaluarea şi implementarea strategiei de comunicare şi constientizare a factorilor interesaţi 
a). Informare şi publicitate aferentă proiectului
· 3 conferinţe de presă;
· 3 anunţuri de presă;
· 1 website;
· 3 panouri de afişare;
· 60 pliante;
· 60 calendare de buzunar;
· 60 pixuri;

b). Diseminarea informatiilor cu privire la managementul ariei protejate
· 1 întâlnire publica privind diseminarea informaţiilor privind managementul ariei protejate;
· 30 pliante;
· 30 mape de lucru;
· 30 calendare de buzunar;
· 30 pixuri;

c). Evaluarea nivelului de informare la începutul şi finalul proiectului
· 360 chestionare distribuite vizitatorilor şi factorilor interesaţi care vor participa la prima şi ultima dezbatere publică din cadrul proiectului;
· o evaluare a nivelului de informare la începutul şi sfarsitul proiectului;

E3. Implicarea şi consultarea publică privind elaborarea si implementarea Planului de management a ariei protejate
a). Consultari si dezbateri publice cu privire la managementul ariei protejate
· 4 consultări/dezbateri publice privind managementul ariei protejate;
· 90 mape de lucru:
· 90 pliante;
· 90 pixuri;
· 90 calendare de buzunar;
b). Organizarea şi implementarea campaniei de informare şi conştientizare a factorilor interesaţi
· 2 discursuri privind protecţia biodiversităţii;
· 2 filme prezentate in cadrul Sarbatorii Castanelor privind aria protejata care vor fi postate si pe internet, pe website-ul destinat proiectului;
· un banner cu prezentarea proiectului;
· 4 vizite ghidate in sit pentru un total de 200 elevi;
· 2 vizite ghidate in sit pentru un total de 100 studenti;
· 400 pliante;
· 300 calendare de buzunar;
· 300 pixuri;

Activităţi de management al proiectului (MP)

MP1. Managementul implementării proiectului
· Gestionarea activităţilor directe ale managementului de proiect;
· Instruirea şi încadrarea echipei de proiect (fişa postului, stabilire sarcini concrete pe fiecare activitate);
· Întâlniri periodice de monitorizare şi evaluare a proiectului;
· Corecturi şi optimizări necesare (cu acordul finanţatorului, dacă este cazul);
· Rapoarte financiare şi tehnice elaborate si depuse;
· Promovare proiect şi finanţator conform manualului de identitate vizuală;
· Organizarea informării, consultării şi implicării factorilor interesaţi in derularea proiectului;

MP2. Achiziţiile publice
· Gestionarea conforma legislatiei in vigoare, a contractelor de achizitie publica a bunurilor si serviciilor, in scopul realizarii Planului de Management;
· Dotarea IT a managementului implementarii proiectului;

MP3. Audit
Audit financiar elaborat de o firmă autorizată independentă


Indicatorii de monitorizare al proiectului:

	INDICATOR
	Valoare îndeplinită la data raportării
	Valoare prevăzută
conform CF

	Rezultate operaţionale (output) 

	Număr Planuri de Management realizate
	0
	1

	Număr studii privind evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar / naţional
	0
	1

	Numar studii privind evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar / naţional
	0
	1

	Numar studii privind presiunile antropice asupra sitului
	0
	1

	Numar studii privind reconstructia ecologica a castanului 
comestibil (SF, PT, DE, Studiu ştiinţific) cu valoare la sfârşitul proiectului
	0
	4

	Numar studii privind dezvoltarea infrastructurii de acces si vizitare (SF, PT, DE) cu valoare la sfârşitul proiectului
	0
	3

	Numar studii de impact realizate pentru infrastructura de acces şi vizitare şi pentru reconstrucţia ecologică
	0
	2

	Numar evaluari strategice de mediu realizate
	0
	1

	Numar baze de date GIS cu Planul de Management al sitului
	0
	1

	Numar audituri financiare realizate
	0
	1

	Numar pliante realizate
	0
	580

	Numar pixuri realizare
	0
	480

	Numar calendare de buzunar
	0
	480

	Numar mape de lucru realizate 
	0
	120

	Numar filme de promovare a sitului
	0
	2

	Numar pagini Web realizate
	0
	1

	Numar de panouri de afişare
	0
	3

	Numar bannere 
	0
	1

	Numar chestionare
	30
	360

	Numar campanii de consultare/dezbatere publică
	1
	4

	Număr anunţuri de presă
	1
	3

	Număr discursuri 
	0
	2

	Număr vizite în cadrul ariei protejate
	0
	6

	Numar conferinte de presă
	1
	3

	Număr întâlniri pentru diseminarea informaţiilor
	0
	1

	Număr instituţii implicate în realizarea proiectului
	3
	10

	Număr participanţi dezbateri publice
	29
	455

	Numar vizitatori pagina Web
	0
	2000

	Numar tineri participanti la vizitele în sit
	0
	300

	Numar persoane implicate in implementarea proiectului
	8
	8

	Numar de ore de activitate pentru membrii UIP
	1918
	5418

	Numar intalniri ale echipei de implementare a proiectului
	6
	24

	Numar rapoarte tehnice si financiare realizate
	3
	16

	Numar obiecte IT achizitionate
	0
	4

	Numar rapoarte de audit realizate 
	0
	1

	Rezultate specifice

	Numar habitate de interes comunitar cu Plan de Management 
	0
	3

	Numar specii de interes comunitar cu Plan de Management
	0
	2

	Numar habitate periclitate cu studiu de reconstructie ecologica
	0
	1

	Numar Situri Natura 2000 cu plan de infrastructura pentru acces si vizitare
	0
	1

	Numar comunitati locale informate, constientizate si implicate in conservarea ariilor protejate
	0
	3

	Impact

	Numar Situri Natura 2000 cu Plan de Management elaborat şi avizat
	0
	1

	Suprafaţa ariei protejate care beneficiaza de plan de masuri de conservare a naturii (ha)
	0
	2222,7





Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

	Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare
	Data
	Termen
	Conform
	Anexa
	Observaţii

	Organigrama şi dovada înfiinţării structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, precum şi copii după fişele de post ale personalului implicat în Proiect;
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 4
	
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 21744/03.11.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 2784/04.11.2010

	Beneficiarul va transmite AM Procedura de organizare şi funcţionare a UIP împreună cu Raportul de început al Proiectului.
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 4
	
	

	RAPORTUL DE ÎNCEPUT
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 4
	IIa.
	

	Planul de rambursare pe 24 luni
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 4
	Anexa Ivb.
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	03.12.2010
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(5)
	IVc.
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 24052/03.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3159/06.12.2010

	Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.
	20.12.2010
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa II., Sect. I., Alin.11
	IVa şi IVb
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 25458/21.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3445/27.12.2010

	Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).
	20.12.2010
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa IV., Alin. 5
	IVg
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 25458/21.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3445/27.12.2010

	AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu a început implementarea proiectului din motive imputabile lui
	01.01.2011
	3 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
	art.18, alin.(1)
	
	N/A

	Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate, specifice managementului prezentului Proiect: 
-  procedura de autorizare plăţi
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului
- procedura de efectuare plăţi
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare
- procedura de recuperare creanţe bugetare 
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.
	01.01.2011
	nu mai târziu de 3 luni de la semnarea prezentului Contract
	Anexa IV., Secţiunea I.1., Alin. 1
	
	Procedurile au fost transmise spre aprobare la AM de către Beneficiar.

	Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI
	30.01.2011
	până la data de 30 ianuarie a fiecărui an
	Anexa III. Alin.12
	
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 26171/29.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 13/04.01.2011

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.03.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	Transmis cu nr. inreg. CL Baia Mare 42/04.03.2011, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 761/14.03.2011

	Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării
	01.04.2011
	6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
	Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1), lit.a)
	
	Verificarea a fost efectuată la data de 29-30.03.2011

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	03.06.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	Transmisă prin Adresa înregistrată cu nr. 12.727 din data de 02.06.2011

	Dacă la data de 30.09.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna octombrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.
	30.09.2011
	
	Art. 3, alin.(11)
	
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.09.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.12.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	

	Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.
	20.12.2011
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa II., Sect. I., Alin.11
	IVa şi IVb
	

	Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).
	20.12.2011
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa IV., Alin. 5
	IVg
	

	Beneficiarul are obligaţia să efectueze periodic, analiza gradului de încărcare a personalului UIP şi să angajeze suficient personal cu pregătire specifică şi experienţă profesională pentru fiecare post în parte.
	01.01.2012
	începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puţin 4 (patru) Cereri de Rambursare,
	Anexa IV, II. 10., alin. 6
	
	

	Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI
	30.01.2012
	până la data de 30 ianuarie a fiecărui an
	Anexa III. Alin.12
	
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.03.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.06.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.09.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	

	AM poate solicita restituirea totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă în cazul în care:
i. afectează natura sau condiţiile de implementare sau conferă unui organism privat ori public avantaje inadecvate;
ii. rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a Proiectului finanţat, fie dintr-o încetare sau modificare a modului de utilizare a rezultatelor proiectului;
	30.09.2017
	în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
	art.3, alin(8)
	
	

	Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului
	31.08.2018
	5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
	art.7, Păstrarea documentelor, alin.(24)
	
	

	Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării sau cel puţin o dată pe an, în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelaşi timp cu misiunile de verificare a contabilităţii Beneficiarului)
	anual
	anual sau ori de câte ori este necesar
	Anexa IV, Secţiunea IV, alin.(1), lit.b)
	
	

	OI va efectua misiune trimestrială de verificare la faţa locului
	trimestrial
	trimestrial
	Procedura POVT
	
	

	Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 a lunii următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va fi însoţit de Graficul de achiziţii actualizat, atunci când este cazul.
	lunar
	lunar
	Anexa II., Sect. 2, Art.7
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[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	*****Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii de elaborare studii de specialitate
	693.750,00 
	-
	Servicii
	15.11.2010
	03.05.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost anulata procedura de atribuire a contractului „Servicii de realizare Studii de Fundamentare pe Specialităţi” in urma Raportului de proceduri nr. 7105 din 23.03.2011
În data de 03.05.2011 a fost publicat pe
SEAP, cât şi în JOUE noul anunt de participare a licitatiei deschise care vizeaza servicii de elaborare studii de fundamentare pe specialitati. Procedura de atribuire a fost reluată si a fost publicata in SEAP in data de 11.02.2012
	-

	2
	Servicii de elaborare de planuri de management
	298.138,00
	283.500
	Servicii
	15.12.2010
	09.03.2011
	23.05.2011
	RNP ROMSILVA Administraţia Parcului Natural Munții Maramureșului
	08.09.2011
	23.05.2012
	46.000,00
	46.000,00
	16,23
	Procedura de atribuire aplicată a fost cerere de ofertă. 
Invitaţia de participare nr. 282328/10.03.2011 a fost publicată pe SEAP.
	-

	3
	Servicii de publicitate
	42.050,00
	161,28
	Servicii
	10.11.2010
	10.11.2010
	Contract nr: 11935/03.06.2009
Contract subsecvent nr: 16/02.12.2010

	S.C. INFORMAŢIA ZILEI S.R.L.
	02.12.2010
	07.12.2010
	161,28
	161,28
	14,29
	Contractul de achiziţie directă a fost încheiat pe baza Acordului cadru, a Referatului de necesitate din data de 22.10.2010, respectiv pe baza Notei justificative nr. 490/20.10.2010.
Invitaţia de Participare pentru Acordul – cadru de servicii nr. 201.238/07.04.2009 a fost afişată la site-ul www.e-licitatie.ro .
	Cheltuiala nu s-a rambursat cu ocazia CR nr. 1 din 05.07.2011, deoarece Comunicatul de presă din data de 04.11.2010, privind lansarea implementării proiectului nu a fost publicat în cadrul perioadei Contractului, conform art. 3. (Detalii în Raportul privind verificarea tehnică la faţa locului a CR 1/05.07.2011)

	4
	Servicii de informare şi editare
	27.984,00
	-
	Servicii
	01.11.2010
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Cheltuieli generale de administraţie – Dotări IT
	29.130,00
	29.090,00
	Furnizare 
	01.11.2010
	22.03.2011
	10.05.2011
	S.C. REPKA ELECTRONICS S.R.L.
	10.05.2011
	08.06.2011
	29.090,00
	29.090,00
	100
	Procedura de atribuire aplicată a fost achiziţia directă.
Solicitarea unei oferte a fost transmisă furnizorului prin fax.
	-

	6
	Audit financiar
	14.600,00
	-
	Servicii
	15.07.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli eligibile
	116.810,00
	116.810,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50.771,00
	48.870,00
	43,46
	-
	-

	Cheltuieli altele decât cele eligibile (TVA)
	265.356,00
	265.356,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18.060,30
	NA
	6,80
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	1.487.818,00
	694.917,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	144.082,58
	124.121,28
	20,73
	-
	-



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
**** În cazul proiectelor ne-majore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
***** Data publicare anunţ de participare din Raportul de început a fost modificată prin Graficul de achiziţii transmis prin Adresa nr. 26476/08.11.2011, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca nr. 3396/14.11.2011.
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