FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: ,,Elaborarea planului de management în aria naturală protejată Balta Cilieni-Băileşti”
Codul proiectului:   SMIS-CSNR Nr. 37433          
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Economico-Culturală şi Profesională din Regiunea Oltenia                
Valoarea Totală a proiectului:       100.027,31 Euro / 421.195 lei din care:

Valoarea eligibilă:                            83.852,72 Euro / 353.087 lei
Valoarea eligibilă conform POS:   83.852,72 Euro / 353.087 lei, din care:

80% FEDR: 67082,26 Euro / 282.470 lei
20% Buget de Stat: 16.770,44 Euro / 70.617 lei
Contribuţia Beneficiarului**:             - Euro / - Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      16.174,59 Euro / 68.108Lei 
Data semnării de către MMP a Ordinului de aprobare****: Nr. 2657/07.11.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 09.12.2011, curs infoeuro 1 Euro = 4,2108 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 17.654,35 lei, Data plăţii: 29.02.2012
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0       Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM

              0                                     -                                         -                                          -




	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general:  Conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată de importanţă naţională “Balta Cilieni-Băileşti”, în scopul asigurării dezvoltării durabile a speciilor protejate.

Obiective specifice:

· Elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti” în vederea asigurării dezvoltării durabile a speciilor protejate de importanţă naţională;
· Informarea şi conştientizarea populaţiei locale, precum şi a factorilor interesaţi cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti”.
Componentele proiectului:

A1. Elaborarea Planului de management pentru aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti”
A1.1.Inventarierea speciilor din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti”, prevăzute în OUG 57/2007, în scopul conservării acestora.

A.1.2. Cartarea speciilor, cartografierea ariei şi realizarea unei baze de date în format GIS/BIMS care să includă şi hărţile de distribuţie a speciilor de importanţă naţională de pe raza Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti”.

A.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi elaborarea planului de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti”.
A1.4. Elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate aprobat de autoritatea competentă, conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA.

E1. Informarea şi conştientizarea populaţiei locale, precum şi a factorilor interesaţi cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti”
E.1.1 Realizarea şi administrarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională din aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti”.

E.1.2 Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării speciilor de interes naţional din cadrul ariei naturale protejate “Balta Cilieni-Băileşti”.

E.1.2.1. Informarea şi conştientizarea autorităţilor publice locale din municipiul Băileşti şi factorilor interesaţi, precum şi a populaţiei locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti”.

E.1.2.2. Informarea şi conştientizarea elevilor cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată „Balta Cilieni-Băileşti”.

E.1.2.3. Diseminarea informaţiilor şi conştientizarea publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în aria naturală protejată Balta Cilieni-Băileşti.

E.1.3. Consultarea factorilor interesaţi privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate “Balta Cilieni-Băileşti” .

E.1.4. Informarea şi publicitatea proiectului.

MP1. Managementul proiectului - Organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP).

Managementul proiectului va fi asigurat de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) constituită din 4 persoane (2 persoane din cadrul membrilor ONG, 2 persoane nou angajate pe bază de contract prestări servicii).

MP2. Auditul proiectului. 

Certificarea tuturor cheltuielilor realizate în proiect.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

În cadrul activităţilor tip A:

· 1 studiu  privind biodiversitatea din aria protejată “Balta Cilieni-Băileşti”;
· 1 inventar al speciilor protejate de importanţă naţională din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti”;
· 1 baza de date în format GIS/BIMS care să includă şi hărţile de distribuţie a speciilor de importanţă naţională de pe raza Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti - 12 hărţi de distribuţie a speciilor protejate din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti” (1 hartă distribuţie mamifere, 3 hărţi distribuţie păsări, 4 hărţi distribuţie reptile, 2 hărţi distribuţie amfibieni, 2 hărţi distribuţie peşti);
· 1 cartografiere a Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti”;
· 1 documentaţie privind măsurile de conservare pentru cele 12 specii evaluate în privinţa stării de conservare;
· 1 Plan de management al Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti”- aprobat de catre autoritatea competentă (Ministerul Mediului şi Pădurilor), în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În cadrul activităţilor tip E:

· 1 Pagină Web dedicată ariei naturale protejate “Balta Cilieni-Băileşti”;
· 2 seminarii cu participarea factorilor de interes şi decizionali locali şi a populaţiei – 100 persoane conştientizate;

· 8 seminarii cu elevi  – 200 elevi conştientizaţi, în instituţiile de învăţământ din localitatea Băileşti;

· 2 acţiuni de informare publică  privind conservarea biodiversităţii în cadrul Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti” (cu ocazia zilelor Băileştiului);

· 800 pliante privind biodiversitatea zonei şi importanţa conservării ei, 800 calendare, 800 pixuri inscripţionate, 600 tricouri personalizate, 600 şepci personalizate, 100 agende, 200 mape, 132 memory-stick ce vor fi distribuite în cadrul seminariilor şi a acţiunilor de informare publică; 

· 2 banere publicitare amplasate în locuri cu vizibilitate maximă.

· 2 seminarii de lucru cu factorii interesaţi în scopul perfectării Planului de management;

· comunitatea locală informată cu privire la obiectivele, respectiv rezultatele proiectului (2 conferinţe de presă şi 2 articole în presa locală, la începutul şi sfârşitul proiectului).

În cadrul activităţilor de management de proiect:

· UIP funcţional – cu dotare corespunzătoare, conform activităţilor incluse în proiect;

· 1 Raport de audit (auditare externă a proiectului realizată pe parcursul implementării proiectului şi la final înainte de plata finală).
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori de realizat 

Cantitate

prevăzută

îndeplinită

Studiu privind biodiversitatea din aria protejată “Balta Cilieni-Băileşti”
1

0

Inventar al speciilor protejate de importanţă naţională din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti”
1

0

Hărţi de distribuţie a speciilor protejate din Aria Naturală Protejată “Balta Cilieni-Băileşti” (1 hartă distribuţie mamifere, 3 hărţi distribuţie păsări, 4 hărţi distribuţie reptile, 2 hărţi distribuţie amfibieni, 2 hărţi distribuţie peşti)
12

0

Bază de date în format GIS/BIMS
1

0

Cartografierea Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti”
1

0

Documentaţie privind măsurile de conservare pentru cele 12 specii evaluate în privinţa stării de conservare
1

0

Plan de management al Ariei Naturale Protejate “Balta Cilieni-Băileşti”- aprobat de catre autoritatea competentă (Ministerul Mediului şi Pădurilor), în conformitate cu legislaţia în vigoare

1

0

Pagină web dedicată ariei naturale protejate “Balta Cilieni-Băileşti” (pe site-ul custodelui ariei naturale protejate – Primăria Municipiului Băileşti)
1

0

Creşterea gradului de informare/ conştientizare a grupului ţintă vizat de proiect;

20%

0

Seminarii cu participarea autorităţilor publice, factorilor interesaţi şi populaţiei locale
2
1
Seminarii cu elevii din instituţiile de învăţământ din localitatea Băileşti
8
1
Acţiuni de informare publică, cu ocazia zilelor Băileştiului
2
0
Materiale de informare si publicitate

- 800 pliante, 

- 800 calendare, 

- 800 pixuri,

- 600 tricouri, 

- 600 şepci,

- 100 agende, 

- 200 mape, 

- 132 memory-stick

100
100
100
50
50
50
50
50
Publicitatea finanţării

· 2 banere publicitare, 

· 2 conferinţe de presă, 

· 2 articole publicate în presa locală.

2
1
1
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract
/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fără TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunţ de participare din Raportul de început
	Data publicare anunţ de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Începere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fără TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fără TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achiziţie publica)
	Întârzieri/
probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Nr.128 - Servicii realizare Plan de management
	110.697
	110.150
	Servicii
	-
	-
	28.02.2012
	ACDB Focşani
	01.03.2012
	31.12.2013
	0
	0
	0
	În data de 23.02.2012 a avut loc deschiderea ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare.
	În data de 13.03.2012 s-a transmis la OI Craiova, documentaţia aferentă contractului, prin adresa Nr. 154/ 12.03.2012.

În data de 15.03.2012 am elaborat Fisa de verificare a contractului si Raportul privind conformitatea contractului. 
- Prin adresa Nr.1052/16.03.2012 a fost transmis la AM Raportul privind conformitatea contractului.

	2
	Nr. 31 - Servicii organizare evenimente şi seminarii si achiziţii materiale informare şi publicitate
	101.600
	99.100
	Servicii
	-
	23.12.2011
	05.01.2012
	S.C. Butterfly Effect SRL
	01.03.2012
	31.12.2013
	0
	0
	0
	-
	- În data de 23.02.2012 s-a certificat contractul împreună cu Actele adiţionale aferente şi s-a transmis la AM cu Adresa Nr.696/23.02.2012.
- În data de 28.03.2012 a avut loc 1 seminar de conştientizare şi informare a elevilor Scolii generale Nr.3.
- În data de 29.03.2012 a avut loc 1 seminar de conştientizare şi informare a autorităţilor publice locale din  municipiul Băileşti, factorilor interesaţi şi populaţiei locale.

	3
	Nr. 35 - Servicii realizare, promovare pagina web
	4.200
	4.150
	Servicii 
	-
	23.12.2011
	05.01.2012
	S.C. NEXT CLICK SRL
	01.03.2012
	31.12.2013
	0
	0
	0
	-
	- S-a primit de la AM Nota de certificare Nr. 120/21.02.2012, aferentă contractului împreună cu Actul adiţional Nr.1.

	4
	Nr. 33 - Achiziţie mobilier
	7.100
	6.910
	furnizare
	-
	23.12.2011
	05.01.2012
	S.C. CESMOB SRL
	09.01.2012
	30.01.2012
	6910
	0
	0
	-
	- S-a primit de la AM Nota de certificare Nr. 138/24.02.2012, aferentă contractului împreună cu Actul adiţional Nr.1.

- În data de 19.03.2012 au fost efectuate plăţi pentru acest contract, în valoare de 6910 lei.

	5
	Nr. 150 - Achiziţie echipament informatic şi materiale consumabile pentru UIP
	30.670
	29.222
	furnizare
	-
	02.03.2012
	09.03.2012
	S.C. SCHIMIMPEX SRL Motru
	09.03.2012
	31.03.2012
	0
	0
	0
	-
	În data de 19.03.2012 s-a transmis la OI Craiova, documentaţia aferentă contractului, prin adresa Nr. 160/ 16.03.2012.

- În data de 20.03.2012 s-a transmis către beneficiar Scrisoarea de solicitare informaţii suplimentare Nr.1084/20.03.2012.  
- Produsele au fost livrate în data de 16.03.2012.

- În data de 26.03.2012 beneficiarul a transmis Adresa Nr.168, ca răspuns la Scrisoarea de solicitare informaţii suplimentare Nr.1084/20.03.2012.  

	6
	Nr. 39 - Servicii publicitate
	2.800
	2.800
	servicii
	-
	23.12.2011
	05.01.2012
	S.C. Butterfly Effect SRL
	09.01.2012
	31.12.2013
	2200
	0
	0
	-
	- În data de 21.02.2012 s-a certificat contractul împreună cu Actele adiţionale aferente şi s-a transmis la AM cu Nr.657/21.02.2012.

- În data de 19.03.2012 au fost efectuate plăţi pentru acest contract, în valoare de 2200 lei.

	7
	Servicii auditare proiect
	17.000
	-
	servicii
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP, cheltuieli generale de administraţie)
	79.020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6130
	......
	-
	-
	- În data de 19.03.2012 au fost efectuate plăţi pentru salarii aferente lunilor ianuarie şi februarie 2012, în valoare de 6130 lei.

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	......
	......
	-
	-
	

	TOTAL PROIECT
	353.087
	252.332
	
	
	
	
	
	
	
	15.240
	.......
	...
	
	


Nota: 
*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

4

