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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
	Perioada de raportare: 03.10.2010-29.03.2012    
 1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Aria Naturală Protejată "Lacul Snagov" —Management adecvat prin revizuire Plan de management pe bază de studii ştiintifice, Informare şi Conştientizare”.
Codul proiectului: SMIS-CSNR 17610
Beneficiar: Fundaţia Snagov
Valoarea Totală a proiectului:        1.440.192 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          1.208.151 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   1.208.151 Lei, din care:

80% FEDR: 966.521 Lei
20% Buget de Stat: 241.630 Lei
Contribuţia Beneficiarului:             0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă:      0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: NA
Data semnării Contractului de Finanţare: 04.10.2010
Data finalizării proiectului: 03.10.2012
Nr. contracte: 5
Contracte semnate: 4
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 362.445 lei     Data plăţii: conform condiţiilor contractuale, prima tranşă, de 181.222 lei. 
Cererea de Prefinanţare nr. 1 a fost transmisă la AM în data de 09.11.2010. Prima transa din prefinantare a fost platita de AM in data de 03.12.2010
Cererea de Prefinantare nr. 2 a fost transmisă la AM în data de 13.07.2011, in valoare de 181.223 lei, a doua tranşă de prefinanţare nu a fost acordată.
Prefinanţare recuperată: 152.311,84 lei (prin CR 1 – CR 15)
Cereri de rambursare: 17
Valoare autorizată CR1 – CR15 (FEDR+BS):    507.706,09 lei (fără TVA şi inclusiv prefinanţare) 
CR 16/05.03.2012             (Valoare/FEDR+BS): 12.086,27 lei
CR în curs de verificare OI: CR 17/23.03.2012         (Valoare/FEDR+BS): 41.514,05 lei
Data depunere la OI: 26.03.2012
Motivele prelungirii termenului de verificare a CR: Scrisoare de informaţii suplimentare nr. 751/DC/27.03.2012, la care s-a primit răspuns în data de 29.03.2012. În 30.03.2012 este planificată vizita la faţa locului. 
Data estimată transmiterii la AM: -

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


2 anunţuri în presa scrisă (la începutul şi sfârşitul peri

	adei)

	1
	2


	2 comunicate online (la începutul şi sfârşitul perioadei)

	1
	2


	2 anunţuri în www.fundatiasnagov.ro (la

	1
	2


	începutul şi sfârşitul perioa
	ei)


	1 eveniment lansare campanie. 50 participanţi (riverani, reprezentanţi firme locale şi instituţii)

	1 
	1


	2 evenimente de educare ecologică cu 140 elevi + 10 profesori + 10 reprezentanţi instituţii/firme

	3
	3

	1 eveniment prezentări de educare ecologică în şcolile locale cu 420 elevi + 20 profesori
	1
	1


	1 eveniment de informare-conştientizare la sediul Fundaţiei Snagov cu 300 participanţi (riverani, locuitori, reprezentanţi firme locale şi instituţii)

	1
	1

	1 eveniment de finalizare campanie (riverani, reprezentanţi firme locale şi in
	titutii)

	0

	1


	1 articol în 1-2 publicaţii locale

	2
	2


	4 comunicate de presa online (corelate cu campania de informare şi conştientizare)

	3  
	4


	20 pagini web actualizate de prezentare/informare privind ANPLS

	0 
	20


	300 de chestionare aplicate în cadrul studiului de 
piaţă pentru evaluarea campaniei de informare şi conştientizare
	309 tipărite şi aplicate
	300 (tipărite)

	1.000 de seturi de volante A4 de prezentarea ANPLS (+ campania de conştientizare şi informare.
	870 tipărite
	1.000 (tipărite)

	430 de broşuri privind prezentarea caracteristicile ANPLS, cu activităţile şi beneficiile aferente protejării

	430 tipărite
	430 (tipărite)

	120 de afişe de prezentare a ANPLS şi campaniei

	120 tipărite
	120


	2 roll-up bannere de prezentare a ANPLS
	2 realizate
	2


	440 de tricouri cu imagini de prezentare din ANPLS.
	440 realizate
	440


	4 cursuri de instruire pentru personalul custodelui
	2

	4


	8 raportări trimestriale ale proiectului
	5
	8


	1 raportare finală a proiectului

	0

	1


5 achiziţii realizate conform pro

	edurilor de achiziţii

	4

	5

	2 rapoarte de audit a proiectului
	1
	2


	Rezultate specifice


	Revizuirea (refacerea/completarea) Planului de Management

	1 Plan de Management

depus
	1 Plan management

revizuit

	Creşterea gradului de conştientizare a factorilor interesaţi şi a publicului ţintă privind valorile patrimoniului natural existente în ANPLS şi nevoia protejării acestuia prin derularea unei campanii de promovare.

	Ev.1 a avut loc la Snagov 
in data de 25.02.2011

Ev.2.1 în data de 3, 10,17,24 

Ev 3 in 31.03.2011 

Ev 4 in 2-5.06.2011 de tip caravana impreuna cu Primaria Snagov
1 parteneriat incheiat cu  Inspectoratul scolar Judetean Ilfov nr. 1077/14.02.2011
2 articole in presa scrisa locala si 4 comunicate on-line

	0 campanie cu urmatoarele

rezultate:

+20% crestere a informarii si constientizarii grupurilor tinta vizate.
Ev.1, Ev. 2.1, Ev.3
Reducerea cu 10% a  nivelului de gunoaie aruncate in ANPLS la 2 iesiri la lac
 +30% vizitatori ai paginilor ANPLS la finalizarea campaniei
+ 2 parteneriate incheiate 
+ 2 apariţii in mass-
media.

	Asigurarea unui management adecvat prin instruirea personalului implicat în administrarea / managementul ANPLS (2 persoane).

	3 persoane instruite la două cursuri
	2 persoane instruite la patru cursuri


	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanţare anexate, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile.


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS2

Revizuire plan de management.

Elaborarea de studii de specialitate/ştiinţifice
	862.206,00
	724.250
	Servicii
	10.11.2010
	23.12.2010 transmis la SEAP, publicat in 05.01.2011 si 06.01.2011 la OJ
	05.05.2011
	SC KVB ECONOMIC SRL
	17.05.2011
	31.08.2012
	339.424,61
	339.424,61
	40%
	Procedura de achizitii prelungita cu 2 luni, datorita contestatiei unuia din ofertanti 

CNSC a respins contestatia ca nefondata si continuarea procedurii  
	In prezent 2 facturi de platit neajunse la scadenta, 1 factura platita partial.
Livrabilele lipsă din activitatile 2011 au fost predate integral în data de 01.02.2011.



	2
	CS1

Diseminare şi conştientizare în scopul prezentării/promovării proiectului şi a rezultatelor acestuia.

Organizare campanie de informare şi constientizare
	53.880,67
	53.881
	Servicii
	28.10.2010
	28.10.2010
	05.11.2010
	SC Sinergia Serv Consulting SRL
	05.11.2010
	01.10.2012
	38.343,00
	38.343,00
	71%
	Nu este cazul
	 Nu este cazul

	3
	Instruiri de personal (dezvoltare competenţe)
	16.906,00
	2.877,00

	Servicii
	10.11.2010
	23.12.2010
	30.06.2011
	SC AEVUM ECO Consult SRL  
SC Natura Management SRL


	17.02.2012 06.02.2012
	19.02.2012
10.02.2012
	2.877,00
	2.025,00
	50%
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	4
	Auditul anual/final
	25.359,00
	25.300
	Servicii
	10.11.2010
	22.11.2010
	10.12.2010
	SC Audit Expert SRL Ploiesti
	10.12.2010
	03.10.2012
	12.650,00
	12.650,00
	50%
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	5
	Management de proiect:

(telefonie, fax, internet 

+ 

combustibili)


	8.486,16
	2.547,81

+

5.071,8

=7.619,61
	Servicii
	Nu este cazul reprezinta CGA
	Nu este cazul, reprezinta  CGA
	11.11.2010
	SC ROMTELECOM SA

+

Furnizori diversi combustibil
	11.11.2010
	03.10.2012
	1.751,58
	1.751,58
	21%
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	6
	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP)


	241.313,17
	238.350
	CIM
	-
	-
	11.10.2010
	Fundatia Snagov
	11.10.2010
	03.10.2012
	167.167,00 
	167.167
	69%
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (........)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.208.151
	1.052.277,61
	
	
	
	
	
	
	
	562.213,19
	561.361,19
	47%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Stadiul fizic este = Plati efectuate/Valoare estimata publicata
� Cursurile de perfectionare se fac prin achizitie directa, prin inscrierea la aceste cursuri. Pana in prezent s-au desfasurat 2 astfel de cursuri (din cele 4 necesare) la care au participat Turmac Constantin, Andreea Zoica si Stefan Dan care reprezinta custodele ANPLS, respectiv Snagov Tur SRL.


� Idem footnote 1


� Este valoarea primului curs de dezvoltare competente, ce s-a desfasurat in perioada 24-26.02.2012 la Moeciu de Sus, jud Prahova cu tematica “Responsabil de mediu” la care s-au inscris: Constantin Turmac, Stefan Dan si Andreea Zoica din partea Snagov Tur SRL-custodele ANPLS. 


In plus fata de acest curs mai exista un  curs gratuit cu tematica “Sesiune de instruire din cadrul proiectului “Info Natura 2000-Campanie nationala de constientizare privind importanta conservarii biodiversitatii prin reteaua Natura 2000 in Romania – finantat POS mediu Axa 4 - Sesiune de instruire pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind evaluarea adecvata a impactului planurilor/proiectelor (ord 19/2009) cu incepere din 06.02.2012 si finalizare in 10.02.2012 la Buftea la care a participat Stefan Dan





2

