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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa - Năsăud”   
Codul proiectului:             CCI 2007 RO 161 PR 013
Beneficiar:
                Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud
Valoarea Totală a proiectului   43.692.600 Euro / 184.548.804 Lei, din care:
Valoarea eligibilă:                          36.078.860 Euro / 152.389.889 Lei
Valoarea eligibilă conform POS     33.550.322 Euro / 141.709.850 Lei, din care:

85%  FEDR: 26.840.258 Euro / 113.367.882 Lei
13%  Buget de Stat: 6.039.058 Euro /  25.507.773 Lei
2 % Buget Local: 671.006 Euro / 2.834.195 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:               3.166.149 Euro / 13.373.180 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      3.166.149 Euro / 13.373.180 Lei
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 27/04/2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 25.05.2009. 
Data finalizării proiectului: 24.08.2012.
Contracte semnate: 8                                                          
Contracte în licitaţie: 1                                                                
Prefinanţare: 28.341.970 lei,  Data plăţii: 26.11.2009
Prefinanţare recuperată: 14.942.161,40  lei
Cereri de rambursare:                           10  
Valoare autorizată (FEDR +BS+BL):  67.494.203,90  Lei (CR1+…..+CR9)
CR în curs de evaluare:     1                       
În valoare de             10.960.099,09 lei                             
Data dep. la OI:         12.03.2012                            
Motive întârzieri:    
Data estim. trans.: 04.04.2012
Curs inforeuro: 1 euro = 4,2238 lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului:

Proiectul presupune investiţii in sectorul de gestionare a deseurilor solide,ce cuprinde atat inchidere depozitelor urbane existente cat si a celor rurale.Proiectul va fi implementat la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, de catre Consiliul Judetean.

Obiectivul general al proiectului este de a implementa un sistem de management integrat al deseurilor la nivelul intregului judet,care va deservi aproximativ 311.657 locuitori. 

Proiectul prevede construirea unui depozit ecologic regional in comuna Dumitra sat Tarpiu si a cinci statii de transfer la: Bistrita, Galatii Bistritei, Nasaud, Sangeorz Bai si Beclean.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

- Asigurarea unei rate de colectare a deseurilor in mediul urban de 100%,

- Asigurarea unei rate de colectare a deseurilor in mediul rural de 90%;

- Conformarea cu Directiva UE privind depozitarea deseurilor, cu referinta la deseurile biodegradabile;

- Conformarea cu Directiva UE privind deseurile de ambalaje, cu referinta la colectare;

- Reducerea impactului asupra mediului din depozitele de deseuri urbane si rurale neconforme,

- crearea unor conditii ecologice in ceea ce priveste depozitarea deseurilor.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Construirea a 5 statii de transfer,

Construirea a 5 platforme de colectare,

Inchiderea si reabilitarea celor 4 depozite urbane neconforme,

Inchiderea si reabilitarea celor 200 depozite rurale neconforme,

Construirea unui depozit regional,

Construirea unei statii de compost,

Construirea unei linii de sortare.
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

- transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute la art.6, alin(4) - 30 zile de la semnarea CF – Raportul de început a fost depus înaintea cererii de prefinanţare;

- transmitere copii Contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în AnexaII, Secţ I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului – realizat;

- transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare – realizat în termen;

- efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei IV, secţ.IV, alin(1) – o data pe an in mod obligatoriu – realizat în termen;

-transmitere Raport progres lunar, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(8) - data de 15 a fiecărei luni - termen depunere Raport de progres lunar aferet lunii septembrie 2010 este 15.10.2010

-transmitere spre informare la OI/AM Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate - conform prevederilor Anexei III - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar – realizat

- transmitere Raport Final la finalizarea proiectului cf. AnexeiII, secţ.II, punctul c alin(5)-nerealizat


3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Plăţi efectuate 
în perioada de rap.  
(lei  fãrã TVA
	
	
	
	

	1
	CS1

"Asistenţă tehnică pentru acordarea de sprijin   în gestionarea şi implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 
Bistriţa -Năsăud"
	2.573.240
	1.980.962,20
	servicii
	02.07.2009
	02.07.2009
	17.09.2009
	„S.C KVB Economic Filiala

Cluj Napoca” S.R.L.

S.C. „KPMG ROMANIA” SRL

S.C. „VIZUAL” SRL

S.C. „GPA BUSSINES

CONSULTING” SRL –

Subcontractor


	01.10.2009


	23.05.2012
	1.619.646,89
	1.619.646,89

	85%
	
	Prin AA 5/18.11.2011 a fost prelungită durata contractului de la 19 luni la 32 luni.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	2
	CS2

"Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa -Năsăud"
	6.450.131
	5.185.448,27
	servicii
	03.07.2009
	03.07.2009
	21.10.2009
	S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.

EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.


	08.02.2010
	31.03.2012
	4.847.972,76
	4.847.972,76
	96,56%
	
	Prin AA 4/20.02.2012 a fost prelungită durata contractului de la 24 luni şi 22 zile la 25 luni şi 22 zile.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	3
	CS3

Asistenţa tehnica a Proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor pentru contractele de lucrări:"Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de sortare şi Staţie de Compost, în Judeţul Bistriţa-Năsăud" şi "Construcţia a 5 staţii de transfer şi a 5 centre de colectare în Judeţul Bistriţa-Năsăud"
	109.188
	360.000,00
	servicii - Achizitie directa
	-
	10.05.2011
	31.05.2011
	S.C. ARGIF PROIECT S.R.L.

Piteşti
	15.06.2011
	8 luni de la data constituirii scrisorii bancare de garanţie (10.06.2011) dar nu mai devreme de finalizarea tuturor lucrarilor de executie
	255.000,00
	255.000,00
	70,8%
	
	Nu sunt semnalate întârzieri.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	4
	CS4

Verificarea tehnică a documentaţiei de execuţie pentru Contractul de Lucrari Construcţia a 5 staţii de transfer şi a 5 centre de colectare în Judeţul Bistriţa-Năsăud
	136.608
	60.000
	servicii - Achizitie directa
	-
	-
	26.04.2010
	S.C. ISTRU CON S.R.L.

Bucureşti


	26.04.2010
	28.04.2010
	60.000,00
	60.000,00
	100%
	
	Finalizat

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	5
	CS5

Audit extern
	157.111
	89.000
	servicii - Achizitie directa
	11.06.2010
	11.06.2010
	26.07.2010
	S.C. AREXIM AUDIT S.R.L.

Bucureşti


	30.07.2010
	30.03.2012
	62.300,00
	62.300,00
	90%
	
	Nu sunt semnalate întârzieri.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	6
	CL1

Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, Staţie de sortare şi Staţie de Compost, în Judeţul Bistriţa-Năsăud

	48.697.341
	48.961.447,71
Preţul contractului a fost modificat prin semnarea actului Adiţional nr. 1 la acordul contractual 336/25.01.2010
	lucrari
	30.09.2009
	30.09.2009
	25.01.2010
	S.C. Iridex Group

Constructii S.R.L.

S.C. Iridex Group

Import Export S.R.L

S.C. Iridex Group

Plastic S.R.L.

S.C. Unio S.A.

Baia Mare –

Subcontractant


	08.03.2010
	15.11.2011
15.11.2011 

 Data finalizarii contractului s-a modificat prin semnarea Actului Aditional nr. 3 la Acordul Contractual nr. 336/25.01.2010
	43.516.794,75
	43.516.794,75
	100%
	
	Întârzieri datorate naturii solului pentru amplasamentul depozitului necesita modificarea proiectului tehnic si realizarea de lucrări suplimentare.

S-a depus proiectul tehnic optimizat si determinarea financiara a lucrărilor suplimentare.

A fost încheiat AA1 la contract pentru lucrări suplimentare iar durata contractului a fost prelungită cu 6 luni.
Prin semnarea AA nr. 3 la a fost prelungită durata contractului până la dta de 15.11.2011


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	7
	CL2

Reabilitarea şi închiderea Depozitelor de Deşeuri urbane precum şi a celor rurale neconforme Judeţul Bistriţa-Năsăud
	49.697.341
	28.290.179
	lucrari
	10.11.2009
	10.11.2009
	08.02.2010
	S.C. Bilfinger Berger

Baugesellschaft  m.b.H

S.C. Interdevelopment

S.R.L Bucureşti


	22.03.2010
	22.11.2011 + 60 zile lucratoare cu posibilitate de suspendare a  lucrarilor pentru conditii meteo nefavorabile conform AA 2
	22.477.440,46
	22.477.440,46
	84%
	
	Antreprenorul a solicitat o extensie de timp pentru finalizarea Lucrarilor datorata situatiei imprevizibile generata de decalarea cu 8 (opt) luni a termenului de finalizare a lucrarilor la Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Tarpiu si plata unor sume in cuantum de 516.384,82 lei fara T.V.A.,reprezentand contravaloarea costurilor fixe lunare pentru cele doua luni de extensie revendicate.

Conform Revendicarii  Antreprenorului a fost solicitata o extensie de timp de 60 (saizeci) de zile,cu posibilitatea suspendarii lucrarilor pe perioadele cu conditii meteo nefavorabile si sistarea depunerilor pe amplasamentul depozitului Bistrita pana la data de 01.12.2011. 

In acest sens s-a  semnat Actul Aditional nr.2  din data de 21 noiembrie 2011 la Acordul Contractual nr.591/8.02.2010. 

Termenul de Finalizare s-a prelungit cu 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea suspendarii lucrarilor pe perioadele cu conditii meteorologice nefavorabile, conform Actului Aditional nr.2 /21 noiembrie 2011 la Acordul Contractual nr.591/8.02.2010.

În data de 21 decembrie, Antreprenorul a solicitat suspendarea execuţiei lurărilor începând cu data de 22 ianuarie 2012 datorata şi pe perioada condiţiilor meteorologice nefavorabile, suspendare care a fost aprobată de Autoritatea Contractantă, în urma determinării Eptisa.

La data de 15 martie 2012 lucrările sunt în continuare suspendate datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile.

(În cazul în care sunt depăşiri faţă de graficul de execuţie se va menţiona acest lucru)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	8
	CL3

Construcţia a 5 staţii de transfer şi a 5 centre de colectare în Judeţul Bistriţa-Năsăud
	14.065.064,00
	14.003.134,00
	lucrari
	02.12.2009
	02.12.2009
	18.02.2010
	S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.


	18.05.2010
	29.02.2012
	4.934.473,58
	4.924.497,74
	57,55%
	
	Întârzieri/cauze: (faţă de graficul de execuţie şi plăţi)

Există întârzieri  datorate amplasamentele punctelor de colectare, care nu au putut fi identificate in totalitate deoarece:

-In majoritatea cazurilor nu exista spatii suficiente care sa intruneasca criteriile necesare;

-Primariile beneficiare nu sunt de acord cu solutia tehnica propusa in cadrul proiectului.

Deasemenea, există întârzieri  datorate situaţiilor imprevizibile, privind natura terenurilor pentru staţiile de transfer şi centrele de colectare pe amplasamentele Beclean şi Sângeorz-Băi.  Prin actul aditional nr.3/25.01.2012 termenul de executie s-a prelungit de la 20,5 luni la 21,5 luni si s-a marit valoarea de la 14.003.134 lei la 16.566.572 lei. Prin actul aditional n4./26.01.2012 s-a marit valoarea de la 16.566.572 lei la 16.768.715,89

Soluţii: 

Adaptarea Proiectului la situaţia din teren pentru locaţiile de mai sus, revizuirea graficului de execuţie şi plăţi.

(În cazul în care sunt depăşiri faţă de graficul de execuţie se va menţiona acest lucru)
Este în curs de stabilire componenţa comisiei de recepţie. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	9
	CF1

Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud
	9.030.911,00
	
	furnizare
	15.06.2010
	08.03.2012
	
	
	
	
	0
	0
	
	În curs de contractare  pe SEAP
	

	10
	CF2

Achiziţia de echipamente pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Dumitra (Tărpiu)

	16.537.448,00
	2.522.574,40


	furnizare
	15.04.2010
	14.09.2011
	25.01.2012
	S.C. NICORA GROUP S.R.L.

Bucureşti - Lot 5


	
	25.03.2012
	283.877,44
	283.877,44 
	40%
	Procedura de licitare în desfăşurare pentru loturile 1,3 şi 4.
	Contractul a fost impartit pe 5 loturi.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	8.637.522,00
	furnizare
	15.04.2010
	14.09.2011
	25.01.2012
	S.C. CTE TRAILERS S.R.L.

Ciorogîrla - Lot 2
	
	25.03.2012
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.880.457,20
	428.026,12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.000,00
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	147.454.383.
	110.406.497,58
	
	
	
	
	
	
	
	79.937.963,08
	78.680.200,56
	
	
	


5

