

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03 – 28.03.2012    
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată in regiunea Turda Campia Turzii 
Codul proiectului:            CCI 2007 RO 161 PR 008
Beneficiar:                       S.C. Compania de Apă Arieş S.A. 
Valoarea Totală a proiectului:      79.906.606 Euro / 297.348.462 LEI, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         78.869.473 Euro/ 293.489.083 Lei,
Valoarea eligibilă conform POS:  74.917.366 Euro / 278.782.502 Lei, din care:
                                                       85%  Fond de Coeziune:        63.679.761 Euro /236.965.127 Lei
                                                       13%  Buget de Stat:                  9.739.257 Euro / 36.241.727 Lei 
                                                        2%  Buget Local:                     1.498.347 Euro /  5.575.648 Lei
Contribuţia Beneficiarului:           4.989.240 Euro / 18.565.960 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă:      840.000 Euro / 3.125.808 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 02.04.2008
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.09.2008, curs inforeuro 1 Euro = 3,7212 Lei
Data finalizării proiectului:  22.09.2013 
Contracte semnate:     16, din care 5 de servicii,  3 lucrări (FIDIC GALBEN), 7 lucrări (FIDIC
                                    ROSU), 1 de furnizare
Contracte în licitaţie:     2 de furnizare
Prefinanţare acordată : 41.817.000 Lei la data de 23.03.2009
Prefinanţare recuperată: 16.142.789,49 Lei 
Cereri de rambursare:   31
Valoare autorizată (FC +BS+BL):  94.855.687,60 Lei   (CR 1...CR 30)        
CR în curs de evaluare:  0
Data dep. la OI:               -
Data estim. trans.AM:     -
Motive întârzieri:  -          





	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este reprezentat de reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi tratare şi a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate în localităţile Turda, Câmpia Turzii, Mihai Viteazu, Viişoara, Sănduleşti şi Luna pentru conformarea cu obiectivele stipulate în Tratatul de Aderare şi în Programul Operational Sectorial Mediu. 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţii infrastructura din domeniul apelor în beneficiul mediului şi al populaţiei din zona Turda – Câmpia Turzii în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin tratatul de aderare şi obiectivele POS Mediu.
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 2 aglomerări din judeţul CLUJ. Populaţia acestor aglomerări va fi conectată 100 % la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 17% locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 45% locuitori la sistemul de apă uzată conform. Totalul populaţiei din zona de alimentare cu apă potabilă este de 97.000 locuitori.
Componentele proiectului:
· CS1 - Contract nr. 3893/ 05.03.2009 AT pentru Supervizare lucrări - Pachet 03;
· CS2 - Contract nr. 17651/ 23.10.2009 AT pentru Managementul proiectului - Pachet 02; 
· CS3 - Contract nr. 5561/ 16.03.2010 AT pentru verificarea Documentelor Tehnice din cadrul lucrarilor proiectului;
· CS4 Contract nr. 5935/18.03.2011 AT din partea Proiectantului pe parcursul lucrarilor;
· CS5 Contract nr. 9572/16.05.2011 Auditul proiectului;
· CL1 -Contract nr. 15548/03.08.2010 Reabilitarea surselor de apă ale Municipiului Turda  - Pachet 07;
· CL2 -Contract nr. 11072/ 08.07.2009 Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare Turda-Campia Turzii;
· CL3 -Contract nr.10788/ 04.07.2009 Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii - Pachet 13;
· CL4 -Contract nr.19074/ 18.11.2009 Reabilitare reţele apă şi canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii- Pachet 14;
· CL5 -Contract nr.12811/ 12.08.2009 Extindere reţele de alimentare apă şi canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii - Pachet 15;
· CL6 -Contract nr. 19073/ 18.11.2009 Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă în Municipiul Turda - Pachet 08;
· CL7 - Contract nr. 17732/ 26.10.2009 Extindere reţele de alimentare apă şi canalizare în Municipiul Turda - Pachet 10;
· CL8 -Contract nr. 18603/ 10.11.2009 Extinderea reţelei de canalizare în loc. Viişoara, Mihai Viteazu, Luna şi Sănduleşti -Pachet 16;
· CL9 -Contract nr. 20521/ 14.12.2009 Reabilitarea reţelei de canalizare în Municipiul Turda - Pachet 09;
· CL10 -Contract nr. 18774/ 12.11.2009 Extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Turda - Pachet 11;
· CL11 -Reabilitare clădiri neeligibile - Pachet 01 lucrari;
· Achiziţionare apometre -Pachet 04 furnizare;
· Achiziţionare vidanje şi vehicole operaţionale - Pachet 05 furnizare;
· Achiziţionare sistem SCADA – Contract nr. 1137/19.01.2012 de furnizare.
Rezultatele aşteptate ale proiectului
Prin implementarea acestui proiect se vor executa:
- 10 Km de extinderi reţele de alimentare apă,
- 73 Km reabilitări reţele de alimentare apă, 
- 1 staţie de tratare apă, 2 staţii de clorinare, 
- 3 reabilitări de staţii de pompare, 1 staţie de pompare nouă, 1 sistem SCADA,
- 80 Km reabilitare şi extinderi reţele de apă uzată, 
- 8 staţii de pompare ape uzate,
- 1 staţie de epurare (110.000 p.e.).
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori furnizare apa. (valoare prevăzută în SF la data aprobării AF/valoare prevăzută în SF actualizat/valoare îndeplinită la data raportării)
1. Extindere reţea 10,20/10,25 km/10,048
2. Reabilitare reţea 72,40/72,143 km/75,905
3. Contoare de district 28/28/0
4. Îmbunatăţirea staţiilor de tratare a apei 1/1/1
5. Noi staţii de clorinare2/2/1
6. Reabilitare rezervoare 3/3/2
7. Reabilitare staţii de pompare 3/3/3
8. Staţie de pompare nouă 2/1/0
9. Sistem SCADA 1/1/0
Indicatori ape uzate(valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
10. Extindere reţea 51,60/54,661 km/54,295
11. Reabilitare reţea 24,90/27,849 km/24,337
12. Camere deversoare ape pluviale 6/5/0
13. Staţii noi de pompare a apelor uzate 7/6/6
14. Staţii de epurare 1/1/0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
1. Raportul de început -  maxim 30 de zile de la data semnării CF – Realizat. 
2. Planul de Achiziţii actualizat, Planul Financiar Planul anual de rambursare, Organigrama structurii desemnate pentru implementarea proiectului, Dovada constituirii Fondului de întretinere, înlocuire şi dezvoltare, precum şi Dovada creşterii tarifelor, pentru serviciile de apă şi apă uzată, în termeni reali şi cu procentele prevăzute în cererea de finanţare - maxim 30 de zile de la data semnării CF – Realizat.
3. Spre informare la AM procedurile specifice desfasurarii activitatii economico-financiare: procedura de autorizare plati, procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabila pe baza careia Beneficiarul va inregistra operatiunile proiectului,  procedura de efectuare plati, procedura de intocmire a Cererilor de Rambursare,  procedura de recuperare creante bugetare, procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile – înaintea transmiterii Cererii de Prefinantare – Realizat.
4. Raport lunar de monitorizare – lunar până la data de 15 – Realizat.
5. Planul anual de rambursare – în prima lună a fiecărui an – Realizat.
6. Organigrama UIP aprobată, copii după fişele de post aprobate, copii dupa contractele de muncă individuale aprobate aferente personalului UIP, copii după CV-urile personalului UIP - Înainte de prezentarea primei Cereri de Rambursare în care se solicită rambursarea cheltuielilor cu salariile – Nu este încă cazul.
7. Estimările privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în cursul trimestrului ce va urma, conform prevederilor Anexei IV c –  Până la data de 10 ale lunii anterioare trimestrului – Realizat.
8. Pentru asigurarea finanţării proiectului din surse proprii/credite bancare,  bugete locale, cu excepţia TVA, Beneficiarul va ataşa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecarui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existenţa surselor necesare , precum şi disponibilitatea fondurilor respective, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi a Planului financiar actualizat  –  la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecarui an calendaristic – Realizat.
9. AM şi/sau OI vor efectua la Beneficiar o misiune de verificare a organizării UIP –  în termen de şase luni de la semnarea Contractului de Finanţare – Realizat.
10. AM/OI va efectua prima misiune de verificare a Beneficiarului, inclusiv contabilitatea acestuia – după prima CR  – Realizat.
11. Beneficiarul se obligă să permită AM / OI  verificarea modului propriu de organizare, în următoarele condiţii:
      a) în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare - Realizat;.
      b) o dată pe an în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelasi timp cu misiunile de verificare
      a contabilităţii Beneficiarului; - Realizat;.
      c) ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru,
 12. Revizia Planului de management/acţiuni a descărcării apelor uzate industriale în reţeaua de
       canalizare în termen de 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, şi obligaţia Beneficiarului
       de a raporta în fişa lunară de monitorizare stadiul implementării acestuia; implementarea în totalitate
        a acestui plan trebuie realizată anterior punerii în funcţiune a Staţiei de Epurare Ape Uzate –
        Modificat conform Actului Aditional - la 12 luni de la semnarea Contractului de Management al
       proiectului – Realizat
13. Strategia privind Managementul pierderilor in reţele. Beneficiarul va realiza Strategia prin Contractul de Managementul proiectului – Realizat – cu obiectii din partea OI POS Mediu Cluj-Napoca prin adresa nr. 2161/19.07.2011.
14. Beneficiarul va raporta anual până la 31 martie anului următor, stadiul realizării indicatorilor de performanţă în conformitate cu contractul de delegare şi strategia naţională de Benchmarking în sectorul de apă şi canalizare – Anual până la 31 martie anului următor – Realizat.
15. Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să actualizeze Registrul Activelor Fixe în Curs, conţinând toate cheltuielile efectuate în contul activelor fixe în curs, pe fiecare sursă de finanţare - după caz; Registrul Activelor Fixe în Curs se va completa în ordine cronologică, avand la bază documentele suport ale operaţiunii (contract, factura, proces verbal de receptie, copia ordinului de plată). O copie după acest Registru cu mentiunea „conform cu originalul” va fi transmisă către AM şi OI  - trimestrial până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului – Realizat.
16.  Beneficiarul …, să prezinte justificarea achiziţionării de bunuri, servicii sau executării de lucrări, prin transmiterea către OI a primei Cereri de Rambursare - în termen de 6 luni de la data efectuarii transferului de fonduri aferente prefinanţării – Realizat.
17. Dovezile privind creşterile de tarif – Începând cu al III-lea trimestru al fiecărui an –Realizat
18.  În cazul în care contribuţia beneficiarului din surse proprii este asigurată prin  credite bancare, Beneficiarul va ataşa copie după Contractul/Contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă – Realizat.
19. La fiecare cerere de rambursare beneficiarul poate primi  98% din valoarea cheltuielilor  eligibile autorizate de AM, până la concurenţa sumei de maxim  87 % din valoarea prezentului contract. Sumele ce depăşesc 80 % din valoarea prezentului contract, vor fi rambursate în cuantum de până la 87 % numai în condiţiile în care Beneficiarul face dovada plăţii a cel puţin 80 % din diferenţa sumelor prevazute la art.3, alin. (1) şi art.4, alin.(1). Restul de 13 % va fi rambursat Beneficiarului numai după aprobarea cererii de rambursare finală, cumulativ cu  constatarea îndeplinirii integrale a obiectivelor proiectului –Realizat.
20. Dosarul ultimei Cereri de Rambursare va fi aprobat după îndeplinirea următoarelor condiţii:
      i. recuperarea prefinanţării;
      ii. efectuarea integrală a plăţilor din buget local şi din contribuţia beneficiarului;
            iii. îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului– la indeplinirea conditiilor – Nu este cazul
21. În termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuţie a staţiei de epurare
      Beneficiarul va revizui strategia privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de
      epurare a apelor uzate ţinând cont şi de Planul de Acţiune prevăzut la aliniatul anterior –
      Realizat cu observaţii din partea OI POS Mediu Cluj-Napoca.- Adresa nr. 2163/19.07.2011.
22. În termen de maxim 3 luni de la aprobarea strategiei prevăzute la alin. (12) de către ADI şi alte autorităţi publice responsabile, Beneficiarul va întocmi un plan de acţiune pentru  implementarea acesteia şi va raporta în fişa lunară de monitorizare stadiul realizării – maxim 3 luni de la aprobarea strategiei de catre ADI - Nu este cazul.
23. Raportul de audit - Beneficiarul se obligă să facă anual auditul proiectului iar Raportul va fi transmis la AM în cel mult o lună de la întocmire.- În curs de realizare –Încheiat contract de Audit.
24. Beneficiarul se obligă ca, în termen de 7 zile de la semnare să transmită câte o copie după fiecare contract semnat şi la OI POS Mediu Regiunea NV – Realizat pentru toate contractele semnate.
25.  Raport final – întocmit conform Anexei II b,  la finalizarea proiectului şi care trebuie să demonstreze finalizarea proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condiţiile asumate prin CF – in curs de realizare pentru contractele finalizate.
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	[bookmark: RANGE_B1_X18] GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1 - Contract nr. 3893/ 05.03.2009 AT pentru Supervizare lucrari - Pachet 03
	10.155.600
	7.432.236
	Servicii
	19.09.2008
	19.09.2008
	05.03.2009
	ATI C&S Di Giuseppe 
Ingegneri Associati
	25.05.2009
	24.08.2013
	4.567.789.96

	4.567.789.96

	73,30
	Anunt de participare publicat cu intarziere de 167 zile fata de raportul de inceput.
Durata de evaluare 118 zile.
Contract semnat in data de 05.0-3.2009
	Serviciile se desfasoara in grafic.


	2
	CS2 - Contract nr. 17651/ 23.10.2009 AT pentru Managementul proiectului - Pachet 02
	16.145.800
	11.040.155
	Servicii
	04.08.2008
	
30.07.2009
	23.10.2009
	LOUIS BERGER SAS
	12.11.2009
	11.11.2013
	4.302.962,67
	4.302.962,67
	55,55
	Anunt de participare publicat cu intarziere de 445 zile fata de raportul de inceput.
Procedura a fost anulata si reluata la 30.07.2009
Contract semnat la data de 23.10.2009
	Serviciile se desfasoara in grafic

	3
	CS3 - Contract nr. 5561/ 16.03.2010 AT pentru verificarea Documentelor Tehnice din cadrul lucrarilor proiectului
	410.000
	399.500
	Servicii
	
	03.11.2009
	16.03.2010
	S.C. ANIMO S.R.L.
	02.04.2010
	01.12.2011/01.12.12
	354.107,52
	354.107,52
	88,64
	
	Contractul a fost prelungit cu un an prin act aditional., care nu a fost transmis de beneficiar si certificat de noi.

	4
	CS4 - Contract nr. 5935/ 18.03.2011 AT din partea proiectantului pe parcursul lucrarilor proiectului 
	5.421.568
	4.716.764,16
	Servicii
	
	09.11.2010
	18.03.2011
	S.C. SAFIT INST S.R.L.
S.C .PROGIR Proiectare Constructii S.R.L.
	31.03.2011
	30.03.2014
	3.740.809,07
	3.740.809,07
	75,00
	
	Serviciile se desfasoara in grafic

	5
	CS5 - Contract nr.  9572/16.05.2011 Auditul Proiectului
	499.408
	164.790
	Servicii
	
	17.02.2011
	16.05.2011
	BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL
	15.06.2011
	14.12.2013
	65.915,00
	65.915,00
	
	
	Serviciile se desfasoara in grafic

	6
	CL1 -Contract nr. 15548/03.08.2010 Reabilitarea surselor de apa ale Municipiului Turda  - Pachet 07
	12.081.046
	10.196.639
	Lucrari
	18.09.2008
	
24.04.2010
	03.08.2010
	SC Imsat SA Bucuresti
PSV Clima Bucuresti
Hidroedil Iasi
	19.08.2010
	18.02.2012
	4.512.763,60

	4.512.763,60
	100.0
	Anunt de participare publicat cu intarziere.
Procedura anulata de 5 ori datorita nedepunerii de oferte (val estimata prea mica).

	In curs de receptie la terminarea lucrarilor


	7
	CL2 -Contract nr. 11072/ 08.07.2009 Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Turda-Campia Turzii – Pachet 12
	79.381.080
	71.820.000
	Lucrari
	04.10.2008
	04.10.2008
	08.07.2009
	CONSTRUZIONI DONDI S. p. A. - Lider 
S.C. ACSA S.A. - Asociat
	21.07.2009
	20.03.2012
	41.854.376,06

	41.854.376,06
	70,80
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Este necesara prelungirea duratei de finalizare a contractului.

	8
	CL3 -Contract nr.10788/ 04.07.2009 Reabilitarea statiei de tratare Campia Turzii - Pachet 13
	7.607.400
	7.370.847/
8.329.057
	Lucrari
	15.10.2008
	
03.12.2008
	04.07.2009
	S.C. ACSA S.A. – Lider, S.C. PROTECNO S.A.- Asociat
	21.07.2009
	30.09.2011
	5.640.912.97

	5.640.912.97

	100
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Lucrarile au fost finalizate
Prin AA2 s-a prelungit durata pana la 30.09.2011.
(valoarea lucrarilor se modifica cf. AA3/02.09.2011)
Exista Certificat de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1/12.10.2011.

	9
	CL4 -Contract nr.19074/ 18.11.2009 Reabilitare retele apa si canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii- Pachet 14
	24.194.203
	13.485.984,06
	Lucrari
	03.11.2008
	
23.07.2009
	18.11.2009
	S.C. ELECTROGRUP S.A - Lider, S.C. REIF INFRA S.R.L. - Asociat
	05.01.2010
	05.09.2011 / 21.11.2011
	7.671.143,67

	5.910.026,17

	99,59
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Intarzieri/ cauze:
Durata contractului a fost prelungita pana la 21.11.2011 prin AA2/22.08.2011.
Au fost aplicate penalitati de intarziere.
Lucrari nefinalizate pentru corelare cu Pachet 15.

	10
	CL5 -Contract nr.12811/ 12.08.2009 Extindere retele de alimentare apa si canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii - Pachet 15
	6.130.560
	2.799.863,62
	Lucrari
	14.11.2008
	
24.04.2009
	12.08.2009
	S.C. REIF INFRA S.R.L. – Lider, REIF BAUUNTERNEHMUNG GmbH&Co. KG si S.C. ACSA S.A. Asociati
	20.08.2009
	19.02.2012
	1.863.869,98

	1.863.869,98
	100,0
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	In curs de receptie la terminarea lucrarilor


	11
	CL6 -Contract nr. 19073/ 18.11.2009 Reabilitarea retelelor de distributie apa in Municipiul Turda - Pachet 08
	32.878.782
	17.754.542/
20.256.463,80
	Lucrari
	15.12.2008
	
22.07.2009
	18.11.2009
	S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A. - Lider, S.C. ACI CLUJ S.A. - Asociat
	17.12.2009
	17.08.2011/31.10.2011
	13.814.202,85 

	11.406.202,85

	99,82
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Intarzieri/ cauze:
Durata contractului a fost prelungita cu 2,5 luni pana la 31.10.2011 prin AA2/25.07.2011
In curs de receptie la terminarea lucrarilor

	12
	CL7 - Contract nr. 17732/ 26.10.2009 Extindere retele de alimentare apa si canalizare in Municipiul Turda - Pachet 10
	11.135.600
	5.487.401,92
	Lucrari
	15.12.2008
	
06.08.2009
	26.10.2009
	S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A. - Lider, S.C. ACI CLUJ S.A. – Asociat
	29.10.2009
	28.06.2011
	4.937.126,43
	4.937.126,43
	100
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Lucrarile au fost finalizate
Data finalizarii este 02.07.2011
PV receptive 18.07.2011

	13
	CL8 -Contract nr. 18603/ 10.11.2009 Extinderea retelei de canalizare in loc.Viisoara, Mihai Viteazu, Luna si Sandulesti -Pachet 16
	19.203.871
	11.151.361,02
	Lucrari
	15.01.2009
	05.08.2009
	10.11.2009
	S.C. SOCOT  S.A.
	19.11.2009
	20.10.2011
	8.645.304,40

	8.645.304,40

	100
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Lucrarile au fost finalizate 
Durata contractului a fost prelungita cu 3 luni pana la 20.10.2011 prin AA2/07.06.2011. 
PV receptive 03.11.2011

	14
	CL9 -Contract nr. 20521/ 14.12.2009 Reabilitarea retelei de canalizare in Municipiul Turda - Pachet 09
	23.178.920
	13.198.077,78
	Lucrari
	22.10.2009
	28.07.2009
	14.12.2009
	S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A. - Lider, S.C. ACI CLUJ S.A. - Asociat
	18.01.2010
	17.09.2011/21.11.2011
	4.365.859,66

	4.365.859,66

	95,38
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Durata contractului a fost prelungita cu 2 luni pana la 21.11.2011 prin AA2/24.08.2011.
S-a solicitat plata penalizari de intarziere.
In curs de receptive.

	15
	CL10 -Contract nr. 18774/ 12.11.2009 Extinderea retelei de canalizare din Municipiul Turda - Pachet 11 
	23.689.800
	15.478.278/
16.780.776,27
	Lucrari
	22.10.2009
	
21.07.2009
	12.11.2009
	S.C. ACI CLUJ S.A. - Lider, S.C. GRUP 4 INSTALATII S.A. - Asociat
	17.12.2009
	16.08.2011/31.10.2011
	
12.645.218,48

	
9.270.140,60
	99,89
	Intarziere in atribuirea contractului, fata de data estimate in Raportul de inceput.
	Lucrarile au fost finalizate 
Durata contractului a fost prelungita cu 2,5 luni pana la 31.10.2011 prin AA2/18.08.2011.
PV receptive la terminarea lucrarilor din 26.01.2012

	16
	CL11 -Reabilitare cladiri neeligibile - Pachet 01 - lucrari
	3.444.000
	-
	Lucrari
	18.09. 2011
	15.12. 2011
	15.03. 2012
	-
	15.04 .2012
	30.10.2012
	-
	-
	-
	Beneficiarul nu a pregatit DA.
	 

	17
	Achizitionare apometre -Pachet 04 - furnizare
	1.722.000
	-
	Furnizare
	30.08.2011
	20.09.2011
	20.04..2012
	-
	20.04.2012
	30.01.2013
	-
	-
	-
	DA in curs de finalizare.

Durata intre data semnarii contractului si data estimata a publicarii AP din Raportul de inceput: 419 zile.
	

	18
	Achizitionare vidanje si vehicole operationale - Pachet 05 furnizare
	3.280.000
	-
	Furnizare
	13.07.2011
	22.09.2011
	22.04.2012
	-
	20.04.2012
	30.01.2013
	-
	-
	-
	Anunt de participare publicat in SEAP cu nr.   130718/22.09.2011, cu intarziere fata de Raportul de inceput, de  451 zile.
Procedura a fost anulata in SEAP in data de 17.11.2011.
DA retransmisa spre validare in SEAP in data de 02.03.2012

	 


	19
	Achizitionare sistem SCADA - Pachet 06 furnizare.
	6.232.000
	4.667.788,04
	Furnizare
	13.07.2011
	13.07.2011
	19.01.2012
	S.C. ELECTROMATIC
SISTEMS S.R.L.
	15.02.2012
	15.02.2012
	466.778,80
	- 
	-
	Contractul a fost adjudecat de catre ELECTROMATIC SYSTEM SRL  in data de 06.10.2011. Contestatie nr. 1061/11.10.2011 depusa de SC ICCO ENERG SRL. Decizia CNSC  nr.4847/C3/5348/ 09.11.2011-respinge contestatia ca nefondata si dispune continuarea procedurii de atribuir
Plangere impotriva deciziei CNSC depusa de ICCO ENERG la Curtea de Apel Cluj in data de 05.12.2011.
Contractul a fost adjudecat sc Electromstic Systems Brasov
Ordin admin. De incepere 3803/15.02.2012
	

	20
	Taxe si cote legale
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	703.347,65
	703.347,65
	
	
	

	21
	Cheltuieli pt obtinere avize
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Salarii UIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	397.924,00
	346.813,00
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 98.859
	 
	 
	
	 

	TOTAL PROIECT
	286.791.628
	192.496.437
	
	
	 
	
	
	
	
	120.649.271,77
	112.488.327,59
	
	
	 




Pentru contractele CL 4, 6, 9, au fost solicitate penalitati de intarziere.
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