FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22 martie 2012–28 martie 2012.
		1.DATE PROIECT
Denumirea proiectului:Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad
Codul proiectului:        CCI 2009RO161PR001         
Beneficiar:	            S.C. Compania de Apă Arad S.A.
ValoareaTotalăa proiectului:               139.592.104Euro / 577.492.535Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                                  139.592.104 Euro/ 577.492.535 Lei, 
Valoarea eligibilă conform POS:         125.604.975 Euro / 519.627.782 Lei, din care:
                                                                85 % Fond de Coeziune:  106.764.229 Euro / 441.683.615 Lei;
                                                                13 % Buget de Stat:            16.328.647 Euro /  67.551.613 Lei;
                                                                2 % BugetLocal:                 2.512.099 Euro /  10.392.554 Lei;
Contribuţia Beneficiarului:                    13.987.129 Euro / 57.864.753 Lei.
Valoare alta decât cea eligibilă:           13.987.129 Euro / 57.864.753  Lei 
Data semnăriide către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 12 Mai 2010.
Data semnării Contractului de Finanţare: 20 Mai 2010, curs inforeuro 1 Euro=4,137 Lei.
Data finalizării proiectului: 15 Noiembrie 2013.
Contracte semnate: 7         CS1 Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului;
                                             CL 14 Modernizare staţie de epurare Şiria;
                                             CL 11 Staţie de epurare nouă Nădlac;
                                             CL 3 Reabilitare reţea de canalizare în municipiul Arad şi facilitate tratare
                                                      nămol cu var la staţia de epurare Arad;
                                             CS 2 Servicii pentru supervizare lucrari;
                                             CL 2 Extinderereţele de canalizare în Arad şi Fântânele.
                                             CL5  Construcţie SEAU şi  conducte de refulare în Curtici şi Santana
Contracte în licitaţie: 6,
Prefinanţare: 25.461.761  lei, Data plăţii: 23.08.2011
Prefinanţare recuperată: 2.814.884,18 lei.
Cereri de rambursare: Valoare autorizata (FC+BS): 12.899.732,25 lei.
CR in curs de evaluare:       Data depunere la OI       Motive întarzierii      Data estimata trans. AM
		-		              -                                        -                                       -
                                                                                    
 (Valoare(FC+BS +BL): - lei

	    2.DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)
Scopul/obiectivele proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 16 unităţi admininistrativ teritoriale din judeţul Arad. Proiectul acoperă 13 aglomerări (Arad, Fântânele, Curtici, Macea, Ghioroc, Păuliş, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Şiria, Pecica, Sântana). 
Componentele proiectului:
In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 
1. Îmbunătăţirea de captare a apei;
2. Îmbunătăţirea de tratare a apei;
3. Îmbunătăţirea de distribuţie a apei;
4. Îmbunătăţirea de colectare a apelor uzate;
5. Îmbunătăţirea epurarii  apelor reziduale.
6.Asistenţă tehnică pentru  OR;  Asistenţă tehnică din partea Proiectantului, supervizare, publicitate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
96 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 69.894 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă.Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 98% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 14.352 locuitori la sistemul de apă uzată.

Indicatorii fizici ai proiectului:
Apă potabilă:

	
	Unitate
	De realizat
	Realizat

	Reabilitare fronturi captare
	Nr
	2
	0

	Reabilitare staţie de tratare a apei
	Nr
	1
	0

	Reabilitare staţie de clorinare
	Nr
	1
	0

	Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune
	km
	6,3
	0

	Extindere reţele distribuţie apă potabilă
	km
	77
	0

	Reabilitare reţele distribuţie apă potabilă
	km
	76,6
	0

	Reabilitare rezervoare de apă
	Nr
	4
	0

	Staţii de pompare noi şi reabilitate
	Nr
	7
	0

	Sistem SCADA
	Nr
	1
	0

	Apă uzată:       

	Extindere reţele de canalizare: 363 km/0;
	km
	332
	0

	Reabilitare reţele de canalizare
	km
	31
	0

	Extindere  staţii de pompare a apelor uzate
	Nr
	42
	0

	Extindere şi reabilitare staţii de epurare (Pâncota, Curtici, Sântana, Şiria, Păuliş, Nădlac,Pecica)
	Nr
	7
	0

	Colectoare principale de transfer ape uzate
	km
	27
	0
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	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	1.1
	CS 1   AT pentru Managementul proiectului
	
20.396.810

	14.879.707,73
	servicii
	10.2010
	19.10.2010
	 17.05.2011
	 Asocierea între SC Resourcing Environmental Consulting  Srl, Ramboll România Srl şi Compania de Consultanta şi Asistenţă Tehnică Srl.
	03.06.2011
	 Febr.2014
	 
5.039.074,66
	 4.938.293,17
	46,8
	Procedura iniţială anunţată  în 07.09.2010 a fost anulată la iniţiativa Beneficiarului în data de 29.09.2010. Motivul anulării: Beneficiarul a modificat valoarea din DA, faţă de cea din SF, fără a avea justificările şi aprobările necesare.
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC, urmare a contestatiilor depuse

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.05.2011
	

	1.2
	CS 2  Supervizare lucrări de execuţie
	19.809.256
	15.848.431,80
	servicii
	10.2010
	26.03.2011
	 15.09.2011
	Asocierea SC Fichtner Environment SRL şi SC ENG Green SRL.
	18.10.2011
	 Febr.2015
	 152.098,20
	 
	5,3
	
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC / Curtea de Apel Timisoara, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 2 ori)

CONTRACT  SEMNAT IN DATA DE 15.09.2011.
	S-a dat ordinul de mobilizare pentru liderul de echipa cu data de 9.01.2012. A fost intocmit Actul aditional nr.2- renuntare avans.

	1.3
	CL1  Reabilitare reţele de apă în Arad şi Fântânele
	67.986.700
	
	FIDIC Roşu
	01.2011
	04.02.2011
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	
Intarzieri datorate fie anularii  procedurii de atribuire de catre CNSC / Curtea de Apel Timisoara, fie ca urmare a reevaluarii ofertelor, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 2 ori)
Se asteapta decizia Curtii de Apel Timisoara

	

	1.4
	CL2 Extinderereţele de canalizare în Arad şi Fântânele
	37.311.387
	29.886.975,99
	FIDIC Roşu
	01.2011
	24.03.2011
	27.10.2011
	SC UNIVRO SRL
	28.11.2011
	Noiembrie 2013
	2.988.697,6
	2.928.923,65
	0
	
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC / Curtea de Apel Timisoara, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 2 ori)

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 27.10.2011.
	

	1.5
	CL3  Reabilitare reţele de canalizare în Arad şi tratare cu var a nămolului la Staţia de Epurare  Ape Uzate Arad
	25.368.150
	20.877.757,87
	FIDIC Galben
	01.2011
	08.02.2011
	 05.08.2011
	 SC Confort SA
	 8.09.2011
	 Mart 2014
	 
3.131.663,68

	3.069.030,41
	0
	
Procedura iniţială a fost  lansată la data de 04.12.2010.
Procedura iniţială  anulată la iniţiativa Beneficiarului în SEAP la data de 24.12.2010.
Motivul anulării: Beneficiarul a retras anunţul pentru a modifica DA.
Procedura relansată la data de 08.02.2011.
S-a depus o  Contestatie. Decizia CNSC dispune continuarea procedurii de atribuire
CONTRACT  SEMNAT IN DATA DE 05.08.2011.
	

	1.6
	CL4  Extinderereţele de apă în Curtici, reabilitare şi extindere reţele de canalizare în Curtici, Macea şi Sântana
	72.693.782
	
	FIDIC Roşu
	01.2011
	24.08.2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
Intarzieri de 2 ani datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC / Curtea de Apel Timisoara, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 3 ori ca urmare a numeroaselor contestatii depuse.)

Procedura iniţială a fost  lansată la data de 04.12.2010, iar in prezent, ca urmare a unei contestatii, CNSC a dispus reevaluarea oferetelor. 
	

	1.7
	CL5  Construcţie SEAU şi  conducte de refulare în Curtici şi Santana
	36.703.769
	32.997.977,87
	FIDIC Galben
	01.2011
	24.03.2011
	07.12.2011
	SC CONAR  SA
	 
	 Iulie 2014
	 3.299.797,79
	 3.233.801,83
	0
	
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC / Beneficiar , urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 2 ori)

Procedura iniţială lansata  în 09.11.2010. 
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 07.12.2011
	In data de 16.01. s-a dat ordinul de mobilizare pentru Inginerul rezident. A inceput activitatea de proiectare

	1.8
	CL6  Reabilitare captare apă, Staţie Tratare Apă, rezervor înmaganizare şi castel apă în Ineu
	10.476.150
	
	FIDIC Galben
	05.2011
	10.02.2012
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	09.01.2012 – DA transmisa catre ANRMAP in vederea publicarii. 
20.01.2012 – DA respinsa de catre ANRMAP
10.02.2012 – DA retransmisa ca urmare a recomandarilor ANRMAP. 2.
Procedura se va relua deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.
	

	1.9
	CL7  Reabilitare şi extinderereţele de apă şi reţele de canalizare în Ineu, Şiria şi Pâncota
	74.555.992
	
	FIDIC Roşu
	05.2011
	12.2011
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	Data depunerii documentaţiei: 21.10.2011.
Se verifică draftul  documentaţiei de atribuire  primită de la Consultant..
Finalizare activitate proiectare REC.
	

	1.10
	CL8  Construcţie SEAU şi  conducte de refulare în Şiria, Pâncota şi Păuliş
	22.692.401
	
	FIDIC Galben
	05.2011
	21.02.2012
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
10.01.2012 – DA transmisa la ANRMAP in vederea publicarii
31.01.2012 – DA retransmisa catre ANRMAP. 
 21.02.2012. – Anunt de participare publicat in SEAP.
Sedinta de deschiderea ofertelor va avea loc in data de 4.04.2012.
	

	1.11
	CL9  Reabilitare şi extinderereţele de apă şi reţele de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniş,Păuliş şi Lipova
	50.762.632
	
	FIDIC Roşu
	05.2011
	22.02.2012
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	Data depunerii documentaţiei: 21.10.2011.
Se verifică draftul  documentaţiei de atribuire  primită de la Consultant.
Finalizare activitate proiectare REC.
	

	1.12
	CL10  Extinderereţele de apă şi reţele de canalizare în Nădlac
	25.743.513
	
	FIDIC Roşu
	06.2011
	12.2011
	03.2012
	
	
	
	
	
	
	17.01.2012  - DA a fost trimisă către ANRMAP pentru verificare.
S-a retransmis D.A. catre SEAP in data de 22.02.2012. 
Anunt de participare SEAP nr. 133870/14.03.2012 
Sedinta de deschiderea ofertelor va avea loc in data de 24.04.2012
	

	1.13
	CL11  Constucţie SEAU Nădlac
	11.100.292
	10.417.927,10
	FIDIC Galben
	01.2011
	01.02.2011
	12.07.2011
	SC Confort SA
	8.09.2011
	Iulie 2013
	
1.562.689,07

	1.531.435,29
	0
	
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 2 ori)

Procedura iniţială anunţată  în 10.11.2010 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 12.07.2011.

	Antreprenorul a demarat activitatea de proiectare, A depus draftul proiectului pentru verificare si aprobare, precum si DAC.

	1.14
	CL12  Extinderereţele de apă şi reţele de canalizare în Pecica
	37.487.110
	
	FIDIC Roşu
	06.2011
	28.02.2012
	
	
	
	
	
	
	
	18.01.2012  - DA trimisa catre ANRMAP in vederea publicarii. 
09.02.2012 – DA retransmisa catre ANRMAP ca urmare a recomandarilor
S-a publicat D.A. pe SEAP in data de 28.02.2012.
Sedinta de deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.04.2012.
	

	1.15
	CL13  Constucţie SEAU Pecica
	18.593.660
	
	FIDIC Galben
	06.2011
	12.2011
	
	
	
	
	
	
	
	06.01.2012  - DA transmisa la ANRMAP in vederea publicarii  
27.01.2012 – DA retransmisa catre ANRMAP. 
DA respinsa in 13.02.2011 si retransmisa in 14.02.2011
S-a publicat Anuntul de participare in data de 17.02.2012.
Sedinta de deschidere a ofertelor 20.03.2012.
Perioada evaluare oferte.
	

	1.16
	CL14 Constucţie SEAU Şiria
	10.485.804
	[bookmark: _GoBack]9.987.777,71
	FIDIC Galben
	01.2011
	01.02.2011
	12.07.2011
	SC Confort SA
	8.09.2011
	Iulie 2013
	1.498.166,66
	1.468.203,33
	0
	
Intarzieri datorate anularii repetate a procedurii de atribuire de catre CNSC / Beneficiar, urmare a contestatiilor depuse (procedura anulata de 3 ori)

Procedura iniţială anunţată  în 10.11.2010 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2011.
	

	
	Alte cheltuieli 
(audit, salarii UIP) din care:
	38.325.127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salarii PIU
	2.359.104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Audit
	673.483
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Neprevazute
	28.918.577
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Licitatii
	440.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Avize
	5.933.956
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.384,81
	44.505,42
	
	
	

	
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	577.492.535
	134.896.556,07
	
	
	
	
	
	
	
	17.728.572,47
	17.214.193,09
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