FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22-28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur”    

Codul proiectului:          SMIS-CNSR 16831   

Beneficiar:
             Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare 
Valoarea Totală a proiectului:         3.959.111 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                           3.959.111 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    3.959.111 Lei, din care:

                                                         80% FEDR: 3.167.289 Lei

                                                         20% Buget de Stat: 791.822 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:          765.281 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***: 765.281  Lei 

Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie****: 09.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 15.09.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,234400 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013

Contracte semnate: 2/2 (primele 9 contracte din Planul de achiziţii-Anexa I.2 la CF-au fost comasate într-un singur contract)
Contracte în licitaţie: -
Pre-finanţare: 593.867 lei, Data plăţii: 10.03.2011
Pre-finanţare recuperată: 296.720,80 lei (din CR1-CR6)
Cereri de rambursare: 8 
Valoare autorizată (FEDR+BS): 989.069,32 (CR1-CR6)
CR în curs de evaluare: CR8 
Data depunere la OI: 09.03.2012
Motive întârzieri: -
Data estimată trans.AM: 30.03.2012


	    2. Descriere proiect (rezultate aşteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă pentru speciile şi habitatele de interes conservativ din ariile naturale protejate din zona cursului inferior al râului Tur, prin planificarea unui management integrat pentru cele 3 categorii de arii protejate şi prin conştientizarea membrilor comunităţilor locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul 1.: Îmbunătăţirea condiţiilor de management ale ariilor protejate din lunca inferioară a râului Tur

Obiectivul 2. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei din comunităţile locale situate pe cursul inferior al râului Tur de importanţa ocrotirii şi conservării favorabile a ariilor naturale protejate.
Scopul principal nr. 4. al programului operaţional sectorial Mediu este protecţia naturii prin managementul ariilor naturale protejate şi implementarea obiectivelor de conservare a reţelei Natura 2000. Proiectul propus va realiza un plan integrat de management pentru 3 tipuri de arie protejată, dintre care 2 sunt părţi ale reţelei Natura 2000. Planul de management va conţine metode de conservare pentru cel puţin 13 habitate, 9 specii de mamifere, 24 specii de păsări, 5 specii de amfibieni, 9 specii de peşti, 9 specii de fluturi şi 2 specii de plante de interes comunitar. 

În aceeaşi timp, va constitui şi un exemplu de bune practici pentru managementul unei arii complexe, cu obiective multiple din punct de vedere a conservării, într-o regiune populată, unde colaborarea comunităţilor locale în procesul de management durabil este indispensabilă. 

Obiectivul nr.2. al proiectului (Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei din comunităţile locale situate pe cursul inferior al râului Tur de importanţa ocrotirii şi conservării favorabile a ariilor naturale protejate) contribuie atât la succesul implementării planului de management (deci astfel la scopul principal nr.4. POS Mediu), cât şi la obiectivul global POS Mediu, deoarece comunităţile care participă în activităţile de conştientizare vor fi capabile de găsirea unor soluţii de dezvoltare agrară şi agroturistică în concordanţă cu obiectivele de conservare, contribuind astfel la menţinerea calităţii mediului sau chiar îmbunătăţirea acestuia.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Rezultate aşteptate cuantificate:

Pentru activităţi tip A:

· 9 rapoarte de cercetare privind efectivele/arealul speciilor şi habitatelor de interes conservativ din aria vizată;

· 1 sistem geoinformatic (hardware şi software) adaptat la necesităţile ariei protejate

· 9 studii ştiinţifice privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ;

· 9 studii ştiinţifice privind obiectivele şi măsurile de management a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.
· 1 plan de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ;

       -     1 studiu ştiinţific privind factorii abiotici ai ariei vizate de proiect, cu accent special pe factorii hidrologici şi   pedologici;

· 1 studiu descriptiv şi în GIS privind localizarea ariilor protejate, situaţia juridică a terenurilor, resursele pentru management şi infrastructură, resursele cartografice existente, resursele fotografice existente, limitele, compartimentele şi zonele de management;

· 1 studiu socio-economic care vizează direct situaţia socio-economică a comunităţilor din zona ariei protejate;

· 1 plan de management integrat având secţiunile stabilite în Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 4 POS Mediu - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” - Sesiunea de proiecte 3/2009
· 1 veriune GIS al planului de management

       -      1 raport de mediu pentru planuri şi programe

       -   1 aviz de mediu pentru planuri şi programe (plan de management avizat de autorităţile competente – Ministerul Mediului şi Pădurii).

Pentru activităţi tip E:

· Peste 30.000 persoane din aria protejată, judeţ şi regiune informate despre derularea proiectului 

· 3 anunţuri publicate în: 3 ziare locale sau regionale, pe 5 liste de discuţii, pe pagina web a ariei naturale protejate

· 3 bannere de informare şi publicitate

· 3 conferinţe de presă

· 120 afişe de informare

· 3 studii sociologice prin care se va cunoaştere evoluţia gradului de informare şi conştientizare a populaţiei din zona ariei natural protejate  pe durata proiectului 

· 1800 persoane intervievate în cadrul anchetelor sociologice

· 20 factori interesaţi din zonă implicaţi activ în derularea proiectului (informaţi, consultaţi, etc.).

· Un plan de participare publică elaborat

· 500 pliante tipărite şi distribuite

· 15 instituţii ale administraţiei publice locale şi judeţene utilizează pagina web ca sursă de informare despre zona naturală protejată

· 5.000 persoane din aria protejată, 30.000 peroane din judeţ, 600 gospodării, respectiv angajaţii a peste 30 de instituţii publice - sume estimate sensibilizaţi în privinţa existenţei şi necesităţii protejării ariei naturale de pe cursul inferior al râului Tur (prin intermediul filmului documentar realizat, pagină web, respectiv revistă locală)

· 1000 persoane informate prin intermediul paginii web

· 1 film documentar realizat

· 1 website al ariei naturale protejate realizat.

· 7.000 localnici conştienţi de existenţa ariei protejate şi importanţa protejării acesteia, cunoscători ai iniţiativelor legate de administrarea acesteia, cunoscători ai informaţiilor de bază legate de normele aplicabile în astfel de zone până la sfârşitul proiectului

· 3 caravane de informare / conştientizare organizate

· 930 afişe de informare, 1800 calendare, respectiv 540 şepci şi 540 tricouri realizate şi distribuite cu ocazia caravanelor

· 2.000 de vizitatori / an (care trec cu maşina prin aria naturală protejată) conştienţi de existenţa ariei protejate şi importanţa protejării acesteia, respectiv informaţi despre reglementările în vigoare pe teritoriul acesteia

· 35 panouri permanente de informare montate la periferia ariei naturale protejate

· 3000 elevi si 200 profesori din cele 12 comune sensibilizaţi cu privire la existenţa ariei protejate şi la nevoia de a o proteja

· 1000 elevi din comunitatea şcolară gimnazială cunosc noi măsuri de protecţie a ariei protejate (măsuri locale)

· Cadrele didactice din aproximativ 20 de şcoli vor cunoaşte noi metode de protecţie a ariei protejate

· 1 concurs pentru elevi organizat

· 100 afişe de informare şi conştientizare realizate şi distribuite în şcoli cu ocazia concursului

· 160 elevi vor cunoaşte aria protejată şi vor avea informaţii specifice despre caracteristicile acesteia, faună, floră, tehnici de protejare şi conservare.

· 32 profesori de la şcolile din zona ariei protejate vor avea cunoştinţe despre aria protejată, vor putea transmite aceste informaţii şi altor copii şi colegi, respectiv vor cunoaşte noţiuni specifice din domeniul protejării mediului pe care le vor putea transmite şi celorlalţi copii.

· 8 tabere ecologice organizate

· 45 afişe de informare şi conştientizare realizate şi distribuite în şcoli cu ocazia taberelor

· 30.000 de persoane din judeţ şi nu numai, vor afla informaţii relevante despre aria protejată de pe cursul inferior al râului Tur din articolele publicate de ziarişti.

· 2 ateliere experimentale organizate

· 35 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ONG-urilor din domeniu informaţi periodic despre stadiul proiectului

· 1 parteneriat între instituţiile publice interesate in zonă şi ONG-uri formată în jurul problematicii ariei naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur. 

· 3 seminarii organizate pentru reprezentanţii instituţiilor publice şi ai ONG-urilor

· 100 broşuri de informare despre proiect şi aria naturală protejată distribuite cu ocazia seminariilor

· 100 mape de prezentare pregătite şi distribuite cu ocazia seminariilor

Indicatorii de monitorizare al proiectului:

Indicator

Valoare îndeplinită la data raportării

Valoare prevăzută

Rezultate operaţionale (output) 

A1

Numărul rapoartelor de cercetare privind efectivele/arealul speciilor şi habitatelor de interes conservativ din aria vizată

0

9

Numărul sistemelor geo-informatice achiziţionate
0,5
1

Numărul studiilor ştiinţifice privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ;

0

9

Numărul planurilor de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ

0

1

Numărul studiilor ştiinţifice privind obiectivele şi măsurile de management a speciilor şi habitatelor de interes conservativ

0

9

Numărul studiilor ştiinţifice privind factorii abiotici ai ariei vizate de proiect

1
1

Numărul studiilor privind situaţia administrativă şi folosinţa terenurilor în aria protejată

0

1

Numărul studiilor socio-economic care vizează direct situaţia socio-economică a comunităţilor din zona ariei protejate 

0

1

A2

Numărul planurilor de management intergrat pentru cele 3 categorii de arii protejate situate pe lunca inferioară a Râului Tur

0

1

Numărul versiunilor în GIS al planului de management integrat

0

1

Numărul raporturilor de mediu pentru planul de management integrat al ariilor protejate de pe lunca inferioară a Râului Tur

0

1

Numărul avizurilor de mediu pentru planuri şi programe pentru planul de management integrat

0

1

E1

Număr persoane din zonă, judeţ şi regiune informate despre derularea proiectului

Număr anunţuri publicat în ziar

Număr anunţuri pe liste de discuţii

Număr anunţuri pe pagina web

Număr bannere de informare expuse

Număr conferinţe de presă

Număr afise de informare

15.000
2
2
2
3
1
120
30000

3

3

3

3

3

120

E2

Număr studii sociologice de evaluare realizate 

Număr persoane intervievate

1
600
3

1800

Număr factori interesaţi informaţi şi consultaţi 

Număr planuri de participare publică existente

Număr pliante tipărite şi distribuite

30
0

0

20

1

500

Număr pagini web realizate ai ariei protejate

Număr filme documentare realizate despre  aria protejată

Număr vizitatori anuali ai paginii web

Numar instituţii ale administraţiei publice care utilizează pagina web ca sursa de informaţie

Număr persoane sensibilizate cu privire la aria protejată

Număr gospodării informaţi bianual

Număr instituţii publice ai căror angajaţi sunt informaţi bianual

1
0

0

0

0

600
30
1

1

1000

15

5000(zona),30000 (judet)

600

30

Număr localnici conştienţi de existenţa ariei naturale protejate

Număr caravane organizate

Număr afişe realizate şi distribuite

Număr calendare realizate şi distribuite

Număr şepci şi tricouri realizate şi distribuite

0

1
310
600
207+207
7000

3

930

1800

540 + 540

Număr vizitatori şi persoane în tranzit prin zonă informaţi privind aria protejată

Număr panouri de informare montate, instalate

0

35
2000

35

Număr elevi sensibilizaţi privind existenţa ariei protejate

Număr profesori din zona ţintă sensibilizaţi privind existenţa ariei protejate

Număr elevi din comunitatea gimnazială care cunoaşte noi măsuri de protecţie a ariei protejate

Număr şcoli ai căror cadre didactice cunosc metode de protecţie a ariei protejate

Număr concursuri organizate

Număr afişe de informare realizate şi distribuite

0

0

0

0

0

100
3000

200

1000

20

1

100

Număr elevi care cunosc aria protejată şi au informaţii despre caracteristicile acesteia prin intermediul taberelor ecologice

Număr profesori de la şcolile din zona ariei naturale protejate care au cunoştinţe despre zona ţintă

Număr tabere ecologice organizate

Număr afişe de informare realizate şi distribuite

80
9
4
0

160

32

8

45

Număr ateliere experimentale organizate

Număr persoane din judeţ informaţi corect despre aria naturală protejată prin intermediul ziarelor judeţene

0

0

2

30000

Număr sesiuni de  informare, conştientizare şi responsabilizare a reprezentanţilor factorilor interesaţi din sectorul public şi privat la nivel de judeţ şi regiune organizate

Număr reprezentanţi ai factorilor interesaţi din sectorul public şi privat la nivel de judeţ şi regiune, participanţi la sesiuni de  informare, conştientizare şi responsabilizare

Număr parteneriate largi (public-privat) formate în interesul ariei protejate

Număr broşuri de informare elaborate şi distribuite

Număr mape de prezentare elaborate distribuite

2
31
0

0

0

3

35

1

100

100

Rezultate specifice

O1

Numărul ariilor protejate din zona de implementare a proiectului, având planuri de management adecvate

0

3

Suprafaţa ariilor protejate acoperite de plan de management pentru conservarea naturii, în zona de implementare a proiectului (ha)

0

20.953

O2

Procent din populaţia zonei ţintă informată despre existenţa şi caracteristicile ariei naturale protejate

0%

40%

Creşterea gradului de conştientizare a valorilor ariei protejate în rândul localnicilor

0%

30%

Impact

Numărul speciilor de importanţă comunitară pentru care există măsuri de conservare stabilite în planuri de management, în ariile protejate de pe Râul Tur

0

70

Numărul habitatelor de importanţă comunitară pentru care există măsuri de conservare stabilite în planuri de management, în ariile protejate de pe Râul Tur

0

14

Numărul speciilor de importanţă comunitară incluse în sistem de monitorizare  în ariile protejate de pe Râul Tur

0

70

Numărul habitatelor de importanţă comunitară incluse în sistem de monitorizare  în ariile protejate de pe Râul Tur

0

14

Creşterea implicării localnicilor şi instituţiilor în acţiuni ce vizează aria protejată

0%

10%




Fişă săptămânală de implementare, proiect: “Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur”
Data: 28.03.2012
	Nr.  crt
	CONTRACT
	Valoare estimata publicata/ care va fi publicata 
(lei, fara TVA)
	Valoare contractată lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din 

Raportul 

de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare Contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data  finalizare Contract
	Plăţi efectuate 

de 

Beneficiar  
(lei  fãrã 

TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de 

Beneficiar (FEDR+BS)
(lei  fãrã 

TVA)
	Stadiul fizic 

(%)
	Intarzieri/ dificultati 

(in  perioada procedurii de  achizitie publica)
	Intarzieri/ dificultati (in  perioada de derulare  a contractului)

	CS  1-9
	Inventarierea şi cartografierea digitală a speciilor, habitatelor şi mediului fizic şi elaborare studii ştiinţifice privind starea de conservare a habitatelor şi speciilor
	3.015.231
	3.004.376
	Servicii
	01.01.2011
	27.01.2011
	14.03.2011
	S.C. 
No Limits Technologies S.R.L., 

Satu Mare
	15.03.2011
	13.01.2014
	1.038.324,27
	912.950,73
	34,56%
	NA
	ÎN DERULARE

NA

	
	Achiziţie sistem geoinformatic: furnizare software şi hardware
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaborare studii socio-economice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Elaborare plan management, inclusiv versiune în GIS şi raport de mediu pentru procedura SEA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Servicii de informare şi conştientizare a factorilor interesaţi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Realizare 
pagină web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cercetare şi realizare studii sociologice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Realizare film documentar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Achiziţie echipamente de birou pentru UIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CS  10
	Achiziţie servicii de audit
	60.200
	59.870
	Servicii
	01.10.2013
	25.01.2011
	03.02.2011
	S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L., 

Bucureşti
	03.02.2011
	31.12.2013
	26.941,50
	26.941,50
	45%
	NA
	ÎN DERULARE

NA

	CS  11
	Închiriere birou pentru UIP
	61.920
	61.200
	Furnizare
	01.01.2011
	29.12.2010
	03.01.2011
	S.C. Feno S.R.L., 

Satu-Mare
	03.01.2011
	31.12.2013
	23.800,00
	22.100,00
	38,88%
	NA
	ÎN DERULARE

NA

	CS  12
	Achizitie servicii de telefonie si internet mobil
	34.560
	34.560
	Servicii
	01.01.2011
	29.12.2010
	03.01.2011
	S.C. Vodafone Romania S.A.
	03.01.2011
	31.12.2013
	9.516,79
	8843,5
	27,53%
	NA
	ÎN DERULARE

NA

	
	Alte cheltuieli (salarii UIP + cheltuieli generale de administraţie)
	787.200
	786.480
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	310.280,7
	286.833,89
	-
	NA
	NA

	
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA) 
	765.281
	765.281
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	245.616,91
	-
	-
	NA
	NA

	TOTAL PROIECT
	4.724.392
	4.711.767
	
	
	
	15.09.2010
	SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ, Satu-Mare
	01.01.2011
	31.12.2013
	1.654.480,17
	1.257.669,62
	-
	
	NA


Ultimul grafic de achiziţii a fost actualizat la 08.03.2012 şi a fost ataşat Raportului de progres lunar aferent lunii februarie 2012

*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

6

