FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.12.2010 – 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ       
Codul proiectului:  SMIS-CSNR 30292           
Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALǍ APELE ROMÂNE, Administraţia Bazinalǎ de Apǎ Mureş	                
Valoarea Totală a proiectului:      1.167.681,11 euro / 5.014.373 Lei, fără TVA, din care::
Valoarea eligibilă:                        1.167.681,11 euro /  5.014.373 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  1.167.681,11 euro / 5.014.373  Lei, din care:
80% FC: 934.144,80 euro / 4.011.498 Lei
20% Buget de Stat: 233.536,32 euro / 1.002.875 Lei 
Contribuţia Beneficiarului**:             - 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      - 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 17.12.2010 
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2010; curs inforeuro 1 Euro=4,2943 Lei
Data finalizării proiectului: 22.12.2012
Nr. total contracte: 6
Contracte semnate: 3: 2 servicii; 1 furnizare 
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: Nu se acordǎ
Prefinanţare recuperată: -
Cereri de rambursare: 4 Valoare autorizată (FC+BS): 1.559.936,85 lei reprezentând 31,11 % din valoarea eligibila (FC + BS) (+ CR 5: 523.408,79 lei, transmisa la AM in 09.03.2012)
CR în curs de evaluare    Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
                1                           30.03.2012                             -                                           13.04.2012      
(Valoare (FC +BS)): 2.885,75 lei


	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	
Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei prin implementarea mǎsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pânǎ în 2015.
Componentele proiectului:
Elaborarea hǎrţilor de hazard (inundabilitate), elaborarea Planului de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor la nivelul bazinului hidrografic Mureş, management de proiect, evaluare strategicǎ de mediu (SEA).
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Prin implementarea proiectului se urmǎreşte modernizarea sistemului de management al inundaţiilor pe componentele de prevenire, de protecţie şi de diminuare a efectelor, în sensul prevederilor legislaţiei naţionale şi europene. 

Indicatorii fizici ai proiectului:
· Plan de Prevenire Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor – 1
· Hartǎ hidrograficǎ de ansamblu a bazinului hidrografic Mureş – 1
· Hǎrţi de hazard (inundabilitate) – 1
· Bazǎ de date GIS - 1
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Art.6 (1): Transmitere Plan de rambursare pentru 24 luni, Organigrama UIP, Procedura de organizare şi funcţionare UIP, Raport de început / termen: 24.01.2010 / nu au fost transmise; OI POS Mediu Sibiu a notificat Beneficiarul (adresa 277/OISB/03.02.2011). Documentele au fost transmise in 08.02.2011;
· Art. 7 (3): Plan de rambursare pe 24 luni stabilit în baza Planului financiar pe surse şi ani, actualizat, pânǎ în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru urmǎtorii doi ani;
· Art. 7 (4) Beneficiarul se obligǎ sǎ transmitǎ în primul an de la demararea perioadei de implementare  minim 4 cereri de rambursare a cǎror valoare sǎ fie egalǎ cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate pânǎ la acea datǎ;
· Art. 7 (7) Beneficiarul este obligat sǎ informeze AM şi OI cu privire la orice situaţie care ar putea determina încetarea sau întârzierea executǎrii Contractului, în termen de 5 zile lucrǎtoare de la data la care a luat la cunoştinţǎ despre aceastǎ situaţie; 
· Art. 7 (14): Beneficiarul va asigura anual un audit independent al Proiectului - realizat
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS 1: Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Mureş
	-
	3.284.913
	servicii
	-
	30.08.2006
	21.11.2006
	BLOMINFO GEONET SRL TÂRGOVIŞTE (Blom România SRL din 30.01.2009)
	21.11.2006
	31.12.2012
	2.124.951,27
	1.699.961,02
	51,25
	
	La data aprobarii proiectului contractul se afla in derulare. Valoarea contractualǎ reprezintǎ diferenţa finanţatǎ prin POS Mediu. 
Contractul se desfasoara conform planificarii.

	2
	CS 2: Scenarii de amenajare
	900.000
	-
	servicii
	01.10.2011
	Martie 2012
	Martie 2012
	-
	-
	Octombrie 2012
	-
	-
	-
	Publicarea anuntului de participare a fost amânatǎ, fiind condiţionatǎ de elaborarea hǎrţilor de hazard din cadrul contractului CS1 si necesitatea corelarii caietelor de sarcini la nivel national. 
	

	3
	CS3: Prioritizare mǎsuri     
	450.000
	-
	- servicii
	01.02.2012
	Martie 2012
	Martie 2012
	-
	-
	Septembrie 2012
	-
	-
	-
	Publicarea anuntului de participare a fost amânatǎ deoarece a fost necesara corelarea caietelor de sarcini la nivel national.
	

	4
	
CS4: Audit independent al proiectului
	
38.372
	20.370
	servicii
	21.02.2011
	29.03.2011
	10.05.2011
	S.C. STANDARD - AUDIT  S.R.L.Timisoara
	10.05.2011
	31.12.2012
	8.657,25
	6.925,8
	28,56
	Durata intre data estimata publicare anunt si data publicarii: 37 zile.
Invitatia de participare transmisa in data de  25.02.2011 la ANRMAP pentru validare a fost respinsa in 02.03.2011.
Dupa efectuarea completarilor solicitate, a fost retansmisa pentru validare in 03.03.2011.
Lansare licitatie 25.03.2011 (Grafic actualizat la 09.03.2011). 
Anuntul privind achizitia a fost publicat in 29.03.2011 si 30.03.2011 (achizitie directa). Contractul s-a semnat in 10.05.2011.
	Contractul se desfasoara conform planificarii.

	5
	CS5: Evaluare strategicǎ de mediu (SEA) – întocmire documentaţie conf. HG 1076/2004    
	298.452
	-
	servicii
	01.02.2012
	Martie 2012
	Martie 2012
	-
	-
	Octombrie 2012
	-
	-
	-
	Documentatia de atribuire a fost transmisa catre Administratia Nationala Apele Romane, spre avizare, in 03.02.2012. Anuntul de participare transmis spre validare in SEAP: 28.02.2012
	.

	6
	CF1: Dotare UIP
	42.636
	32.700
	furnizare
	21.02.2011
	29.03.2011
	04.05.2011
	S.C. NET BRINEL S.A. Cluj Napoca
	04.05.2011
	31.07.2011
	32.700
	26.160
	100
	Durata intre data estimata publicare anunt si data publicarii: 37 zile.
Invitatia de participare transmisa in data de  25.02.2011 la ANRMAP pentru validare a fost respinsa in 02.03.2011.
Dupa efectuarea completarilor solicitate, a fost retansmisa pentru validare in 03.03.2011.
Lansare licitatie 25.03.2011 (Grafic actualizat la 09.03.2011)
Anuntul privind achizitia a fost publicat in 29.03.2011 si 30.03.2011 (achizitie directa). Contract semnat in 04.05.2011.
	Contract finalizat.

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.729.460
	3.337.983
	
	
	
	
	
	
	
	2.166.308,52
	1.733.046,82
	
	 
	



Observatii: Cererea de finantare a fost revizuita. Modificarile au fost acceptate de catre AM POS Mediu, conform adresei 141339/AM/17.06.2011. 
Concluzii: 
Stadiu absorbtie la 15.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 31.11 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 64,90 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 72,01 % 


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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