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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI 

Perioada de raportare: 26 aprilie – 03 mai 2012
	    1.
DATE PROIECT

	Denumirea proiectului:      Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 
                                           Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia 
Codul proiectului:              SMIS-CSNR 36396
Beneficiar:
                  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
                                          din Timişoara (USAMVBT)
Valoarea Totală a proiectului:          461.724 Euro / 1.944.227 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                             386.917 Euro/ 1.629.232 Lei, 

Valoarea eligibilă conform POS:      386.917 Euro / 1.629.232  Lei, din care:

                                                        80 % FEDR:  309.534 Euro / 1.303.386 Lei;

                                                        20 % Buget de Stat: 77.549 Euro /325.846 Lei;

Contribuţia Beneficiarului:               74.806 Euro / 314.995 Lei.
Valoare alta decât cea eligibilă:         74.806 Euro / 314.995 Lei.

Data semnării de către Comitetului de Selecţie a Proiectelor, Axa Prioritară 4 POS Mediu,  a deciziei 
                                             de aprobare: 28.07.2011.

Data semnării Contractului de Finanţare: 10 Noiembrie 2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2108 Lei.

Data finalizării proiectului:    09 Noiembrie 2014.

Contracte semnate:1              Contract furnizare bunuri UIP;

Contracte neatribuite: 0
Contracte în licitaţie: 0       
Prefinanţare: 0,  Data plăţii: -;
Prefinanţare recuperată: 0 lei

Cereri de rambursare: Valoare autorizata (FC+BS): 0 lei 

CR in curs de evaluare         Data depunere la OI   Motive întarzieri      Data estimata trans. AM             
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)):0 lei
                       

	

	        2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

Scopul/obiectivele proiectului:

· Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară de pe teritoriul SCI Lunca Timişului şi SPA Pădurea Macedonia, prin elaborarea strategiilor adecvate de conservare şi a planului integrat de management, până în a doua jumătate a anului 2014;
· Conştientizarea/informarea comunităţilor/autorităţilor locale cu privire la importanţa protecţiei şi îmbunătăţirii biodiversităţii şi patrimoniului natural, până în anul 2013;

· Creşterea şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a USAMVB Timişoara şi ARPM Timişoara privind managementul integrat al ariilor protejate, în vederea acumulării expertizei necesare exercitării custodiei siturilor Natura 2000 Lunca Timişului şi Pădurea Macedonia, până în anul 2013.
Componentele proiectului:

In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: 

· Elaborarea planului de management integrat pentru SCI Lunca Timişului şi SPA Pădurea Macedonia;
· Iventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de conservare pentru speciile de peşti vizate de proiect;

· Iventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de conservare pentru speciile de păsări şi mamifere vizate de proiect;

· Iventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de conservare pentru habitatele 92A0, 3260, 3270, 6510 şi a speciei Marsilea quadrifolia;

· Crearea bazei de date GIS pentru şi cartografierea habitatelor 92A0, 3260, 3270, 6510 şi a tuturor habitatelor speciilor vizate de proiect;

· Implementarea planului de comunicare;
· Realizarea web-sitului aferent celor două situri Natura 2000;

· Realizare de materiale suport necesare activităţilor de conştientizare/informare;

· Organizarea de întâlniri cu comunităţile şi autorităţile locale/judeţene;

· Organizarea de activităţi specifice cu elevii în şcoli;

· Organizarea activităţilor de consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management;
· Asigurarea publicităţii proiectului;
· Perfecţionarea custodelui în vederea administrării SCI Lunca Timişului şi SPA Macedonia
· Introducerea în ArcGIS;

· Activităţi de management al proiectului (MP).
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· 1 inventar al speciilor: Bombina bombina, Unio crassus, Dioszeghyana schmidtii, Euphydryas maturna şi a 11 specii de peşti;
· 1 strategie de conservare pentru speciile: Bombina bombina, Unio crassus, Dioszeghyana schmidtii, Euphydryas maturna şi a 11 specii de peşti;
· 4 inventare a speciilor de cormofite (câte unul pentru habitatele 92A0, 3260, 3270, 6510), 1 inventar a speciei Marsilea quadrifolia;
· 1 strategie de conservare pentru cormofite şi a speciei Marsilea quadrifolia;
· 1 inventar a speciilor de păsări identificate în teren şi a speciei Myotis myotis;
· 1 strategie de conservare a speciilor de păsări identificate în teren şi a speciei Myotis myotis;
· 1 hartă de distribuţie pentru habitatele 92A0, 3260, 3270, 6510, a speciilor Bombina bombina, Unio crassus, Dioszeghyana schmidtii, Euphydryas maturna, Myotis myotis şi a  speciilor de peşti şi păsări identificate;

· 1 hartă a presiunilor şi ameninţărilor care pun în pericol speciile vizate e proiect;

· 1 hartă a folosinţei terenurilor şi tipurilor de proprietari;

· 1 baze de date GIS;

· 1 plan de management elaborat şi aprobat;

· 1 website creat, 18 tipuri de materiale conştientizare/promoţionale elaborate, 19 întâlniri cu comunităţile şi autorităţile locale, 19 activităţi specifice cu elevii organizate în şcoli;

· 1 software Arc GIS şi 2 sesiuni de instruire pentru software-ul  achiziţionat.
Indicatorii fizici ai proiectului:

	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

	Nr.studii ştiinţifice pentru specia Bombina bombina;
	0
	2

	Nr. strategii de conservare pentru specia Bombina bombina.
	0
	1

	Specii de amfibieni cu măsuri de conservare elaborate
	0
	1

	Nr. studii ştiinţifice pentru speciile de peşti vizate de proiect
	0
	4

	Nr. strategii de conservare pentru speciile de peşti vizate de proiect
	0
	1

	Specii de peşti cu măsuri de conservare elaborate
	0
	10

	Nr. studii ştiinţifice pentru specia Unio crassus
	0
	2

	Nr. strategii de conservare pentru specia Unio crassus.
	0
	1

	Specii de lamelibranhiate cu măsuri de conservare elaborate
	0
	1

	Nr. studii ştiinţifice pentru specia Dioszeghyana schmidti
	0
	2

	Nr. strategii de conservare pentru specia Dioszeghyana schmidti.
	0
	1

	Specii de lepidoptere cu măsuri de conservare elaborate
	0
	1

	Nr. studii ştiinţifice pentru habitatul 92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba
	0
	2

	Nr. strategii de conservare pentru habitatul 92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba
	0
	1

	Tipuri de habitate cu măsuri de conservare elaborate
	0
	1

	Nr. studii ştiinţifice pentru speciile de păsări vizate de proiect
	0
	3

	Nr. strategii de conservare pentru speciile de păsări vizate de proiect
	0
	1

	Specii de păsări cu măsuri de conservare elaborate
	0
	14

	Bază de date GIS realizată
	0
	1

	Arii naturale protejate vor beneficia de cartografie şi bază de date conectate.
	0
	2

	- Nr. hărţi de distribuţie pentru specii şi habitate;

-  Nr.  hărţi  a presiunilor şi ameninţărilor;

-  Nr. hărţi  zonare;

- Nr. hărţi a folosinţei terenurilor şi tipurilor de proprietate
	0
0

0

0
	28
1

1

1

	- Nr. specii care vor beneficia de areal de distribuţie cartografiat;

- Nr. tipuri de habitate care vor beneficia de areal de distribuţie cartografiat;

- Nr. arii protejate cartografiate din punct de vedere al presiunilor şi ameninţărilor, folosinţei terenurilor, tipurilor de proprietari şi zonării acestora.
	0
0

0

	27

1

2

	Nr. planuri de management elaborate şi aprobate/avizate 
	0
	1

	Nr. arii naturale protejate care beneficiază de plan de management avizat  şi aprobat;
	0
	2

	Suprafaţă cu măsuri de conservare stabilite
	0
	Aprx. 13.000 ha

	Website-uri create
	0
	1 (minim 1000 vizitatori)

	Nr. întâlniri organizate cu comunităţile şi autorităţile locale/judeţene
	0
	19 (minim 570 persoane adulte conştientizate)

	Nr. activităţi specifice cu elevii organizate în şcoli (workshop-uri).


	0
	19 (minim 570 elevi conştientizaţi)

	Nr. consultări publice organizate pentru aprobarea  Planului de Management
	0
	Minim 1, maxim 3

	Nr. anunţuri de presă privind implementarea proiectului
	0
	3 (tiraj publicaţie minim 2000 buc.)

	Nr. sesiuni de instruire organizate
	0
	2 (minim 7 zile de instruire)

	Nr. persoane instruite
	0
	46 (18 persoane instruite în managementul ariilor naturale protejate; 5 persoane care au cunoştinţe de bază ArcGis; 23 certificate /atestate de participare /absolvire)

	Nr. software ArcGIS achiziţionat
	0
	1 (5 persoane capabile să utilizeze soft-ul achiziţionat)


	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	1.1
	Achiziţie servicii de elaborare Plan de management şi realizare studii premergătoare (inventariere, evaluare statut de conservare, elaborare măsuri de conservare, cartografiere etc).
	893.425
	
	servicii
	
	26.03.2012
	30.04.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Achiziţie servicii de organizare evenimente şi tipărire/livrare materiale conştientizare/promoţionale
	196.080
	
	servicii

	
	26.03.2012
	20.04.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Achiziţie servicii de realizare şi actualizare website
	5.200
	
	servicii
	
	01.04.2012
	30.04.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Achiziţie software GIS
	7.000
	
	furnizare
	
	30.04.2012
	31.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Achiziţie bunuri U.I.P.
	42.050
	41.672
	furnizare
	
	21.02.2012
	13.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Achiziţionare consumabile
	15.000
	
	furnizare
	
	15.03.2012
01.01.2013

01.01.2014
	15.04.2012
30.01.2013

30.01.2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	*Achiziţie servicii pentru elaborarea Raportului de mediu in vederea parcurgerii proceduriii SEA
	50.000
	
	servicii
	
	01.03.2014
	15.04.2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	**Achiziţie servicii instruire
	30.000
	
	servicii
	
	01.07.2012
15.11.2012
	15.09.2012
31.12.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Achiziţionare de servicii de audit extern
	42.100
	
	servicii
	
	01.06.2014
	15.07.2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contracte
	1.280.855
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Alte cheltuieli eligibile (Salarii UIP, cheltuieli generale de administraţie)
	348.377
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	1.629.232
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