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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: ”Managementul Integrat al deşeurilor  solide din judeţul Argeş „   
Codul proiectului: CCI2007RO161PR004            
Beneficiar: Consilul Judeţean Argeş
                
Valoarea Totală a proiectului:        20.409.209 Euro* / 83.289.983 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          20.325.385 Euro / 82.947.897  Lei 
Valoarea eligibilă conform POS:     18.547.727 Euro / 75.693.274 Lei, din care:

  80 % FEDR: 14.838.182 Euro / 60.554.620 Lei
                                                             18% Buget de Stat: 3.338.591 Euro / 13.624.789 Lei 

  2% Buget Local**: 370.955 Euro /1.513.865 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             1.777.658 Euro / 7.254 623 Lei  
Valoare alta decât cea eligibilă***:      83.824Euro / 342 086Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****:Nu este cazul 
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.06.2011, curs inforeuro 1 Euro=4.081 Lei
Data finalizării proiectului: 22.08.2015
Contracte semnate: 0

Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare:  22.253.822   lei, Data plăţii: ...........
Prefinanţare recuperată: ...... lei
Cereri de rambursare: 0 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                     -                                         -                                          -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului::
Proiectul consta in investitii in sectorul de gestionare a deseurilor, inclusiv inchiderea depozitelor urbane neconforme. Proiectul va fi implementat de catre Consilul Judetean Arges,la nivelul intregului judet.

Obiectivul general al proiectului este dea  dezvolta un sistem durabil de gestionare a deseurilor pentru reducerea impactului asupra mediului in judetul Arges, prin imbunatatirea serviciului de gestionare a deseurilor si diminuarea numarului de depozite neconforme existente ,in conformitate cu practicile si politicile UE.

Proiectul cuprinde masuri privind colectarea ,transportul, tratarea si depozitarea deseurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru institutional bazat pe gestionarea regionala si va avea in vedere un grad ridicat de constientizare a populatiei in vederea reducerii cantitatii de deseuri generate,respectiv depozitate.
Proiectul are ca ţintă realizarea următoarelor obiective: 
-asigurarea pana in 2013 a unei rate de colectare a deseurilor de 100% in mediul urban si in cel rural in judetul Arges;

-promovarea colectarii selective a deseurilor reciclabile si biodegradabile in vederea atingerii tintelor de reducere a cantitatii  de  deseuri biodegradabile la depozitare si a tintelor de reciclare /valorificare deseuri de ambalaje in conformitate cu cerintele nationale si ale UE in vederea atingerii tintelor;

-reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

-inchiderea  si reabilitarea depozitelor neconforme in scopul protejarii mediului si imbunatatirii sanatatii populatiei

1. Componentele proiectului:
2. Contract de Servicii-Asistenta Tehnică şi supervizarea managementului integrat al deseurilor in judetul Arges-etapa aIIa

3. Contract de Servicii-Asistenta tehnica pentru revizia tehnica a proiectarii si avizelor pentru managementul deseurilor in judetul Arges-etapa aIIa

4. Contract de Servicii- Asistenta tehnica pentru evaluatorii independenti
5. Contract de Lucrari nr.4-Inchiderea depozitului de la Curtea de Arges .Construirea celulei nr. 2 si construirea Facilitatilor destinate managementului Integrat al deseurilor

6.  Contract de Lucrari –Relocarea /remedierea depozitului de deseuri Costesti

7. Contract de Lucrari-Extinderea statiei de sortare Albota si imbunatatirea platformelor de compost de la Campulung si Albota

8. Contract de Achizitii-achizitia de bunuri, echipamente si utilaje pentru sistemul de management integrat al deseurilor solide
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Intreaga populatie a judetului Arges, aproximativ 650.000 locuitori ,va beneficia de rezultatele acestui proiect.In conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare si respectand legislatia comunitara in viguare, proiectul va face posibila atingerea urmatoarelor performante:
1.rata de colecatre a deseurilor municipale mixte va fi de 100% pentru populatia urbana si rurala;

2.reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitae de 50% in 2013;
3.colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de 100% pentru intreaga populatie a judetului.
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori

Numar

Depozit conform(celula2)

1

Depozite urbane neconforme inchise/reabilitate

2

Statie de sortare -extindere

1

Statie de compostare

2

Statie de transfer

2

Centre de colectare

2

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1.Conform art.11 din Anexa III-Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” si pana pe data de 30 ianuarie a fiecarui an acesta trebuie transmis atat la AM cat si la OI.

2. Pană la depunerea Cererii de prefinantare, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data semnarii Contractului de Finantare, Beneficiarul trebuie sa faca dovada constituirii unei structuri (exemplu
departament/compartiment/directie) in cadrul institutiei sale, denumita generic, in continuare,

„Unitatea de Implementare a Proiectului" (UIP), care va indeplini obligatiile Beneficiarului in

vederea implementarii Proiectului .
3.Transmiterea, intr-un interval de 4 luni de la primirea primei transe a prefinanţării, a cel puţin unei Cereri de Rambursare (valoarea cererii trebuie sa fie de minim 10% din valoarea contractelor semnate) care indeplineste conditiile impuse in Anexa IV la Contract (Beneficiarul să aibă cel puţin un contract semnat).
4.Prefinantarea se recupereaza in procent de 30% din valoarea fiecărei cereri de rambursare, incepand cu prima cerere de rambursare, urmand ca la penultima cerere de rambursare procentul sa se modifice, astfel incat suma aferenta prefinantării să fie recuperată integral înainte de ultima cerere de rambursare.
5. Beneficiarul are obligatia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent urmatoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb),insotite de Raportul privind alte cheltuieli decat cele eligibile(Anexa nr.IVg).
Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) precum si Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenta Tehnică şi supervizarea managementului integrat al deseurilor in judetul Arges-etapa aIIa


	10.080.070
	
	Servicii
	09..2011
	01..09.2011
	12..2011
	
	
	
	
	
	
	Depunere  oferte: 25 octombrie 2011.

Depunerea ofertelor amanata pana pe 7 noiembrie, datorita necesitatii modificarii

DA .

S-au primit 8 oferte; procedura in desfasurare

Se afla in faza de analiza a ofertelor si clarificari
A fost comunicat rezultatul procedurii
Daca nu vor fi contestatii se va semna contractul
In urma deciziei CNSC si de clarificare a informatiilor suplimentare solicitate de  Comisia de Evaluare,aceasta a semnat raportul ,urmand derularea in continuare a procedurii..
In data de 28.03.2012,a fost inregistrata o contestatie, dupa semnarea contractului. Se asteapta raspunsul de la CNSC,pentru a se putea da ordinul de incepere.
Intarziere 70 zile
	

	2
	Asistenta tehnica pentru revizia tehnica a proiectarii si avizelor pentru managementul deseurilor in judetul Arges-etapa aIIa


	285.670
	
	Servicii
	10..2011
	
	11..2011
	
	
	
	
	
	
	Documentatie de atribuire in curs de elaborare.
Documentatie de atribuire in curs de finalizare
Documentatia a suportat unele modificari/completari
Documentatia a fost transmisa la ANRMAP si se asteapta raspunsul.

S-au  primit observatii de la ANRMAP
La jumatatea  lui februarie se va da spre publicare

A fost transmisa documentatia  la ANRMAP;se asteapta observatii
Intarziere  105 zile
 
	

	3.
	Asistenta tehnica pentru evaluatorii independenti


	244.860
	
	Servicii
	05. 2012
	
	06.2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Inchiderea depozitului de la Curtea de Arges .Construirea celulei nr. 2 si construirea facilitatilor destinate managementului integrat al deseurilor


	36.241.116
	
	lucrari
	03. 2012
	
	06. .2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Relocarea /remedierea depozitului de deseuri Costesti
	5.319.290
	
	lucrari
	03 2012
	
	05..2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Extinderea statiei de sortare Albota si imbunatatirea platformelor de compost de la Campulung si Albota


	1.714.020
	
	Lucrari
	04..2012
	
	06..2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Achizitia de bunuri,
echipamente si utilaje pentru sistemul de management integrat al deseurilor solide

	14.246.681
	
	achizitii
	08..2013
	
	10.2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	7.561.567
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	7.596.709
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	83.289.983 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Informatiile sunt actualizate din Raportul de inceput depus in data de 21.09.2011.
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