FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
   Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:   Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi apǎ uzatǎ in judetul Tulcea  

Codul proiectului:          CCI 2007 RO161PR 004                          

Beneficiar:
             SC AQUASERV SA Tulcea                                        
Valoarea Totală a proiectului: 113.786.589   Euro / 419.371.852 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    107.420.731 Euro / 395.909.845 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune: 91.307.621  Euro 336.523.368 Lei

13 % Buget de Stat:.13.964.695 Euro / 51.468.280 Lei 

2 % Buget Local: 2.148.415 Euro / 7.918.197 Lei

Contribuţia Beneficiarului:     6.365.858 Euro / 23.462.007 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 27.05.2008. 

Data semnării Contractului de Finanţare: 09.10.2008, curs inforeuro 1 Euro= 3,6856 Lei

Data finalizării proiectului: 08.10.2013

Contracte semnate: 14, din care : 4 de servicii,  5 lucrări (FIDIC GALBEN), 5 lucrări (FIDIC ROSU)

Contracte în licitaţie: 0  
Prefinanţare: I) 59.386.477  lei       Data plǎţii: 04.03.2009

                     II) 13.168.023 lei       Data plǎţii: 23.08.2011

Prefinanţare recuperatǎ: 22.641.802,02 LEI

Cereri de rambursare: 26, Valoare autorizată (FC+BS+BL)   114.391.783,71 +3.937.788,32 (autorizat de OI)
CR în curs de evaluare      Data depunere la OI     
Motive întârzieri:            
Data transmiterii la AM  Valoare (FC +BS+BL)        lei fără TVA

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul proiectului este reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ potabilǎ şi a celor de canalizare – epurare apǎ apǎ uzatǎ din aglomerǎrile Tulcea, Isaccea, Mǎcin şi Sulina, în scopul conformǎrii cu obiectivele asumate prin Tratatul de aderare precum şi cu obiectivele POS Mediu

Rezultate
96 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 2000 de locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 96 % în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 35.000 locuitori la sistemul de apă uzată conform. 

Proiectul  cuprinde urmǎtoarele componente :

· Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare  in aglomerarea Tulcea 

· Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare  in aglomerarea Mǎcin 

· Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare  in aglomerarea Isaccea 

· Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apǎ şi sistemelor de canalizare  in aglomerarea Sulina

· Asistenţǎ tehnicǎ 

IndicatoriI DE  monitorizare A PROIECTULUI  

Indicatori – furnizare apa

Unit. masura

Cant. Cf Decizie

Cant. Cf.SF rev

Cant.realizatǎ

Reabilitare captare de suprafata
unitati
1

1

Reabilitare fronturi de puturi
unitati
2

2

Reabilitare conducte de aductiune
km

25

34

19,65
Reabilitare retele de distributie
km

94

89,3

51,29
Extindere retele de distributie
km

22,50

22,2

13,74
Statii de tratare noi si reabilitate
unitati
2

2

Rezervoare de apa noi si reabilitate
sistem

4

4

Instalare contoare de apa
unitati
7190

7190

Sisteme SCADA
unitati
4

9

Indicatori – epurarea apei uzate
Reabilitare retele de canalizare
km

32

37,3

8,62
Extindere retele de canalizare
km

80

82,2

43,9
Statii noi de pompare a apei uzate
unitati
12

12

Statii noi de epurare a apei uzate (100.000, 10.000 si 5.000 p.e.)
unitati
3

3

· 

	 Obligatii contractuale, pe durata implementarii
	Cerinta catre beneficiar
	Termen
	Grad de indeplinire
	Obs

	Obligatii contractuale in perioada dintre semnarea contractului si acordarea prefinantarii
	Planul de Achizitii Actualizat
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Nr.11602 /06.11.2008

	
	Planul Financiar
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Nr.11606 /06.11.2008

	
	Planul anual de rambursare
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Nr.11604 /06.11.2008

	
	Organigrama UIP / Procedura de organizare si functionare UIP
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Nr.11607 /06.11.2008

	
	Dovada FIID
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Extras de cont inreg. nr.11608 /06.11.2008

	
	Dovada cresterii tarifelor conform planului
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Aviz ANRS nr.71

/22.01.08 

Aviz ANRSC 2156/18.05.06 HCL Tulcea nr.22/31.01.08

HCL Tulcea nr.145/31.05.06 Aviz ANRSC 3992/11.08.08

HCL Isaccea nr.15/25.07.08

Aviz ANRSC 3991/11.08.2008 HCL Macin nr.8/31.07.2008 Aviz ANRSC nr. 4615/22.09.2008 HCL Sulina nr.31/31.08.08 HCL Sulina nr.36/04.09.08

Ultima creştere de tarife:

HCL Tulcea 140/28.06.2010, Aviz ANRSC nr. 3417821/MLM/09.06.2010;Aviz ANRSC NR.3418490/MLM/13.07.2010

HCL Isaccea nr.39/30.06.2010, Aviz ANRSC nr.3417821-1/MLM/09.06.2010; Aviz ANRSC nr.3418490-1/MLM/13.07.2010; 
HCLMacin nr.41/30.06.2010;Aviz ANRSC nr.3417821-2/MLM/09.06.2010;Aviz ANRSC nr.3418489/MLM/08.07.2010

HCL Sulina nr.73/24.06.2010;Aviz ANRSC nr.3417821-23/MLM/09.06.2010;Aviz ANRSC nr.3418490/MLM/13.07.2010

-Hotararea ADI nr. 21/ 01.06.2010;

Act aditional nr.9/01.06.2010 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice . 
Ultima creştere de tarife:

HCL Tulcea 105/21.04.2011, Aviz ANRSC nr. 1024927/03.06.2011;

HCL Isaccea nr.39/07.06.2011, Aviz ANRSC nr.1025821/14.06.2011;  

HCLMacin nr.50/26.04.2011;Aviz ANRSC nr.1025584/07.06.2011;

HCL Sulina nr.70/25.05.2011;Aviz ANRSC nr.1025583/07.06.2011;

-Hotararea ADI nr. 21/ 01.06.2010;

	
	Raport de inceput
	in maxim 30 zile de la semnarea contractului de finantare
	100,00%
	Nr.11601  /06.11.2008

	In vederea obtinerii  prefinantarii
	Cerere prefinantare
	Momentul Cererii: dupa semnarea primului contract 
	100,00%
	Nr. 2100

/MM89186

/24.02.2009

	Obligatii legate de  Prefinantare
	Depunere cel putin a unei   CR - in maxim 6 luni de la data acordarii prefinantarii
	Data acordarii prefinantarii+ 6 luni
	100,00%
	CR1

/02.07.2009

	Verificarea / Controlul Beneficiarului 
	Verificarea Organizarii UIP 
	max. 6 luni de la semnarea contr., adica max. 9 apr. 2009
	100,00%
	26-27.03.2009

	
	Verif.  Beneficiarului - care are obligatia asig. Pistei de audit, privind:  achizitiile pentru proiect, evidentele, colectare de date pt. evaluare,  modul de pastrare a docum., managementul tehn. si financiar, realitatea si conformitatea cheltuielilor, conformarea la diverse recomandari ale org. de control/audit, altele- dupa caz)
	 dupa prima CR + periodic
	100,00%
	

	Documente transmise periodic de Beneficiar
	Planul de rambursare pentru 24 de luni 
 
	pana la 20 decembrie a.c. pentru urmatorii 2 ani 
(AA1 la CF)

	100,00%
	Nr.17949/21.12.2010


	
	Copii dupa contracte de achizitii publice semnate si dupa anuntul de atribuire
	in 10 zile de la semnare (Anexa II AA1 la CF)
	100,00%
	Au fost transmise toate contractele incheiate: CS1, CS2, CL1, CL2, CL3, CL4,CL5, CL6, CL7,CL8, CL9, CL10, CS4, CS3

	Obligatii legate de  cofinantare
	Copie dupa Contractul de imprumut bancar
	
	-
	Nu a fost incǎ incheiat contractul

	
	Orice modificare privind asigurarea cofinantarii trebuie anuntata
	in maxim 3 zile lucratoare de la data modificarii
	100,00%
	

	Pentru Rambursarea cheltuielilor
	Planul de rambursare pentru 24 de luni 

 
	pana la 20 decembrie a.c. pentru urmatorii 2 ani 

(AA1 la CF)


	100,00%
	Nr.17949/ 21.12.2010

Nr.18839/

20.12.2011



	
	Dovada privind cresterea tarifelor
	Conform anexa I.4 la CF
	100,00%
	Transmis la OI/MM cu Nr.11540 /16.08.2011 (RPL28)

	
	Dovada alimentarii FIID
	Ianuarie – fiecare an
	-
	Nu a fost alimentat din 2008

	
	 Scrisoarea de Garantie de buna executie
	atasata la fiecare CR/contract incheiat
	100,00%
	

	
	In CR va transmite  stadiul derularii proiectului, contractelor, finantarii pe surse
	lunar 
	100,00%
	

	Alte Situatii Financiare
	Anual, copii dupa situatiile  financiare auditate conform legii
	pana la 30 Iunie
	100,00%
	

	Alte obligatii pe  durata Implementarii
	 Plan de management revizuit / actiuni a descarcarii apelor uzate industriale in reteaua de canalizare

	pana la 16.02.2010
	100,00%
	Aprobare Nr.1554

/15.02.2010

	
	Plan de actiuni  pentru implementarea Planului revizuit de management privind descarcarea apelor uzate


	pana la 31.12.2010
	100,00%
	Aprobare nr.12831

/14.09.2010

	
	Plan de actiuni  pentru reducerea pierderilor in retele (cf pct 14, sectiunea II)
	Pana la 31.12.2010
	100,00%
	Aprobare  Nr.588
/15.05.2010

	
	Plan anual privind masurile de informare si publicitate

(cf pct 15, sectiunea II)
	Cf.Anexa III la CF
	100 %
	7100 / 15.07.2009
Aprobarile planului anual

-787/ 25.01.2010

- 498/ 11.01.2011

	
	Strategie REVIZUITA de gestionare a namolului rezultat in urma procesului de epurare, 
	pana la 31.12.2010
	100,00%
	Aprobare Nr.15506

/03.11.2010

	
	Stadiu de realizare a Indicatorilor de performanta 
	in RPL - se vor completa semestrial in fisele transmise in lunile ianuarie si iulie 

	100,00%
	RPL 35/15.03.2012




	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare FC+BS (inclusiv prefinantare) lei fara TVA
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	CS1 Asistenta tehnica pentru managementul Proiectului pentru implementare
nr.1255/03.02.2009
	9.200.000
	7.072.360,00
	Contract    de servicii
	05.11.
08
	06.11. 08
	03.02
.09
	Tahal Consulting Engineers LTD
	16.02.
09
	15.08. 12
	5.504.807,09

	5.394.710,96
	88,31
	Anunt de participare republicat in data de  - 06.11.2008;

Contract semnat 
	Contractul se desfasoara conform graficului.

	1.2
	CS2 Supervizarea lucrarilor pentru Proiectul "Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Tulcea"

nr. 1575 /09.02.2009
	15.500.000
	9.721.922,98
	Contract    de servicii
	15.11.
08
	14.11.
08
	09.02.
09
	HILL International S.A.

HILL International SRL Bucuresti
	18.02.
09
	17.09.13
	7.462.797,01
	7.313.541.07
	 74,07
	 Anunt de participare republicat- 14.11.2008

Contract semnat  
	Inginerul a atentionat ca datorita semnarii cu intarziere a contractului CL2 va apare necesitatea prelungirii contractului de Supervizare. 

	1.3
	CL1 Extindere si reabilitare statie tratare apa subterana pentru aglomerarea Tulcea

nr.10712/05.08.2010
	43.000.000
	39.790.050,00
	Contract lucrari FIDIC galben
	15.12.
08
	09.04.
10
	05.08.
10
	Asocierea: S.C. DELTACONS S.A. TULCEA-Leader; S.C. RABMER ROMANIA S.R.L. Bucuresti-asociat; S.C. GAZ CONTROL S.R.L. TULCEA – Asociat.
	13.09.
10
	12.09.13
	13.311.314,36
	13.045.088,07
	39,90
	Anunt de participare republicat- 09.04.2010

Contract semnat  
	 
Lucrul pe santiere a fost intrerupt incepand cu data de 25.01.2012 din cauza caderilor masive de zapada si scaderilor bruste de temperatura si va fi reluat cel mai tarziu pe data de 27.02.2012 conform adresa nr.497/21.02.2012 inregistrata cu nr.2311/21.02.2012.

	1.4
	CL2 Extindere si reabilitare statie tratare apa de suprafaţa pentru aglomerarea Tulcea
	54.000.000
	53.978.162,58
	Contract lucrari FIDIC galben
	15.12.08
	08.05.
09
	14.07.
2011
	S.C. Coral S.R.L. SC.Ginzler- Austria
	01.08.2011
	31.03.15
	5.397.816,26
	0
	0%
	Anunt de participare republicat- 08.05.2009
Contract semnat  
	 

In 30ian 2012 S-a primit revizia proiectului tehnologic preliminar : calcule de proces rev3., Calcule Hidraulice rev.4, Diagrame pentru linia apei reviziute si diagrame P&I : statie de carbune activ pulbere, Statie floculare, Statie lapte de var, Statie Acid sulfuric.             A fost verificat si aprobat Raportul de expertiza asupra asupra structurilor existente si lista de codificare obiecte.

	1.5
	CL3    Extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratare a apei in aglomerarile Sulina,Macin si Isaccea       nr. 1575 /09.02.2009
	15.917.890
	Semnat 15.704.149,00 AA2 15.626.113,00
	Contract lucrari FIDIC galben
	15.01.
09
	12.05.
09
	26.10.
09
	S.C. Deltacons. Tulcea

S.C. Gaz Control Tulcea

S.C. ErgTermrom S.A. – sustinator al capacitatii tehnice
	28.12.09
	16.06.2012
Cf.AA5
	4.236.344,56
	4.151.617,66
	39,9
	Anunt de participare republicat- 12.05.2009
Contract semnat  
	Intrerupere incepand cu 30.01.2012; conditii meteo nefavorabile - adresa Deltacons nr.306/30.01.2012 inregistrata Aquaserv cu nr. 1138/30.01.2012  Nu a fost anuntata reluarea lucrarilor. Exista:                        CL 3 - Revendicarea nr .5 (prelungire de timp pentru executarea lucrarilor – vreme nefavorabila)  – solutionata partial prin Act Aditional nr. 5 (23 de zile prelungire)...

	1.6
	CL4

Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea
nr.8045/10.08.2009
	46.300.000
	Semnat 46.201.000,00 AA1 45.698.462,77
	Contract lucrari FIDIC galben
	27.11
08
	05.12.
08
	10.08.
09
	S.C. Coral S.R.L. SC.Ginzler- Austria SC

Machowetz&Partner Austria
	03.09
.09
	02.09.13
	24.151.332,5
	17.971.246,57

	46,5
	 Anunt de participare publicat- 05.12.2008
Contract semnat  
	Au existat intarzieri in ceea ce priveste finalizarea proiectarii, fiind necesare testari ale solutiilor de fundare. 

	1.7
	CL5

Statii de epurare in aglomerarile Macin si Isaccea
nr.3475/01.04.2009
	8.100.000
	Semnat 8.013.931,78 AA3 8.032.012,75
	Contract lucrari FIDIC galben
	28.11. 08
	18.12.
8
	01.04.
09
	S.C. Coral S.R.L. Tulcea; ADISS Baia Mare; S.C. ESCALIA Baia Mare
	13.05.
09
	28.02.13 cf
AA9/2011 
	6.414.490,73
	6.286.200,92

	100
	 Anunt de participare publicat- 18.12.2008
Contract semnat  
	intrerupere incepand cu 25.01.2012; temperaturi negative extreme - adresa Coral nr.423/31.01.2012 inregistrata Aquaserv cu nr. 1277/31.01.2012  Reluarea lucrarilor a fost anuntata cu adresa nr. 707/21.02.2012 inregistrata cu nr. 2340/21.02.2012 pentru incepere de la data 21 februarie 2012.
In data de 28.02.2012 Antreprenorul a comunicat Inginerului terminarea lucrarilor si a solicitat intrunirea comisiei de receptie

28.03.2012 receptie

	1.8
	CL6 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea - Lot 1       nr.3125/26.03.2010

	46.170.000
	36.265.632,00

AA2= 36.439.481 LEI

AA3=36173590,97

AA4=36171844.81

AA5=

36.329.673,53

AA6= 36.291.035,18

AA7=36.611.887,46
	Contract lucrari FIDIC roşu
	15.01.
09
	17.09.
09
	26.03.
10
	SC Ocide Construccion SA Valencia
	26.04.
10
	20.02.2013
Cf adit 7/
27.01.2012
21.03.2013

Cf adit 8/
17.02.2012


	18.597.234,25
	16.356.268,41
	61,89
	 Anunt de participare publicat- 19.09.2009
Contract semnat  
	Intarzieri datorita problemelor legate de specificatiile pompelor pentru apa uzata,  de  necesitatea adaptarii profilelor longitudinale la situatia reala din teren.
A fost incheiat un act aditional pentru prelungirea duratei de executie,

Conditii meteo adverse exceptionale determina suspendarea executiei lucrarilor conform adresa nr.1294/26.01.2012 inregistrata Aquaserv cu nr.1032/27.01.2012 . Reluarea lucrarilor incepand cu 20.02.2012 adresa nr.1882/17.02.2012 inregistrata cu nr.2086/17.02.2012

	1.9
	CL7 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea - Lot 2
nr.11050/12.08.2010


	28.844.639
	24.530.354,25

AA 2            = 25.786.110,54    AA3 = 25.742.279,09

AA4=25.861.029,62
	Contract lucrari FIDIC roşu
	15.01.

09
	21.08.

09
	12.08.

10
	SC Vâlceana SA
	04.10

.2010
	03.04. 2013
	10.176.038,33
	9.972.517,56
	44.83
	 Anunt de participare publicat- 21.08.2009
Contract semnat  
	Progres fizic imbunataţit.Antreprenorul a luat masuri pentru accelerarea ritmului de execuţie
Intarzieri datorita problemelor legate de specificatiile pompelor pentru apa uzata,  de  necesitatea adaptarii profilelor longitudinale la situatia reala din teren

Intrerupere incepand cu 26.01.2012; conditii meteo nefavorabile - adresa Vilceana nr.479/CL7/26.01.2012 inregistrata Aquaserv cu nr. 1079/27.01.2012 Nu a fost anuntata reluarea lucrarilor. Exista:                         CL 7 – Revendicarea nr. 6 (prelungire de timp pentru executarea lucrarilor – vreme nefavorabila) – nu este solutionata.

	1.10
	CL8 Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea - Lot 3       nr.9160/07.09.2009
	19.991.560
	18.476.291,99

AA5=18870298,42 LEI

AA7=20454926,21

AA8=20189300.31

AA9=

19.967.145.42

AA10=20252533,20
	Contract lucrari FIDIC roşu
	15.02.

09
	05.06.

09
	07.09.

09
	Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG - Germania
	02.11.

09
	17.05.2012 cf AA11
	14.488.264,86
	14.198.499,56
	71,3% 
	 Anunt de participare publicat- 15.06.2009
Contract semnat  
	 Durata de executie a contractului a fost prelungita cu 14,5 luni prin actele aditionale.

Contractul a avut instiintare de reziliere.A fost schimbata tehnologia pentru traseul conductei de transport menajer. Pentru anumite lucrari nu s-a obtinut acordul Primariei sǎ se lucreze in perioada sezonului turistic.

Intreruperea lucrului  din cauza conditiilor meteo nefavorabile incepand cu data de 27.01.2012 conform adresa Pfaiffer nr.TU-48/27.01.2012 inregistrata la Aquaserv cu nr.1283/31.01.2012.

	1.11
	CL9   Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei potabile si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Sulina

nr.4245/29.04.2009


	27.855.775
	Semnat 27.605.330,00 AA1 27.754.672,06 AA6 27.583.231,77 AA7 27534.067,93

AA10 =26.981.829,18

AA11= 27.403.452.24

AA13=

26.617.324,88

AA15=26.351.674,10         AA16 = 24.182.630,85

AA18=25096242,98 LEI
	Contract lucrari FIDIC roşu
	15.01.

09
	24.12.

08
	29.04

.09
	S.C. Deltacons. S.A. Tulcea+ SC Filconstruct Sarichioi SRL
	29.07.

09
	04.05.2013

Cf additional nr.19/19.03.2012
	22.783.796,29
	22.328.120,36
	89 %
	 Anunt de participare publicat- 24.12.2008
Contract semnat  
	Au fost necesare modificari ale profilelor longitudinale care au necesitat emiterea de dispozitii tehnnice.

Au fost necesare gasirea de solutii pentru realizarea racordurilor de canalizare in vederea obtinerii unui sistem fiabil si usor de intretinut.

.

Intreruperea lucrului la Sulina din cauza conditiilor meteo nefavorabile incepand cu data de 30.01.2012 adresa Deltacons nr.307/30.01.2012 inregistrata cu nr.1143/30.01.2012. Nu sunt conditii de reluare a lucrarilor (dunarea este inghetata)

	1.12
	CL10   Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei potabile si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in Macin si Isaccea

nr.4245/29.04.2009


	35.400.000
	Semnat 23.895.934,10 AA1 23.888.731,53

AA2=24.375.534,88

AA3=24.857.291,71

AA4=24.860.093,66

Ov7 = 24.858.870,50
	Contract lucrari FIDIC roşu
	15.12.

08
	05.03.

09
	15.12.

09
	S.C. Vâlceana S.A. Galati
	24.02.

10
	23.08.2013
	13.417.612,61
	13.149.260,36
	54,5
	 Anunt de participare publicat- 05.03.2009
Contract semnat  
	SPAU 2 Măcin – s-a ajuns la săpătură la un strat de rocă dură neprecizat în studiul geo, lucrări au fost sistate până la găsirea unei soluţii tehnice.In cele din urma s-a schimbat amplasamentul .

SPAU 2 Isaccea :.S-a modificat amplasamentul, 

Pentru lucrarile de efectuat in  DN22  si DN 22D intarzierea este de 308 zile. Cauza este imposibilitatea amplasarii conductelor in trotuar din cauza lipsei de spatiu(trotuare inguste in care sunt amplasate diferite cabluri, alte utilitati)

Lucrarile s-au oprit pe 25.01.2012 conform adresa Vilceana nr.709/25.01.2012 inregistrata la Aquaserv cu nr.916/25.01.2012 - conditii meteo nefavorabile (ploaie, polei, viscol) si au reinceput pe 01.03.2012 - adresa nr.721/01.03.2012 inregistrata cu nr.3061/01.03.2012

	1.13
	CS3- Servicii de audit
	535.591
	87.997,80
	Contract de servicii
	-
	12.07. 11
	03.10.

2011
	Agentia de Audit financiar AFIL SRL
	18.10.

2011
	02.12.2013
	43.998,90
	28.745,95
	33.34%
	 Anunt de participare publicat- 12.17.2011

Contract semnat  
	

	1.14
	CS4-Servicii de proiectare
	63.739
	61.903
	Contract de servicii
	-
	-
	24.02.2011
	UTCB 
	24.02.

2011
	23.02.2013
	26.308,78
	
	25%
	Achizitie directa –valoarea fiind sub 15.000 euro
	

	
	TOTAL CONTRACTE
	350.879.194
	311.405.019,48


	
	
	
	
	
	
	
	146.012.156,53
	130.195.817,46
	
	
	

	1.15
	Taxe &avize
	2.210.411
	
	
	
	
	
	
	
	
	990.901,64
	948.734,39
	
	
	

	Salarii
	1.518.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.609.104
	1.488.174,10
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile fără TVA
	 354.543.941
	La semnare :

311.405.019,48

Dupa ultimele aditionale : 

312750771,8
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	148.612.162,17
	132.632.725,95
	 
	 
	 

	Cheltuieli altele decat cele eligibile.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TVA aferent cheltuieli eligibile
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLATI SAPTAMANA  26.-30.03.2012   6.845.119,69 LEI
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