OI POS Mediu Galaţi


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:   „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”    
Codul proiectului:    CCI Nr 2010RO161PR012;  Nr. 31570 SMIS-CSNR                           
Beneficiar: Municipiul Focşani                                      
Valoarea Totală a proiectului:  35.421.900 Euro/149.214.754  Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    35.421.900 Euro/149.214.754 Lei, din care:

50 % Fond de Coeziune: 17.710.950 Euro / 74.607.377 Lei
45 % Buget de Stat: 15.939.855 Euro / 67.146.639 Lei
  5 % Buget Local**: 1.771.095 Euro / 7.460.738 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:   0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 07.03.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 08.03.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2125 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate:    4    “Supervizare lucrari”, 
 “Demolari, Demontari”
 “Asistenţă tehnică pentru Management Proiect”
 “Audit”
Contracte în licitaţie: 2  “Implementare proiect la Sursa”
                                        “Implementare proiect reţele de termoficare”
Prefinanţare: 7.000.000 lei  Data plǎţii: 18.10.2011
Prefinanţare recuperatǎ: 167.451,13 lei (CR1) + 116.353,66 lei (CR2)
Cereri de rambursare: 2       Valoare autorizată (FC+BS+BL):     
995.806,28 (CR1+CR2) + 474.733,62 (CR3) + 251.572,05 (CR4)
CR în curs         Data depunere                      Motive întarzieri                                   Data estimata 

de evaluare             la OI                                                                                           transmitere la AM

       -                          -                                               -                                                         - 

Valoare (FC+BS+BL**)  -

CR3 si CR4 sunt in procesare la AM


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Proiectul pesupune investiţii pentru reabilitarea centralei de termoficare existente şi a sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Focşani, în vederea conformării cu aquis-ul comunitar de mediu relevant şi cu politica Uniunii Europene în ceea ce priveşte reducerea poluării aerului şi a impactului asupra schimbărilor climatice în municipiul Focşani.

Proiectul va permite scăderea emisiilor de Nox, CO2 şi va îmbunătăţi eficienţa energetică a sistemului de încălzire, inclusiv în ceea ce priveşte reţelele de transport şi distribuţie, prin reducerea pierderilor de căldură.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
- reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de NOx) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT;

- introducerea măsurilor de eficienţă energetică în scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul sursei şi în sistemul de transport al energiei termice;

- asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici.
Componentele proiectului:

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:
- instalarea a două motoare termice şi două cazane recuperatoare de căldură, în vederea înlocuirii IMA 1 (Instalaţie Mare de Ardere) existente, în scopul conformării la cerinţele de protecţia mediului;
- instalarea unui cazan de apă fierbinte, în vederea înlocuirii IMA existente, în scopul conformării la cerinţele de protecţia mediului;
- instalarea de sisteme auxiliare, inclusiv cazan de abur pentru serviciile proprii ale centralei în vederea asigurării funcţionalităţii capacităţilor de producere a energiei termice şi electrice;

- reabilitarea parţială a reţelei de transport a energiei termice;

- reabilitarea parţială a reţelei de distribuţie a energiei termice;

- reabilitarea parţială a punctelor termice;

- publicitate, asistenţă tehnică şi supervizare
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Rezultatul proiectului constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Focşani la nivelul anului 2014 şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.
Indicatorii fizici ai proiectului:
- motoare termice (2*6MWe) cu cazane recuperatoare de căldură (2*5MWt)             - 2 buc.
- cazan de apă fierbinte, 58 MWt                                                                             - 1 buc.

- reabilitare/modernizare sisteme auxiliare                                                                - 1 buc.

- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de transport                                      - 4.425 km

- reabilitare/modernizare parţială puncte termice                                                       - 10 buc.

- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de distribuţie                                    - 10.487 km
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanţare, cu prevederile Contractului şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile. 



	
	   3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT: „Reabilitarea   sistemului   de   termoficare   urbană   la  nivelul   municipiului   Focşani   pentru 
                                                                 perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nrcrt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 
participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt
de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 
(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii/ (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Asistenţă tehnică pentru management proiect
	6.839.415
	5.790.900
	servicii
	29.03.2011
	29.03.2011
	13.10.2011
	PM Solutions
	14.10.2011
	31.12.2014
	909.171,30
	863.712,74
	24,20
	-
	-

	2
	Supervizare lucrări 
	3.641.285
	3.585.762
	servicii
	01.06.2011
	01.06.2011
	21.07.2011
	Hill International
	27.07.2011
	31.12.2014
	531.971,10
	505.372,55
	20,00
	-
	-

	3
	Audit
	227.475
	16.900
	servicii
	15.07.2011
	Estimat RI

15.07.2011
	02.02.2012
	SC Proexpert SRL BACAU
	-
	-
	-
	-
	-
	Procedura a demarat in 29.11.2011, iar in 24.01.2012 a fost transmisa comunicarea castigatorului. 
	-

	4
	Demolări, demontări
	523.614
	517.800
	lucrări


	02.06.2011
	08.07.2011
	26.08. 2011
	BCV Invest Imob 
	26.08.2011
	26.08.2012
	277.942,28
	264.045,17
	63,0
	Intarziere datorata contestatiei la Contractul nr 1
	

	5
	Implementare proiect la sursă
	73.746.554
	-
	lucrări


	15.06.2011
	19.08.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Procedura de atribuire a inceput pe 19.08.2011

Rezultatul procedurii a fost contestat si s-a dispus reevaluarea ofertelor. In urma procedurii de reevaluare a fost stabilit castigatorul in 25.01.2012. A fost depusa contestatie pe 03.02.2012. 
Decizia CNSC 530/57C10/288 din 02.03.2012 – reluarea procedurii
	

	6
	Implementare proiect reţele de termoficare
	54.008.041
	-
	lucrări


	15.06.2011
	22.02.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Procedura de atribuire a fost demarata In 23.11.2011 prin transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire.
 A fost respinsa de 3 ori. 
A fost publicat 
Anunt participare nr.133255/22.02.2012
	

	
	Total contracte
	138.986.384
	9.894.462
	
	
	
	
	
	
	
	1.722.111,95
	
	
	
	

	Alte cheltuieli eligibile
	10.228.370
	8.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.027,27
	2.875.91
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	149.214.754
	9.902.462
	
	
	
	
	
	
	
	1.722.111,95
	1.636.006,35
	 
	 
	 


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
4

