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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012– 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 


din ca

	e:


	    80% FEDR
	:

	...

	Euro/

	  3.048.580 Lei
	
	    20% Buget de Stat:

	...

	Euro/

	 762.145 Lei
	
	    ...%  Buget Local:

	...

	Euro/

	      -
	
	Contribuţia Beneficiarului**:             
	...

	Euro/

	Lei
	
	Valoare alta decât cea eligibilă***:      
	...

	Euro/

	Lei
	

	Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 28.07.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 20.10.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 19.01.2014
Contracte semnate: 4
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 0  lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: - 
Cereri de rambursare: 0 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 117465.53  lei

CR în curs de evaluare    Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

               1                            29.02.2012         Scrisoare informaţii suplimentare        16.03.2012
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))                              nr. 11635/07.03.2012                                            


	
	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	
	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general 
Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din Parcul Național Călimani 

Obiective specifice:

Eficientizarea managementului Parcului Național Călimani prin revizuirea și avizarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Îmbunătățirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populației din zonele limitofe, ariei protejate și a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejării patrimoniului natural al Parcului Național Călimani . 

Întărirea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Călimani  în vederea implementării planului de management și a informării şi conştientizării factorilor interesați.

 Componentele proiectului:
Activitatea A.1. Elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri care stau la baza revizuirii planului de management pentru Parcul Naţional Călimani

Activitatea A.2 Revizuirea planului de management al Parcului Naţional Călimani

Activitatea E.1. Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV 

Activitatea E2. Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa conservării elementelor caracteristice ariei protejate
Activitatea E.3. Informare şi consultare publică aferente procedurilor de revizuire şi aprobare a planului de management revizuit

Activitatea E.4. Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare

Activitatea F.1. Instruirea personalului şi achiziţionarea echipamentelor necesare în vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Naţional Călimani 

Activitatea MP.1. Managementul proiectului 

Activitatea MP.2. Auditul financiar al proiectului

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

-Masuri de conservare documentate si adecvate pentru 34 specii si 20 habitate din aria protejata;

-Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor si a biodiveritatii la modul general, din Parcul National Calimani

-Cresterea gradului de informare si constientizare in medie cu cca. 10%  a grupurilor tinta; 
Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

UM
Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
Număr hărți geologice in format GIS 
Buc.
1
0

Număr de seturi de câte 3 hărţi actualizate în format GIS, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinţei terenului.
Buc.

1 set de 3 hărţi

0

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre efectivele populatiilor) pentru speciile de importanta comunitara si/sau nationala 

Buc.

1

0

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea în sit a speciilor de importanta comunitara si/sau nationala 
Buc.

1

0

Număr de studii de evaluare a starii de conservare (incluzand date despre gradul de degradare) pentru tipurile de habitate de importanta comunitara si/sau nationala.
Buc.

1

0

Număr de seturi de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor.

Buc.

1

0

Număr de seturi hărți GIS de distribuția pentru speciile și habitatele de importanță comunitară;

Buc.

1

0

Număr de studii privind amenintarile + seturi măsuri de management 

Buc.

1

0

Număr de baze de date informații complete

Buc.

1

0

 Număr de “Planuri de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor” 
Buc.

1

0

Număr de planuri de management revizuite

Buc.

1

0

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea de mediu

Buc.
1
0

Număr de conferinţe de presă 

Buc.
4
1
Număr de comunicate de presa realizate de UIP

Buc.
4
1
Număr de articole scrise în presă 

Buc.
4
1
Număr de ghiduri specii si habitate distribuite
Buc.
6.000
0

Număr de ghiduri vizitatorului distribuite

Buc.
5.000
0

Număr de pliante distribuite

Buc.
6.000
0

Număr de afișe postate
Buc.
50
0

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a roll-up banner-ului caravane adulți 
Buc.
22
0

Număr de ghiduri tematice copii distribuite

Buc.
6.000
0

Numărul de locații pentru postarea prin rotație a a roll-up banner-ului caravane copii 
Buc.
31
0

Număr de calendare distribuite

Buc.
5.000
0

Numărul difuzării celor 4 filme scurte în public

100
0

Număr de DVD-uri cu filmele scurte distribuite
Buc
3.000
0

Număr de sesiuni de informare-conștientizare publică
Buc 

24
0
Număr de sesiuni de informare/conștientizare (de căte 3 zile) în școli
Buc.

36
0
Număr de sesiuni de informare-conștientizare în teren;

Buc.
36
0
Număr de întâlniri de consultare – plan de management
Buc.
3
0

Număr de rapoarte privind nivelul de constientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare
1

0

Număr de rapoarte privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

1

0

Numărul de angajaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Călimani instruiţi pentru implementarea planului de management și pentru informarea și comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi.

14

0

Numărul de autovehicule care asigură întarirea capacităţii administraţiei de aplicare a planului de management în gestionarea ariei protejate

4
0
Număr de rapoarte de audit 
2
0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/proble-me/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru Parcul Național Călimani”

(inclus în activitatea E2.1.) CS 1
	15.000
	15000
	servicii
	ianuarie 2011
	ianuarie 2011
	ianuarie 2011
	SC ACTIV CONCEPT SRL

05/24.01.2011
	24.01.2011
	05.03.2011
	15000
	15000
	100 %
	-
	      -

	2
	Contract pentru închirierea sediului UIP (activitatea MP.1)

CS 2
	40.500
	37500
	servicii
	decembie 2011
	decembrie 2011
	decembrie 2011
	SC CREATIV GROUP SRL
	15.12.2011
	19.012014
	6750
	3750
	18%
	-
	-

	3
	Contract furnizare  bunuri pentru functionarea UIP” (activitatea MP.1) CF 3
	42.750
	33172
	furnizare
	decembrie 2011
	09.01.2012
	24.01.2012
	SC TUDOR SRL

70/24.01.2012
	24.01.2012
	24.04.2012
	33172
	33172
	100%
	-
	-

	4
	Contract servicii pentru ”Organizare întâlniri de lucru și activități de informare publică pentru Parcul Național Călimani” (include activitatea A2.2, A2.3, E1, E2.2, E2,4, E3) 
	327.000
	0
	servicii
	decembrie 2011
	27.03.2012
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	-
	-

	5
	Contract de servicii pentru ,,Realizarea studii de inventariere,  si evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor și recomandări de management, realizare și gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare hărți GIS, elaborare planuri de monitorizare și  management și instruire pentru Parcul Național Călimani”. (Include activitatile A1.3, A1.4, A1.6 A1.1, A1.2, A1.5, A2.1, A2.2, A2.3, F1)
	1.648.000


	0
	servicii
	decembrie 2011
	decembrie 2011
	februarie 2012
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	6
	Anunturi si comunicate de presa (include activitatea E1, E3)
	7.800
	7150
	servicii
	decembrie 2011
	09.01.2012
	23.01.2012
	SC PSIQUEST TEST&HUMAN RESOURCES SRL

01/23.01.2012
	
	
	2383
	2383
	33,%
	-
	-

	7
	Cazare membrii UIP si cei 2 angajati pe implementare (include activitatea MP, E2.2, E2.3)
	37.000
	0
	servicii
	martie 2012
	martie 2012
	martie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	-
	-

	8
	Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planul de management al Parcului Național Călimani”

(include activitatea A2.4)
	31.500
	0
	servicii
	februarie 2012
	februarie 2012
	martie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	
	

	9
	Contract servicii pentru ”Tipărire materiale informative, inscripționare DVD-uri pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E1, E2.1.)
	463.885
	0
	servicii
	ianuarie 2012
	ianuarie 2012
	ianuarie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	
	

	10
	Contract servicii pentru ”Realizare filme documentare scurte pentru Parcul Național Călimani” (include activitățile E2.1.)
	45.000
	0
	servicii
	ianuarie 2012
	ianuarie 2012
	ianuarie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	
	

	11
	Contract servicii pentru ”Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare Parcul Național Călimani” (include activitățile E4.)
	50.000
	0
	servicii
	februarie 2012
	februarie 2012
	februarie 2012
	
	
	
	
	
	0%
	
	

	12
	Contract furnizare  bunuri – autovehicul teren (Activitatea F1)
	114.000
	0
	furnizare
	martie 2012
	martie 2012
	aprilie 2012
	......
	......
	......
	.........
	........
	0%
	-
	-

	13
	Contract servicii auditare financiară (activitatea MP2)
	63.000
	0
	servicii
	septembrie 2012
	septembrie 2012
	septembrie 2012
	......
	......
	......
	.........
	........
	0%
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	940.920
	
	
	....
	...
	........
	......
	......
	......
	88569
	62120
	6,6%
	
	

	Cheltuieli generale de administratie
	
	
	
	....
	...
	........
	......
	......
	......
	1794.81
	1089.99
	0%
	
	

	TOTAL PROIECT
	3.810.725
	92822
	
	
	
	
	
	
	
	147668.81
	117514.99
	3,1%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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