
                                       
 
 

 

 

 

București, aprilie 2018 

 

 

 

Notă anuală privind evaluarea POAT 2014 – 2020 

 

Conform prevederilor Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020, Biroul Evaluare Programe are obligația de a raporta anual CM POAT 2014-2020 prin 
intermediul unei Note, informații referitoare la stadiul implementării Planului de evaluare.   

Perioada de referință a prezentei Note de Evaluare este mai 2017 – aprilie 2018. Astfel, în 
acord cu prevederile Planului de evaluare, Biroul Evaluare Programe informează membrii 
Comitetului de Monitorizare POAT 2014-2020 privind evoluția implementării Planului de 
Evaluare POAT în baza următoarelor puncte: 

 

a. Evaluările și activitățile de evaluare planificate 

Planul de Evaluare a POAT 2014-2020 a fost aprobat de CM POAT în cadrul reuniunii din 9 
iunie 2015 și apoi transmis Comisiei Europene prin sistemul electronic SFC2014. Planul de 
evaluare este disponibil online pe www.fonduri-ue.ro1.  

 

Cadrul general 

Planul de evaluare este un document strategic care determină modul de organizare a 
evaluărilor în perioada de programare 2014-2020 în cadrul POAT, cuprinzând 6 teme de 
evaluare care acoperă Obiectivele Specifice ale Programului, fiind în conformitate cu 
prevederile Articolului 56 al Regulamentului privind Dispozițiile Comune, conform căruia cel 
puțin o dată în perioada de programare, o evaluare va aprecia modul în care sprijinul oferit 
din Fondurile ESI a contribuit la obiectivele aferente fiecărei priorități.  

Planul de evaluare oferă o imagine clară cu privire la nevoile și sursele de finanțare în 
vederea derulării activităților de evaluare propuse. De asemenea, acesta include și un plan de 
formare pentru persoanele care sunt responsabile cu implementarea planului. Acesta 
evidențiază structurile și personalul responsabil cu coordonarea evaluărilor prevăzute. 

 

 

 

                                                           
1 http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#rezultate-implementare 
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Bugetul indicativ al Planului de evaluare este de 1.000.960 euro. 

 

Activitățile de evaluare planificate pentru perioada de referință 

Pentru perioada de referință au fost stabilite  o serie de puncte de reper, esențiale pentru 
monitorizarea progresului implementării planului de evaluare, după cum urmează: 

 Derularea procedurii de achiziție publică a serviciilor de evaluare și contractarea 
operatorilor economici declarați câștigători; 

 Demararea acțiunii de reconfirmare a membrilor Comitetului de Coordonare a 
Evaluării, având în vedere reorganizările instituționale survenite; 

 Dezbaterea și aprobarea în cadrul CCE POAT a raportului inițial conținând metodologia 
de evaluare detaliată pentru cele șase teme de evaluare; 

 Implementarea metodologiei de evaluare, conform raportului inițial;  

 Elaborarea primului raport de evaluare pentru toate cele șase teme de evaluare; 

 Comunicarea și diseminarea rezultatelor primului raport de evaluare către publicul 
interesat; 

 Aplicarea recomandărilor rezultate în urma primului exercițiu de evaluare;  

 Monitorizarea implementării Planului de evaluare a POAT 2014-2020 și redactarea 
Notei anuale privind evaluarea aferentă anului următor.  

Evaluările vor furniza concluzii robuste și, dacă este cazul, recomandări, utile 
managementului programului, în legătură cu o serie de întrebări de evaluare privind: 
 Progresul atins în zonele, sectoarele și grupurile vizate în raport cu obiectivele specifice 

ale POAT; 
 Măsura în care progresul observat este atribuit programului; 
 Durabilitatea efectelor; 
 Mecanismele care au facilitat/împiedicat efectele și caracteristicile cheie contextuale 

ale acestora. 
 
Temele de evaluare sunt următoarele: 
1. Contribuția POAT la întărirea capacității beneficiarilor FESI/ POAT, POIM și POC (Aria 

de acoperire – obiectivul specific 1.1)  
2. Contribuția POAT la diseminarea informațiilor privind FESI/ POAT, POIM și POC (Aria de 

acoperire – obiectivul specific 1.2) 
3. Evaluarea contribuţiei POAT la coordonarea și controlul FESI (Aria de acoperire: 

obiectivul specific 2.1 – cu excepția sprijinului specific pentru POAT, POIM și POC) 
4. Evaluarea contribuției POAT la gestionarea POAT, POIM și POC (Aria de acoperire: 

obiectivul specific 2.1 – activitățile referitoare la sprijinul specific pentru POAT, POIM și 
POC) 

5. Evaluarea contribuţiei POAT la funcționalitatea și eficiența/ eficacitatea sistemului 
informatic (aria de cuprindere – obiectivul specific 2.2) 

6. Evaluarea contribuţiei POAT la eficiența și eficacitatea resurselor umane din sistemul 
FESI (aria de acoperire: obiectivul specific 3.1) 

 
Abordările metodologice indicative sunt: evaluarea bazată pe teorie și evaluarea 

contrafactuală (pentru temele de evaluare 5 și 6).  
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b. Evaluările și activitățile de evaluare implementate pe parcursul perioadei de referință  

Coordonarea procesului de evaluare 

În urma înființării Ministerului Fondurilor Europene prin HG nr. 52/2018, funcția de evaluare a 
programelor operaționale a fost reorganizată, prin înființarea Serviciului Evaluare Programe și 
Politici de Coeziune Socială, format din Biroul Evaluare Programe (fosta Unitate Centrală de 
Evaluare), Compartimentul Punctul Național de Contact pentru Romi și Compartimentul 
Punctul de Contact pentru Implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al MFE, funcția de evaluare 
a Programului Operațional Asistență Tehnică se realizează prin Biroul Evaluare Programe. 

Asigurarea resurselor financiare necesare implementării Planului de Evaluare POAT 2014-2020 

Începând cu luna noiembrie 2017 BEP a derulat procedurile de încărcare retroactivă a cererii 
de finanțare în sistemul informatic MySMIS, iar în luna martie 2018 această activitate a fost 
finalizată. De asemenea, până la acest moment au fost transmise și aprobate de către AM 
POAT cinci rapoarte de progres.   

Elaborarea documentelor tehnice necesare atribuirii prin achiziție publică a unui contract 
multianual de servicii 

În luna august 2017 procedura de achiziție a fost lansată în SEAP, cu anunțul de participare 
nr. 178225/23.08.2017. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de 26 
septembrie 2017, fiind prelungit până la 06 octombrie, în urma solicitării potențialilor 
ofertanți. Etapa de evaluare a ofertelor este încă în derulare, fiind înregistrate întârzieri 
generate de interpretarea diferită a modului de aplicare a prevederilor legale în materia 
achizițiilor publice privind evaluarea experienței experților implicați în proiect. 

Dezvoltarea capacităţii de evaluare 

Cu scopul de a asigura o capacitate adecvată a funcției de evaluare a Acordului de 
Parteneriat și programelor operaționale finanțate din FESI, precum și pentru 
operaționalizarea și funcționarea rețelei de evaluare coordonată de Grupul de lucru pentru 
evaluarea performanței, Biroul Evaluare Programe a elaborat proiectul ”Asistență tehnică 
pentru susținerea capacității de evaluare”, care a fost aprobat de AM POAT la data de 14 
octombrie 2016.  

Perioada de implementare a proiectului este 1 martie 2016 până la 30 aprilie 2022. Valoarea 
asistenței financiare nerambursabile solicitate este de 4.081.994,76 lei (cu TVA).  

Până la data raportării, în cadrul proiectului au fost înregistrate 17 participări la cursuri de 
formare și conferințe în domeniul evaluării, care au avut ca scop creșterea competențelor 
membrilor Biroului Evaluare Programe. De asemenea, în perioada de referință documentele 
tehnice necesare procedurii de achiziție publică aferente proiectului au fost finalizate, 
procedura de achiziție a fost lansată în SEAP în luna septembrie 2017, anunț de participare 
nr. 178644/06.09.2017. Termenul de depunere a ofertelor a fost 01 noiembrie 2017, iar în  
prezent, procesul de evaluare a ofertelor este în derulare urmând ca în cel mai scurt timp să 
fie atribuit. 

 

c. Utilizarea evaluărilor, stadiul implementării recomandărilor și comunicarea 
rezultatelor pe parcursul perioadei de referință 

Întrucât au fost înregistrate întârzieri în aplicarea procedurii de achiziție a serviciilor de 
evaluare, în perioada de referință nu au fost elaborate și, prin urmare, nu au fost utilizate, 
rapoarte de evaluare. 
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Se anticipează că informațiile referitoare la acest punct vor putea fi furnizare în următoarea 
notă anuală privind evaluarea, aferentă anului 2019. 

 

d. Decalaje în ceea ce privește evaluările și activitățile de evaluare planificate, 
provocările întâmpinate și soluțiile propuse și adoptate 

În perioada de referință au fost înregistrate decalaje în ceea ce privește punctele de reper 
stabilite și calendarul evaluărilor față de ceea ce este prevăzut în Planul de Evaluare.  

Deși documentele tehnice au fost pregătite de Biroul Evaluare Programe și agreate de 
Comitetul de Coordonare a Evaluării în avans pentru a permite respectarea acestui calendar, 
demararea procesului de achiziție publică necesară contractării evaluatorului a înregistrat 
blocaje la nivelul ministerului cauzate în principal de: 

 Interpretarea diferită a modului de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor 
publice privind evaluarea experienței experților implicați în proiect; 

 Reorganizări succesive ale ministerului. 

Această întârziere a cauzat nerealizarea la timp a evaluărilor ce furnizau informații relevante 
pentru raportul anual de implementare și raportul de progres din anul 2017 și a afectat 
atingerea unuia dintre obiectivele planului de evaluare privind consolidarea rapoartelor 
anuale şi de progres prin includerea rezultatelor evaluărilor. 

 

e. Recomandările CM din cadrul reuniunilor precedente și, după caz, implementarea 
acestora 

In cadrul reuniunilor CM POAT din 19 mai 2017, respectiv 6 decembrie 2017 membrii CM nu au 
făcut recomandări sau observații referitoare la evaluarea POAT.  

 

f. Evaluările și activitățile de evaluare planificate pentru perioada următoare 

Pentru perioada următoare (mai 2018 - mai 2019) sunt planificate următoarele activități:  

 Finalizarea procedurii de achiziție publică a serviciilor de evaluare și contractarea 
operatorilor economici declarați câștigători; 

 Demararea acțiunii de reconfirmare a membrilor Comitetului de Coordonare a Evaluării, 
având în vedere reorganizările instituționale survenite; 

 Dezbaterea și aprobarea în cadrul CCE POAT a raportului inițial conținând metodologia de 
evaluare detaliată pentru cele șase teme de evaluare; 

 Implementarea metodologiei de evaluare, conform raportului inițial;  

 Elaborarea raportului de evaluare aferent anului 2017 pentru toate cele șase teme de 
evaluare; 

 Comunicarea și diseminarea rezultatelor primului raport de evaluare către publicul 
interesat; 

 Monitorizarea implementării Planului de evaluare a POAT 2014-2020 și redactarea Notei 
anuale privind evaluarea aferentă anului următor.  
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g. Riscuri și acțiuni de diminuare a efectelor acestora  

Gradul de complexitate și noutate a cerinţelor din caietului de sarcini, inclusiv a factorilor de 
evaluare a ofertelor, a condus la reticențe din partea structurilor responsabile de achiziții 
publice în a agrea propunerile, precum şi la necesitatea de a aduce explicații și argumente 
suplimentare în susţinerea acestora. În acest sens, Biroul Evaluare Programe a avut un dialog 
susținut cu aceste structuri în vederea facilitării înțelegerii aspectelor tehnice privind 
evaluarea programelor și a abordării propuse. În viitor, se intenționează cooptarea acestora în 
comitetele de coordonare a evaluării și în programele de instruire prevăzute pentru 
dezvoltarea capacităţii de evaluare.  

Un alt risc identificat, dar încă nematerializat, se referă la existența datelor necesare 
evaluării la surse externe sistemului de management al FESI, în condiţiile în care acestea nu 
sunt agregate în baze de date convergente și ușor accesibile evaluatorilor. În acest context, 
Biroul Evaluare Programe a organizat în data de 27 septembrie 2016 o întâlnire cu actorii 
cheie ai Planului de Evaluare POAT cu scopul sensibilizării acestora și creșterii înțelegerii 
necesităților de furnizare a datelor pentru evaluare. De asemenea, în cadrul primului 
exercițiu de evaluare se va urmări testarea și consolidarea relațiilor interinstituționale, în 
special în ceea ce privește disponibilitatea datelor pentru evaluare.  

 

h. Propuneri de modificare a planului de evaluare pentru aprobarea CM, respectiv 
MDRAPFE. 

În perioada de referință nu au fost identificate necesități de modificare a planului de 
evaluare a POAT.  


