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2. PREZENTARE GENERALA PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
OPERATIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) SI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3)
LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.

Programul Operational Asistentd Tehnica 2014-2020 (POAT) a fost aprobat de Comisia
Europeana (CE) 1n 18 decembrie 2014 si a fost proiectat astfel incét sd asigure un proces
de implementare eficienta si eficace a fondurilor europene structurale si de investitii
(FESI) in Romania, tinand cont atét de lectiile invatate pe parcursul perioadei 2007-
2013, cat si de noua arhitecturd a sistemului de coordonare, gestionare si control al FESI
din Romania.

Pe parcursul anului 2015, implementarea POAT s-a axat in principal pe activitatile
pregatitoare pentru lansarea programului. Astfel, la inceputul anului 2015, a fost
constituit Comitetul de Monitorizare pornindu-se de la structura aferenta exercitiului
financiar anterior, la care au fost adaugate organismele intermediare aferente
programelor operationale Infrastructura Mare (POIM) si Competitivitate (POC), precum
si noile structuri solicitate prin Regulamentul UE nr. 1303/2013, din domeniul egalitatii
de sanse si dezvoltarii teritoriale. Au fost organizate trei reuniuni ale comitetului (26
februarie, 9 1unie si 25 noiembrie), cu ocazia primei reuniuni fiind aprobat mecanismul
de aprobare a proiectelor finantate din POAT.

Pentru abordarea coerenta a interventiilor si asigurarea nevoilor prioritare de asistentd
tehnica, acest mecanism prevede elaborarea de catre Autoritatea de Management pentru
POAT (AM POAT) a unui plan anual de proiecte pe baza fiselor de proiect intocmite de
beneficiari pentru fiecare dintre proiectele pe care intentioneaza s le depuna spre
finantare pentru anul urmator, plan care este supus consultarii membrilor CM.

Planul de proiecte a fost supus consultdriit CM POAT 1n cadrul reuniunii din 9 iunie
2015 si a fost revizuit in urma consultdrii CM POAT 1in cadrul reuniunii din 25
noiembrie 2015 si prin procedurd scrisa in perioada 17.12.2015-11.01.2016, pana la
sfarsitul anului 2015 fiind primite pentru evaluare 5 proiecte dintre cele prevazute in
plan.

In vederea lansirii programului a fost elaborat Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020,
acesta fiind supus consultdrii publice si aprobat prin Ordinul MFE nr.2805/08.10.2015.

In plus, pentru a facilita o intelegere comuni cu privire la indicatorii programului si
datele ce vor fi colectate, procesate si raportate, asigurarea calitatii datelor si evaluarea
sistemului de indicatori si a imbunatatirilor ulterioare, a fost elaborat si aprobat Ghidul
Indicatorilor POAT 2014-2020. Ghidul contine fise pentru fiecare indicator cu
informatii privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane
dedicate, termenele de colectare a datelor, continutul datelor si modalitatile de procesare
a acestora. Pe baza acestui ghid vor fi elaborate procedurile de monitorizare a
indicatorilor financiari si fizici.

In paralel, s-a lucrat la modificarea cadrului procedural, fiind revizuite regulamentul de

organizare si functionare al AM, procedurile operationale si fisele de post ale
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personalului AM, fiind pregatita ”Descrierea functiilor si procedurilor In vigoare pentru
AM POAT si Autoritatea de Certificare” conform Anexei VI din Regulamentul UE nr.
207/2015, pentru pregdtirea pachetului necesar desemnarii autoritatii de management
conform articolelor 123 si 124 din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

De asemenea, la nivelul MFE a avut loc o reorganizare institutionala, care a insemnat
pentru AM POAT infiintarea unui serviciu pentru pregatirea si monitorizarea
proiectelor, prin intermediul caruia se acorda sprijin beneficiarilor in elaborarea
cererilor de finantare si in implementarea efectiva a proiectelor.

In privinta masurilor de informare si comunicare previzute pentru noua perioadi de
programare, potrivit memorandumului aprobat de guvern in data de 8 iulie 2015,
Romania va avea o singura strategie de comunicare orizontala pentru instrumentele
structurale 2014-2020, exceptand programele de cooperare teritoriala europeand. La
nivelul celor sase programe operationale finantate din fondurile structurale si de
coeziune 2014-2020, se vor elabora planuri de comunicare specifice prin care sa se
implementeze aceasta strategie. Responsabilitatea adoptarii Strategiei de Comunicare
pentru instrumente structurale 2014-2020 a revenit CM POAT, care a aprobat-o in data
de 25 noiembrie 2015 n urma consultarii prealabile a comitetelor de monitorizare ale
celorlalte programe operationale.

Pe parcursul anului 2015 a fost modificat cadrul legislativ national prin adoptarea unor
acte normative ce au vizat: stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a
FESI si asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a
instrumentelor structurale (IS) 2007-2013 (HG 398/2015), precum si reglementarea
aspectelor referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate n noua perioadd (HG nr.399/2015) si gestionarea financiard a FESI (OUG
nr.40/2015). De asemenea, a fost infiintatd Agentia Nationald pentru Achizitii Publice
(ANAP), in subordinea Ministerului Finantelor Publice, cu rol in elaborarea,
promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice si au fost initiate
demersuri pentru Incheierea unor protocoale de colaborare intre MFE si diverse institutii
implicate in procesul de gestionare a FESI.

In plus, avand in vedere ci expertiza Institutiilor Financiare Internationale (IFT)
furnizatd in perioada de programare anterioara s-a dovedit a fi un mijloc eficace pentru
imbunatatirea utilizarii fondurilor europene, dar si pentru pregatirea exercitiului
financiar 2014-2020, cooperarea cu aceste institutii a fost extinsa prin semnarea unor
noi memorandumuri/acorduri, MFE, in calitate de coordonator al asistentei acordata
Romaniei de IFI, facand demersurile necesare in vederea initierii $i semndrii acestora
(cu Banca Europeana de Investitii in data de 23.12.2015, cu Banca Mondiala in data de
11 1anuarie 2016 si cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in data de
02.02.2016).
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3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

3.1. Prezentare generala a implementarii

beneficiarilor de a pregati
si implementa proiecte
finantate din FESI si
diseminarea informatiilor
privind aceste fonduri

ID | Axa prioritara Informatii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evolutii, probleme semnificative
si masuri luate pentru a solutiona aceste probleme
AP 1 | Intarirea capacitatii Conform planului de proiecte 2015-2016, in cadrul acestei axe au fost propuse 13 proiecte care acopera 35% din

alocarea axei si o perioadd de implementare de 3 ani, dintre care 8 proiecte in cadrul obiectivului specific (OS) 1.1
si 5 in cadrul OS 1.2.

Proiectele din cadrul OS 1.1 vizeaza derularea unor activitati publice de instruire pentru beneficiarii FESI in
inclusiv la nivel local, coordonarea implementarii Strategiei ITI Delta Dundrii, respectiv furnizarea de asistentd
tehnica specificd POIM si POC.

Proiectele din OS 1.2 urmaresc promovarea informatiilor referitoare la IS 2014-2020 si a parteneriatului in
coordonarea si gestionarea FESI, sprijinirea functionarii Centrului de Informare pentru IS si a retelei teritoriale,
precum si campanii de informare in domeniul luptei Impotriva fraudei.

Prin indicatorii stabiliti la nivelul proiectelor propuse in cadrul Axei prioritare 1, putem concluziona ca exista
premisele ca cei mai multi dintre acestia sa se realizeze in totalitate, cu exceptia indicatorilor "Solicitari care au
fost solutionate de reteaua de Centre de informare" - 40%, "Sesiuni pe site/portal inregistrate” pentru care se va
atinge un procent de realizare - 87% si "Zile participanti la instruire-beneficiari" care se preconizeaza ca va fi
atins 1n integralitate prin proiecte ulterioare anului 2018.

Dintre proiectele prevazute in plan, au fost primite 4 proiecte in luna decembrie 2015, a céror evaluare urmeaza a
fi finalizata 1n anul 2016.

Dificultatile intdmpinate se regasesc la punctul 6 Probleme care afecteazd performanta programului si masurile
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ID

Axa prioritara

Informatii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evolutii, probleme semnificative
si masuri luate pentru a solutiona aceste probleme

adoptate.

AP 2

Sprijin pentru
coordonarea, gestionarea si
controlul FESI

Au fost propuse 31 proiecte care acoperd 92% din alocarea axei si o perioada de implementare de 3 ani (cu
exceptia proiectelor n domeniul evaludrii care sunt pe 5-7 ani), din care 27 1n cadrul OS 2.1, acest OS avand cel
mai mare grad de utilizare, si 4 in cadrul OS 2.2.

In cadrul OS 2.1, proiectele sprijina activitatile de evaluare si monitorizare, management financiar, verificarea
achizitiilor, logistica si functionare, precum si dezvoltarea unei "culturi comune de evaluare" la nivel orizontal si
realizarea evaluarilor POAT si POC.

Proiectele din OS 2.2 vizeaza dezvoltarea capacitatii administrative a Unitatii Centrale SMIS pentru intretinerea
sistemelor informatice, pregatirea de specialitate a personalului implicat in gestionarea FESI in utilizarea eficienta
a MySMIS2014/SMIS2014+ si achizitionarea de echipamente pentru functionarea SMIS2014+.

Prin acestea, indicatorii "Proiecte a caror evaluare, monitorizare, contractare si control a fost asigurata" si
"Structuri de coordonare/gestionare/control FESI ale caror logisticd si functionare a fost sprijinita anual, inclusiv
echipamente si licente pentru functionarea SMIS2014+" vor depasi tintele stabilite prin program, iar
"Disponibilitatea retelei SMIS2014+ mai mare" si "Zile participanti la instruire — utilizatori sisteme informatice"
isi vor atinge tintele stabilite.

Indicatorul "Evaluari si studii elaborate" va atinge un procent de realizare de 17%, estimandu-se ca, pand in 2023,
tinta sd fie atinsa in proportie de 50% intrucét un singur raport va cuprinde mai multe teme de evaluare.

Panala 31.12.2015 a fost primit un proiect.

Dificultatile intdmpinate se regasesc la punctul 6 Probleme care afecteaza performanta programului si masurile
adoptate.

AP3

Cresterea eficientei si
eficacitatii resurselor

Potrivit propunerilor de proiecte incluse in planul 2015-2016, valoarea acestora totalizeaza 79% din alocarea axei
si acopera o perioadd de implementare de 2 ani pentru proiectele de rambursare salariald, respectiv 3 ani pentru
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ID

Axa prioritara

Informatii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evolutii, probleme semnificative
si masuri luate pentru a solutiona aceste probleme

umane implicate in
sistemul de coordonare,
gestionare si control al
FESI in Romania

cele dedicate instruirii. Un numar de 8 proiecte dintre cele propuse vizeaza realizarea activitatilor de instruire
profesionald a personalului, in timp ce restul de 9 proiecte au in vedere sprijin pentru asigurarea resurselor
financiare pentru rambursarea salariilor personalului implicat in coordonarea si controlul FESI si managementul
POIM, POC si POAT. Conform planului, acestea din urma isi propun sa realizeze tinta indicatorului "Numar
personal din sistemul FESI, ale caror salarii sunt co-finantate din POAT — echivalent norma intreagd anual (full
time equivalents)" in proportie de 100%, iar proiectele ce vizeaza dezvoltarea continua a competentelor
personalului In cadrul actiunii 3.1.1 vor depasi tinta propusa prin program a indicatorului "Zile participanti la
instruire — structuri de gestionare/alte structuri" cu 12%.

Pana la sfarsitul anului 2015, nu a fost depus spre finantare in cadrul acestei axe prioritare niciun proiect.

Dificultatile intdmpinate se regasesc la punctul 6 Probleme care afecteazd performanta programului si masurile
adoptate.
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3.2. Indicatori comuni si indicatori s

Axe prioritare, altele decat asistenta tehnica

]

Axe prioritare pentru asistenta tehnica

pecifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 3 A: Indicatori de productie comuni si specifici programului pentru FEDR si Fondul de Coeziune (pe prioritate de investitii, defalcati pe
categorie de regiune pentru FEDR)

Axa prioritara

AP 1 - Intarirea capacititii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

(1) |(ID Indicator Unitate de Categoria de regiune Total valoare- | Total valoare- | Valoare-tinta 2015 Total 2015 Bérbati 2015 Femei Observatii
masuri tinta (2023) tinta (2023) (2023) femei
barbati

F 6S10 Materiale de informare si numar 30,00 0,00 0,00 0,00

publicitate elaborate - editii
S 6S10 Materiale de informare si numar 30,00 0,00 0,00 0,00

publicitate elaborate - editii
F 6S11 Campanii organizate numar 3,00 0,00 0,00 0,00
S 6S11 Campanii organizate numar 3,00 0,00 0,00 0,00
F 6S12 Solicitari care au fost solutionate | numar 25.000,00 0,00 0,00 0,00
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Indicator

Unitate de
masura

Categoria de regiune

Total valoare-
tinta (2023)

Total valoare-
tinta (2023)
barbati

Valoare-tinta
(2023) femei

2015 Total

2015 Barbati

2015 Femei

Observatii

de reteaua de Centre de
informare

6S12

Solicitari care au fost solutionate
de reteaua de Centre de
informare

numar

25.000,00

0,00

0,00

0,00

6S13

Sesiuni pe site/portal inregistrate

numar

500.000,00

0,00

0,00

0,00

6S13

Sesiuni pe site/portal inregistrate

numar

500.000,00

0,00

0,00

0,00

6S7

Zile participanti la instruire -
beneficiari

numar

15.000,00

0,00

0,00

0,00

6S7

Zile participanti la instruire -
beneficiari

numar

15.000,00

0,00

0,00

0,00

6S8

Aplicatii de finantare pentru
proiecte de infrastructura
finantate din POIM si POC a
caror dezvoltare a fost sprijinita
din POAT

numar

8,00

0,00

0,00

0,00

6S8

Aplicatii de finantare pentru
proiecte de infrastructura
finantate din POIM si POC a
caror dezvoltare a fost sprijinita
din POAT

numar

8,00

0,00

0,00

0,00

6S9

Numar personal din structura
care coordoneaza ITI, ale caror
salarii sunt co-finantate din
POAT - echivalent norma
intreaga anual (full time
equivalents)

numar

19,00

0,00

0,00

0,00
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care coordoneaza ITI, ale caror
salarii sunt co-finantate din
POAT - echivalent norma
intreaga anual (full time
equivalents)

(1) |ID Indicator Unitate de Categoria de regiune Total valoare- | Total valoare- | Valoare-tinta 2015 Total 2015 Barbati 2015 Femei Observatii
misuri tinta (2023) tinta (2023) (2023) femei
barbati
S 6S9 Numar personal din structura numar 0,00 0,00 0,00

(1) S=operatiunile selectate, F=operatiunile implementate integral

(1) |ID Indicator 2014 Total 2014 Béarbati 2014 Femei
F 6S10 Materiale de informare si 0,00 0,00 0,00
publicitate elaborate - editii
S 6S10 Materiale de informare si 0,00 0,00 0,00
publicitate elaborate - editii
F 6S11 Campanii organizate 0,00 0,00 0,00
N 6S11 Campanii organizate 0,00 0,00 0,00
F 6S12 Solicitari care au fost solutionate 0,00 0,00 0,00
de reteaua de Centre de
informare
S 6S12 Solicitari care au fost solutionate 0,00 0,00 0,00
de reteaua de Centre de
informare
F 6S13 Sesiuni pe site/portal inregistrate 0,00 0,00 0,00
S 6S13 Sesiuni pe site/portal inregistrate 0,00 0,00 0,00
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Indicator

2014 Total

2014 Barbati

2014 Femei

6S7

Zile participanti la instruire -
beneficiari

0,00

0,00

0,00

6S7

Zile participanti la instruire -
beneficiari

0,00

0,00

0,00

6S8

Aplicatii de finantare pentru
proiecte de infrastructura
finantate din POIM si POC a
caror dezvoltare a fost sprijinita
din POAT

0,00

0,00

0,00

6S8

Aplicatii de finantare pentru
proiecte de infrastructura
finantate din POIM si POC a
caror dezvoltare a fost sprijinita
din POAT

0,00

0,00

0,00

6S9

Numar personal din structura
care coordoneaza ITI, ale caror
salarii sunt co-finantate din
POAT - echivalent norma
intreaga anual (full time
equivalents)

0,00

0,00

0,00

6S9

Numar personal din structura
care coordoneaza ITI, ale caror
salarii sunt co-finantate din
POAT - echivalent norma
intreaga anual (full time
equivalents)

0,00

0,00

0,00

RO
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Axa prioritara

AP 1 - Intirirea capacititii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

Obiectiv specific

1.1 - Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a pregiti si implementa proiecte

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR si Fondul de coeziune (pe axa prioritard si pe obiectiv specific); se aplicd, de asemenea, in cazul axei
prioritare pentru asistenta tehnica

ID

Indicator

Unitate de masura

Categoria de regiune

Valoare de
referinta

An de
referinta

Valoarea-tinta
(2023)

2015 Total

2015 Calitativ

Observatii

6S1

Proiecte care inregistreaza o rata
de absorbtie mai mare de 70% din
numarul total de proiecte a caror
dezvoltare a fost sustinutd prin
POAT

%

0,00

2014

75,00

0,00

ID

Indicator

2014 Total

2014 Calitativ

6S1

Proiecte care Inregistreaza o rata
de absorbtie mai mare de 70% din
numarul total de proiecte a caror
dezvoltare a fost sustinuta prin
POAT

0,00

RO
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Axa prioritara AP 1 - Intirirea capacititii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

Obiectiv specific 1.2 - Asigurarea transparentei si credibilitatii FESI si a rolului Politicii de Coeziune a UE

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR si Fondul de coeziune (pe axa prioritard si pe obiectiv specific); se aplicd, de asemenea, in cazul axei
prioritare pentru asistenta tehnica

1D Indicator Unitate de masura | Categoria de regiune Valoare de An de Valoarea-tinta 2015 Total 2015 Calitativ Observatii
referinta referinta (2023)
6S2 Nivel de constientizare cu privire % 46,00 | 2013 60,00 0,00
la proiecte co-finantate de UE

D Indicator 2014 Total 2014 Calitativ

6S2 Nivel de constientizare cu privire 0,00
la proiecte co-finantate de UE
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Tabelul 3 A: Indicatori de productie comuni si specifici programului pentru FEDR si Fondul de Coeziune (pe prioritate de investitii, defalcati pe
categorie de regiune pentru FEDR)

Axa prioritara

AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI

)

Indicator

Unitate de
masura

Categoria de regiune

Total valoare-
tinti (2023)

Total valoare-
tinta (2023)
barbati

Valoare-tinta
(2023) femei

2015 Total

2015 Barbati

2015 Femei

Observatii

6S14

Evaluari si studii elaborate

numar

60,00

0,00

0,00

0,00

6S14

Evaluari si studii elaborate

numar

60,00

0,00

0,00

0,00

6S15

Structuri de coordonare/
gestionare/control FESI ale caror
logisticd si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv
echipamente si licente pentru
functionarea SMIS 2014+

numar

14,00

0,00

0,00

0,00

6S15

Structuri de coordonare/
gestionare/control FESI ale caror
logisticd si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv
echipamente si licente pentru
functionarea SMIS 2014+

numar

14,00

0,00

0,00

0,00

6S16

Proiecte a caror
evaluare/contractare/monitorizar
e/control a fost asigurata

numar

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RO

13

RO



(1) |ID Indicator Unitate de Categoria de regiune Total valoare- | Total valoare- | Valoare-tinta 2015 Total 2015 Barbati 2015 Femei Observatii
masura tinti (2023) tinta (2023) (2023) femei
barbati

S 6S16 Proiecte a caror numar 10.000,00 0,00 0,00 0,00
evaluare/contractare/monitorizar
e/control a fost asigurata

F 6S17 Disponibilitatea retelei SMIS % 99,50 0,00 0,00 0,00
2014+ mai mare de

S 6S17 Disponibilitatea retelei SMIS % 99,50 0,00 0,00 0,00
2014+ mai mare de

F 6S18 Zile participanti la instruire - numar 6.000,00 0,00 0,00 0,00
utilizatori sisteme informatice

S 6S18 Zile participanti la instruire - numar 6.000,00 0,00 0,00 0,00
utilizatori sisteme informatice

(1) S=operatiunile selectate, F=operatiunile implementate integral

(1) |ID Indicator 2014 Total 2014 Béarbati 2014 Femei

F 6S14 Evaluari si studii elaborate 0,00 0,00 0,00

S 6S14 Evaluari si studii elaborate 0,00 0,00 0,00

F 6S15 Structuri de coordonare/ 0,00 0,00 0,00
gestionare/control FESI ale caror
logistica si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv
echipamente si licente pentru
functionarea SMIS 2014+

S 6S15 Structuri de coordonare/ 0,00 0,00 0,00
gestionare/control FESI ale caror
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Indicator

2014 Total

2014 Barbati

2014 Femei

logistica si functionare a fost
sprijinita anual, inclusiv
echipamente si licente pentru
functionarea SMIS 2014+

6516

Proiecte a caror
evaluare/contractare/monitorizar
e/control a fost asigurata

0,00

0,00

0,00

6516

Proiecte a caror
evaluare/contractare/monitorizar
e/control a fost asigurata

0,00

0,00

0,00

6S17

Disponibilitatea retelei SMIS
2014+ mai mare de

0,00

0,00

0,00

6S17

Disponibilitatea retelei SMIS
2014+ mai mare de

0,00

0,00

0,00

6S18

Zile participanti la instruire -
utilizatori sisteme informatice

0,00

0,00

0,00

6S18

Zile participanti la instruire -
utilizatori sisteme informatice

0,00

0,00

0,00

RO
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Axa prioritara AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI

Obiectiv specific 2.1 - Imbunitatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR si Fondul de coeziune (pe axa prioritard si pe obiectiv specific); se aplicd, de asemenea, in cazul axei
prioritare pentru asistenta tehnica

1D Indicator Unitate de masura | Categoria de regiune Valoare de An de Valoarea-tinta 2015 Total 2015 Calitativ Observatii
referinta referinta (2023)
6S3 Ponderea beneficiarilor care % 23,50 | 2013 50,00 0,00

considera procedurile privitoare
la FESI corespunzatoare

ID Indicator 2014 Total 2014 Calitativ

6S3 Ponderea beneficiarilor care 0,00
considera procedurile privitoare
la FESI corespunzatoare

RO 16 RO



Axa prioritara AP 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI

Obiectiv specific 2.2 - Dezvoltarea si mentinerea unui sistem informatic functional si eficient pentru FSC, precum si Intarirea capacitatii utilizatorilor sai

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR si Fondul de coeziune (pe axa prioritard si pe obiectiv specific); se aplicd, de asemenea, in cazul axei
prioritare pentru asistenta tehnica

1D Indicator Unitate de masura | Categoria de regiune Valoare de An de Valoarea-tinta 2015 Total 2015 Calitativ Observatii
referinta referinta (2023)
6S4 Gradul de utilizare al SMIS % 0,00 | 2014 85,00 0,00

2014+ pentru indeplinirea
obligatiilor de raportare la nivel

de PO catre CE
D Indicator 2014 Total 2014 Calitativ
6S4 Gradul de utilizare al SMIS 0,00

2014+ pentru indeplinirea
obligatiilor de raportare la nivel
de PO catre CE

RO 17 RO



Tabelul 3 A: Indicatori de productie comuni si specifici programului pentru FEDR si Fondul de Coeziune (pe prioritate de investitii, defalcati pe
categorie de regiune pentru FEDR)

Axa prioritara

AP 3 - Cresterea eficientei si eficacitatii resurselor umane implicate in sistemul de coordonare, gestionare si control al FESI in Romania

)

Indicator

Unitate de
masura

Categoria de regiune

Total valoare-
tinti (2023)

Total valoare-
tinta (2023)
barbati

Valoare-tinta
(2023) femei

2015 Total

2015 Barbati

2015 Femei

Observatii

6S19

Zile participanti la instruire —
structuri de gestionare/alte
structuri

numar

20.000,00

0,00

0,00

0,00

6S19

Zile participanti la instruire —
structuri de gestionare/alte
structuri

numar

20.000,00

0,00

0,00

0,00

6520

Numar personal din sistemul
FESI, ale céror salarii sunt co-
finantate din POAT - echivalent
norma intreaga anual (full time
equivalents)

numar

1.400,00

0,00

0,00

0,00

6S20

Numar personal din sistemul
FESI, ale caror salarii sunt co-
finantate din POAT - echivalent
norma intreaga anual (full time
equivalents)

numar

1.400,00

0,00

0,00

0,00

(1) S=operatiunile selectate, F=operatiunile implementate integral

RO
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(0]

Indicator

2014 Total

2014 Birbati

2014 Femei

6519

Zile participanti la instruire —
structuri de gestionare/alte
structuri

0,00

0,00

0,00

6S19

Zile participanti la instruire —
structuri de gestionare/alte
structuri

0,00

0,00

0,00

6S20

Numar personal din sistemul
FESI, ale caror salarii sunt co-
finantate din POAT - echivalent
norma intreaga anual (full time
equivalents)

0,00

0,00

0,00

6520

Numar personal din sistemul
FES]I, ale caror salarii sunt co-
finantate din POAT - echivalent
norma intreagd anual (full time
equivalents)

0,00

0,00

0,00

RO
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Axa prioritara

AP 3 - Cresterea eficientei si eficacitatii resurselor umane implicate in sistemul de coordonare, gestionare si control al FESI in Romania

Obiectiv specific

3.1 - Dezvoltarea unei politici Imbunatatite a managementului resurselor umane care sa asigure stabilitatea, calificarea si motivarea adecvata a
personalului care lucreaza in cadrul sistemului de coordonare, gestionare si control al FESI

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR si Fondul de coeziune (pe axa prioritara si pe obiectiv specific); se aplicd, de asemenea, in cazul axei
prioritare pentru asistenta tehnica

1D Indicator Unitate de masura | Categoria de regiune Valoare de An de Valoarea-tinta 2015 Total 2015 Calitativ Observatii
referinta referinta (2023)
6S5 Punctajul mediu obtinut in urma numar 0,00 | 2014 3,50 0,00
evaludrii personalului angajat in
sistemul FESI mai mare de
6S6 Rata medie anuala de fluctuatie a % 13,00 | 2013 10,00 0,00
personalului din sistemul FESI
mai mica sau egala cu
1D Indicator 2014 Total 2014 Calitativ
6S5 Punctajul mediu obtinut in urma 0,00
evaludrii personalului angajat in
sistemul FESI mai mare de
6S6 Rata medie anuala de fluctuatie a 0,00
personalului din sistemul FESI
RO 20 RO



mai mica sau egala cu

RO
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Tabelul 3 B: Numar de intreprinderi care beneficiaza de sprijin din programul operational, fara sprijin multiplu pentru aceleasi intreprinderi

Indicator

Numarul de
intreprinderi care
beneficiaza de sprijin
din OP, fara sprijin
multiplu

RO

22
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3.3. Tabelul 5: Informatii privind obiectivele de etapa si tintele definite in cadrul de performanta

RO 23
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3.4. Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 6: Informatii financiare la nivel de axa prioritara si de program

Axi Fond Categoria de Baza de Finantare totala Rata de cofinantare Costurile eligibile Alocarea totala Costurile publice Cheltuielile totale Alocarea totala Numiir de
prioritara regiune calcul totale ale procentuali eligibile ale eligibile declarate procentuali operatiuni selectate
operatiunilor acoperiti prin operatiunilor de beneficiari citre acoperita de
selectate pentru operatiunile selectate pentru autoritatea de cheltuielile eligibile
sprijin selectate sprijin management declarate de
beneficiari
AP 1 FEDR | Mai putin Public 73.839.812,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
dezvoltate
AP 1 FEDR | Mai dezvoltate Public 4.795.200,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
AP2 FEDR | Mai putin Public 60.424.471,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
dezvoltate
AP2 FEDR | Mai dezvoltate Public 3.924.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
AP 3 FEDR | Mai putin Public 101.630.588,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
dezvoltate
AP 3 FEDR | Mai dezvoltate Public 6.599.949,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
Total FEDR | Mai putin 235.894.871,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
dezvoltate
Total FEDR | Mai dezvoltate 15.319.149,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
Total 251.214.020,00 84,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
general




Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de interventie pentru FEDR, FSE si Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) si (2)

din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 si articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],

Axi prioritara Caracteristicile cheltuielilor Dimensiuni de clasificare Date financiare
Fond Categoria de Domeniul de Forma de Di M ism de Di Tema Di Costurile Costurile Cheltuielile Numiir de
regiune interventie finantare teritoriala aplicare obiectivului dara in ligibile totale | publice eligibil totale eligibil operatiuni
teritorial tematic cadrul FSE ale ale declarate de selectate
operatiunilor operatiunilor beneficiari
selectate pentru | selectate pentru citre
sprijin sprijin autoritatea de
management

AP 1 FEDR Mai putin | 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

dezvoltate
AP 1 FEDR Mai putin | 123 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

dezvoltate
AP 1 FEDR Mai dezvoltate 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00
AP 1 FEDR Mai dezvoltate 123 01 07 RO 0,00 0,00 0,00
AP 2 FEDR Mai putin | 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

dezvoltate
AP2 FEDR Mai putin | 122 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

dezvoltate
AP2 FEDR Mai dezvoltate 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00
AP 2 FEDR Mai dezvoltate 122 01 07 RO 0,00 0,00 0,00
AP3 FEDR Mai putin | 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

dezvoltate
AP 3 FEDR Mai dezvoltate 121 01 07 RO 0,00 0,00 0,00

RO
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Table 8: The use made of cross-financing

1

2

3

4

5

6

Use of cross-financing

Priority
axis

The amount of EU
support envisaged to
be used for cross
financing based on

selected operations
(EUR)

Share of the total EU
financial allocation to
the priority axis (%)
(3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure
used under cross
financing declared by
the beneficiary to the
managing authority
(EUR)

Share of the total
financial allocation to
the priority axis (%)
(5/total financial
allocation to priority
axis*100)

RO

26

RO




Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1

2

3

4

5

Priority axis

The amount of support
envisaged to be used for
operations implemented
outside the programme area
based on selected operations
(EUR)

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure incurred
in operations implemented
outside the programme area
declared by the beneficiary to
the managing authority
(EUR)

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)

RO

27

RO




Tabelul 10: Cheltuieli suportate In afara Uniunii (FSE)

Cuantumul cheltuielilor care ar
putea fi suportate n afara Uniunii
in temeiul obiectivelor tematice 8

si 10, pe baza unor operatiuni
selectate (EUR)

Pondere din alocarea financiara
totald (contributia din partea Uniunii
si contributia nationald) pentru
programul FSE sau pentru partea
corespunzatoare FSE dintr-un
program finantat din fonduri
multiple (%) [1/alocare financiara
totala (contributia din partea Uniunii
si contributia nationald) pentru
programul FSE sau pentru partea
corespunzatoare FSE dintr-un
program finantat din fonduri
multiple * 100]

Cheltuieli eligibile suportate in afara
Uniunii, declarate de beneficiar
autoritatii de management (EUR)

Pondere din alocarea financiara
totald (contributia din partea Uniunii
si contributia nationald) pentru
programul FSE sau pentru partea
corespunzatoare FSE dintr-un
program finantat din fonduri
multiple (%) [3/alocare financiara
totala (contributia din partea Uniunii
si contributia nationald) pentru
programul FSE sau pentru partea
corespunzatoare FSE dintr-un
program finantat din fonduri
multiple * 100]

RO

28

RO




Tabelul 11: Alocarea resurselor ILMT tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile

Sprijinul UE corespunzator

Axa prioritara

corespunzator din FSE) care

(EUR), astfel cum se indica

Cuantumul sprijinului
acordat de UE in temeiul
ILMT (alocarea specifica
pentru ILMT si sprijinul

ar putea fi alocat tinerilor
din afara regiunilor de
nivelul NUTS 2 eligibile

acordat de UE in temeiul

ILMT (alocarea specifica

pentru ILMT si sprijinul
corespunzator din FSE) care

operatiunilor de sprijinire a
tinerilor din afara regiunilor
de nivelul NUTS 2 eligibile

Cuantumul sprijinului

ar putea fi alocat

Cheltuieli eligibile suportate
in cadrul operatiunilor de
sprijinire a tinerilor din
afara regiunilor eligibile
(EUR)

pentru cheltuielile eligibile
suportate in cadrul
operatiunilor de sprijinire a
tinerilor din afara regiunilor
eligibile, care rezultd din
aplicarea ratei de
cofinantare a axei prioritare
(EUR)

RO

in sectiunea 2.A.6.1 din (EUR)
programul operational
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
2 RO



RO

4. SINTEZA EVALUARILOR

Sinteza constatdrilor tuturor evaludrilor programului care au devenit disponibile in cursul
exercitiului financiar precedent, mentionandu-se denumirea si perioada de referinta a
rapoartelor de evaluare utilizate

Planul de Evaluare POAT 2014-2020 este un document strategic prin care se
stabileste modul de organizare a evaluarilor ce se vor realiza pe parcursul noului
exercitiu financiar, acesta fiind aprobat in cadrul reuniunii CMPOAT organizata in data
de 9 iunie 2015. Versiunea finald a documentului a fost publicata pe site-ul ministerului
(http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program) si transmisa Comisiei
Europene prin SFC2014 1n data de 16 septembrie 2015. Conform planului de evaluare,
pe parcursul perioadei de programare, vor fi realizate patru rapoarte de evaluare in 2017,
2019, 2021 si 2023.

Pentru a valorifica experienta exercitiului anterior, recomandirile formulate in urma
evaluirii de impact a POAT 2007-2013, realizate in cursul anului 2015, au fost
transpuse in lectii Tnvatate, astfel:

1. Domeniul Major de Interventie (DMI) 1.1. Sprijin pentru managementul si
implementarea Instrumentelor Structurale din cadrul POAT 2007-2013

Evaluarea a evidentiat faptul ca proiectele finantate in cadrul acestui DMI au contribuit
la sporirea stabilitatii si motivatiei personalului implicat Tn gestionarea si implementarea
Instrumentelor Structurale. Printre recomandarile ce pot duce la utilizarea mai eficienta
a asistentei tehnice in perioada 2014-2020, se regasesc:

- introducerea cadrului de competente la nivelul autoritdtilor de management,
organismelor intermediare, Autoritatii de Audit, Autoritatii de Certificare si Plata,
potrivit cadrului de competente dezvoltat de DG REGIO;

- auditarea noului sistem de performanta individuald, fundamentarea nevoilor de
asistentd tehnica si monitorizarea utilizarii rezultatelor acestor proiecte, definirea
criteriilor de selectie pentru consultanti si actualizarea analizei nevoilor de asistenta
tehnicd pentru o mai bund adaptare a asistentei la schimbarile contextuale.

2. DMI 1.3. Formare orizontald in domeniul gestiondrii programelor/proiectelor, din
cadrul POAT 2007-2013

Evaluarea a subliniat faptul ca proiectele finantate in cadrul acestui DMI au contribuit la
imbundtdtirea cunostintelor, abilitatilor si performantei personalului implicat in
gestionarea si implementarea Instrumentelor Structurale, precum si la sporirea
performantelor organizationale. Una dintre recomandarile care poate conduce la
imbunatatirea impactului activitatilor similare Tn perioada de programare 2014-2020
este:

- efectuarea unei analize a nevoilor de formare profesionald care sa cuprinda atat
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beneficiarii finali si potentiali ai FESI, cét si personalul din structurile de coordonare,
gestionare si control.

3. AP 3 - Diseminarea informatiei si promovarea Instrumentelor Structurale, din cadrul
POAT 2007-2013

Pe parcursul noului exercitiu de programare, se vor avea 1n vedere recomandarile
privind:

- intarirea functiei MFE de a coordona actiunile de comunicare a mesajelor generale
privind IS/FESI (in urma analizarii optiunilor existente pentru coordonarea actiunilor de
comunicare, Comitetul de Coordonare a Evaluarii pentru POAT a optat pentru
realizarea anuald a unor planuri de actiune in domeniul comunicarii care sa fie agreate
in Grupul de Lucru pentru Comunicare si apoi aprobate de conducatorul institutiei
relevante - MFE/MDRAP/MADR, dupa caz);

- realizarea unor analize detaliate a nevoilor de informare (studii si sondaje pe
subgrupuri tintd de beneficiari);

- realizarea unor intdlniri cu difuzorii de informatii, care sa contribuie la cresterea
calitatii informatiei furnizate catre public.

31
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5.

INFORMATII PRIVIND IMPLEMENTAREA INITIATIVEI "LOCURI DE
MUNCA PENTRU TINERI”, DACA ESTE CAZUL

32
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6. PROBLEME CARE AFECTEAZA PERFORMANTA PROGRAMULUI SI
MASURILE ADOPTATE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE)
NR. 1303/2013)]

(a) probleme care afecteaza performanta programului si masurile adoptate

Pe parcursul anului 2015, s-au evidentiat ca aspecte problematice in implementarea
POAT urmatoarele:

1. Intarzieri in procesul de desemnare 2014-2020

La data de 1 septembrie 2015, AM a transmis Autoritatii de Audit descrierea sistemului
de management si control pentru POAT. Din evaluarea preliminard a conformitatii
sistemului de management si control cu criteriile de desemnare au fost identificate o
serie de deficiente care trebuie remediate astfel incat pachetul de desemnare in forma
revizuita sa permitd o evaluare completa a fiecarui criteriu de desemnare in vederea
emiterii unei opinii de audit fara rezerve. Deficientele identificate la nivelul AM POAT
au vizat cadrul procedural si metodologic, precum si capacitatea administrativa, iar la
nivel de sistem au fost recomandari privind cerintele pentru Agentia Nationald pentru
Achizitii Publice, Autoritatea de Certificare si SMIS2014+.

In ceea ce priveste recomandarile pentru AM POAT, acestea sunt avute in vedere la
definitivarea pachetului de desemnare, ce urmeaza sa fie transmis AA odata cu
implementarea recomandarilor la nivel de sistem pentru structurile mai sus mentionate.

2. Dezvoltarea si implementarea cu intarziere a aplicatiilor informatice SMIS2014+ s1
MySMIS2014

Pentru a veni in intdmpinarea regulamentelor comunitare pentru perioada de programare
2014 — 2020, la nivelul MFE a inceput dezvoltarea aplicatiilor informatice SMIS2014+
si MySMIS2014. In timp ce SMIS2014+ are ca scop inregistrarea si stocarea, intr-o
forma electronica, a datelor referitoare la fiecare proiect, necesare monitorizarii,
evaluarii, gestiondrii financiare, verificarii, auditului si controlului acestora,
MySMIS2014 permite schimbul electronic de informatii intre beneficiari si autorititi de
management, organisme intermediare, autoritatea de certificare si autoritatea de audit.

La sfarsitul lunii noiembrie 2015, aceste sisteme informatice se aflau inca in etapa de
analizd, dezvoltare si implementare, Inregistrandu-se intarzieri semnificative fatd de
planificarea initiala. Astfel, modulul Cerere de Finantare si cel destinat Apelului de
proiecte erau intr-un stadiu avansat de dezvoltare, in timp ce modulul Contractare se
afla inca in etapa de analiza. Decalajele fata de calendarul propus initial pentru
finalizarea celor doud aplicatii au dus la intarzieri in procesul de contractare a
proiectelor depuse de beneficiarii POAT, precum si la intarzieri in procesul de
desemnare.

In acest context, in data 27.01.2016 a fost aprobat in sedinta de Guvern, Memorandumul

cu tema “”Aprobarea calendarului de activitati ce vor fi desfasurate pentru
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operationalizarea sistemului integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 pentru
gestionarea fondurilor europene”, care stabileste calendarul estimativ pentru
operationalizarea SMIS2014+/MySMIS2014 si dispune responsabilizarea persoanelor
nominalizate pentru accelerarea realizarii sistemului integrat si respectarea termenelor
prevazute.

3. Supraestimarea de catre beneficiarii POAT a bugetelor aferente proiectelor propuse la
finantare

In urma adoptarii de citre membrii CM a mecanismului de aprobare a proiectelor, a fost
propusa o planificare si prioritizare anuald a propunerilor de proiecte, pe baza careia, pe
parcursul anului 20135, a fost supus consultarii planul de proiecte aferent anilor 2015 si
2016. Intrucat sumele propuse de beneficiari prin fisele de proiect au fost supraestimate,
valoarea proiectelor de pe Axa prioritara 2 a atins un procent de 157% din alocarea pe
intreaga perioada de programare. In acest context, in luna decembrie 2015, AM POAT a
solicitat beneficiarilor revizuirea fiselor de proiect si a supus consultdrii membrilor CM,
prin procedura scrisa, planul de proiecte modificat.

In plus, AM POAT a introdus in formatul de contract/decizie de finantare obligativitatea
stabilirii unor tinte intermediare cu privire la cheltuielile eligibile solicitate la
rambursare. In cazul in care aceste tinte nu sunt respectate, AM POAT va intreprinde
demersurile pentru semnarea de acte aditionale in vederea diminudrii valorii proiectelor
cu sumele aferente procedurilor de achizitie publica prevazute in proiect si nelansate la
data limita de realizare a tintei.
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(b) o evaluare pentru a stabili dacid progresele realizate in vederea atingerii
obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura indeplinirea acestora, indicand orice
actiuni corective intreprinse sau planificate, daca este cazul.
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7.REZUMAT PENTRU CETAIENI

Rezumatul pentru cetateni al continutului rapoartelor de implementare anuale si al
raportului final de implementare se publica si se Incarca ca fisier separat sub forma de
anexa la rapoartele anuale si la raportul final de implementare

Puteti Incarca/gasiti Rezumatul pentru cetdteni la General > Documente 1n aplicatia SFC
2014
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8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE
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9. OPTIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SA FIE PREZENTAT iN 2016, NU SE APLICA IN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACTIUNI
INTREPRINSE PENTRU iINDEPLINIREA CONDITIONALITATII EX-ANTE

Tabelul 14: Actiunile intreprinse pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante generale aplicabile

Conditionalitate ex-ante generalda Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare
a deplina a
actiunilor
ramase
G4 - Existenta unor masuri de aplicare 1 - Masuri pentru aplicarea eficace a Asigurarea | 31.12.2015 ANRMAP Nu false 31.12.2016 Actiunile initial asumate pentru conditionalitatea
eficace a dreptului Uniunii din normelor Uniunii din domeniul achizitiilor cadrului privind achizitiile publice au fost modificate in
domeniul achizitiilor publice in ceea publice prin intermediul unor mecanisme legislativ CNSC concordantd cu HG nr. 901/2015 privind
ce priveste fondurile ESI. adecvate. clar, stabil MFE aprobarea Strategiei nationale in domeniul

si coerent achizitiilor publice
(http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategia-
nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice) si cu

Fmputemlc deciziile luate de comun acord cu Comisia

wea Europeana. Astfel, acest criteriu se va realiza

autoritatii prin:

competent

e pentru a - asigurarea calitatii cadrului legislativ, inclusiv

asigura evaluarea optiunilor de transpunere a noilor

coerenta directive in legislatia nationala;

f;lgislagia - asigurarea functiilor de monitorizare si

sectoriala supervizare ale sistemului de achizitii publice din
Romania.

Monitoriza A fost adoptata Hotararea de Guvern nr. 634/28

rea si iulie 2015 privind organizarea si functionarea

gest'ionare Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

a (ANAP), in cadrul careia a fost infiintata

achizitiilor Directia de monitorizare si statistica si Directia

public’e supraveghere sistem. ANAP preia toate atributiile
ANRMAP.

Evaluarea La data de 10 mai a fost adoptat, de catre

impactului Parlamentul Romaniei, pachetul legislativ de

si transpunere a noilor directive europene in materia

achizitiilor publice (achizitii publice, utilitati,
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e eficiente

Conditionalitate ex-ante generala Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare
a deplina a
actiunilor
ramase
consultare concesiuni si remedii).
a actorilor
interesati Alte actiuni relevante care conduc la indeplinirea
in criteriului sunt:
iloailijorarea - adoptarea legislggiei secundare aferente (3
legislatii norme metodologice);
egislatii
- pregitirea si aplicarea unei metodologii de
. evaluare a impactului inainte de modificarea
Transpune legilor din d iul achizitiil blice:
rea egilor din domeniul achizitiilor publice;
dirf{CﬁVCIO - implementarea masurilor operationale de
T viitoare corectare si prevenire a inconsecventelor
legislative;
Pron}ovare - dezvoltarea si implementarea unui ghid online
anon (in loc de legislatie tertiara);
legislatii
- elaborarea si implementarea noului sistem de
monitorizare;
Asigurarea - publicarea tuturor contractelor de atribuire pe
cadrului SEAP/SICAP, inclusiv a modificarilor
institutiona contractuale, pentru accesul publicului;
1 eficient
- elaborarea procedurilor pentru a asigura
- follow-up pe baza informatiilor furnizate de
Coordonar functia de monitorizare.
ea
interinstitu
tionala si
institutiona
la
Jurisprude
nta
accesibila
Mecanism
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Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplina a
actiunilor
ramase

Comentariu

de
verificare
si control

Eficientiza
rea
controalelo
T ex-ante

Consolidar
eca UCVAP
pentru
punerea in
aplicare a
observatiil
or

Prevenirea
si
detectarea
conflictulu
ide
interese

Consolidar
ea
eficacitatii
sistemului
de cai de
atac

Descurajar
ea

contestatiil
or abuzive
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Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplina a
actiunilor
ramase

Comentariu

Specializar
ea
judecatoril
or curtilor
de apel

- Decizii
CNSC
previzibile

Masurile
vor fi
detaliate,
ajustate si
monitoriza
te in cadrul
Grupului
de Lucru
comun
RO-CE
(DG
MARKT/
REGIO)
pe baza
unui
calendar
stabilit de
comun
acord.

eficace a dreptului Uniunii din
domeniul achizitiilor publice in ceea
ce priveste fondurile ESI.

G4 - Existenta unor masuri de aplicare

2 - Masuri de asigurare a procedurilor
transparente de atribuire a contractelor.

Elaborarea
unui ghid
de bune
practici cu
privire la
principalel
e etape ce
trebuie
urmate in

30.06.2016

ANRMAP
MFE

Nu

false

31.12.2016

in conformitate cu HG nr. 901/2015 privind
aprobarea Strategiei nationale in domeniul
achizitiilor publice, acest criteriu se va realiza
prin actiuni privind asigurarea regularitatii si
calitatii procesului de achizitii publice.

Etape de realizare:

- dezvoltarea controlului intern;

RO
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Conditionalitate ex-ante generala Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare
a deplina a
actiunilor
ramase
timpul - eficientizarea controlului extern ex-ante;
procesului . . o .
de - imbunatatirea si extindere sistemelor pentru a
evaluare, preveni conflictele de interese - utilizarea
indiferent sistemului PREVENT (lege aflata in curs de
de sursa adoptare la nivelul Parlamentului);
fi il L . . .
S(i)];g;ls: Z; - eficientizarea controlului Curtii de Conturi —a
; fost infiintatd Directia de control al achizitiilor.
finantare. § ’ ’
Actiunile privind controlul vor fi implementate in
baza Memorandumului de Intelegere cu BEI,
semnat in luna decembrie 2015 si a acordului
specific MFP care se va semna in luna mai 2016.
G4 - Existenta unor masuri de aplicare 3 - Modalitatile de formare si de difuzare a Romania 30.09.2015 ANRMAP Nu false 31.12.2016 Criteriul se va realiza prin asigurarea capacitatii
eficace a dreptului Uniunii din informatiilor pentru personalul implicat in va elabora autoritatilor contractante, cu accent pe
domeniul achizitiilor publice in ceea implementarea fondurilor ESI. o Strategie MFE profesionalizare si aspecte de integritate.
ce priveste fondurile ESI. nationala .
privind Etape de realizare:
formarea . . .
- solutionarea deficientelor din implementarea
personalul . : s
ui proiectelor (cartografierea utilitatilor;
P modificarea legilatiei nationale privind
strategie ce . . ’ .
A documentatia tehnico-economice aferente
va avea in ) - . .
investitiilor; promovarea proiectului de act
vedere AR .
urmitoarel normativ privind introducerea conditiilor
L standard de contract FIDIC in legislatia
e sarcini: L
nationald);
. Cr; area - profesionalizarea responsabililor de achizitii;
unui grup
de experti - achizitii centralizate pentru administratia
pentru centrala;
evaluare
- unitati centralizate de achizitii publice la
- . nivelul administratiei locale si regionale;
Examinare
a - utilizarea procedurilor on-line;
eficacitatii
actiunilor - configurarea de platforme de cumparare;
;ie formare - studiu de fezabilitate pentru a evalua

RO
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Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplina a
actiunilor
ramase

Comentariu

personalul
ui

Elaborarea
unui ghid
de bune
practici cu
privire la
etapele
principale
ce trebuie
urmate in
procesul
de
evaluare,
indiferent
de sursa
fondurilor
si sursa de
finantare

oportunitatea listei operatorilor economici
autorizati.

G4 - Existenta unor masuri de aplicare
eficace a dreptului Uniunii din
domeniul achizitiilor publice in ceea
ce priveste fondurile ESIL.

4 - Masuri de asigurare a capacitatii
administrative de punere in aplicare si
aplicare a normelor Uniunii din domeniul
achizitiilor publice.

Elaborarea
, ori de
cate ori
este
relevant, a
unei
documenta
tii
standardiz
ate de
licitatie si
recurgerea,
ori de cate
ori este
relevant, la
unitatile
centrale de
achizitii.

30.06.2016

ANRMAP
MFE

Nu

false

31.12.2016

Criteriul 4 va fi realizat prin asigurarea coerentei
generale si eficienta cadrului institutional.

Etape de realizare:

- consolidarea politicii de achizitii publice la
nivel guvernamental central;

- asigurarea unei abordari echilibrate si trans-
sectoriale in promovarea politicii de achizitii
publice;

- aplicarea unui mecanism de cooperare inter-
institutionala;

- reforma si consolidarea functiei de help-desk in
cadrul sistemului de achizitii publice;

- asigurarea unui sistem de remedii imbunatatit
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Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplina a
actiunilor
ramase

Comentariu

si eficient.
Actiunea este partial indeplinita prin:

- adoptarea OUG nr. 13/2015 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice si a HG nr.
634/28 iulie 2015 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice;

- infiintarea Comitetului Interministerial pentru
Achizitii Publice;

- semnarea Protocolului de stabilire a
mecanismului de cooperare inter-institutionala;

- extinderea help desk-ului la fondurile nationale
si asigurarea interconectivitatii cu departamentele
operationale;

- adoptarea metodologiilor/procedurilor pentru
formularea si promovarea politicii in domeniul
achizitiilor publice.

Actiunile care vizeazd CNSC, Curtea de Apel si
CSM sunt in derulare, realizarea acestora
depinde de adoptarea de catre Parlament a legii
privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica si a
contractelor de concesiune.

G7 - Existenta unei baze statistice
necesare pentru a efectua evaluari ale
eficacitatii si impactului programelor.
Existenta unui sistem de indicatori de
rezultat necesari pentru selectarea
actiunilor care contribuie in modul cel
mai eficient la obtinerea rezultatelor
dorite, monitorizarea progreselor
inregistrate in obtinerea rezultatelor si

1 - Existenta unor masuri privind colectarea
si agregarea rapida a datelor statistice, cu
urmatoarele elemente: identificarea surselor
si mecanismelor de asigurare a validarii
statistice.

1.Elaborar
easi
aprobarea
proceduril
or de
monitoriza
rea
indicatoril
or
financiari

31.12.2015

MFE/AM POAT

Nu

false

30.04.2016

Luand in considerare faptul ca procesul de
desemnare a sistemului de management si control
pentru programele operationale 2014-2020 nu
poate fi realizat fara functionarea sistemului
informatic unic de administrare in conformitate
cu Regulamentul CE 1303/2013, se impune de
urgenta operationalizarea SMIS 2014+ si
MySMIS2014 pe module necesare pentru
lansarea de apeluri de proiecte si inceperea

RO
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Conditionalitate ex-ante generala Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare
a deplina a
actiunilor
ramase
efectuarea evaludrii impactului. si fizici ai punerii in aplicare a programelor.
POAT, R
care vor In acest scop, un grup de lucru format din
contine reprezentanti la nivel de conducere si de executie
informatii din toate institutiile relevante a fost infiintat, sub
privind ) directa coordonare a unui secretar de stat MFE.
organismel De asemenea, a fost elaborat un calendar al
e activitatilor care vor fi intreprinse in viitorul
responsabi apropiat, cu date fixe, asa cum rezultd din cele de
le pentru mai jos.
zlziz;:é?rca Acest F:alendgr a fost aprobat de Guvern in data )
> de 27 ianuarie 2016, ca parte a Memorandumului
resursele " N
umane AAprol?a.reaA calendarului actlA\/ltapAlour care vor fi )
dedicate intreprinse in vefierea operationalizarii sistemului
termenefe de management integrat alA SMIS 2014 +A/
de }Y[ySMISZOM pentru gestionarea fondurilor UE
colectare a ’
datelpr, Pana la data curentd, au fost efectuate
continutul urmatoarele etape:
datelor si
modalitatil - caracteristici ale procedurii de inregistrare si
ede autentificare a utilizatorilor in sistemul de
procesare a informatii au fost definite si puse in aplicare;
acestora.
- modulele lansare de apel si depunere cerere de
2. finantare au fost lansate pentru testare publica pe
Adaptarea 08.03.2016, in prezent in curs de finalizare;
SMIS/My
SMIS la pentru celelalte moduleale sistemelor analiza se
cerintele desfasoara in paralel si, pe masura ce dezvoltarea
Regu‘]ame este ﬁr}alizaté, aceste module vor fi lansate
ntului succesiv.
Delegat
(UE) nr.
480/2014.
G7 - Existenta unei baze statistice 2 - Existenta unor masuri privind colectarea | Elaborarea 30.06.2015 MFE Da true 31.12.2015 Strategia de Comunicare a fost aprobata in cadrul
necesare pentru a efectua evaludri ale si agregarea rapida a datelor statistice, cu si reuniunii CM POAT din 25 noiembrie 2015,
eficacitatii §i impactului programelor. urmdtoarele elemente: masuri de publicare aprobarea dupa consultarea prealabild a celorlalte CM-uri.
Existenta unui sistem de indicatori de si de disponibilitate publicé a datelor inCM a
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Conditionalitate ex-ante generala Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare
a deplina a
actiunilor
ramase
rezultat necesari pentru selectarea agregate. Strategiei Strategia este orizontald (unicd) pentru
actiunilor care contribuie in modul cel de Instrumentele Structurale 2014-2020, urmand ca
mai eficient la obtinerea rezultatelor Comunicar pentru fiecare PO finantat FEDR/FC/FSE sa fie
dorite, monitorizarea progreselor e, care va elaborat un Plan de Comunicare specific pentru
nregistrate in obtinerea rezultatelor si include implementarea sa (pentru PO gestionate de MFE
efectuarea evaludrii impactului. masurile se va elabora un unic plan de comunicare, cu
pentru masuri orizontale si masuri specifice PO).
publicarea
si punerea
la
dispozitia
publicului
a datelor
agregate.
G7 - Existenta unei baze statistice 6 - Proceduri pentru a se asigura ca toate 1. 31.12.2015 MFE Da true 31.12.2015 1.Actiunea a fost realizata prin elaborarea
necesare pentru a efectua evaluari ale operatiunile finantate prin program adopta Elaborarea Ghidului indicatorilor POAT care a fost
eficacitatii si impactului programelor. un sistem eficace de indicatori. si definitivat i aprobat in data de 30 decembrie
Existenta unui sistem de indicatori de aprobarea 2015. Documentul a fost publicat pe pagina de
rezultat necesari pentru selectarea proceduril internet a Ministerului Fondurilor Europene
actiunilor care contribuie in modul cel or de (MFE) (http://www.fonduri-ue.ro/poat-
mai eficient la obtinerea rezultatelor monitoriza 2014#implementare-program) si contine fise
dorite, monitorizarea progreselor rea pentru fiecare indicator cu informatii privind
inregistrate in obtinerea rezultatelor si indicatoril toate elementele solicitate.
efectuarea evaludrii impactului. or
financiari 2. Planul de Evaluare a POAT a fost aprobat in
si fizici ai cadrul reuniunii CM din data de 9 iunie 2015 si a
i’OAT, fost transmis la CE prin SFC 2014 in data de 16
care vor septembrie 2015.
contine
informatii
privind
organismel
e
responsabi
le pentru
colectarea
datelor,
resursele
umane
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Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplina a
actiunilor
ramase

Comentariu

dedicate,
termenele
de
colectare a
datelor,
continutul
datelor si
modalitatil
ede
procesare a
acestora.

2.
Elaborarea
si
aprobarea
inCM a
Planului de
Evaluare a
Programul
ui care va
identifica
datele
necesare
evaludrilor
si
realizarea
ulterioara a
aranjament
elor de
colectare
sau
accesare a
datelor
necesare
evaludrilor
de impact,
altele decat
cele
furnizate
de sistemul

RO

47

RO



Conditionalitate ex-ante generala Criteriile neindeplinite Actiuni Termen Organisme Actiune Criteriil Data Comentariu
intreprinse limita responsabile indeplinita la e preconizata
termen indeplin pentru
ite implementare

a deplina a

actiunilor

ramase
de
monitoriza
re.
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Tabelul 15: Actiunile Intreprinse pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante tematice aplicabile

Conditionalitate ex-ante generala

Criteriile neindeplinite

Actiuni
intreprinse

Termen
limita

Organisme
responsabile

Actiune
indeplinita la
termen

Criteriil
e
indeplin
ite

Data
preconizata
pentru
implementare
a deplind a
actiunilor
ramase

Comentariu

RO
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10. PROGRESELE iINREGISTRATE iN PREGATIREA SIIMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE SI A PLANURILOR DE
ACTIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) SI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

10.1. Proiecte majore

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect ccl Statutul PM Investitii totale Total costuri Data de Data acordului | Data planificati | Data Axe prioritare / Prioritati | Stadiul ~ actual | Stadiul ~actual  al| Principalele realizari Data semndrii | Observatii
eligibile notificare/trans | tacit/aprobarii | a inceperii planificatd a de investitii al realizarii -|implementarii ~— primului contract de
mitere de citre implementrii | finalizarii progresul progresul fizic lucréri
prevazuta Comisie (an, trimestru) financiar (% | Etapa principala de

din cheltuielile | implementare a
certificate i | proiectului
transmise

Comisiei n

raport cu

costurile

cligibile totale)
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probleme semnificative intilnite in punerea in aplicare a proiectelor majore si
masurile luate pentru remedierea lor
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RO

Orice modificare prevazuta a listei de proiecte majore din programul operational
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RO

10.2. Planuri de actiune comune

Programul Progress
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Tabelul 13: Planuri de actiune comune (PAC)

Denumirea PAC

CCI

Stadiul
implementirii
PAC

Total costuri
eligibile

Total sprijin public

Contributia PO la
PAC

Axi
prioritara

Tipul PAC

Transmiterea
[prevazuti]
citre Comisie

inceperea
(previzuti) a
implementirii

Finali

ea

(prevazuti)

Princip
rezultate

le realizari si

Cheltuielile
eligibile totale
certificate,
transmise
Comisiei

Observatii

RO
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Probleme importante intilnite si masuri adoptate pentru rezolvarea lor
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PARTEA B

RAPOARTE PREZENTATE iN 2017 si 2019 SI RAPORTUL FINAL DE
IMPLEMENTARE

[Articolul 50 alineatul (4) si articolul 111 alineatele (3) si (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

11. EVALUAREA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI OPERATIONAL

[ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) SI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

11.1. Informatii prevazute in partea A si atingerea obiectivelor programului
[Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axa prioritara AP 1 - Intirirea capacititii beneficiarilor
de a pregiti si implementa proiecte
finantate din FESI si diseminarea
informatiilor privind aceste fonduri

Axa prioritara AP 2 - Sprijin pentru coordonarea,
gestionarea si controlul FESI

Axa prioritara AP 3 - Cresterea eficientei si eficacitatii
resurselor umane implicate in sistemul

de coordonare, gestionare si control al
FESI in Romania

11.2. Actiuni specifice intreprinse pentru a promova egalitatea intre barbati si femei
si nediscriminarea, in special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, si
masurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen in
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programul operational si in operatiuni [Articolul 50 alineatul (4) si articolul 111
alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.3. Dezvoltarea durabila [Articolul 50 alineatul (4) si articolul 111 alineatul (4) al
doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de
schimbarile climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013]

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. INFORMATII SI EVALUARE OBLIGATORII N CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) SI (B)
DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

12.1. Progresele inregistrate in implementarea planului de evaluare si a masurilor
luate ca urmare a constatarilor evaluarilor

12.2. Rezultatele masurilor de informare si de publicitate ale fondurilor, efectuate
in temeiul strategiei de comunicare
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13. ACTIUNI INTREPRINSE PENTRU A INDEPLINI CONDITIONALITATILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE iN RAPORTUL CARE TREBUIE SA FIE PREZENTAT iN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9
DE MAI SUS)|. NECESAR iN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT iN 2017) OPTIUNE: RAPORTUL DE PROGRES
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14.INFORMATII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADAUGATE, iN FUNCTIE
DE CONTINUTUL SI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERATIONAL
[ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G)
SI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

14.1. Progresele inregistrate in implementarea abordarii integrate a dezvoltarii
teritoriale, inclusiv a dezvoltarii regiunilor care se confrunta cu dificultati
demografice si cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltarii urbane
durabile si a dezvoltarii locale plasate sub responsabilitatea comunititii in cadrul
programului operational

14.2. Progresele realizate in ceea ce priveste implementarea actiunilor menite sa
consolideze capacitatea autoritatilor statelor membre si a beneficiarilor de a
administra si a utiliza fondurile

14.3. Progresele inregistrate in implementarea unor eventuale actiuni
transnationale si interregionale

14.4. Dupa caz, contributia strategiilor macroregionale si de bazin maritim

14.5. Progresele realizate in implementarea actiunilor din domeniul inovarii sociale,
dupa caz

14.6. Progresele realizate in implementarea unor masuri care sa rispunda nevoilor
specifice din zonele geografice cele mai afectate de saracie sau ale grupurilor tinta
expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere sociala, in special in ceea
ce priveste comunititile marginalizate, persoanele cu handicap, somerii de lunga
durata si tinerii care nu au un loc de munca, inclusiv, daca este cazul, resursele
financiare utilizate
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15.INFORMATII FINANCIARE LA NIVEL DE AXA PRIORITARA SI DE
PROGRAM [ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) SI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]
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16. O CRESTERE INTELIGENTA, DURABILA SI FAVORABII:A INCLUZIUNII
(OPTIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)O CRESTERE INTELIGENTA, DURABILA SI
FAVORABILA INCLUZIUNII (OPTIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)

Informatii privind contributia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o
crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii si evaluarea acesteia.Informatii
privind contributia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o crestere
inteligenta, durabild si favorabila incluziunii si evaluarea acesteia.
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17.PROBLEME CARE AFECTEAZA PERFORMANTA PROGRAMULUI §I
MASURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANTA [ARTICOLUL 50
ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013)]

In cazul in care evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce priveste obiectivele de etapa
si tintele stabilite in cadrul de performantd demonstreazd cd anumite obiective de etapa si
tinte nu au fost atinse, statele membre trebuie s precizeze motivele incapacitatii de a
atinge aceste obiective in raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapd) si in raportul
final de implementare (pentru tinte).
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18. INITIATIVA "LOCURI DE MUNCA PENTRU TINERI" [ARTICOLUL 19
ALINEATELE (4) SI (6) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 (DACA ESTE CAZUL)]

Raportul trimis in 2019 prezintd si evalueaza calitatea ofertelor de munca primite de
participantii la ILMT, inclusiv persoanele defavorizate, cei care provin din comunitati
marginalizate si cei care parasesc sistemul educational fara a fi obtinut o calificare.
Raportul prezintd si evalueaza, de asemenea, progresele lor in ceea ce priveste educatia
continud, gasirea unor locuri de muncd durabile si decente sau orientarea catre ucenicie
sau stagii de calitate.

Raportul trebuie sa prezinte principalele constatari ale evaludrilor privind eficacitatea,
eficienta si impactul sprijinului comun oferit din FSE si al alocérii specifice pentru
ILMT, inclusiv pentru implementarea garantiei pentru tineret.
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