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2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Programul Operațional Competitivitate (POC) a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 19 decembrie 2014 (Decizia CE nr. C(2014) 10233), fiind 
structurat în 2 axe prioritare. Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la o alocare financiară de 1.582,7 mil. Euro, din care 1.329,7 
mil. Euro alocare FEDR. POC susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în 
ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), precum și infrastructura subdezvoltată de TIC. 
 
Cadrul de organizare al POC 2014-2020: Acordul de parteneriat - 2014RO16M8PA001.1.2; Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2014) 
10233/19.12.2014; Hotărârea nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene 
structurale şi de investiţii 2014-2020; Acordul de delegare nr.10598/29.04.2015 încheiat între Autoritatea de Management a Programului Operaţional 
Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Societatea Informaţională pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2, Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Acord de delegare nr.10103/22.04.2015 încheiat între Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa 
Prioritara 1, Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare în sprijinul Competivităţii Economice şi Dezvoltarea Afacerilor; Hotărârea nr. 399/27.05.2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020. 
 
Pe parcursul anului 2015 au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Competitivitate, în data de 25 februarie 2015, 
respectiv 11.06.2015. 
În cadrul primei reuniuni oficiale a CM POC s-au dezbătut şi aprobat următoarele documente: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POC şi Codul de Conduită; 
- Metodologia de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte pentru POC. 

În data de 11 iunie 2015 s-a desfăşurat la Bucureşti, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operaţional Competitivitate. În cadrul acesteia s-au dezbătut şi aprobat următoarele documente: 

- Minuta reuniunii CM POC din data de 25 februarie 2015; 
- Modificare ROF CM POC; 
- Calendarul lansărilor pentru Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi 

dezvoltării afacerilor” 
 
În anul 2015 a început procesul de pregătire a ghidurilor solicitanților pentru cele două axe prioritare, cu următoarele acţiuni:  
Axa Prioritara I – Ghidul unic elaborat pentru 7 secțiuni a fost supus consultării publice în două sesiuni şi au fost organizate mai multe întâlniri cu potenţialii 
beneficiari. Astfel, în data de 27 iunie 2015 a fost lansat ghidul unic al solicitantului cu 7 secţiuni: 5 secţiuni cu termen limită de depunere august 2015, o 



secţiune cu termen limită de depunere septembrie 2015 şi o secţiune cu depunere continuă. În anul 2015 pentru Axa Prioritară 1 au fost lansate apeluri în 
valoare de 395.8 mil. Euro (FEDR+BS), reprezentând 25% din totalul alocat pentru Programul Operaţional Competitivitate. 
Pentru 5 secţiuni s-a finalizat procesul de evaluare, listele preliminare fiind publicate, urmând ca la începutul anului 2016 să fie publicate rezultatele finale. 
În ultimul trimestru al anului 2015 au fost supuse consultării publice două ghiduri: pentru secţiunile care vizează ANELIS şi Crearea de sinergii cu acţiunile de 
CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020. 
Axa Prioritara II - Ghidul pentru Acţiunea 2.2.1. – inovare în domeniul TIC prin dezvoltare de clustere a fost supus consultării publice în două sesiuni.  
Apelul aferent Ghidului Solicitantului pentru IMM-uri din cadrul clusterelor a fost deschis în data de 20.08.2015, urmând ca depunerea proiectelor să se facă 
în perioada 01.10–23.12.2015. În data de 29.09.2015 s-a publicat revizuirea Ghidului solicitantului, iar perioada de depunere a proiectelor a fost modificată, 
devenind 02.11.2015-01.02.2016. Ulterior, ca urmare a solicitărilor primite, închiderea apelului a fost prelungită până la data de 29.02.2016. Au fost lansate 
apeluri în valoare de 59.7 mil. Euro (FEDR+BS) reprezentând 3.7% din totalul alocat pentru Programului Operaţional Competitivitate. Până la data de 
31.12.2015 au fost depuse un număr de 102 proiecte, cu un buget AFN de aproximativ 59.6 mil. Euro.  
În ultimul trimestru al anului 2015 a fost supus consultării publice Ghidul unic pentru beneficiarii publici. 
De asemenea, în perioada de raportare Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM în cadrul programelor finanţate 
din fonduri ESI pentru 2014-2020. Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de implementare în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de 
Investiţii (fonduri ESI) pentru perioada 2014-2020, şi anume, Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), 
respectiv Programul Operaţional Regional (POR). 
 
Primele valori ale indicatorilor cuantificabili vor fi disponibile în Raportul de implementare aferent anului 2016. 
 
 

 

  



3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE  

3.1. Prezentare generală a implementării 

Axă prioritară Informaţii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluţii, probleme semnificative şi 
măsuri luate pentru a soluţiona aceste probleme 

AP1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii 
economice şi dezvoltării 
afacerilor 

În anul 2014 a fost demarat procesul de realizare al ghidului unic și al schemelor de ajutor de stat, proces încheiat în anul 
2015. 
În 2015, pentru Axa Prioritară 1 – Ghidul unic elaborat pentru 7 secţiuni a fost supus consultării publice în două sesiuni şi 
au fost organizate mai multe întâlniri cu potenţialii beneficiari. Apelurile de proiecte au fost lansate în luna iunie 2015, 
fiind depuse 546 proiecte în valoare totală de aprox. 1,67 miliarde euro. La data de 31.12.2015, pentru 231 proiecte s-a 
finalizat procesul de evaluare, au fost publicate listele intermediare, iar pentru restul de 315 proiecte procesul de evaluare 
era în curs de desfăşurare. 
Au fost depuse un număr de 156 proiecte de către beneficiari publici şi 389 de beneficiari privaţi. În ultimul trimestru al 
anului 2015 au fost supuse consultării publice două ghiduri pentru secţiunile care vizează ANELIS şi Crearea de sinergii cu 
acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020. 
 

AP2: Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) 

De la data aprobării POC, abordarea implementării Axei 2 s-a centrat pe două teme principale, respectiv pregătirea 
separată a apelurilor pentru beneficiarii privaţi şi pentru beneficiarii publici. 
Beneficiari privaţi: 
Au fost aprobate de către Consiliul Concurenţei cele două scheme de ajutor aferente acţiunii din POC care are ca scop 
sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Cele 
două scheme sunt: schema de ajutor de stat (aprobată prin ordin MCSI 436/20.08.2015 şi ordin MCSI 517/19.10.2015) şi 
schema de minimis (aprobată prin ordin MCSI 435/20.08.2015 şi ordin MCSI 518/19.10.2015). Ghidul solicitantului a fost 
deschis în data de 02.11.2015, iar depunerea proiectelor s-a prelungit până la data de 29 Februarie 2016.  
Beneficiari publici: 
Ghidul general pentru beneficiarii publici a fost publicat pentru consultare publică în perioada 01-15.10.2015. 
 

 

  



3.2. Indicatori comuni şi indicatori specifici programului  
Axe prioritare, altele decât asistenţa tehnică 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor 

Prioritate de investiţii 
la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de 
competenţă, în special a celor de interes european 

Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru 
FEDR) 
 

 ID INDICATOR 

UNITATE 
DE 

MĂSURĂ 

CATEGORIA 
DE 

REGIUNE 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

BĂRBAȚI 

VALOARE-
ȚINTĂ 
(2023) 
FEMEI 

2015 
TOTAL 

2015 
BĂRBAȚI 

2015 
FEMEI 

2014 
TOTAL 

2014 
BĂRBAȚI 

2014 
FEMEI OBSERVAȚII 

F CO01 
Investiție productivă: Număr de 
societăți sprijinite Enterprises 

Mai puțin 
dezvoltate 52,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO01 
Investiție productivă: Număr de 
societăți sprijinite Enterprises 

Mai puțin 
dezvoltate 52,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO01 
Investiție productivă: Număr de 
societăți sprijinite Enterprises 

Mai 
dezvoltate 8,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO01 
Investiție productivă: Număr de 
societăți sprijinite Enterprises 

Mai 
dezvoltate 8,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO24 

Cercetare, inovare: Număr de noi 
cercetători în entitățile care 
beneficiază de sprijin 

Full time 
equivalents 

Mai puțin 
dezvoltate 130,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 



S CO24 

Cercetare, inovare: Număr de noi 
cercetători în entitățile care 
beneficiază de sprijin 

Full time 
equivalents 

Mai puțin 
dezvoltate 130,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO24 

Cercetare, inovare: Număr de noi 
cercetători în entitățile care 
beneficiază de sprijin 

Full time 
equivalents 

Mai 
dezvoltate 147,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO24 

Cercetare, inovare: Număr de noi 
cercetători în entitățile care 
beneficiază de sprijin 

Full time 
equivalents 

Mai 
dezvoltate 147,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO25 

Cercetare, inovare: Numărul de 
cercetători care lucrează în 
infrastructuri îmbunătățite de 
cercetare 

Full time 
equivalents 

Mai puțin 
dezvoltate 276,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO25 

Cercetare, inovare: Numărul de 
cercetători care lucrează în 
infrastructuri îmbunătățite de 
cercetare 

Full time 
equivalents 

Mai puțin 
dezvoltate 276,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO25 

Cercetare, inovare: Numărul de 
cercetători care lucrează în 
infrastructuri îmbunătățite de 
cercetare 

Full time 
equivalents 

Mai 
dezvoltate 197,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO25 

Cercetare, inovare: Numărul de 
cercetători care lucrează în 
infrastructuri îmbunătățite de 
cercetare 

Full time 
equivalents 

Mai 
dezvoltate 197,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F CO27 

Cercetare, inovare: Investiții 
private combinate cu sprijinul 
public pentru proiecte de inovare 
sau de C&D EUR 

Mai puțin 
dezvoltate 51.010.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO27 

Cercetare, inovare: Investiții 
private combinate cu sprijinul 
public pentru proiecte de inovare 
sau de C&D EUR 

Mai puțin 
dezvoltate 51.010.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 



F CO27 

Cercetare, inovare: Investiții 
private combinate cu sprijinul 
public pentru proiecte de inovare 
sau de C&D EUR 

Mai 
dezvoltate 7.490.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S CO27 

Cercetare, inovare: Investiții 
private combinate cu sprijinul 
public pentru proiecte de inovare 
sau de C&D EUR 

Mai 
dezvoltate 7.490.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S5 

Centre suport pentru aplicaţii la 
Orizont 2020 şi la alte programe 
internaţionale Centre 

Mai puțin 
dezvoltate 17,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S5 

Centre suport pentru aplicaţii la 
Orizont 2020 şi la alte programe 
internaţionale Centre 

Mai puțin 
dezvoltate 17,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S5 

Centre suport pentru aplicaţii la 
Orizont 2020 şi la alte programe 
internaţionale Centre 

Mai 
dezvoltate 3,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S5 

Centre suport pentru aplicaţii la 
Orizont 2020 şi la alte programe 
internaţionale Centre 

Mai 
dezvoltate 3,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
bărbaţi/femei 

F 3S6 
Specialişti din străinătate 
angajaţi în proiectele susţinute Specialisti 

Mai puțin 
dezvoltate 44,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S6 
Specialişti din străinătate 
angajaţi în proiectele susţinute Specialisti 

Mai puțin 
dezvoltate 44,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S6 
Specialişti din străinătate 
angajaţi în proiectele susţinute Specialisti 

Mai 
dezvoltate 6,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 



S 3S6 
Specialişti din străinătate 
angajaţi în proiectele susţinute Specialisti 

Mai 
dezvoltate 6,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

 

(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral 
 

 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CD1) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor 

Prioritate de investiţii 
la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea 
centrelor de competenţă, în special a celor de interes european 

Obiectiv specific OS1.1 - Creşterea capacităţii de CD 1 în domeniile dc specializare inteligentă şi în sănătate 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru 
asistenţă tehnică 

ID INDICATOR UNITATE DE MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ 

AN DE 
REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 
2015 

TOTAL 
2015 

CALITATIV 
2014 

TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S1 

Co-publicaţii ştiinţifice 
public-private la 1 mil. 
locuitori Publicații/ 1 mil. locuitori   8,30 2011 18,00 0,00   0,00     

 
 
 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CD1) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor 

Prioritate dc investiţii 
la - Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea 
centrelor de competenţă, în special a celor de interes european 

Obiectiv specific OS 1.2 - Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE 

 
Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei 
prioritare pentru asistenţă tehnică 
 



ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ 

AN DE 
REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 
2015 

TOTAL 
2015 

CALITATIV 
2014 

TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S2 

Contribuţie 
Orizont 2020 
atrasă de instituţii 
participante din 
România milioane euro   136,50 2014 270,00 0,00   0,00     

 

 
 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) in sprijinul competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor 

Prioritate dc investiţii 
lb - promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, 
în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi dc servicii, transfer de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor 
de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă 
producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general. 

 
 
Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru FEDR) 

 ID INDICATOR UNITATE DE 
MĂSURĂ 

CATEGORIA DE 
REGIUNE 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

BĂRBAȚI 

VALOARE-
ȚINTĂ 
(2023) 
FEMEI 

2015 
TOTAL 

2015 
BĂRBAȚI 

2015 
FEMEI 

2014 
TOTAL 

2014 
BĂRBAȚI 

2014 
FEMEI 

OBSERVAȚII 

F CO01 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți 
sprijinite 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 274,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO01 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți 
sprijinite 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 274,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F CO01 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți 
sprijinite 

Enterprises Mai dezvoltate 86,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO01 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți 
sprijinite 

Enterprises Mai dezvoltate 86,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO03 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți care 
beneficiază de 
sprijin financiar, 
altul decât 
granturile 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 44,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO03 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți care 
beneficiază de 
sprijin financiar, 
altul decât 
granturile 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 44,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO03 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți care 
beneficiază de 
sprijin financiar, 
altul decât 
granturile 

Enterprises Mai dezvoltate 6,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO03 Investiție 
productivă: Număr 
de societăți care 
beneficiază de 
sprijin financiar, 
altul decât 
granturile 

Enterprises Mai dezvoltate 6,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F CO05 Investiție 
productivă: Număr 
de întreprinderi noi 
sprijinite 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 74,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO05 Investiție 
productivă: Număr 
de întreprinderi noi 
sprijinite 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 74,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO05 Investiție 
productivă: Număr 
de întreprinderi noi 
sprijinite 

Enterprises Mai dezvoltate 26,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO05 Investiție 
productivă: Număr 
de întreprinderi noi 
sprijinite 

Enterprises Mai dezvoltate 26,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO24 Cercetare, inovare: 
Număr de noi 
cercetători în 
entitățile care 
beneficiază de 
sprijin 

Full time equivalents Mai puțin dezvoltate 119,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO24 Cercetare, inovare: 
Număr de noi 
cercetători în 
entitățile care 
beneficiază de 
sprijin 

Full time equivalents Mai puțin dezvoltate 119,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F CO24 Cercetare, inovare: 
Număr de noi 
cercetători în 
entitățile care 
beneficiază de 
sprijin 

Full time equivalents Mai dezvoltate 41,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO24 Cercetare, inovare: 
Număr de noi 
cercetători în 
entitățile care 
beneficiază de 
sprijin 

Full time equivalents Mai dezvoltate 41,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO26 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care cooperează cu 
instituții de 
cercetare 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 82,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO26 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care cooperează cu 
instituții de 
cercetare 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 82,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO26 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care cooperează cu 
instituții de 
cercetare 

Enterprises Mai dezvoltate 28,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO26 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care cooperează cu 
instituții de 
cercetare 

Enterprises Mai dezvoltate 28,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F CO27 Cercetare, inovare: 
Investiții private 
combinate cu 
sprijinul public 
pentru proiecte de 
inovare sau de C&D 

EUR Mai puțin dezvoltate 61.520.000,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO27 Cercetare, inovare: 
Investiții private 
combinate cu 
sprijinul public 
pentru proiecte de 
inovare sau de C&D 

EUR Mai puțin dezvoltate 61.520.000,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO27 Cercetare, inovare: 
Investiții private 
combinate cu 
sprijinul public 
pentru proiecte de 
inovare sau de C&D 

EUR Mai dezvoltate 21.080.000,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO27 Cercetare, inovare: 
Investiții private 
combinate cu 
sprijinul public 
pentru proiecte de 
inovare sau de C&D 

EUR Mai dezvoltate 21.080.000,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F CO28 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
introducerea de 
produse noi pe 
piață 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 201,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO28 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
introducerea de 
produse noi pe 
piață 

Enterprises Mai puțin dezvoltate 201,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F CO28 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
introducerea de 
produse noi pe 
piață 

Enterprises Mai dezvoltate 69,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO28 Cercetare, inovare: 
Număr de societăți 
care beneficiază de 
sprijin pentru 
introducerea de 
produse noi pe 
piață 

Enterprises Mai dezvoltate 69,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S7 Cereri de brevete 
rezultate din 
proiecte 

Brevete Mai puțin dezvoltate 148,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S7 Cereri de brevete 
rezultate din 
proiecte 

Brevete Mai puțin dezvoltate 148,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S7 Cereri de brevete 
rezultate din 
proiecte 

Brevete Mai dezvoltate 52,00     0,00     0,00     Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S7 Cereri de brevete 
rezultate din 
proiecte 

Brevete Mai dezvoltate 52,00   0,00   0,00   Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



 

(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral 
 

 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (GDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 

Prioritate de investiţii 
lb - promovarea investiţiilor în C&I. dezvoltarea dc legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior. 
în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor 
de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot. acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi dc primă 
producţie. în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general 

Obiectiv specific OS 1.3 - Creşterea investiţiilor private în CDI 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei 
prioritare pentru asistenţă tehnică 

ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ AN DE REFERINȚĂ 

TOTAL VALOARE-
ȚINTĂ (2023) 2015 TOTAL 

2015 
CALITATIV 

2014 
TOTAL 

2014 
CALITATIV OBSERVAȚII 

3S3 

Cheltuieli private 
de CDI ca procent 
din BERD % BERD   66,29 2012 80,00 0,00   0,00     

 
 

Axă prioritară AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor 

Prioritate de investiţii 
lb - promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, 
în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor 
de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă 
producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general 

Obiectiv specific OS 1.4 - Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru 
asistenţă tehnică 



ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 

VALOARE 
DE 

REFERINȚĂ 
AN DE 

REFERINȚĂ 
TOTAL VALOARE-ȚINTĂ 

(2023) 
2015 

TOTAL 
2015 

CALITATIV 2014 TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S4 

IMM-uri 
innovative 
care 
colaborează 
cu alții % IMM   2,90 2011 6,60 0,00   0,00     

 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 
2a - Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor dc mare vileză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia 
digitală 

Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de 
regiune pentru FEDR) 

 ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

BĂRBAȚI 

VALOARE-
ȚINTĂ 
(2023) 
FEMEI 

2015 
TOTAL 

2015 
BĂRBAȚI 

2015 
FEMEI 

2014 
TOTAL 

2014 
BĂRBAȚI 

2014 
FEMEI OBSERVAȚII 

F CO10 

Infrastructură TIC: Noi 
gospodării care au acces 
la bandă largă de cel 
puțin 30 Mbps Households 

Mai puțin 
dezvoltate 400.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S CO10 

Infrastructură TIC: Noi 
gospodării care au acces 
la bandă largă de cel 
puțin 30 Mbps Households 

Mai puțin 
dezvoltate 400.000,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

 
(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral 

 
 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 
2a - Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia 
digitală 



Obiectiv specific OS2.1 - Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în bandă largă de mare viteză 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru 
asistenţă tehnică 

ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 

VALOARE 
DE 

REFERINȚĂ 
AN DE 

REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 2015 TOTAL 
2015 

CALITATIV 2014 TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S8 
Acoperire/disponibilitate 
în bandă largă NGA % gospodarii   66,00 2013 80,00 0,00   0,00   

După 
finalizarea 
RONET fază 
II 

 
 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC 

Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de regiune pentru 
FEDR) 

 ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 

CATEGORIA 
DE 

REGIUNE 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

BĂRBAȚI 

VALOARE-
ȚINTĂ 
(2023) 
FEMEI 

2015 
TOTAL 

2015 
BĂRBAȚI 

2015 
FEMEI 2014 TOTAL 

2014 
BĂRBAȚI 

2014 
FEMEI OBSERVAȚII 

F 3S11 

Produse și servicii 
TIC inovative 
susținute Produse/servicii 

Mai puțin 
dezvoltate 22,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S11 

Produse și servicii 
TIC inovative 
susținute Produse/servicii 

Mai puțin 
dezvoltate 22,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S11 

Produse și servicii 
TIC inovative 
susținute Produse/servicii 

Mai 
dezvoltate 8,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 



S 3S11 

Produse și servicii 
TIC inovative 
susținute Produse/servicii 

Mai 
dezvoltate 8,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S12 

Certificate de 
încredere acordate 
magazinelor online 

Certificate de 
incredere 

Mai puțin 
dezvoltate 868,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S12 

Certificate de 
încredere acordate 
magazinelor online 

Certificate de 
incredere 

Mai puțin 
dezvoltate 868,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

F 3S12 

Certificate de 
încredere acordate 
magazinelor online 

Certificate de 
incredere 

Mai 
dezvoltate 132,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

S 3S12 

Certificate de 
încredere acordate 
magazinelor online 

Certificate de 
incredere 

Mai 
dezvoltate 132,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor în 
bărbaţi/femei 

 

(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral 
 

 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii dc TIC 

Obiectiv specific OS2.2 - Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică 

 
Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru 



asistenţă tehnică 

ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA 
DE REGIUNE 

VALOARE 
DE 

REFERINȚĂ 
AN DE 

REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

2015 
TOTAL 

2015 
CALITATIV 2014 TOTAL 2014 CALITATIV OBSERVAȚII 

3S10 
Persoane care fac achiziţii 
online % populatie   8,00 2013 30,00 0,00   0,00     

3S9 
Valoarea adăugată brută 
generată de sectorul TIC %PIB   2,62 2012 5,00 0,00   0,00     

 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare. e-învăţare. e-incluziune. e-cultură şi e-sănătate 

Tabelul 3 A: Indicatori de producţie comuni şi specifici programului pentru FEDR şi Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiţii, defalcaţi pe categorie de 
regiune pentru FEDR) 

 ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ 
(2023) 

BĂRBAȚI 

VALOARE-
ȚINTĂ 
(2023) 
FEMEI 

2015 
TOTAL 

2015 
BĂRBAȚI 

2015 
FEMEI 

2014 
TOTAL 

2014 
BĂRBAȚI 2014 FEMEI OBSERVAȚII 

F 3S15 

Servicii publice 
aferente 
evenimentelor 
de viață aduse la 
nivelul IV de 
sofisticare online 

Servicii 
publice 

Mai puțin 
dezvoltate 31,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S15 

Servicii publice 
aferente 
evenimentelor 
de viață aduse la 
nivelul IV de 
sofisticare online 

Servicii 
publice 

Mai puțin 
dezvoltate 31,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S15 

Servicii publice 
aferente 
evenimentelor 
de viață aduse la 
nivelul IV de 
sofisticare online 

Servicii 
publice Mai dezvoltate 5,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



S 3S15 

Servicii publice 
aferente 
evenimentelor 
de viață aduse la 
nivelul IV de 
sofisticare online 

Servicii 
publice Mai dezvoltate 5,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S16 

Audituri de 
securitate 
susținute 

Audituri de 
securitate 

Mai puțin 
dezvoltate 260,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S16 

Audituri de 
securitate 
susținute 

Audituri de 
securitate 

Mai puțin 
dezvoltate 260,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S16 

Audituri de 
securitate 
susținute 

Audituri de 
securitate Mai dezvoltate 40,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S16 

Audituri de 
securitate 
susținute 

Audituri de 
securitate Mai dezvoltate 40,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S17 

Școli care 
utilizează OER, 
WEB 2.0 în 
educație Scoli 

Mai puțin 
dezvoltate 1.736,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S17 

Școli care 
utilizează OER, 
WEB 2.0 în 
educație Scoli 

Mai puțin 
dezvoltate 1.736,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F 3S17 

Școli care 
utilizează OER, 
WEB 2.0 în 
educație Scoli Mai dezvoltate 264,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S17 

Școli care 
utilizează OER, 
WEB 2.0 în 
educație Scoli Mai dezvoltate 264,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S18 

Unități 
prespitalicești și 
spitalicești care 
utilizează 
sisteme de 
telemedicine 

Unitati 
sanitare 

Mai puțin 
dezvoltate 434,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S18 

Unități 
prespitalicești și 
spitalicești care 
utilizează 
sisteme de 
telemedicine 

Unitati 
sanitare 

Mai puțin 
dezvoltate 434,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S18 

Unități 
prespitalicești și 
spitalicești care 
utilizează 
sisteme de 
telemedicine 

Unitati 
sanitare Mai dezvoltate 66,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S18 

Unități 
prespitalicești și 
spitalicești care 
utilizează 
sisteme de 
telemedicine 

Unitati 
sanitare Mai dezvoltate 66,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



F 3S19 

Elemente de 
patrimoniu 
cultural digitizate 

Produse 
culturale 

Mai puțin 
dezvoltate 173.643,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S19 

Elemente de 
patrimoniu 
cultural digitizate 

Produse 
culturale 

Mai puțin 
dezvoltate 173.643,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S19 

Elemente de 
patrimoniu 
cultural digitizate 

Produse 
culturale Mai dezvoltate 26.357,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S19 

Elemente de 
patrimoniu 
cultural digitizate 

Produse 
culturale Mai dezvoltate 26.357,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S20 

Puncte de acces 
public la 
informații (PAPI) 
nou înființate PAPI 

Mai puțin 
dezvoltate 434,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

S 3S20 

Puncte de acces 
public la 
informații (PAPI) 
nou înființate PAPI 

Mai puțin 
dezvoltate 434,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

F 3S20 

Puncte de acces 
public la 
informații (PAPI) 
nou înființate PAPI Mai dezvoltate 66,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 



S 3S20 

Puncte de acces 
public la 
informații (PAPI) 
nou înființate PAPI Mai dezvoltate 66,00     0,00     0,00     

Nu este 
aplicabilă o 
împărţire a 
indicatorilor 
în 
bărbaţi/femei 

 
(1) S=operaţiunile selectate, F=operaţiunile implementate integral 
 
 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare. e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate 

Obiectiv specific OS2.3 - Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare 

 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei 
prioritare pentru asistenţă tehnică 

ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ 

AN DE 
REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-

ȚINTĂ (2023) 
2015 

TOTAL 
2015 

CALITATIV 
2014 

TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S13 

Cetățeni care 
utilizează sistemele 
e-guvernare % populație   5,00 2013 35,00 0,00   0,00   

Momentan nu există 
decât sursa INS 

 
 

Axă prioritară AP2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

Prioritate de investiţii 2c - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate 

Obiectiv specific OS2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului 

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR şi Fondul de coeziune (pe axă prioritară şi pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru 
asistenţă tehnică 

ID INDICATOR 
UNITATE DE 

MĂSURĂ 
CATEGORIA DE 

REGIUNE 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ 

AN DE 
REFERINȚĂ 

TOTAL 
VALOARE-ȚINTĂ 

(2023) 
2015 

TOTAL 
2015 

CALITATIV 2014 TOTAL 
2014 

CALITATIV OBSERVAȚII 

3S14 

Utilizarea cu 
regularitate a 
internetului % populație   45,00 2013 60,00 0,00   0,00     

 



3.3. Tabelul 5: Informaţii privind obiectivele de etapă şi ţintele definite în cadrul de performanţă 

Nu este cazul. 

3.4. Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] 

Tabelul 6: Informaţii financiare la nivel de axă prioritară şi de program 

Axă 
prioritară 

Fond Categoria  
de regiune 

Bază de 
calcul 

Finanţare totală Rata de 
cofinanţare 

Costurile eligibile 
totale ale 

operaţiunilor 
selectate pentru 

sprijin 

Alocarea totală 
procentuală 

acoperită prin 
operaţiunile 

selectate 

Costurile publice 
eligibile ale 

operaţiunilor 
selectate pentru 

sprijin 

Cheltuielile totale 
eligibile declarate 

de beneficiari 
către autoritatea 

de 
management 

Alocarea totală 
procentuală 
acoperită de 
cheltuielile 

eligibile declarate 
de beneficiari 

Număr de 
operaţiuni 
selectate 

AP1 FEDR 
Mai puţin 
dezvoltate 

Public 716.309.236,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

AP1 FEDR Mai dezvoltate Public 236.261.863,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

AP2 FEDR 
Mai puţin 
dezvoltate 

Public 555.101.935,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

AP2 FEDR Mai dezvoltate Public 75.097.813,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDR 
Mai puţin 
dezvoltate 

 
1.271.411.171,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDR 
Mai 
dezvoltate 

 
311.359.676,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

   
1.582.770.847,00 84,02 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 



Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenţie pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) şi (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013] 

Axă 
prioritară 

Caracteristicile 
cheltuielilor 

Dimensiuni de clasificare Date financiare 

 Fond Categoria 
de regiune 

Domeniul 
de 

intervenţie 

Formă de 
finanţare 

Dimensiune 
teritorială 

Mecanism 
de aplicare 
teritorial 

Dimensiunea 
obiectivului 

tematic 

Temă 
secundară 
în cadrul 

FSE 

Dimensiune 
economică 

Dimensiune 
localizare 

Costurile 
eligibile totale 

ale 
operaţiunilor 

selectate 
pentru sprijin 

Costurile publice 
eligibile 

ale 
operaţiunilor 

selectate pentru 
sprijin 

Cheltuielile 
totale eligibile 
declarate de 

beneficiari către 
autoritatea de 
management 

Număr de 
operaţiuni 
selectate 

AP1 FEDR 
Mai puţin 
dezvoltate 

            

AP1 FEDR 
Mai 
dezvoltate 

            

AP2 FEDR 
Mai puţin 
dezvoltate 

            

AP2 FEDR 
Mai 
dezvoltate 

            

 

Tabelul 8. Utilizarea finanțării încrucișate 

Nu este cazul 

 

Tabelul 9 Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru 

creștere economică și locuri de muncă) 

Nu este cazul 

 



Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE) 
 

Nu este cazul 

 

Tabelul 11: Alocarea resurselor ILMT tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile 

Nu este cazul 

 

4. SINTEZA EVALUĂRILOR 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) cu sprijinul evaluatorilor ex-ante, a elaborat un plan de evaluare pentru POC 2014-2020, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Planul de Evaluare (denumit în continuare PE) este un document strategic care stabileşte organizarea evaluărilor pentru perioada de programare 2014-
2020, în cadrul POC. Obiectivele sale sunt următoarele: 

 De a îmbunătăţi calitatea evaluărilor prin planificarea adecvată, inclusiv prin identificarea şi colectarea datelor necesare (articolul 54 alineatul (2) RDC); 
Calitatea evaluării este esenţială pentru utilizarea şi credibilitatea constatărilor evaluării. În acest sens, PE include mecanisme de asigurare a calităţii, atât 
pentru rapoartele de evaluare cât şi pentru procesul de evaluare. De asemenea, identifică în linii mari nevoile de date şi oferă o bună înţelegere a 
provocărilor de colectare a datelor pentru analizele necesare, precum şi tehnicile de evaluare ce vor fi aplicate; 

 De a facilita un management informat, precum şi adoptarea deciziilor legate de politici în baza constatărilor şi concluziilor evaluării; 

 De a oferi un cadru pentru a planifica evaluările de impact (articolul 56 alineatul (3) RDC); 

 De a se asigura că evaluările oferă date pentru implementare şi rapoartele anuale de progres, care trebuie transmise Comisiei Europene prin includerea 
rezultatelor evaluărilor; 

 De a facilita sinteza rezultatelor din diferite state membre de către Comisie şi schimbul de dovezi disponibile; 

 De a se asigura că resursele pentru finanţarea şi gestionarea evaluărilor sunt adecvate (articolul 54 alineatul (2) RDC) 
Conform calendarului de evaluări, prima evaluare este programată pentru trimestrul IV 2017. 
 

 

5. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIŢIATIVEI "LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”, DACĂ ESTE CAZUL 

Nu este cazul. 



 

6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANŢA PROGRAMULUI ŞI MĂSURILE ADOPTATE 
(a) probleme care afectează performanţa programului şi măsurile adoptate 

1. Întârzieri în procesul de desemnare 2014-2020 
Recomandările Autorității de Audit pentru AM POC au fost avute în vedere la revizuirea documentelor aferente procesului de desemnare, ce 

urmează a fi finalizat în cursul anului 2016. De asemenea, pentru acreditarea sistemului de management și control se urmărește respectarea tuturor 
criteriilor din lista de verificare a Autorității de Audit.  
2. Dezvoltarea și implementarea cu întârziere a aplicațiilor informatice SMIS2014+ și MySMIS2014  
               La sfârșitul anului 2015, aplicațiile informatice SMIS2014+ și MySMIS2014 nu erau finalizate. Una dintre măsurile adoptate pentru accelerarea 
realizării sistemului integrat, a vizat aprobarea la începutul anului 2016 a Memorandumului cu tema ”Aprobarea calendarului de activități ce vor fi 
desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 pentru gestionarea fondurilor europene”. De 
asemenea, s-au organizat întâlniri tematice cu responsabilii din cadrul diferitelor structuri ale autorităților de management, privind modulele aferente 
evaluării și selecției, contractării, monitorizării etc.   
3. Decalarea termenelor asumate pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante. 
               Având în vedere faptul că pentru îndeplinirea unora dintre condiționalitățile ex-ante nu s-au înregistrat progrese semnificative, structurile MFE 
implicate în monitorizarea modului de îndeplinire a condiționalităților au organizat întâlniri tematice cu instituțiile responsabile pentru a se identifica 
soluțiile necesar a fi adoptate. Stadiul îndeplinirii condiționalităților este prezentat în capitolul 9.  
                

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând 

orice acţiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul. 

 

 

7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI  

(se publică și se încarcă sub formă de anexă la raport, ca fișier separat) 

 



8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE  

Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM în cadrul programelor finanţate din fonduri ESI pentru 2014-2020. 
Guvernul va aproba, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) utilizate 
ca instrumente de implementare în cadrul Programelor Operaționale finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (fonduri ESI) pentru 
perioada 2014-2020, şi anume, Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), respectiv Programul 
Operaţional Regional (POR). 
Implementarea instrumentelor financiare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 
a fost încredinţată către Fondul European de Investiţii, în calitate de Fond al Fondurilor. 
Rezultatele evaluării ex-ante vor fi transmise, spre informare, către Comitetul de Monitorizare al fiecărui Program Operaţional implicat. Simultan se va 
demara procedura de negociere şi semnare a Acordurilor de Finanţare între Autoritățile de Management şi Fondul European de Investiţii în calitate de 
Fond al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii financiari.   
Potrivit regulamentelor europene, utilizarea instrumentelor financiare ca metodă de implementare a fondurilor ESI, se face doar în baza unei evaluări ex-
ante care identifică deficienţele pieţei şi problemele specifice, oferind în acelaşi timp o analiză comparativă a produselor financiare posibile. 
Ministerul Fondurilor Europene a optat pentru realizarea unei singure evaluări ex-ante pentru instrumentele financiare destinate întreprinderilor mici şi 
mijlocii în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din fonduri ESI. Evaluarea a fost coordonată de către Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare 
cu Fondul European de Investiţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autorităţile de Management implicate şi alţi parteneri, în 
cadrul unor consultări cu principalele părţi interesate organizate cu scopul de a testa percepţia acestora şi pentru testarea apetitului potenţial pentru 
instrumentele financiare propuse. 
O primă estimare la nivelul programelor operaţionale este de aproximativ 431,8 mil. euro, ca sumă totală alocată pentru instrumentele financiare, din care 
100 mil. euro reprezintă contribuţia României la instrumentul financiar de tip garanţie neplafonată din cadrul Iniţiativei pentru IMM.  
În cadrul evaluării ex-ante, pentru identificarea celor mai potrivite instrumente financiare, s-a efectuat o analiză a problemelor de piaţă specifice pentru 
fiecare obiectiv tematic. Astfel, în cazul incapacităţii companiilor de a prezenta garanţii colaterale suficiente pentru a obţine credite, cel mai potrivit 
instrument financiar identificat este instrumentul de garantare. Pentru problema legată de infrastructura învechită sau inexistentă la nivelul IMM-urilor sau 
a fluxului de numerar insuficient şi impredictibil, au fost identificate ca tipuri de instrumente optime împrumuturile (instrumentul de finanţare cu partajarea 
riscului) şi investiţiile de capital de risc (equity). Pentru problema ratei scăzute de ocupare a forţei de muncă, a culturii antreprenoriale nedezvoltate şi a 
accesului limitat la finanţare, evaluarea ex-ante recomandă ca instrumente financiare garanţiile şi microcreditele. 
A fost efectuată, de asemenea, o analiză a relaţiei dintre stadiul de dezvoltare al afacerii şi instrumentele financiare adecvate, iar rezultatele acestei analize 
sunt reflectate în alegerea instrumentelor care vor fi utilizate în cadrul fiecărui Program Operaţional. 

• Pentru etapa incipientă de dezvoltare a afacerii, sunt recomandate Fondurile de investiţii de capital pentru seed şi early-stage finanţate prin 
Programul Operational Competitivitate, microcredite şi garanţii pentru întreprinderi aflate în faza de început, finanţate prin PO Capital Uman.  

• Pentru etapa de creştere a întreprinderilor sunt recomandate împrumuturile cu partajarea riscului, finanţat prin PO Competitivitate şi PO Regional 
şi fondurile de investiții de capital (equity), finanţate prin PO Regional. 



Un efect benefic al instrumentelor financiare este atragerea finanţărilor private sau din alte surse publice, inclusiv de la instituţii financiare internaţionale. 
De asemenea, acestea pot furniza o înaltă valoare adaugată cantitativă prin efectul de multiplicare, calculat ca raport dintre suma finanţărilor totale 
acordate IMM-urilor şi contribuţia programelor operaţionale. Efectul de multiplicare estimat este de 2,31 pentru instrumentele financiare administrate la 
nivelul României şi de 2,65 dacă se ia în calcul şi suma alocată Programului Operaţional Iniţiativă pentru IMM. 

9. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDITIONALITĂTII EX-ANTE 
Tabelul 14: Acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante generale aplicabile 

     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

4. Achizițiile 
publice - 
Existența unor 
măsuri de 
aplicare eficace 
a dreptului 
Uniunii din 
domeniul 
achizițiilor 
publice în ceea 
ce privește 
fondurile ESI 

1. Măsuri 
pentru 
aplicarea 
eficace a 
normelor 
Uniunii din 
domeniul 
achizițiilor 
publice prin 
intermediul 
unor 
mecanisme 
adecvate; 

Asigurarea cadrului 
legislativ clar, stabil și 
coerent  
-Împuternicirea 
autorității competente 
pentru a asigura 
coerența cu legislația 
sectorială  
- Monitorizarea și 
gestionarea achizițiilor 
publice -Evaluarea 
impactului și 
consultarea actorilor 
interesați înainte de 
lansarea inițiativelor  
-Transpunerea 
directivelor viitoare  

31.12.2016 ANAP 
 

Nu Nu  31.12.2016 Acțiunile inițial asumate pentru 
condiționalitatea privind achizițiile publice au 
fost modificate în concordanță cu HG nr. 
901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale 
în domeniul achiziţiilor publice 
(http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategi
a-nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice) și 
cu deciziile luate de comun acord cu Comisia 
Europeană. Astfel, acest criteriu se va realiza 
prin: 
- asigurarea calității cadrului legislativ, inclusiv 

evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor 
directive în legislația națională; 

- asigurarea funcţiilor de monitorizare şi 
supervizare ale sistemului de achiziţii publice 
din România. 

A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 634/28 
iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategia-nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice
http://www.anrmap.ro/ro/web/public/strategia-nationala-in-domeniul-achizitiilor-publice


     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

-Promovarea codificării 
Asigurarea cadrului 
instituțional eficient  
-Coordonarea 
interinstituțională și 
instituțională  
-jurisprudență 
accesibilă Mecanisme 
eficiente de verificare și 
control  
-Eficientizarea 
controalelor ex-ante - 
Autorizarea UCVAP 
pentru evitarea 
contractelor ilegale  
-Prevenirea și 
detectarea conflictului 
de interese 
Consolidarea eficacității 
sistemului de căi de atac  
-Descurajarea 
plângerilor abuzive  
-Specializarea 
judecătorilor curților de 
apel  
-Decizii CNSC previzibile 

(ANAP), în cadrul căreia a fost înființată  Direcţia 
de monitorizare şi statistică și Direcția 
supraveghere sistem. ANAP preia toate 
atribuțiile ANRMAP. 
La data de 10 mai a fost adoptat, de către 
Parlamentul României,  pachetul legislativ de 
transpunere a noilor directive europene în 
materia achiziţiilor publice (achiziții publice, 
utilități, concesiuni și remedii).  
Alte acțiuni relevante care conduc la îndeplinirea 
criteriului sunt:  
- adoptarea legislației secundare aferente (3 

norme metodologice); 
- pregătirea și aplicarea unei metodologii de 

evaluare a impactului înainte de modificarea 
legilor din domeniul achiziţiilor publice; 

- implementarea măsurilor operaționale de 
corectare și prevenire a inconsecvențelor 
legislative; 

- dezvoltarea şi implementarea unui ghid 
online (în loc de legislație terțiară); 

- elaborarea și implementarea noului sistem de 
monitorizare; 

- publicarea tuturor contractelor de atribuire 
pe SEAP/SICAP, inclusiv a modificărilor 
contractuale, pentru accesul publicului; 

- elaborarea procedurilor pentru a asigura 
follow-up pe baza informațiilor furnizate de 
funcția de monitorizare. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

2. Măsuri de 
asigurare a 
procedurilor 
transparente de 
atribuire a 
contractelor; 

Elaborarea unui ghid de 
bune practici cu privire 
la principalele etape ce 
trebuie urmate în 
timpul procesului de 
evaluare, indiferent de 
sursa fondurilor și sursa 
de finanțare. 

31.12.2016 ANAP 
SGG 
MFP 
CNAND
R 
ANAR 
ANI 
Curtea 
de 
Conturi 

Nu  Nu  31.12.2016 În conformitate cu HG nr. 901/2015 privind 
aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice, acest criteriu se va realiza 
prin acțiuni privind asigurarea regularității și 
calității procesului de achiziții publice. 
Etape de realizare:  
- dezvoltarea controlului intern; 
- eficientizarea controlului extern ex-ante; 
- îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru 

a preveni conflictele de interese -  utilizarea 
sistemului PREVENT (lege aflată în curs de 
adoptare la nivelul Parlamentului); 

- eficientizarea controlului Curții de Conturi – a 
fost înființată Direcția de control a achizițiilor. 

Acțiunile privind controlul vor fi implementate în 
baza Memorandumului de Înțelegere cu BEI, 
semnat în luna decembrie 2015 și a acordului 
specific MFP care se va semna în luna mai 2016. 

3. Măsuri de 
formare 
profesională și 
difuzare a 
informațiilor 
pentru 
personalul 
implicat în 
implementarea 
fondurilor ESI; 

România va elabora o 
Strategie națională 
privind formarea 
personalului, strategie 
ce va avea în vedere 
următoarele sarcini: - 
Crearea unui grup de 
experți pentru evaluare 
- Examinarea eficacității 
acțiunilor de formare a 

31.12.2016 MFP 
MDRAP 
MMAP 
ANAP 
AADR 

Nu  Nu  31.12.2016 Criteriul se va realiza prin asigurarea capacității 
autorităților contractante, cu accent pe 
profesionalizare și aspecte de integritate. 
Etape de realizare: 
- soluţionarea deficiențelor din implementarea 

proiectelor (cartografierea utilităţilor; 
modificarea legilației naționale privind  
documentaţia tehnico-economică aferentă 
investiţiilor; promovarea proiectului de act 
normativ privind introducerea condițiilor 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

personalului Elaborarea 
unui ghid de bune 
practici cu privire la 
etapele principale ce 
trebuie urmate în 
procesul de evaluare, 
indiferent de sursa 
fondurilor și sursa de 
finanțare 

standard de contract FIDIC în legislația 
națională); 

- profesionalizarea responsabililor de achiziții; 
- achiziții centralizate pentru administrația 

centrală; 
- unităţi centralizate de achiziții publice la 

nivelul administraţiei locale şi regionale; 
- utilizarea procedurilor on-line;   
- configurarea de platforme de cumpărare; 
- studiu de fezabilitate pentru a evalua 

oportunitatea listei operatorilor economici 
autorizați. 

4. Măsuri de 
asigurare a 
capacității 
administrative 
de punere în 
aplicare și 
aplicare a 
normelor 
Uniunii din 
domeniul 
achizițiilor 
publice. 

Elaborarea, ori de câte 
ori este relevant, a unei 
documentații 
standardizate de 
licitație și recurgerea, 
ori de câte ori este 
relevant, la OCA 
(organismele centrale 
de achiziții) 

31.12.2016 MFP 
ANAP 
CNSC 
CSM 

Nu Nu 31.12.2016 Criteriul 4 va fi realizat prin asigurarea coerenței 
generale și eficiența cadrului instituțional.  
Etape de realizare:  
- consolidarea politicii de achiziţii publice la 

nivel guvernamental central; 
- asigurarea unei abordări echilibrate şi trans-

sectoriale în promovarea politicii de achiziţii 
publice;  

- aplicarea unui mecanism de cooperare inter-
instituțională; 

- reforma şi consolidarea funcţiei de help-desk 
în cadrul sistemului de achiziţii publice; 

-  asigurarea unui sistem de remedii 
îmbunătăţit şi eficient. 

Acțiunea este parțial îndeplinită prin: 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

-  adoptarea OUG nr. 13/2015 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naționale pentru Achiziții Publice și a 
HG nr. 634/28 iulie 2015 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice; 

- înființarea Comitetului Interministerial pentru 
Achiziții Publice; 

- semnarea Protocolului de stabilire a 
mecanismului de cooperare inter-
instituţională; 

- extinderea help desk-ului la fondurile 
naţionale şi asigurarea interconectivităţii cu 
departamentele operaționale; 

- adoptarea metodologiilor/procedurilor 
pentru formularea și promovarea politicii în 
domeniul achiziţiilor publice.  

Acțiunile care vizează CNSC, Curtea de Apel și 
CSM  sunt în derulare, realizarea acestora 
depinde de adoptarea de către Parlament a legii 
privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică și a 
contractelor de concesiune. 
 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

5. Ajutoare de 
stat - Existența 
unor măsuri de 
aplicare eficace 
a normelor 
Uniunii din 
domeniul 
ajutoarelor de 
stat în ceea ce 
privește 
fondurile ESI. 

 

 

1. Măsuri 
referitoare la 
aplicarea 
eficace a 
normelor 
Uniunii privind 
ajutoarele de 
stat. 

Elaborarea unei baze de 
date care permite 
verificarea ex ante a 
eligibilităţii 
beneficiarilor pentru 
acordarea ajutoarelor 
de stat/ajutoarelor de 
minimis, constând în: - 
Încheiere Protocol de 
cooperare între 
Consiliul Concurenței, 
Ministerul Fondurilor 
Europene și Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale pentru crearea, 
utilizarea și 
dezvoltarea/ 
modificarea ulterioară a 
bazei de date (inclusiv 
modificarea legislaţiei 
naţionale privind 
ajutorul de stat). - 
Procedura de achiziție 
de echipament și licențe 
informatice - 
Achiziționarea 
echipamentului. - 
Încărcarea datelor din 
SMIS ca parte a etapei 

31.12.2015 CC Nu  Nu  31.05.2016 Evaluarea națională a îndeplinirii acestui criteriu 
a fost transmisă informal Comisiei Europene.  
După obținerea acordului informal din partea 
COM, evaluarea va fi transmisă oficial prin SFC. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

de testare - Actualizarea 
bazei de date în timp 
real (inclusiv importul 
de date din SMIS în timp 
real). - Modificarea 
legislației naționale 
privind ajutorul de stat 
pentru a introduce 
obligația ca 
inițiatorii/concedenții 
ajutorului de stat să 
folosească baza de date. 

6. Legislația de 
mediu privind 
evaluarea 
impactului 
asupra mediului 
(Environmental 
Impact 
Assessment - 
EIA) și evaluarea 
strategică de 
mediu (Strategic 
Environmental 
Assessment - 
SEA) -  

2. Măsuri de 
formare 
profesională și 
difuzare de 
informații 
pentru 
personalul care 
participă la 
punerea în 
aplicare a 
directivelor 
privind EIA și 
SEA. 

Pentru perioada 2014-
2020 formarea 
autorităților 
competente și implicate 
în punerea în aplicare a 
Directivelor EIM/ESM la 
toate nivelurile 
relevante va fi realizată 
pe baza strategiei și 
planului elaborat prin 
asistența JASPERS. 
Strategia și planul 
cuprind 2 cicluri: - 
Primul ciclu (2014 – 
2016) va fi organizat în 
două etape: Prima 

31.12.2016 MMAP Nu  Nu 31.12.2016 A fost realizată dezvoltarea primei etape de 
formare a primului ciclu al Strategiei și a Planului 
de formare printr-un proiect finanțat din POAT 
2007-2013. 
Etapa a 2-a a primului ciclu de formare va fi 
realizată printr-un proiect de asistență tehnică 
finanțat din POAT 2014-2020. Proiectul de 
asistență tehnică a fost aprobat, contractul de 
finanțare urmând a fi semnat până la finalul lunii 
mai. 
De asemenea, îndeplinirea criteriului va fi 
realizată prin aprobarea, până în decembrie 
2016, prin ordin de ministru a ghidurilor 
elaborate de Jaspers privind aplicarea legislației 
privind evaluarea impactului asupra mediului. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

Existența unor 
măsuri de 
aplicare eficace 
a legislației 
Uniunii din 
domeniul 
mediului 
referitoare la EIA 
și SEA. 

etapă prevede 
desfăşurarea unor 
sesiuni de instruire 
pentru un număr de 
aproximativ 400 de 
persoane, după cum 
urmează o formare 
EIM: 15 sesiuni, 3 zile 
pentru fiecare sesiune; 
o formare ESM: 15 
sesiuni, 2 zile pentru 
fiecare sesiune.  
- Punerea în aplicare a 
celei de-a doua etape 
din primul ciclu. De 
asemenea, au fost 
identificate noi domenii 
pentru care pot fi 
necesare ghiduri și 
instrumente 
metodologice similare 
ghidurilor Jaspers, 
pentru realizarea EIA 

Totodată, vor fi elaborate ghiduri (pentru  
domenii diferite de cele vizate de ghidurile  
JASPERS) printr-un proiect finanțat din POCA 
2014-2020. Proiectul a fost aprobat și se află în 
implementare.  



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

7. Sistemele 
statistice și 
indicatorii de 
rezultat -  

Existența unei 
baze statistice 
necesare pentru 
a efectua 
evaluări ale 
eficacității și 
impactului 
programelor. 
Existența unui 
sistem de 
indicatori de 
rezultat necesari 
pentru 
selectarea 
acțiunilor care 
contribuie în 
modul cel mai 
eficient la 
obținerea 
rezultatelor 
dorite, 
monitorizarea 

1 -Existența 
unor măsuri 
privind 
colectarea și 
agregarea 
rapidă a datelor 
statistice, cu 
următoarele 
elemente: 

identificarea 
surselor și 
mecanismelor 
de asigurare a 
validării 
statistice. 

Elaborarea și aprobarea 
procedurilor de 
monitorizare a 
indicatorilor financiari și 
fizici ai PO, care vor 
conține informații 
privind organismele 
responsabile pentru 
colectarea datelor, 
resursele umane 
dedicate, termenele de 
colectare a datelor, 
conținutul datelor și 
modalitățile de 
procesare a acestora. 

31.12.2015 AMPOA
T 
AMPOI
M 
AMPOC
A 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOR 
 

Nu  Nu  30.04.2016 Prin Ghidul pentru indicatorii PO au fost 
identificate sursele și mecanismele de asigurare 
a validării statistice pentru indicatorii fizici ai 
POC. Ghidul pentru indicatorii POC a fost 
prezentat în scop informativ în cadrul reuniunii 
CM POC din luna iunie 2015. 
Procedurile de monitorizare a indicatorilor 
financiari și fizici ai POC sunt in curs de elaborare 
și vor fi finalizate până la 15 decembrie a.c. 
Procedurile au la bază Ghidul pentru indicatorii 
POC şi Fişele elaborate pentru fiecare indicator 
ca  parte a procedurilor de monitorizare. 

Adaptarea 
SMIS/MySMIS la 
cerințele 
Regulamentului Delegat 
(UE) nr. 480/2014 

31.12.2015 MFE – 
DIRECȚI
A SMIS 
AMPOA
T 
AMPOC
A 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOR 

Nu  Nu   Luând în considerare faptul că procesul de 
desemnare a sistemului de management și 
control pentru programele operaționale 2014-
2020 nu poate fi realizat fără funcționarea 
sistemului informatic unic de administrare în 
conformitate cu Regulamentul CE 1303/2013, se 
impune de urgență operaționalizarea SMIS 
2014+ și MySMIS 2014 pe module necesare 
pentru lansarea de apeluri de proiecte și 
începerea punerii în aplicare a programelor. 
În acest scop, un grup de lucru format din 
reprezentanți la nivel de conducere și de 
execuție din toate instituțiile relevante a fost 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

progreselor 
înregistrate în 
obținerea 
rezultatelor și 
efectuarea 
evaluării 
impactului. 

înființat, sub directa coordonare a unui secretar 
de stat MFE. De asemenea, a fost elaborat un 
calendar al activităților care vor fi întreprinse în 
viitorul apropiat, cu date fixe, așa cum rezultă 
din cele de mai jos. 
Acest calendar a fost aprobat de Guvern în data 
de 27 ianuarie 2016, ca parte a 
Memorandumului "Aprobarea calendarului 
activităților care vor fi întreprinse în vederea 
operaționalizării sistemului de management 
integrat al SMIS 2014 + / MySMIS 2014 pentru 
gestionarea fondurilor UE ". 
Până la data curentă, au fost efectuate 
următoarele etape: 
- caracteristici ale procedurii de înregistrare și 

autentificare a utilizatorilor în sistemul de 
informații, au fost definite și puse în aplicare; 

- modulele lansare de apel și depunere cerere 
de finanțare au fost lansate pentru testare 
publică pe 08.03.2016, în prezent în curs de 
finalizare; 

- pentru celelalte module ale sistemelor, 
analiza se desfășoară în paralel și, pe măsură 
ce dezvoltarea este finalizată, aceste module 
vor fi lansate succesiv. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

2 - Existența 
unor măsuri 
privind 
colectarea și 
agregarea 
rapidă a datelor 
statistice, cu 
următoarele 
elemente: 

măsuri de 
publicare și de 
disponibilitate 
publică a 
datelor 
agregate. 

Elaborarea și aprobarea 
în CM a Strategiei de 
Comunicare, care va 
include măsurile pentru 
publicarea și punerea la 
dispoziția publicului a 
datelor agregate. 

31.12.2015 AMPOA
T 
AMPOC
A 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOR 
AM 
POIM 

Da Da   Îndeplinit 
A fost elaborată  Strategia de Comunicare, care 
include măsurile pentru publicarea și punerea la 
dispoziția publicului a datelor agregate (pct. 2 -
Comunicarea online, realizarea pe portalul unic 
www.fonduri-ue.ro a unei secțiuni unde vor fi 
agregate date privind implementarea și 
progresele PO). 
Strategia de Comunicare este orizontală (unică) 
pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, 
urmând ca pentru fiecare PO finanţat 
FEDR/FC/FSE să fie elaborat un Plan de 
Comunicare specific pentru implementarea 
Strategiei (pentru PO gestionate de MFE se va 
elabora un unic plan de comunicare, cu măsuri 
orizontale și măsuri specifice PO). 
Strategia de Comunicare a fost prezentată  în 
reuniunea CM POC din 12 iunie 2015, CM POR 
din 10 septembrie 2015, CM POCU din 24 
septembrie 2015, CM POIM din 08 octombrie 
2015. De asemenea, a fost supusă consultării 
scrise membrilor CM POCA în perioada 14-21 
octombrie a.c. 
În urma supunerii consultării tuturor membrilor 
comitetelor de monitorizare  pentru perioada de 
programare 2014-2020, Strategia de 
Comunicare va fi supusă aprobării în reuniunea 
CM POAT din 25 noiembrie a.c.  



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 
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îndeplinite 

(da/nu) 
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preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

Strategia revizuită în cadrul CM POAT din 25.11 
se va prezenta membrilor CM POC cu ocazia 
reuniunii din ianuarie 2016. 
A fost elaborat planul de comunicare draft 
pentru POC care se va prezenta spre punct de 
vedere membrilor CM cu ocazia consultării 
scrise. 

Procedurile ce vor fi 
elaborate de către 
autoritatea de 
management vor 
include, conform 
reglementărilor în 
vigoare, publicarea pe 
site-ul propriu a 
Raportului anual de 
implementare. 

31.12.2015 AMPOC
A 

Da  Da    

Definirea unei secțiuni 
pe site-ul MFE dedicate 
publicării Rapoartelor 
Anuale de 
Implementare POCU 

31.12.2015 AMPOC
U 

Da  Da    



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

3 - Un sistem 
eficient de 
indicatori de 
rezultat care să 
includă: 
selectarea 
indicatorilor de 
rezultat pentru 
fiecare program 
care să ofere 
informații cu 

privire la 
motivele 
pentru care au 
fost selectate 
acțiunile 
politice 
finanțate prin 
program. 

Valorile de referință și 
țintele pentru 
indicatorii 5S13, 5S14 și 
5S15 vor fi stabilite 
după finalizarea 
procesului de colectare 
și interpretare a datelor 
statistice pentru anul 
2014 la nivelul 
sistemului judiciar. 

31.12.2015 MJ/CS
M 

Da  Nu    

Identificarea valorilor 
de bază lipsă pe baza de 
dovezi în special prin 
sondaje externalizate. 

31.12.2015 AMPOC
U 

AMPOC 
AMPOR 

Nu  Nu  …..  

4 - Un sistem 
eficient de 
indicatori de 
rezultat care să 
includă: 
stabilirea de 
ținte pentru 

Valorile de referință și 
țintele pentru 
indicatorii 5S13, 5S14 și 
5S15 vor fi stabilite 
după finalizarea 
procesului de colectare 
și interpretare a datelor 
statistice pentru anul 

31.12.2015 MJ/CS
M 

Da  Da  …..  



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

acești 
indicatori. 

2014 la nivelul 
sistemului judiciar. 
 

Identificarea valorilor 
de bază lipsă pe bază de 
dovezi, în special prin 
sondaje externalizate. 

31.12.2015 AMPOC Da  Da  Îndeplinit  - Prin program, indicatorii de rezultat 
selectați au definite valorile de bază si țintele. 

5 - Un sistem 
eficient de 
indicatori de 
rezultat care să 
includă: 
robustețea și 
validarea 
statistică, 
claritatea 
interpretării 
normative, 
capacitatea de 

reacție la 
politică, 
colectarea în 
timp util a 
datelor. 

Valorile de referință și 
țintele pentru 
indicatorii 5S13, 5S14 și 
5S15 vor fi stabilite 
după finalizarea 
procesului de colectare 
și interpretare a datelor 
statistice pentru anul 
2014 la nivelul 
sistemului judiciar. 

31.12.2015 MJ/CS
M 

Da  Nu    

Elaborarea și aprobarea 
procedurilor de 
monitorizare a 
indicatorilor de 
program, care vor 
conține informații 
privind organismele 

30.03.2016 AMPOC
A 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOI
M 

Nu  Nu  30.04.2016 
 

Îndeplinit  - Prin program, indicatorii de rezultat 
selectati au definite valorile de bază si țintele. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

responsabile pentru 
colectarea datelor, 
resursele umane 
dedicate, termenele de 
colectare a datelor, 
conținutul datelor și 
modalitățile de 
procesare a acestora. 

AMPOR 

Identificarea valorilor 
de bază lipsă pe baza de 
dovezi în special prin 
sondaje externalizate. 

30.10.2015 AMPOC
U 
AMPOC 

Nu  Nu    

6 - Proceduri 
pentru a se 
asigura că toate 
operațiunile 
finanțate prin 
program 
adoptă un 
sistem eficace 
de indicatori. 

Elaborarea și aprobarea 
procedurilor de 
monitorizare a 
indicatorilor financiari și 
fizici ai PO, care vor 
conține informații 
privind organismele 
responsabile pentru 
colectarea datelor, 
resursele umane 
dedicate, termenele de 
colectare a datelor, 
conținutul datelor și 
modalitățile de 
procesare a acestora. 

31.12.2015 AMPOA
T 
AMPOI
M 
AMPOC
A 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOR 
 

Nu  Nu  30.04.2016 Metodologia de monitorizare a indicatorilor 
financiari și fizici ai POC este finalizată și urmează 
a fi prezentată în cadrul reuniunii CM. 
Metodologia are la bază Ghidul pentru 
indicatorii POC şi Fişele elaborate pentru fiecare 
indicator ca  parte a procedurilor de 
monitorizare. 



     
 

Criterii 
neîndeplinite 

 

Acțiuni întreprinse 
 

(limitare la 500 
caractere) 

Termenul 
limită (data) 

Organis
me 

respons
abile 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită 

(da/nu) 

Criterii 
îndeplinite 

(da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementa
rea deplină 
a celorlalte 

acțiuni, 
după caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 
 

(limitare la 2000 caractere) 

Elaborarea și aprobarea 
în CM a Planului de 
evaluare al PO care va 
identifica datele 
necesare evaluărilor, 
precum și 
aranjamentele de 
colectare sau accesare a 
datelor necesare 
evaluărilor de impact, 
altele decât cele 
furnizate de sistemul de 
monitorizare 

31.12.2015 AMPOA
T 
AMPOI
M 
AMPOC
U 
AMPOC 
AMPOC
A 
AMPOR 
 

Nu  Nu  31.05.2016 Planul de Evaluare POC a fost prezentat în cadrul 
CM din iunie 2015, reuniune în cadrul căreia a 
fost propus ca aprobarea acestuia să se facă în 
cadru următoarei reuniuni a CM.  Au fost primite 
observațiile CE asupra planului, versiunea 
actualizată a acestuia fiind transmisă de 
Unitatea Centrală de Evaluare a MFE către AM 
POC în vederea supunerii spre aprobare în cadrul 
primei reuniuni a CM POC din anul 2016. La 
invitația Unității de Evaluare a DG Regio, planul 
de evaluare a POC a fost prezentat în luna 
noiembrie 2015 la reuniunea Rețelei de evaluare 
la care participă responsabilii de evaluare din 
cadrul tuturor statelor membre. 

 

  



Tabelul 15: Acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante tematice aplicabile 

Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

1.1.  Cercetare 
și inovare: 
Existența unei 
strategii naționale 
sau regionale de 
specializare 
inteligentă, în 
conformitate cu 
programul național 
de reformă, care să 
echilibreze 
cheltuielile private 
cu cercetarea și 
inovarea și care să 
fie conformă cu 
caracteristicile 
sistemelor 
naționale sau 
regionale eficiente 
în domeniul 
cercetării și al 
inovării. 
 

4. 
Implementarea 
unei strategii 
naționale sau 
regionale de 
specializare 
inteligentă care: 
conține un 
mecanism de 
monitorizare. 
 

1. Mecanismul de 
orientare strategică 
propusă de SNCDI este 
operațional, și este 
format din: 
a)Organism desemnat 
(de exemplu, CNPSTI) 
responsabil cu 
coordonarea și 
facilitarea dezvoltării și 
punerii în aplicare a 
RIS3 în țară și în regiuni, 
asigurând participarea 
activă a părților 
interesate: afaceri, 
cercetare, societatea 
civilă, administrația; 
b)Cadru sistematic de 
colectare de date 
(observator economic, 
registru central de bune 
practici, instrumente 
analitice calitative și 
cantitative), pentru 
integrare și analiză, 
pentru a ajuta la 
adoptarea unor decizii 
mai bine 
fundamentate; acesta 
descrie modul în care  
rezultatele monitorizării 

30.09.2015 MENCS - 
ANCSI 

Nu  Nu  30.10.2016 

a) ANCSI a decis crearea Consiliului Național pentru Inovare și 
Antreprenoriat (CNIA) organism consultativ desemnat ca 
responsabil pentru evaluarea implementării SNCDI 
componenta RIS3 (scrisoarea MENCS nr. 
9197/13.04.2016). 

 
b) Prin Asistență tehnică JASPERS a fost stabilit mecanismul 

de monitorizare și evaluare a SNCDI, care include și 
mecanismul de orientare strategică. 

 

Printr-un proiect finanțat prin POCA (semnare contract de 

finanţare – mai 2016) va fi proiectat cadrul sistematic de 

colectare date (inclusiv observatoare), prin definirea de 

metodologii, metode, instrumente, indicatori de 

monitorizare și evaluare. 

 



Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

vor fi luate în 
considerare (de 
exemplu, metoda de 
evaluare de parcurs); 

c) Mecanism pentru 
asigurarea participării 
active a părților 
interesate la procesul 
continuu de identificare 
a oportunităților 
emergente de piață, 
care ar putea construi 
un avantaj competitiv 
pentru România sau 
regiunile sale, prin 
întâlnirea punctelor 
forte în domeniul 
cercetării cu nevoile 
mediului de afaceri; 
d) Este adoptat 
mecanismul de 
monitorizare detaliat, 
inclusiv indicatori 
selectați și structură de 
guvernare. 

30.09.2015 MENCS - 
ANCSI 

Nu  Nu  30.11.2016  

c) Printr-un proiect finanțat prin POCA (semnare contract de 
finanțare – mai 2016) se stabilește un mecanism pentru 
asigurarea participării active a părților interesate la procesul 
continuu de identificare a oportunităților emergente de piață, 
care ar putea constitui un avantaj competitiv pentru România 
sau regiunile sale. 
d) Aprobarea mecanismului de monitorizare și evaluare 
(inclusiv mecanismul de orientare strategică) prin Ordin de 
Ministru. 
  



Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

2.Consiliul Național 
pentru Competitivitate 
(sau similar) este 
constituit și devine 
operațional, în calitate 
de organism 
interministerial de 
coordonare a politicilor 
publice pentru a 
promova 
competitivitatea 

30.06.2015 MECRMA Da Nu  30.04.2016 Acţiunea este realizată. 

- Prin HG nr.236/2016 a fost înființat Comitetul Interministerial 
pentru Competitivitate (CIC) 

- Comitetul a avut prima reuniune în data de 5 mai a.c.; a fost 
adoptat Regulamentul de organizare și functionare, au fost 
stabilite Grupurile de lucru tehnice pentru elaborarea 
primului Raport.  

3. Dezvoltarea de foi de 
parcurs actualizate 
pentru domeniile de 
specializare inteligentă, 
ca urmare a contribuției 
mecanismului de 
orientare strategică 

30.06.2015 ANCSI Nu  Nu  30.11.2016 Acțiunea se va realiza printr-un proiect finanțat prin POCA. 

4. Consiliul Național 
pentru Competitivitate 
(sau similar) întocmește 
primul raport de 
monitorizare, inclusiv 
concluzii și 
recomandări, orientări 
strategice și 
operaționale pe termen 
mediu și lung 

30.06.2016 MECRMA Nu  Nu  30.06.2016 MECRMA va elabora și finaliza primul raport de monitorizare 
până la finalul lunii iunie 2016. 

1.2 Infrastructura 
de cercetare și 
inovare: 
Existența unui plan 
multianual pentru 

1. A fost adoptat 
un plan 
multianual 
pentru 
înscrierea în 

Actualizare Lista de 
infrastructuri de 
cercetare naționale 
("foaie de parcurs 
națională") 

31.12.2015 ANCSI Nu  Nu  30.11.2016 Acțiunea se va realiza prin: 
- Activarea Comitetului Român pentru Infrastructurile 

Cercetării (CRIC) - Termen: iunie 2016 
- Lista (registrul) infrastructurilor naționale de cercetare, 

inclusiv Foaia de parcurs, vor fi furnizate ca urmare a 



Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

înscrierea în buget 
și prioritizarea 
investițiilor. 
 

buget și 
prioritizarea 
investițiilor 
legate de 
prioritățile 
Uniunii și, dacă 
este cazul, de 
Forumul pentru 
o strategie 
europeană 
privind 
infrastructurile 
în domeniul 
cercetării - 
ESFRI. 

activității CRIC și a proiectului POCA - Termen: noiembrie 
2016 

2.1. Dezvoltarea 
digitală: Un cadru 
strategic de politică 
referitor la 
dezvoltarea digitală 
pentru stimularea 
serviciilor bazate pe 
TIC publice și 
private de bună 
calitate, accesibile și 
interoperabile și 
pentru sporirea 
utilizării de către 
cetățeni, inclusiv de 
categoriile 
vulnerabile, precum 
și de întreprinderi și 
de administrațiile 

1.Existența unui 
cadru strategic 
de politică 
pentru 
dezvoltarea 
digitală, de 
exemplu, în 
cadrul strategiei 
naționale sau 
regionale de 
specializare 
inteligentă care 
conține:  

Elaborarea proiectului 
de act normativ pentru 
aprobarea strategiei  
Aprobarea de către 
Guvern a actului 
normativ (HG) și 
publicarea în MO 

30.01.2015 MCSI Da   Da    Criteriu îndeplinit. 
HG nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
Agenda Digitală pentru România 2020 (MO nr. 340bis din data 
de 19 mai 2015). 
http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015  
 

4. Indicatori de 
măsurare a 
evoluției 
intervențiilor în 
domenii precum 

Realizarea manualului 
de monitorizare si 
evaluare prevăzut in 
Strategia pentru 
Agenda Digitală 

31.01.2015 MCSI Nu  Nu  31.10.2016 Banca Mondială a făcut recomandări în cadrul unui proiect de 
asistență tehnică. MCSI a analizat recomandările BM și a 
asumat:  

http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015


Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

publice, inclusiv 
referitor la 
inițiativele 
transfrontaliere. 
 
 

cel al 
alfabetizării 
digitale, e-
incluziunii, e- 
accesibilității și 
evoluția în e- 
sănătate, în 
limitele 
articolului 168 
din TFUE, care 
sunt aliniate la 
strategiile 
sectoriale ale 
Uniunii, 
naționale sau 
regionale 
existente și 
relevante; 

România 2014-20, 
inclusiv identificarea de 
soluții pentru cadrul 
instituțional adecvat şi 
operaționalizarea 
acestuia. 

a) utilizarea Manualului Monitorizare&Evaluare (publicat pe 
site-ul MCSI http://www.mcsi.ro/Minister/Despre-
MCSI/Programe-si-Strategii)  prin: 
– Inițierea  unor recomandări de utilizare a Manualului 

pentru instituțiile cu obligații in activitatea de 
Monitorizare şi evaluare în cadrul unui grup de lucru 
(format din angajații MCSI), în coordonarea Direcției 
Agenda Digitală din cadrul MCSI,  

– Încheierea de protocoale de colaborare cu instituțiile 
partenere identificate de BM prin Manualul M&E 
(MECS, MS, MC, MMFPSPV, etc.)  

b) realizarea tablourilor de bord  - Specificațiile tehnice 
privind tabloul de bord pentru monitorizarea și evaluarea 
SNADR au fost elaborate intern de către MCSI și transmise 
către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatică (ICI) spre analiză și asigurarea calității care a 
transmis versiunea finală a specificațiilor tehnice prin 
adresa nr. 166 din data de 30.03.2016. (ICI este în 
subordinea MCSI, cf. art. 15 din HG nr. 548/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea MCSI).  

c) soluții pentru identificarea cadrului instituțional adecvat 
(Realizat):  
- Structura responsabilă pentru monitorizarea și 

evaluarea indicatorilor SNADR este Direcția Agenda 
Digitală (DAD - direcție simplă care face parte din 
Direcția Generală Societatea Informațională) potrivit 
art. 109 privind atribuţiile specifice ale Direcției 
Agenda Digitală din cadrul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al MCSI (Anexă la Ordinul 
nr. 93/28.02.2014). 

- Au fost stabilite persoanele, din cadrul DAD, 
responsabile pentru M&E pe fiecare pilon în parte din 



Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

SNADR, atribuțiile relevante au fost incluse în fișele 
de post.  

- Se asigură sprijn din partea Agenției Agenda Digitală 
pentru România (AADR) pentru MCSI privind 
dezvoltarea domeniului e-Guvernare (proiecte și 
operaționalizare) Realizat     

5. Evaluarea 
necesităților în 
materie de 
consolidare a 
construirii 
capacităților TIC. 

- Crearea 
unității de gestiune a 
arhitecturii 
guvernamentale 
integrate IT,  
- Elaborarea modelului 
de arhitectura 
guvernamentala 
integrata IT si a cadrului 
național de 
interoperabilitate 

31.12.2015 MCSI Da   Nu  30.09.2016 Identificarea soluțiilor de bună guvernanță se realizează în baza 
rezultatelor unor proiecte finanțate prin USTDA și PO Asistență 
Tehnică, astfel: 
 
Proiect POAT – Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi 
implementarea proiectelor MCSI  finanţate în cadrul AP2, POC 
2014-2020 (operaționalizarea Unității de management); 
Proiect USTDA - ”Asistență tehnică pentru Guvernul României 
privind elaborarea arhitecturii TIC și cadrul de 
interoperabilitate” 

2.2. Infrastructura 
pentru rețeaua de 
generație 
următoare (Next 
Generation 
Network - NGN): 
Existența unor 
planuri naționale 
sau regionale 
privind NGN  

1. Existența unui 
plan național 
sau regional de 
generație 
următoare care 
conține: 

- Elaborarea proiectului 
de act normativ pentru 
aprobarea Planului NGN 
- Aprobarea de către 
Guvern a actului 
normativ (HG) și 
publicarea în MO 

30.01.2015 MCSI Da  Da   Criteriu îndeplinit. 
H.G. nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru 
implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii 
— NGN (Next Generation Network) (MO nr. 441 din data de 19 
mai 2015). 
http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015  

2. un plan de 
investiții în 
infrastructură 
bazat pe o 
analiză 
economică care 
ia în considerare 
existența 
infrastructurilor 

Elaborarea listei cu 
investițiile prioritare pe 
baza consultării 
operatorilor, a hărții 
digitale realizată de 
ANCOM și a unor studii 
de fezabilitate 

31.05.2015 MCSI Nu  Nu  30.10.2016 Urmare a  proiectului de Asistență tehnică cu Banca Mondială 

MCSI a asumat: 

- Raportul privind analizat cadrul legislativ, normativ și 
instituțional privind comunicațiile electronice și orice alte 
documente strategice relevante, precum și  

- Raportul  privind tipologiile comunităților /zonelor geografice 
și opțiuni pentru investițiile în Bandă largă și NGN 

http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2015


Condiționalitatea 
ex-ante aplicabilă 
la nivel național 

Criterii 
neîndeplinite 

Acțiuni întreprinse 
 

Termen 
limită 
(data) 

Organism 
responsabil 

 

Acțiune 
încheiată 
până la 

termenul 
limită (da/nu) 

Criterii 
îndeplinit
e (da/nu) 

Data 
preconizată 

pentru 
implementar
ea deplină a 

celorlalte 
acțiuni, după 

caz 

Comentariu (pentru fiecare acțiune) 
 

private și publice 
și a planurilor de 
investiții; 

- A fost inițiată consultarea publică pentru alegerea de comun 
acord a tuturor părților implicate a celei mai adecvate soluții 
privind modelul operațional din cele două modele propuse de 
BM prin Raportul privind tipologiile de comunităţi/zone 
geografice şi opţiunile pentru intervenţii investiţionale în 
reţele broadband şi NGN 
(http://www.comunicatii.gov.ro/ghiduri/). 
Referitor la Lista investiții prioritare (cu sprijin ANCOM, 

operatori, etc.) aceasta reprezintă faza operațională a 

implementării acțiunii 2.1.1. din POC.   

- Implementare RoNET – Faza II -  

- Aliniere zone albe 

- Consultare publică asupra modelelor 

- Decizie cu privire la modelul operațional 

 

  



10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE COMUNE 
10.1. Proiecte majore 

Tabelul 12: Proiecte majore 
Proiect CCI Statutul PM Investiţii 

totale 
Total costuri 
eligibile 

Data de 
notificare/ 
transmitere 
prevăzută 

Data 
acordului 
tacit/ 
aprobării 
de către 
Comisie 

Data 
planificată a 
începerii 
implementă
rii (an, 
trimestru) 

Data 
planificată 
a finalizării 

Axe 
prioritare / 
Priorităţi de 
investiţii 

Stadiul actual 
al realizării - 
progresul 
financiar (% 
din cheltuielile 
certificate şi 
transmise 
Comisiei în 
raport cu 
costurile 
eligibile 
totale) 

Stadiul 
actual al 
implementă
rii — 
progresul 
fizic Etapa 
principală 
de 
implementa
re a 
proiectului 

Principalele 
realizări 

Data semnării 
primului 
contract de 
lucrări 

Observaţii 

Centrul 
Internaţional de 
Studii Avansate 
privind 
Sistemele 
Fluviu-Deltă- 
Mare 
(DANUBIUS - 
Ri) 

 Transmis   2016, 
trimestrul 1 

 2016, 
trimestrul 2 

2020, 
trimestrul 4 

1/a - Design - - Având în vedere valoarea AFN de 47 
mil Euro estimată pentru proiectul 
Danubius, nu este certă încadrarea 
acestuia în categoria proiectelor 
majore.    
Aplicația pentru FS Axa 1 POC se va 
depune în iunie 2017, data  estimată. 
Proiectul a fost admis pe lista 
proiectelor ESFRI 2016 și trebuie 
depusă aplicația pentru faza 
pregătitoare pentru proiect ESFRI până 
pe 22 iunie 2016 la COM, DG Research . 
Valoarea proiectului PP(Preparatory 
Phase) va fi de 4 mil. Euro finanțată din 
H2020. Durata proiectului 3 ani. În 
paralel, se va elabora și aplicația pentru 
proiectul Danubius –componentă din 
RO din FS.  
 

Proiectul 
Extreme Light 
Infrastructure - 
Nuclear Physics 
(ELI-NP), faza 2 

 Transmis   2014, 
trimestrul 4 

 2015, 
trimestrul 1 

2016, 
trimestrul 4 

1/a  60% FINALIZATE: 
-Clădirile civile( 
birouri, casă 
oaspeţi, 
cantina)- 100% 
-Clădirile 
speciale 93% 
-echipamentele 
laser şi gamma-

2013, 
trimestru I 

ELI-NP este un pilon independent al 
Extreme Light Infrastructure, proiect 
care a fost identificat în 2006 de 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI) 
drept unul dintre proiectele de 
infrastructuri de cercetare de înaltă 
prioritate pentru Europa.  
 



55% 
-design 
experimente 

Probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore şi măsurile luate pentru remedierea lor 

Nu este cazul. 

 

Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operaţional 

1. PROIECTUL:  Ro-NET – Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă în zone nedeservite (a fost împărţit în două faze) 
 

- Este unul dintre cele mai mari proiecte de comunicații ce va fi implementat de România. 
- Valoarea totală aprobată de 85,52 mil euro, din care contribuția CE este de 69,04 mil euro. În vederea finanțării proiectului din FEDR, implementarea Ro-NET 

a fost împărțită în două faze clar definite atât din punct de vedere fizic cât și financiar: o primă parte (faza I), cu un buget de 15,19 mil euro, din POS CCE 2007-
2013, și o a doua parte (faza II), cu un buget de 53,85 mil. euro, din POC 2014-2020. 

- Proiectul va realiza infrastructura de comunicații de 3265 Km pentru 783 de localități. 
- Vor fi realizate 519 puncte de distribuție intermediare. 
- 130.000 de gospodării cu 400.000 de locuitori, 8500 de întreprinderi și 2800 de instituții publice vor putea să se conecteze la internet de mare viteză după 

implementarea proiectului. 
- Infrastructura nou creată, care  va rămâne în proprietatea statului român este de peste 69 mil și va oferi acces deschis și nediscriminatoriu tuturor persoanelor.  

 

 

 


