Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare
a Programului Operational Sectorial «Cregterea Competitivititii Economice»
24 noiembrie 2011

Deschiderea reuniunii

Lucrarile reuniunii au fost conduse de dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie, presedintele CM
POS CCE. Alaturi de membrii comitetului au fost prezenti reprezentantii Comisiei Europene, d-na
Angela Martinez-Sarasola, seful unitatii Romania, si dl. Marian Radutd, desk officer pentru POS CCE,
reprezentantii FEI, d-na Camelia Dragoi, si BEI, d-na Teresa Calvete, in calitate de observatori, precum si
dl. Dragos Ciuparu, presedinte ANCS.

In deschidere, dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a multumit membrilor s1 observatorilor
pentru prezenta importanta la aceasta reuniune si a ficut o scurtd trecere in revista a subiectelor aflate pe
ordinea de zi. Domnia sa a precizat ci unul dintre punctele importante de analizat este gradul de absorbtie
in aceastd etapd a programirii, fiind necesari accelerarea implementarii programului §i cresterea
eficientei rezultatelor, dar a adaugat ca este urmdrita constant evolutia indicatorilor stabiliti prin program
in vederea atingerii tintelor propuse pentru asigurarea dezvoltirii economice a Romaniei.

In continuare, dl Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a declarat indeplinita conditia de cvorum
(20 de membri din 29) si a dat cuvantul d-nei Angela Martinez Sarasola.

D-na Angela Martinez Sarasola a dorit si sublinieze c3 trebuie prezentata o situatie clard a ceea ce s-a
realizat in ultimele luni, avand in vedere c3 a inceput cea de a doua jumitate a perioadei de programare,
iar anul 2011 este esential in ceea ce priveste implementarea. Domnia sa considerd ca au fost intelese la
nivelul guvernului Romaniei principalele dificultdti intampinate in general in ceea ce priveste
implementrea fondurilor europene la nivel national si a salutat crearea noului Minister al Afacerilor
Europene si in mod deosebit numirea domnului ministru Orban la conducerea acestuia, manifestand
increderea ca domnia sa va reusi sa implementeze masurile necesare pentru cresterea ritmlui imn
implementarea fondurilor in Romania.

Ca prima initiativa pozitiva a fost mentionat Planul de Masuri Prioritare, care desi a fost aprobat de
guvern in aprilie a.c. este foarte intarziat in aplicare. Doamna Sarasola a aratat ca stabilirea unor
angajamente ferme in implementarea Planului de Misuri Prioritare, foarte importanta din perspectiva
Comisiei Europene, indeosebi in ceea ce priveste simplificarea si intarirea capacitatii administrative.
Referitor la simplificare, d-na Sarasola a precizat cd acest proces este coordonat de Ministrul Afacerilor
Europene, dl. Leonard Orban, si de ACIS, dar necesitd un angajament puternic din partea autorititilor de
management in vederea gasirii masurilor corespunzatoare, specifice fiecdrui program operational,
eficientizarii sistemului si inlaturarea blocajelor.

Domnia sa si-a manifestat opinia ca in cadrul procesului de simplificare se va face in mod natural o
evaluare a nevoilor din p.d.v. al capacitatii administrative care va conduce la luarea celor mai adecvate
masuri impreuna cu guvernul.

Doamna Sarasola a dorit sa mentioneze si sprijinul Comisiei Europene printr-o asistenta suplimentara,
alaturi de cea oferita de axa de asistenta tehnica sau de programul operational de asistenta tehnica,
respectiv utilizarea expertizei institutiilor financiare internationale precum Banca Europeana de Investitii,
BERD, Banca Mondiala, pe care a prezentat-o ca pe o oportunitate speciala pentru Romania si Bulgaria,
de a avea acces la cea mai inalta expertiza, de care trebuie profitat.

In continuare, d-na Sarasola a exprimat punctul de vedere al Comisiei Europene referitor la stadiul
implementarii POS CCE. Domnia sa a afirmat ci existd intdrzieri mari in implementare si a propus
discutarea principalilor factori de blocaj. In opinia domniei sale, unele proiecte prioritare sunt intarziate,
de exemplu operatiunea de broadband, care daci nu vor fi pregatite si lansate intr-un termen de 3-6 luni,
pot fi considerate pierdute pentru aceasti perioadd de programare.

Totodatd, d-na Sarasola si-a exprimat surprinderea privind lipsa de progres in selectia proiectelor (numai
53%), fiind absolut necesara imbunatitirea acestui indicator. Un factor de blocaj, in opinia domniei sale,
discutat si la reuniunea precedenta, este cel legat de platile catre beneficiari, unde existi o diferentd mare
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intre valoarea contractelor de finantare semnate si platile efectuate citre beneficiari, ceea ce impune
Intdrirea disciplinei in implementarea proiectelor de citre beneficiari, prin stricta monitorizare a acestora,
inclusiv rezilierea de contracte, altfel exista riscul dezangajarii de fonduri in 2012 s12013. A mentionat de
asemenea ca prin neimplementarea proiectelor nu se vor putea realiza indicatorii de program, strict
monitorizati de Comisie, nu numai la raportarea finala ci si pe parcurs si ca programul este in real pericol
de a pierde fonduri, risc pe care domnia sa crede ca Romania nu si-1 poate permite in aceasta perioada. In
acest context, domnia sa a aratat ca desi programul, prin prioritatile sale se incadreaza perfect in strategia
2020, prin nerealizarea tintelor din aceasta perioada de programare poate pierde argumentele finantarii
din perioada urmatoare.

Mentionand oprirea platilor pentru axa 2 a POR datorita datorita unor nereguli in achizitiile publice, d-na
Sarasola a subliniat importanta acordatd de Comisia Europeana respectarii regulilor de achizitii publice,
considerata o problema sistemica generala.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a multumit d-nei Sarasola pentru prezentarea in esentd a
punctului de vedere al Comisiei Europene referitor la stadiul POS CCE si la urmitoarea perioada de
programare, fiind de acord ca existd intdrzieri semnificative care ar putea conduce la dezangajari de
fonduri. Domnia sa a subliniat ca se depun eforturi sustinute pentru a recupera aceste Intarzieri, in directia
intaririi disciplinei in implementarea proiectelor, atit din partea beneficiarilor, cat sia AMsi Ol, avand in
vedere numdrul mare de contracte incheiate. Totodats, dl Secretar de Stat a subliniat importanta
proiectelor majore, derulate in conditii de maxima transparent, indeosebi ELI si broadband, in momentul
de fatd foarte bine structurate, cu un calendar foarte clar de impelmentare s1 a adaugat ca desi existd unele
intarzieri, vor fi implementate pentru a oferi substan{i programului, prin valoarea si importanta lor.

Aprobarea ordinei de zi

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus aprobarea ordinei de zi, care a fost votati in
unanimitate.

Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 7 iunie 2011

D] Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus aprobarea minutei reuniunii precedente, cu
mentiunea cd observatiile transmise de membri au fost preluate.

DI Radu Minea, CSDR, a solicitat o redactare exacti si completi a interventiilor sale in cadrul
reuniunilor §i a propus in acest sens utilizarea ad literam a transcrierii Inregistrarii, pentru a nu denatura
continutul punctelor de vedere exprimate, aga cum s-a intimplat, in opinia domniei sale, in cazul minutei
reuniunii din 7 iunie a.c., Totodati, domnia sa a solicitat transcrierile prezentarilor facute de d-na
Sarasola, pentru o informare asupra situatiei reale a utilizarii fondurilor europene.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a precizat ci, prin definitie, minuta este un rezumat
asupra discutiilor, o sinteza si l-a asigurat pe dl Minea ca intotdeauna s-a incercat reflectarea corecti a
interventiilor. Domnia sa a propus améanarea aprobrii minutei pana la finalul reuniunii, pentru a conveni
asupra formularii punctului de vedere prezentat de domnia sa la reuniunea precedentd. Referitor la
interventiile d-nei Sarasola, dl. Stafie a subliniat ci acestea se regisesc in minuta supusd astizi aprobirii,
iar cele din cadrul reuniunii prezente vor fi incluse in minuta aferenta. In continuare, domnia sa a dat
cuvantul d-nei Catalina Melita, director general AM POS CCE.

Stadiul implementirii POS CCE si a operatiunilor gestionate de AM
D-na Catélina Melita a prezentat stadiul implementarii programului in ansamblu si al operatiunilor
gestionate direct de catre AM POS CCE.
1. Lansari - 424 milioane Euro
- realocare masiva pentru Axa | si pentru Axa 4,;



- lansari pentru Internationalizarea si Investitii mari, doua operafiuni gestionate de OI
IMM i operatiunea de Investitii pentru intreprinderi mari gestionata direct de AM,
circa 211 milioane Euro
- pentru AP2 nu au existat lansari
- Axa prioritara 3 Conectarea unitdtilor scolare la internet, E-sinatate local si Sisteme
TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri 100 milioane Euro.
- Axa 4 Eficien{d energeticd cu un buget de circa 243 milioane Lei si Retele de transport
al energiei electrice cu un buget de 193 milioane Lei, circa 100 milioane Euro
- operatiuni ce urmeaza a fi lansate (371 milioane Euro) : Poli de competitivitate, 60
milioane Euro, Clusterele mici, si Interconectdiri
- proiecte majore: proiectul ELI-NP si.Broadband
2. Proiecte depuse de la inceputul perioadei de programare: 10 841 proiecte
- distributia pe axe: jumaitate la OI IMM
3. Proiecte respinse: 3700
- respingerea nu se datoreaza calitatii scizute decit intr-o masura relativ mica, ci in mod
deosebit insuficientei bugetului in raport cu numarul de proiecte depuse
4. Proiecte aprobate: 3097
- reprezintd un procent de 66% din alocarea totald
5. Proiecte contractate: 2076
- reprezintd un procent de 42% din alocarea totala, ceea ce inseamni o mare intarziere in
contractare
6. Situatia prefinantarilor si rambursérilor pe axe, in raport cu contractarea.
- la Axa 2 prefinantarile sunt mai mari decat rambursarile, o indicatie a ritmului lent de
implementare a proiectelor
- total plati de 1, 77 miliarde Lei de la inceputul programului (suma intre rambursari si
prefinantari)
- din care mai mult de jumatate sunt pe Axa 1, 207 milioane din 384, sunt plati pe Axa 1
dar care nu pot fi inca certificate la Comisie,
- diferenta dintre prefinantari si rambursari de 370 milioane Lei
- peste 600 de cereri de rambursare primite in aceasti perioada, dintre care 250, deci
aproape jumatate, circa 40%, pentru Axa 1.
- estimdri de declaratii de cheltuieli pe 2011 deja depuse la Autoritatea de Certificare si
Plata, fie sunt in lucru pana la sfarsitul anului, care totalizeazi circa 50 milioane Euro, din
FEDR
D-na Melita a explicat ca diferenta dintre numarul de proiecte aprobate si cel de proiecte contractate se

{ © datoreazi atat unor elemente de naturd institutionald si administrativa, cat si dificultatii beneficiarilor de a

aduce toate documentele necesare contractarii, indeosebi scrisoarea de confort pentru cheltuielile pe care
le sustine beneficiarul din proiectul respectiv.

D-na Melita a explicat de asemenea c& o prioritate majora a urmitoarei perioade este evitarea dezangajarii
automate Riscul n+3 la 31 decembrie 2012 conduce la necesitatea cresterii volumului platilor interne
lunare cétre beneficiari cu cca 40% si implicit a sumelor declarate citre ACP.

In ceea ce priveste reverificarea procedurilor de achizitii publice, initiata in urma recomandarilor din
partea Comisiei Europene, in cadrul verificarii cererilor de rambursare, d-na Melité a precizat ca aceasta a
acoperit lunile august, septembrie si octombrie, pentru beneficiarii publici (30% din totalul
beneficiarilor), iar rezultatele au fost relativ bune, in sensul ci numai trei contracte au fost penalizate
pentru nereguli, iar suma corectiilor aplicate este redusi aprox. 300 mii Lei. Domnia sa a tinut sa
sublinieze faptul ca implicarea in acest proces a celor doua institutii responsabile in domeniul achizitiilor
publice, ANRMAP si UCEVAP, prin verificare ex-ante a documentatiei de atribuire, a permis si va
permite In continuare reducerea numarului de cazuri cu nereguli.

Referitor la misiunile de audit, d-na Melitd a informat membrii comitetului de monitorizare de faptul ca
acestea au fost derulate pe tot parcursul anului, de citre Autoritatea de Audit, Corpul de control la
Primului Ministru, auditul intern al MECMA si corpul de control al Ministrului Economiei.

In legaturad cu capacitatea administrativd, domnia sa a reiterat necesitatea completarii schemelor de
personal, indeosebi la nivelul OI IMM, datoritd numarului mare de proiecte, cu precadere in activititile de
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evaluare si verificare a cererilor de rambursare. Corelat cu acest subiect, domnia sa a amintit proiectele de
asistenta tehnica din cadrul axei 5, de contractare a serviciilor de consultanta pentru activitati esentiale ale
programului, respectiv evaluare cereri de finantare, verificare cereri de rambursare, vizite de
monitorizare, campanii de informare, help-desk. in acest moment exista decizii de finantare multianuale
in valoare de circa 36 milioane Euro, din alocarea totali a axei, de 90 milioane Euro, pentru AM si OI, cu
exceptia OIPSI.

D-na Melitd a mai prezentat operatiunea Investitii in intreprinderi mari gestionati de AM, una din cele
mai competitive operatiuni ale programului, pentru care au fost lansate trei apeluri pana in acest moment,
apelul din 2008, apelul din 2010 cu contractare in 2011 s apelul din 2011 care s-a incheiat in august,
proiectele fiind de foarte buni calitate.

- apelul 1, din 26 contracte semnate, aproape un sfert sunt reziliate in acest moment, contracte finalizate,
ceva mai pufin de o treime, 12 contracte in derulare, pentru care se fac vizite de monitorizare, dintre
acestea, 7 au solicitat perioadd de implementare extinsi, iar 18 au solicitat decalare de activitati si
evident, decalare de depunere a cererilor de rambursare, ceea ce inseamnd ci numai 7% din contractele
incheiate isi respecta angajamentele de implementare asumate.

- apelul 2, 50 de contracte semnate, 2 reziliate, cauzati de incapacitatea de a asigura resursele de co-
finantare, 18 contracte in prelungire de grafic; toate prelungirile de grafic fac referire la asigurarea
resurselor de co-finantare, la procedurile de achizitii, la depasirile de livrare de la contractori, la
incapacitatea contractorilor de a asigura garantie de avans astfel incét beneficiarii si includi in cererea de
rambursare factura de avans.

Pentru operatiunea Poli de competitivitate, d-na Melita a dat cuvantul d-nei Despina Pascal, reprezentant

Archidata.

D-na Despina Pascal a facut o prezentare a evolutiei proiectului de la ultima reuniune, si anume:

- finalizarea schemelor de ajutor de stat, care au parcurs procesul de notificare si aprobare de citre

Consiliul Concurentei, in data de 7 septembrie 2011 (aprobatd prin ordin al ministrului economiei

Comertului si mediului de afaceri nr. 2669/6 octombrie 2011, publicat in MO la data de 3 noiembrie a.c.).
- finalizarea si predarea Ghidului Solicitantului, in 20 septembrie a.c., urmatd de publicarea pentru
consultare publica desfasurata pe parcursul a 45 de zile, din 20 septembrie pand in 3 noiembrie in cadrul
unei platforme online de consultare, procesarea input-urilor primite i revizuirea ghidului impreuna cu
Autoritatea de Management, in concordanti cu acestea

- instruirea personalului din AM si respectiv de la OI IMM si OI Cercetare si in elaborarea si utilizarea

Ghidului Solicitantului, inclusiv consultiri privind corelarea cu ghidul pentru operatiunea de clustere,

care va fi realizat de citre AM si Ol IMM, pentru a asigura o buni coordonare a acestor doui operatiuni

- demararea elaboririi ordinului de cheltuieli eligibile

D-na Pascal a subliniat ci au existat trei surse pentru revizuirea ghidului si structurarea activitatilor in

limitele contractului, si anume potentialii beneficiari, reprezentantii AM/ Ol si cei ai DG Regio, cirora le-

a mulfumit cu acest prilej pentru comentariile si indrumarile oferite. in general, acestea s-au referit la

eligibilitatea solicitantilor (asociere), procedura pentru depunerea pachetului si a proiectelor (depunerea

strategiei si a fiselor de proiecte si apoi depunerea efectiva a proiectelor), formularea contractului cadru

de asociere dintre membrii polului, astfel incat si fie mentinutd structura pachetului de proiecte, si

implicit strategia polului, care va fi permanent monitorizati, procedura de evaluare si selectie pentru

pachetul integrat de propuneri de proiecte.

In ceea ce priveste actiuni in viitorul imediat, d-na Pascal a precizat cd se asteaptd publicarea schemei de

ajutor de stat i de minimis in Monitorul Oficial, aprobarea ordinului de cheltuieli eligibile, publicarea

Ghidului final si lansarea apelului de propuneri de proiecte, help-desk pentru beneficiari si instruirea

personalului AM si Ol in evaluarea aplicatiilor.

Initiativa JEREMIE

D-na Camelia Drigoi, FEI, a prezentat stadiul JEREMIE, fiind inregistrate doud elmente noi de la
reuniunea precedentd. Prima este o realocare de 17,5 milioane Euro de la operatiuni de capital de risc, la
operatiuni de garantare si cea de a doua, legati de implementarea fondului de garantare, este acordarea de
credite cétre 110 IMM-uri in valoare de aproximativ 10 milioane Euro, ceea ce inseamni c instrumentul
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de garantare incepe sa functioneze. Domnia sa a adiugat ca pentru perioada urmatoare este asteptata o
clarificare din partea unitatii de Financial Engineering a Comisiei Europene cu privire la eligibilitatea
produsului de garantare si aplicabilitatea art. 7 din Regulamentul 1080.

Informare si Publicitate

D-na Maleta Marinescu a prezentat masurile de informare si publicitate intreprinse de AM si OI,
reorientate de la partea de promovare a programului citre partea de implementare a proiectului si de
sprijin citre beneficiari. In acest sens, domnia sa a precizat ¢ AM a incheiat un proiect de AT pe o
perioadd de 12 luni, care prevede 17 evenimente dedicate in principal beneficiarilor, dar si potentialilor
beneficiari, precum si mass-mediei, in vederea informarii cat mai corecte a opiniei publice referitor la
utilizarea fondurilor structurale.

Actiuni intreprinse:

- doud infoday-uri pentru beneficiarii operatiunii /ntreprinderi mari (60 participanti),

- trei conferinte regionale la care au participat peste 400 de potentiali beneficiari si beneficiari

- trel seminarii de informare dedicate jurnalistilor (au aparut 30 de articole in presa scrisa si un reportaj
radiofonic)

-help-desk: in medie peste 2000 de cereri de informatii primite telefonic, fax, e-mail precum si intrevederi
directe cu solicitantii

- doud contracte de AT, pentru sprijin acordat Ol pentru beneficiari, atit in ceea ce priveste Ol pentru
IMM ciét si in ceea ce priveste Ol Cercetare.

- participarea AM la doua evenimente organizate de institute de mass-media, in luna iunie, respectiv
octombrie evenimente organizate de Mediafax, primul in parteneriat cu BCR.

- actualizare continua a website-urile dedicate astfel incat existi o frecventa medie de actualizare lunara,
de peste 8 materiale, greselile frecvente in dosarul Cererilor de Rambursare, lista beneficiarilor
programului operational si lista contractelor de finantare reziliate, atat la nivelul site-ului AM cét si la
nivelul site-urilor OI.

- proiect de AT prin care se acorda beneficiarilor sprijin pentru intocmirea si pregitirea dosarelor
Cererilor de Rambursare, prin informatii specifice solicitate prin e-mail si telefonic

- evaluarea Planului de Comunicare a programului, proiect de AT incheiat la sfarsitul lunii august,
principalele recomandari fiind legate de accelerarea si imbunatatirea calititii evenimentelor de informare
si comunicare pe care le derulam, adresate in special beneficiarilor, conectarea AM si a OI la Centrele de
informare dedicate grupurilor finta ale programului si crearea unui portal integrat dedicat, care si includa
website-urile atat ale AM cét si ale Ol.

Actiuni viitoare: trei infoday-uri cu beneficiarii si cinci conferinte regionale si o conferinta nationald, in
luna decembrie a anului urmétor

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a precizat ci, avand in vedere gradul de contractare
efectivd al programului de 42% si de proiecte aprobate, de 66%, este estimatd pentru sfarsitul anului
2012, o prognoza de minim 80% contractari si 100% proiecte aprobate. Referitor la previziunile de plati,
domnia sa a recomandat stabilirea unui calendar pentru perioada 2013-2015.

D-na Angela Martinez Sarasola si-a exprimat acordul cu cele spuse de dl Secretar de Stat C. Stafie,
subliniind, la rAndul sau importanta imbunatatirii celor doi indicatori, ritmul de contractare si rata platilor,
care difera in functie de axa prioritard, astfel cd in cadrul Axei prioritare 2, rata de contractare este de
aproape 70 %, dar numai 24% plati, in cadrul Axei prioritare 1 — IMM, rata de selectie de 90%, dar numai
50% ratd de contractare. Domnia sa a recomandat identificarea blocajelor pe fiecare axa si masurile
stabilite pentru a imbunatati situatia, dar si realizarea unor prognoze realiste pentru a atinge tinta in ceea
ce priveste platile, indeosebi in 2013 si 2013.

DL Marian Raduti, DG Regio, a ficut, la randul siu, unele recomandiri privind operatiunea Poli de
competitivitate. Domnia sa a subliniat importanta comunicarii cu beneficiarii in procesul de dezvoltare a
strategiilor acestor poli de competitivitate si in pregatirea listei de proiecte pe care acestia o vor atasa
strategiilor de dezvoltare. O altd recomandare a fost necesitatea monitorizarii functiondrii polilor de
competitivitate si integrarea acestei operatiuni intr-o politic nationala privind competitivitatea.
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Referitor la initiativa Jeremie, dl Radutd a reamintit ci era prevdzuti o evaluare intermediari a
implementarii operatiunii si a recomandat corelarea acesteia cu pregitirea pentru urmatoarea perioads de
programare, avand in vedere ca instrumentele financiare vor cdpita o importantd mai mare si
implementarea lor trebuie s se bazeze pe niste evaluiri destul de detaliate si tehnice.

D-na Catalina Melita a formulat citeva puncte de vedere la interventiile anterioare. Astfel, referitor la
previziunile de pliti, domnia sa a precizat ¢ AM va asigura din structura interni personal suplimentar
pentru verificarea cererilor de rambursare, in paralel cu derularea serviciilor de consultanta contractate
prin proiecte de AT, astfel incét si poata fi atinsa tinta de crestere cu 40% a platilor in anul 2012. in ceea
ce priveste perioada 2013-2015, pentru evitarea riscului dezangajarii de fonduri, domnia sa si-a exprimat
speranta intr-un context economic mai favorabil investitiilor din partea beneficiarilor.

In ceea ce priveste Jeremie, d-na Melitd a informat membrii CM ci evaluarea initiativei Jeremie este
prevazutd pentru anul viitor, cand vor functiona ambele componente ale acestei operatiuni., iar pentru
urmatoarea perioadd de programare, chiar in contextul unui accent tot mai mare pe instrumentele de
inginerie financiard, Roménia va pleda pentru pastrarea dreptului la granturi pentru intreprinderi, iar
trecerea spre utilizarea masivd a masurilor de inginerie financiard (dobanda subventionati, garantii,
microcredite, interventii urbane, Jessica si altele) si se faca treptat.

. DL Radu Onofrei, UGIR, a recomandat procedura de supracontractare, luand in considerare nivelul
ridicat al ratei de renuntare, astfel inct si existe cit mai multe proiecte cu perspective reale de
implementare. Domnia sa a argumentat ci aceasta procedurd a fost aplicatd cu succes in cazul
Programului Operational Regional. Totodat#, dl. Onofrei a recomandat stabilirea unor reguli mai stricte in
ceea ce priveste modificarea graficelor de implementare a proiectelor din contractul de finantare, cu
efecte negative asupra platilor, fiind de parere ci nu ar trebui acceptate mai mult de doua solicitiri din
partea unui beneficiar.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a precizat ci vor fi luate in considerare cele dous
recomandari, exprimandu-si acordul asupra eficientei acestora. Domnia sa a precizat ca a fost luati Tn
calcul posibilitatea supracontractarii la 20-25% si credrii unei liste de rezervi, si a fost de acord ci este
necesara intarirea disciplinei in respectarea graficelor de implementare, dat fiind numirul mare de
contracte.

D1 Radu Minea a atras atentia asupra catorva neconcordante din materialele de prezentare pentru axa
prioritard 2, privind situatia lansarilor, unde desi in prezentare d-na Melitd a mentionat ¢i nu au fost
lansdri, in alte materiale exista referiri la un proiect ce va fi demarat in conditiile in care nu are aprobati
finantarea, i situatia cererilor de rambursare, unde sunt prezentate date diferite, domnia sa recomandand
corectarea erorilor. Referitor la operatiunea Poli de competitivitate, dl. Minea a apreciat includerea unei
definitii a conceptului, pentru delimitarea de alte concepte similare, dar a adaugat ci aceasta nu clarifici
integral scopul si modalitatea de implementare a acestei operatiuni.

D-na Citilina Melita a explicat cd nu au existat lansari in cadrul AP 2 in aceasti perioada, bugetul
ramas fiind propus spre realocare nu unei alte operatiuni ci proiectului ELI, prezentat 1n reuniunile
anterioare. in ceea ce priveste situatia cererilor de rambursare, domnia sa a explicat cd numirul si
valoarea cererilor de rambursare depuse difera de numarul si valoarea celor plétite, prin urmare cifrele nu
pot sa coincidd. Pentru mai buna intelegere a operatiunii Poli de competitivitate, un concept nou in
Roménia, d-na Melita a recomandat citirea ghidului solicitantului postat pe site, care clarifici numeroase
aspecte legate de strategia si functionarea unui pol de competitivitate.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a recomandat, la randul sau d-lui Minea o discutie mai
aplicatd cu reprezentantii Archidata si a propus in continuare trecerea la prezentarea stadiului
implementérii pentru fiecare axa prioritara, cu accent pe prognoza privind platile si ritmul de contractare.
Stadiul implementirii pentru Axa prioritara 1



Dl Adrian Potorac, sef serviciu Organismul Intermediar pentru IMM a prezentat stadiul
implementarii operatiunilor pentru Axa Prioritara 1.

Au fost prezentate:

- lansdri/alociri; toatd valoarea necontractati, nelansati la ora actuali, va fi lansata pana la sfarsitul anului
2011, respectiv operatiunea Standardizare (noiembrie), Investitii mici (noiembrie), Consultantid
(decembrie) si Clustere (decembrie);

- evolutia numarului de contracte semnate pe axi; se observa o crestere de la 1045 cite se inregistrau in
aprilie, la 1205 cét sunt inregistrate la 4 noiembrie, deci un spor de 15%;

- evolufia numarului de renuntari la implementarea unor proiecte aprobate si a numarului de contracte
reziliate la nivel de operatiune; dificultatile financiare intAmpinate de beneficiari in asigurarea cofinantarii
proiectelor dar si schimbarea conditiilor de piatd, sciderea cererii sau a structurii ei, dificultati ale
furnizorilor si clientilor, intdrzierea platilor au dus la abtinerea de la contractare a unui numdar mare de
solicitanti ale céror proiecte au fost declarate eligibile, in perioada aprilie-noiembrie numarul proiectelor
aprobate si necontractate a crescut de trei ori iar rezilierile cu 70%.

- evolutia valorii contractelor in vigoare, pe operatiuni; total 280, 3 milioane Euro reprezentand o crestere
de numai 10%;

- contracte finalizate, pe operatiuni; se observa ci numarul acestora a crescut cu circa 60% la operatiunea
Investitii, intre lunile aprilie si noiembrie a.c., per total procentul de finalizare este de 47 %, in analiza pe

- operatiuni, se observa ca procentul de finalizare a proiectelor pe apelul 1 este de 65 % iar pe apelul 2 de

17%;
- valoarea rambursarilor; avand in vedere intrarea in functiune a proiectelor de AT privind verificarea
cererilor de rambursare, a vizitelor de monitorizare si control la fata locului, a crescut in medie cu 83%:;
- probleme, solufii si rezultate; s-a adus in discufie problema ocuparii posturilor vacante sl necesitatea
suplimentdrii cu 30 de posturi; s-a solicitat sprijinul ACIS, pentru introducerea datelor in SMIS.

DI Secretar de Stat, Claudiu Constantin Stafie a adresat citeva intrebari OI IMM referitoare la ultimele
lanséri de apeluri din anul 2011, respectiv prognoza pentru anul viitor privind procedura de evaluare si
contractare pana la sfarsitul anului 2012 si la existenfa unui decalaj destul de mare intre proiectele
aprobate si cele contractate.

DI Adrian Potorac a mentionat ca din punct de vedere al contractarii saptiméana viitoare se va semna
contractul cu firma de consultanta care acorda sprijin extern pentru evaluarea tuturor proiectelor depuse in
apelurile lansate in 2011, ocazie cu care s-a solicitat prin caietul de sarcini existenta unui numar mare de
evaluatori la nivelul firmei care a céstigat acest proiect, in asa fel incat atat proiectele deja depuse pentru
operatiunea Investitii mari, Internationalizare si tot ce se va lansa in anul 2011 si fie urgent transferat
acestei firme in vederea evaluarii.

La nivelul rambursarii, exista sprijinul evaluatorilor externi pentru evaluarea Cererilor de Rambursare se
va solicita sprijin suplimentar inclusiv pe parte de monitorizare si control la fata locului pentru prezentare
la ultima Cerere de Rambursare a acestor rapoarte.

D-na Angela Martinez Sarasola a dorit si facd un comentariu valabil pentru toate Organismele
Intermediare, folosirea Asistentei Tehnice ca un mijloc de a sprijini activitatea de evaluare a proiectelor
este o solutie ce este la dispozitia Ol-urilor si a adresat doua intrebari reprezentantului Ol IMM:

¢ Cum va asigura Ol IMM controlul calitatii asupra activitatii depuse de evaluatorii

contractati, {indnd cont de faptul ca responsabilitatea reusitei procesului de selectie tine de

OI? Externalizarea procesului de evaluare constituie un ajutor pentru OI, dar responsabilitatea

nu poate fi externalizata. Este o intrebare valabila pentru toate Ol-urile.

¢ Cand estimeaza Ol IMM o data pentru reluarea plailor citre beneficiari, masura pentru

care sunt necesare acordul Autoritatii de Audit si certificarea de citre Autoritatea de

Certificare si Plata ?

D-na Catalina Melitd a raspuns intrebarilor adresate de doamna Sarasola precizand modul de lucru cu

consultantii, care primesc o metodologie, foarte bine gandita in avans si pe care trebuie si o aplice in mod

unitar activitdfilor de evaluare, ulterior primindu-se rapoartele de evaluare pe fiecare proiect. Aceste
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rapoarte fac obiectul unei analize a ofiterilor de evaluare pentru a vedea dacd raportul este corect,
suficient de detaliat si de fundamentat si daci punctajul este bine acordat.

In ceea ce priveste cea de-a doua intrebare, din discutiile purtate cu Autoritatea de Audit, Autoritatea de
Management va primi proiectul de raport care va acoperi dous elemente in relatia cu OI IMM, perioada
dintre noiembrie 2010 si iulie 2011 cand verificarea cererilor de rambursare a fost preluatd si facuta
integral la AM si va acoperi, in méasura in care este posibil si perioada iulie-octombrie a.c., in care aceasts
atributie a fost re-delegati. AM va primi un punct de vedere provizoriu in jurul date de 1 decembrie a.c.,
si va face tot posibilul pentru a-si spune punctul de vedere cat mai repede posibil, astfel incit Autoritatea
de Audit sd poatd emite punctul de vedere final, care va fi in decembrie a.c.

DI Iulian Miserciu, Autoritatea de Audit a subliniat ca procedura se va accelera foarte mult, deja exista
0 imagine asupra activitatii realizate de OI IMM si se spera ca luni, 5 decembrie a.c. si se primeasca
proiectul de raport. Inclusiv pan la raportul final, procedura contradictorie va fi foarte scurti ca urmare a
asumarii raspunderii de a da o concluzie pe functionarea controalelor, inclusiv pentru activitatea de
verificare a achizitiilor publice in acest an, in luna decembrie. Domnia sa a exprimat disponibilitatea
Autoritdtii de Audit de a primi orice alte activititi realizate chiar in acest moment pentru a le lua in
considerare in emiterea unei concluzii pertinente.

DI Radu Onofrei, UGIR, a avut o interventie cu privire la anumite aspecte legate de prevederile OUG
66/29.06.2011 privind diminuarea ajutorului financiar nerambursabil proportional cu atingerea
indicatorilor subliniind ca in faza de monitorizare exista o mare dificultate in aprecierea modalitatii de
calcul a eventualei diminuéri a ajutorului financiar nerambursabil, in conditiile in care QUG 66 prevede
ca aceasta sd se facd proportional, dar nu existd o metodologie de calcul aceeasi ordonanta precizand in
urmatorul articol cd aceastd diminuare se face pe baza unei metodologii la nivel de AM sau OI. Domnia
sa si-a exprimat parerea ca ar trebui si se elaboreze o astfel de formuli de calcul foarte clara, in perioada
imediat urmétoare, privind modalitatea de calcul a eventualelor diminuiri ale ajutorului financiar
nerambursabil, pe perioada de monitorizare. DI. Onoftrei a considerat laudabil si util faptul ca pentru
apelurile de anul acesta s-a introdus scrisoarea de confort pentru demonstrarea capacititii de cofinantare
avand o observatie la acest subiect si anume faptul ci se solicitd o scrisoare de confort care si acopere nu
doar partea de diferentd dintre valoarea netd a proiectului si valoarea finantarii nerambursabile, ci se
solicitd sd se acopere si partea de TVA, lucru pe care domnia sa il considerim excesiv sl care creeaza
anumite probleme, cu atat mai mult cu cat cea mai mare parte a achizitiilor de echipamente se face de la
extern si este purtdtoare de TVA, iar aceasta de reguli se acoperd din fluxul de numerar al unei societiti,
nu este un element de investitie propriu zis, o cheltuiala reald a companiei. Domnia sa consideri ci este o
neclaritate care trebuie corectati.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus trecerea la prezentarea stadiului implementarii
operatiunilor pentru Axa Prioritard 2.

Stadiul implementirii pentru Axa prioritari 2

D-na Dana Gheorghe, director general, Organismul Intermediar pentru Cercetare a prezentat
stadiul implementarii operatiunilor pentru Axa Prioritara 2.

Au fost prezentate:

- lansari/alocdri; valoare lansatd, din totalul alocat axei, aproximativ 2800 milioane Lei, 90% din aceasta
suma este lansatd, o mare parte din aceasta este contractati si exista rezerve de 10% pentru a fi relansate;

- numarul de proiecte depuse/selectate/contractate si proiecte contractate/reziliate/in implementare, pe
total axa se observa ca exista un numdér de 1000 proiecte depuse, numarul proiectelor evaluate este de 478
iar numérul proiectelor contractate la acest moment, 4 noiembrie a.c., este de 351.

- numdr de proiecte contractate / reziliate / in implementare / finalizate; totalul proiectelor contractate este
de 351 dintre care existd un numdir de rezilieri de 32, un numir mare in valoare absoluti dar care
reprezintd 9% din valoarea totald a proiectelor, existi un numir de 114 proiecte finalizate, restul
proiectelor sunt in implementare;

- evolutia numdrului de contracte semnate pe axa prioritard si pe tipuri de beneficiari; contractarea s-a
facut numai pe beneficiari privati in aceasti perioada.
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- evolutia sumelor contractate pe axa prioritara si tipuri de beneficiari; sumele care s-au contractat se
referd la proiectele cu beneficiari privati, se observa ca au crescut cu 174 milioane Lei fatd de data
precedentd. S-a ajuns la contractare la o valoare totala de 1963 milioane Lei reprezentind un procent de
73% din valoarea totala a axei, in concluzie 90% din valoarea axei este lansati, 73% contractat.

- distributia regionala; situaia repartitiei proiectelor pe cele opt regiuni, zona Bucuresti-Ilfov se mentine
cu un procent foarte mare, 43%, urmeazi regiunea Nord-Est cu un procent de 12%, restul regiunilor si-au
pastrat in general aceeasi configuratie

- evolufia rambursarilor; critica, a crescut valoarea platilor de la 213 milioane Lei la 312 milioane Lei
platite efectiv, din care 80 milioane reprezintd prefinantarea dedusa si o valoare a prefinantirilor de 393
milioane Lei, este usor mai mica valoarea platilor efective fata de valoarea prefinantarii.

- dificultati si solutii; problemele specifice axei se refera la greutatea intAmpinati de intreprinderi in a
obtine si asigura fluxul de numerar, in a asigura documentele necesare care si le dovedeasci
bancabilitatea si posibilitatea de plata, existenta unui proiect de AT care a permis angajarea unui numar
de specialisti pe perioada determinatd, angajat numai pentru management financiar, a fost incheiat un
contract cu serviciul de consultantd pentru sprijin in verificarea cererilor de rambursare; re-verificarea
100% a unui numér de circa 150 de proceduri de achizitie publici ceea ce a implicat un volum imens de
munca.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a ficut un scurt comentariu referitor la Axa 2 care are
cel mai mare grad de contractare si procent de plati (25% din bugetul alocat Axei 2). Odata cu lansarea
proiectului ELI se va inchide practic contractarea pe Axa 2.

D1 Radu Minea a intervenit precizand ca trebuie verificat cu strictete modul in care au fost cheltuiti banii
europeni pe aceastd axd. Domnia sa si-a exprimat neldmurirea fati de noul tip de proiect, in valoare de
200 mii Euro, care ar trebui si fie la parteneriate.

D-na Dana Gheorghe a explicat ci este vorba de suma de 200 mii Euro ajutor de minimis, pentru un nou
tip de proiect care a primit toate aprobarile, nu a fost lansat in aceasta perioada ci in cadrul operatiunii
Economice. Domnia sa a mai adaugat cd pe parcurs, datorita faptului ca aceasta operatiune a intimpinat
dificultati deoarece presupunea existenta unui acord existent Intre institutia de cercetare si intreprindere in
care sa se specifice obligatiile si drepturile fiecarui partener, a fost introdus acest nou tip de proiect, prin
care partenerul (institutia de cercetare) sa fie ales pe perioada de desfasurare a proiectului.

Doamna Gheorghe a mentionat ca prin acest tip de proiect s-a intentionat acordarea de sprijin in scopul
gasirii de Intreprinderi care si fie atrase spre a depune astfel de proiecte, usurindu-le conditiile de
finantare.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a propus trecerea la prezentarea stadiului implementarii
operatiunilor pentru Axa Prioritara 3.

Stadiul implementirii pentru Axa prioritara 3

D-na Adina Moga, director general, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii
Informationale, MCSI, a prezentat stadiul implementrii operatiunilor pentru Axa Prioritara 2.

Au fost prezentate:

- lanséri/alocari;

- numar proiectelor depuse/selectate/contractate; referitor la operatiunea 3.1.1 se observi ca din totalul de
2400 de proiecte, 2091 sunt aferente celui de al doilea apel; ca element de noutate, la operatiunea Internet
in scoala ta, destinatd Ministerului Educatiei, apelul a fost inchis, a fost de pusd Cererea de Finantare in
data de 11 noiembrie a.c., iar tot ca ultima noutate, comitetul de selectie pentru selectarea proiectelor
Interoperabilitate, apelul 2 s-a reunit de curind.

- numarul de proiecte contractate/reziliate/in implementare/finalizate se observd un grad scizut de
contracte reziliate, din totalul contractelor incheiate a fost reziliat un procent de 6 %, aproximativ 31 de
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proiecte din totalul de 473, majoritatea din contractele reziliate, in numar de 23 sunt cele aferente apelului
1 de la operatiunea 3.1.1;

- evolutia numarului de contracte semnate pe axa; din totalul contractelor incheiate 55% sunt in faza de
implementare, aproximativ 40% sunt finalizate, din situatia comparativa, se observa ci 35% din numarul
total de contracte a fost incheiat in perioada acesta de referint;

- evolufia sumelor contractate pe axa; referitor la FEDR, peste 50% din totalul valorii contractate s-a
realizat in aceastd perioadd, mai-octombrie a.c. Ponderea cea mai mare o reprezinta beneficiarii publici,
comparativ cu cei privati si datorita valorii mari a proiectelor pe care beneficiarii publici pot si o depuna,
comparativ cu IMM-urile;

- distributia regionala; datoritd faptului ca in ultima perioada s-au lansat apeluri destinate IMM-urilor,
ponderea pe regiuni s-a schimbat, in prezent conduce regiunea Centru, la mici distanta de regiunile
Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest, Nord-Est, celelalte regiuni avand ponderi scazute, intre 4 si 10%.

- evolutia rambursdrilor; raportat la valoarea contractatd corespunzitoare fiecirei perioade, la 30 aprilie
a.c., platile reprezentau 23% din totalul contractarilor, pe cand in prezent plata reprezinta 25% din totalul
contractarilor.

- probleme specifice; asigurarea fondurilor pentru accesarea AT in special pentru evaluatori externi
pentru Domeniul 3 si sprijin pentru procesarea cererilor de rambursare; capacitate administrativa foarte
redusa; probleme specifice implementarii proiectelor respectiv retrageri inainte de contractare, lipsa
fluxului de numerar, intarzieri la contractare.

Referitor la proiectul aferent operatiunii Infrastructura de Broadband, doamna Adina Moga l-a invitat
pe domnul Corneliu Manescu, reprezentant MCSI si coordonator al proiectului sa prezinte situatia.

DL Corneliu Minescu, MCSI, a punctat elementele esentiale ale proiectului de broadband, precum si
elementele de noutate: asigurarea sustinerii politice prin aprobarea Memorandumului in data de 5
octombrie 2011, privind sustinerea proiectului Ro NET, crearea unei structuri in cadrul MCSI dedicate
proiectului Ro NET data fiind importanta acestuia, si este reluarea sesiunilor de consultiri publice cu
toate partile interesate pentru a stabili un cadru de armonizare a tuturor nevoilor si tuturor solicitirilor
venite din partea acestora, pe cerintele UE.

D-na Camelia Iliescu, Ministerul Agriculturii si Dezvoltirii Rurale, a solicitat unele detalii cu privire
la supunerea spre aprobare catre Comisia Europeani a proiectului Ro NET.

DI. Corneliu Minescu a tinut sa precizeze ca a fost stabilit un program foarte clar pentru acest proiect si
intenfia ca pana la jumatatea lunii ianuarie 2012 sa exista si un acord comun incheiat cu Autoritatea de
Management a PNDR, pentru conexarea celor doud proiecte aceasta deoarece pe data 10 ianuarie 2012 se
va incheia sesiunea de consultdari publice. Dupa data de 10 ianuarie 2012 vor exista elementele
fundamentale pentru transmiterea pre-notificarii catre Comisia Europeana.

Dna Angela Martinez-Sarasola a reiterat importanta proiectului de broadband nu doar pentru Romania,
cat si pentru Uniunea Europeana. In acelasi timp, dna Sarasola a afirmat ¢ de aceasta data sperd ca
implementarea acestui proiect va face pasi inainte si ca autorititile roméne isi vor asuma ducerea sa la
bun sfarsit, dupa ce la Comitetele de Monitorizare trecute au existat declaratii de bune intentii neurmate
insa de masuri concrete. Acest moment este ultima posibilitate de implementare a proiectului deoarece
calendarul sau de implementare devine foarte strAns pe misura apropierii sfarsitului perioadei de
programare. Urmatoarele trei luni de zile vor fi decisive in clarificarea situatiei proiectului de broadband.
Daca semnalul trimis de Roménia Comisiei Europene va fi unul de incapacitate de implementare a
operatiunii, acesta va avea o influenta negativa pentru Romania in perspectiva urmitoarei perioade de
programare.

Comisia Europeani sprijind noile masuri pentru implementarea acestei operatiuni: folosirea resurselor de
AT, crearea unei unitati a proiectului in cadrul MCSI, dotarea sa cu un numar semnificativ de persoane,
dotate cu experienta, si care vor proveni din diferite ministere. in cel mai scurt timp aceste resurse vor
servi la realizarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de achizitii publice si a implementarii
proiectului. De asemenea, Jaspers va furniza asistenta in redactarea termenilor de referinta pentru studiul
de fezabilitate. Dna Sarasola a recomandat domnului Corneliu Manescu si reprezentantilor JASPERS
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(echipa JASPERS urmand sa soseascd in Romania in jurul datei de 5 decembrie 201 1). sa organizeze o
intdlnire pentru finalizarea termenilor de referinti pentru studiul de fezabilitate a proiectului broadband,
astfel incat lansarea studiului de fezabilitate sa aiba loc in jurul datei de 10 ianuarie 2012. Apelul CE
pentru sprijin in implementarea acestui calendar de masuri, prin mobilizarea resurselor de AT si a celor
umane, este adresat nu doar OI PSI ci si AM, MCSI si ACIS.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a subliniat importanta pentru Romania a proiectului de
internet in banda larga pentru toate zonele geografice din Romania cu impact implicit i indirect asupra
dezvoltarii economice si a nivelului de viatd si a insistat pe respectarea calendarului foarte strans al
proiectului in vederea implementarii acestuia. Domnia sa a mai avut o scurti interventie referitoare la
proiectele aprobate in intervalul 2007-2013, proiecte aprobate raportate la bugetul apelului pe Axa 3,
proiecte aprobate 50%, contractate 345, plati 9%.

D-na Adina Moga a intérit cele precizate de dl Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie, adaugand cd la
operatiunile aferente domeniului 2 unde bugetul este epuizat, gradul de absorbtie este de peste 25% spre
35% la unele operatiuni, existind minusuri la operatiunea destinati IMM-urilor, unde nu s-au lansat
apeluri de proiecte. Doamna Moga a afirmat ci in primele trei luni ale anului se intentioneaza
contractarea tuturor celor 1800 de proiecte eligibile.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a recomandat ca perioada de implementare si nu
depageasca perioada de contractare pentru cele 1800 de proiecte.

D-na Adina Moga a precizat ¢ se vor urma instructiunile AM, de accelerare a depunerii actelor necesare
contractarii, in termen de 60 de zile.

Stadiul implementarii pentru Axa prioritara 4
DI Alexandru Sandulescu, director general, Directia Energie, Petrol si Gaze, Organismul
Intermediar pentru Energie, a prezentat stadiul implementirii operatiunilor pentru Axa Prioritar3 4.

Au fost prezentate:

- lansari/alocari; se constata ci lansarile reprezintd 96% din disponibilul pe axa, cei 4% nelansati fiind
operatiunea Interconectdri, unde exista un disponibil de 30 milioane Euro, se spera ca in luna ianuarie
2012 operaiunea sa fie deja activa, se lucreaz la un proiect, o linie electrica cu Serbia, in valoare de 15
milioane de Euro;

- numar proiecte depuse/selectate/contractate; existd un mare numar de proiecte depuse comparativ cu
volumul ceva mai mic de proiecte selectate, din acest numir de proiecte depuse exista o listi de rezerva
de 230 proiecte, pe operatiunea 4.2 Resurse energetice regenerabile, mai existi o lista de rezerva de 20
de proiecte pe operatiunea Distributie; cele 58 de proiecte selectate si care se afld in momentul de fati in
contractare;

- numarul de proiecte contractate/reziliate/in implementare/finalizate; numarul de proiecte pare mic, dar
sunt proiecte complexe dar sumele sunt relativ mari, volumul fiecrui proiect nu numai financiar dar sica
activitate este destul de mare si de complex.

- evolutia numarului de contracte;

- evolutia sumelor contractate; exista o crestere de la ultimul CM.

- distributia regional a contractelor; se mentine distributia destul de echilibrati a contractelor pe regiuni.

- evolutia rambursarilor; de la ultimul CM au mai avut loc o serie de rambursari in luna iunie si in luna
noiembrie, intre timp a crescut si volumul contractat, ca urmare procentul nu a avut o crestere
semnificativa;

- probleme specifice; respingerea finantarii pe ajutor de stat regional a unor proiecte majore de instalatii
mari de ardere de catre CE (8 grupuri energetice).

Dl Séandulescu a semnalat ci se constati o usoara instabilitate in cadrul de reglementare pentru
promovarea surselor regenerabile de energie i cd in momentul de fatd lucrurile s-au clarificat prin
Ordonanta 88 din 2011 dar numai in sensul unei reduceri drastice a numarului de certificate verzi pentru
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cei care beneficiazd de ajutor investitional, inclusiv fonduri structurale, rezultind o serie de retrageri de
proiecte.

Suplimentarea alocarii financiare aprobata la reuniunea din iunie a CM a condus la modificarea schemei
de ajutor de stat pentru operatiunea 4.2 Promovarea surselor regenerabile de energie, care trebuie ajustata
in sensul miririi bugetului schemei. In acest sens s-a initiat un proiect de HG care prevede cresterea
sumei aprobate, care nu a fost inca aprobat.

Ca dificultafi constatate s-au mentionat: capacitate redusa de cofinantare a beneficiarilor pentru proiectele
deja contractate, intérzieri in finalizarea procesului de achizitie publici pentru echipamente si instalatii
aferente, solicitdri de semnare din partea beneficiarilor a unor acte aditionale de decalare a termenlor la
contractele de finanfare, amanari repetate ale datelor cererilor de rambursare si prefinantare.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a intervenit precizand ci la implementarea Axei 4
Energie, situatia este ingrijordtoare, in momentul de fata inregistrindu-se scideri la aproape toti
indicatorii (proiecte aprobate 40%, contractate 13% si plati, 3%) si a recomandat gasirea de mijloace si
concentrarea ca in cel mai scurt timp, sé se inregistreze evolutii la acesti indicatori.

Domnia sa a remarcat cé este una dintre axele prioritare care intr-o perioada foarte scurta de timp poate sa
inregistreze evolutii spectaculoase referitor la contractare deoarece proiectele sunt in general mari si pot
sa genereze imediat cereri de rambursare de valori semnificative. Prin suplimentarea bugetului pentru
operafiunea de energii regenerabile, este posibil ca in lunile martie-aprilie anul viitor si poata fi contractat
100% bugetul apelului pe Axa 4.

Dna Angela Martinez-Sarasola a reiterat ingrijorarile dlui Secretar de Stat Stafie legate de Axa
Prioritard 4, axa cu cel mai scizut grad de implementare din cadrul POS CCE. Din interventia dlui
Séndulescu par a reiesi citeva motive de optimism care lasi speranta ca pani la urmatorul CM si aiba loc
pasi inainte in implementarea AP4.

Dna Sarasola a revenit asupra prezentirii operatiunii de desulfurare pentru a explica membrilor CM
dificultatile intimpinate in implementarea acestei operatiuni si procedurile existente la nivelul CE in ce
priveste proiectele majore. Lectiile trase din aceasta operatiune vor fi utile in implementarea altor proiecte
majore cum sunt cele privind broadband si ELL Evaluarea proiectelor majore se face nu doar de citre DG
REGIO ci si de catre alte directii din cadrul CE, in functie de specificul proiectul (DG Mediu, DG
Transport etc.) dar si de directii orizontale, cum ar fi DG Competition, care verific respectarea regulilor
comunitare §i compatibilitatea cu schme a de ajutor de stat pe baza cireia se acorda finantarea.

CE considerd ca operatiune de desulfurare nu este compatibild cu schema de ajutor de stat regionald, ci ar
fi necesitat o schema specifica regionala de mediu, schema insa care nu a fost conceptualizatd si
definitivatd de autorititile roméne. CE nu refuzd finantarea proiectului Isasnita din cadrul acestei
operafiuni dar insistd asupra faptului ci nivelul prevdzut al grantului, al contributiei publice, este prea
ridicat. CE solicitd retrimiterea proiectului pentru aprobare dar sustinut de o noua schema de ajutor de
stat, specificd pentru domeniul de mediu.

St in cazul proiectului de la Craiova este aceasi situatie. CE a aprobat proiectul dar va reveni cu o noti in
care va mentiona cd nu respinge proiectul ci modalitatea prin care autoritifile romane au ales si-1
finanteze. Guvernului romén i se va solicita un raspuns privind modul in care va dori si sustind acest
proiect, fie prin POS CCE, fie prin Ministerul Economiei. Trebuie tinut cont si de faptul ¢i deadline-ul
pentru acest proiect a fost depasit, el fiind sfarsitul anului 2010. Pentru proiectul de la Isalnita deadline-ul
este 2013.

CE asteapta decizia autoritdfilor roméne pentru cele doua proiecte, fie retrimiterea lor la CE pentru
aprobare, acompaniate de o noua schema de ajutor de stat regional, fie netrimiterea lor si finantarea de la
bugetul de stat, pentru ca Roménia sa-si poatd indeplini obligatiile previzute in directivele europene. In
functie de acest raspuns, va fi decis si subiectul realocirilor de fonduri in cadrul AP4.

Dna Sarasola si-a exprimat ingrijorarea in ce priveste procentul scizut al proiectelor selectate si
contractate in cadrul AP4 dar a salutat lansarea apelului de propuneri de proiecte in vederea acoperirii cu
100% a fondurilor alocate axei, tindnd cont si de posibilitatea realocirii intre operatiuni.

DI Alexandru Sandulescu a explicat ¢ a avut loc o intalnire a unui Grup de lucru constituit din persoane
din cadrul Directiei de Energie a Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, din cadrul
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Consiliului Concurentei si din Ministerul Finantelor, pentru a gasi solutii alternative. In urma discutiilor,
s-au gasit cateva cdi de a finanta aceste proiecte dar decizia apartine companiilor, daci acestea doresc s
redepuna aceste proiecte spre finantate prin ajutor de stat de mediu sau preferd alte modalitafi de
finantare.

Cu privire la energiile regenerabile dl Alexandru Sindulescu a precizat ci existd 300 milioane Euro
disponibile dar schema de ajutor de stat nu acopera intreaga suma de bani ceea ce presupune semnarea de
contracte numai pentru 19 beneficiari, reprezentand 150 milioane Euro. Existd o decizie guvernamentali
pentru a extinde suma de bani acoperitd prin schema de ajutor de stat pentru energii regenerabile si in
acest sens vor fi chemati sd depund proiecte mai multi beneficiari de pe lista de rezerva.

DI Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie a subliniat ca se incearca gasirea de solutii de finantare
pentru proiectele de desulfurare, cu asigurarea garantiilor de stat, cu respectarea legislatiei in vigoare
privind ajutorul de stat.

Propuneri de realociri in cadrul axelor prioritare si intre axele prioritare

D-na Catilina Melitd a prezentat propunerile de realocare in cadrul AP2 si intre AP, pentru finantarea
proiectului ELI, in valoare de 180 milioane euro, proiect a cirui importanti nationald si europeand a fost
prezentatd deja in cadrul reuniunilor precedente. Domnia sa a precizat ci, prin amploare si impact
economic, acest proiect devine esenta axei prioritare 2, deoarece inglobeaza mai multe tipuri de proiecte
de cercetare (infrastructurd majord de cercetare, pol de excelenti, promotor al parteneriatului intre
cercetare si mediul economic, si factor de antrenare a mediului economic si de stimulare a resurselor de
cercetare a intreprinderilor), fiind un promotor al inovarii, construit in concordantd cu modelele de
cercetare europeand si din Romania, dar §i cu obiectivele politicii de coeziune, de dezvoltare a relatiei
dintre cercetare si mediul economic. Totodatd, d-na Melitd a prezentat pe scurt procedura de solicitare a
aprobarii realocérilor, care presupune, in prima fazi, o aprobare din partea membrilor CM, materializati
intr-o decizie, iar in cea de a doua fazi, aprobarea din partea Comisiei Europene, in urma solicitarii
oficiale din partea AM, concretizat intr-o decizie de modificare a planului financiar al programului in
conformitate cu propunerile de realocare. Domnia sa a informat membrii CM ci in materialele de
prezentare este inclusa o sectiune referitoare la impactul realocrilor asupra indicatorilor programului, iar
solicitarea oficiala citre CE va fi insotitd de un studiu de impact si de argumentatia strategicd din
perspectiva Incadrérii in obiectivele generale ale programului.

Propunerile de realocare in cadrul AP 2 sunt dupd cum urmeaz:

- 35 milioane Euro de la Infrastructuri de cercetare

- 20 milioane Euro de la Poli de excelenti

- 15 milioane de Euro de la operatiunea de Parteneriate,

- 10 milioane Euro de la Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Propunerile de realocare intre axe prioritare sunt dupd cum urmeaza:

- 27 milioane Euro de la Instalatii mari de ardere, prin acesta operatiunea in cauza fiind eliminata din
program, celelalte 100 milioane Euro fiind realocate la Energii Regenerabile

- 15 milioane Euro, de la operatiunea de Interconectdiri

- 7 milioane Euro de la Eficientd energetici

- 20 milioane Euro din axa de Asistentd Tehnicd

Diferenta de 31 milioane Euro se propune a fi obtinuta prin supracontractare de 5% pe axa prioritara 2.

O alta propunere de realocare a fost cea din cadrul axei prioritare 4, gi anume 100 milioane euro de la
operatiunea Instalatii mari de ardere la cea de Energii regenerabile, data fiind conjunctura de piata,
manifestatd printr-o suprasubscriere la aceasti operatiune.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a adiugat ci finantarea acestui proiect de importanti
majord, sustinut att de guvernul Roméniei, cit i de Comisia Europeand, nu va impieta asupra
indeplinirii obiectivelor programului, propunerile de realocare fiind ficute in urma analizarii evolutiei
implementarii fiecarei operafiuni in parte si a contextului economic, astfel incat si nu fie afectate cele de
succes.
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D-na Angela Martinez Sarasola a precizat ca aceste propuneri de realocare vor fi analizate de Comisia
Europeand, dupd aprobarea Comitetului de monitorizare si dupa inaintarea solicitirii oficiale din partea
Autoritétii de Management. Domnia sa a subliniat ¢ exist sustinerea CE pentru proiectul ELI, dar mai
sunt necesare unele argumentatii din punctul de vedere al politicii de cercetare s1 al politicii de coeziune,
fiind vorba despre un proiect integrat de importanta strategicd. De asemenea, d-na Sarasola a adiugat ¢
incd mai au loc consultatii cu JASPERS si a recomandat o cooperare stansa la elaborarea schemei de
ajutor de stat, cu JASPERS si DG Competition, pentru a asigura aplicarea acesteia in toate fazele de
derulare a proiectului si pe intreaga durati a acestuia.

Referitor la propunerile de realocare in domeniul energeiei, pentru eliminarea operatiunii Instalatii de
mari de ardere, d-na Sarasola a precizat ci este necesard o consultare cu DG Environment, iar pentru
operatiunca Energii regenerabile a recomandat elaborarea unui studiu privind impactul realocérilor
asupra schemelor de ajutor de stat, modul in care se integreazi extinderea acestei operatiuni in politica
energeticd a Romaniei si, nu in ultimul rind, impactul asupra ratei de absorbtie. Domnia sa a mentionat c3
prpopunerile de realocare vor fi analizate, la nivelul Comisiei Europene, dupd o consultare intre serviciile
Comisiei, cu atributii specifice, si anume, DG Regio, DG Energy, DG Research, DG Environment, DG
Competition fiind necesara obtinerea acordului acestora.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a asigurat ¢a vor fi prezentate motivatiile deciziilor de
realocare in vederea obtinerii aprobarii Comisiei Europene, dupd aprobarea de citre Comitetul de
monitorizare,

D1 Radu Minea, CSDR, desi nu a negat importanta proiectului ELI, s-a exprimat impotriva realocarii de
fonduri de la alte operatiuni pentru realizarea acestuia, considerand ci nu s-a prezentat o justificare
corespunzdtoare privind impactul asupra operatiunilor de la care se realoci fonduri. in opinia domniei
sale, nu existd garantii cd acest proiect se va dovedi unul de succes, aviand o durati mare de
implementare, orizontul de timp fiind 2030.

DI Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie si-a exprimat surprinderea ca existd opozitie privind
alocarea de fonduri suplimentare cercetarii din partea unui reprezentant al sindicatului cercetitorilor.

DI Radu Minea a explicat ¢d nu se opune suplimentirii de fonduri pentru cercetare, ci utilizarii acestor
fonduri pentru un proiect anume, axat pe un segment, fiind neglijate celelalte domenii.

DI Dragos Ciuparu, Presedinte ANCS, a precizat ca proiectul ELI este o infrastructurd de cercetare care
contribuie la incurajarea inovarii si a parteneriatului intre cercetare si industrie si la sustinerea cercetirii si
competitivitiii economice a acesteia. Din acest punct de vedere, domnia sa a explicat ca operatiunile de
la care se realocd, cadrul AP 2, nu sunt afectate, deoarece nu a existat cerere pentru sumele totale alocate,
iar indicatorii respectivi sunt realizati prin proiectul ELI. DI Dragos Ciuparu a addugat ca nici operatiunile
de la axa prioritara de energie, de la care se realoca fonduri, nu vor fi afectate, deoarece proiectul ELI va
utiliza energii regenerabile, pompe de caldurd, care conduc la cresterea eficientei energetice, si va stimula

dezvoltarea unor sectoare industriale hi-tech.

DI Alexandru Sindulescu a mentionat, in completare, ca realocirile de la operatiunea de Instalatii mari
de ardere, vor putea fi facute numai dupi primirea scrisorii relevante din partea Comisiei Europene legate
de proiectul Craiova 2.

Aprobarea propunerilor de realocare
In continuare, dl Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus spre votare aprobarea

propunerilor de realocare

Propunerile de realocare au fost aprobate cu mentiunea ci dl. Radu Minea, CSDR, a aprobat numai
realocarea pentru operatiunea de energii regenerabile.
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Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 7 iunie 2011

D1 Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus aprobarea minutei reuniunii precedente, cu
mentionarea interventiei d-lui Radu Minea, prin adaugarea urmatorului paragraf:

»Domnul Minea si-a exprimat sprijinul pentru prezentul proiect §i a apreciat recomandarea doamnei
Angela Martinez Sarasola ca AM sa coordoneze implementarea acestuia, aceasta era fraza existenti in
minutd si dupa aceasta urmeaza paragraful solicitat de domnul Minea:

»S-a subliniat cd materialul prezentat in sustinerea finantirii proiectului este tendentios si departe de
realitate §i s-a solicitat ca la viitoarea intdlnire sd se prezinte un punct de vedere al specialistilor, nu
administrativ. In acest sens au fost mentionati cercetatorii din cadrul Institutului National de Cercetare
Dezvoltare pentru fizica laserilor, plasmei si radiatiilor datoritd cirora a si existat solicitarea cercetatorilor
decidentilor europeni de participare a Romaniei la proiect. A fost solicitatd de asemenea, participarea si
implicarea partenerilor sociali din domeniu in planificarea si implementarea proiectului.”

Minuta a fost aprobata in unanimitate.
POS CCE in contextul implementirii Planului de Misuri Prioritare, dificultati si solutii

In continuare, dl Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a dat cuvantul d-nei Maleta Marinescu,
director general adjunct AM POS CCE, pentru prezentarea stadiului implementérii Planului de Maisuri
Prioritare.

D-na Maleta Marinescu a prezentat situatia indeplinirii masurilor stabilite pentru AM POS CCE, astfel:
- operatiuni Intérziate/ apeluri nelansate: Poli de competitivitate si Clustere, in ceea ce priveste Axa 1,
operatiuni ce urmeaza a fi lansate in perioada imediat urmétoare; Poli de excelentd, operatiune anulati in
vederea disponibilizarii fondurilor, pentru realizarea proiectului major ELI; operatiunea de Broadband,
care prevede un calendar strict pentru elaborarea studiului de pre-fezabilitate, studiului de fezabilitate,
identificarea si schemei de ajutor de stat, precum si perioada necesari Comisiei Europene de aprobare

- operatiunile suprasolicitate versus cele nesolicitate, termenele procedurale de evaluare, contractare si
respectiv procedurile de verificare §i autorizare a cererilor de rambursare: masurile luate ca urmare a
constatdrilor identificate au vizat perioada de consultare a ghidurilor care va fi de minim 30 zile plus 10
zile pentru lansarea Ghidului Solicitantului dupa publicarea pe site a versiunii finale, impunerea unui
termen maxim de 60 zile pentru documentele de contractare, sprijin AT privind atit aspectele legate de
evaluarea proiectelor, cit si aspecte legate de verificarea Cererilor de rambursare, in ceea ce priveste
domeniul achizitiilor publice.

- revizuirea procedurilor, in special in ceea ce priveste managementul financiar, tindnd cont atat de
aspectele sesizate de catre misiunile de audit ale DG Regio, cit si de noile modificari ale cadrului
legislativ, cum ar fi in mod special Ordonanta 66

- propunerea de realocare pentru realizarea proiectului major ELI

- promovarea posibilitafilor de garantare a imprumuturilor contractate pentru asigurarea contributiei
beneficiarului, promovare care s-a realizat atit prin intermediul website-urilor, cat si prevederilor din
Ghidul Solicitantului, dar i in cadrul proiectului de AT privind organizarea de evenimente de citre AM,
la care au participat reprezentanti ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri si ai
Eximbank

- extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile a fi rambursate prin instrumentele structurale; Guvernul
Romaniei a emis o hotardre in acest sens legati de flexibilitatea eligibilitatii cheltuielilor aferente TVA
nedeductibil care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2012

- procedurile de achizitie publicd; Guvernul a adoptat un plan de mésuri privind intirirea sistemului de
verificare a achizitiilor publice, in ceea ce priveste proiectele finantate din instrumente structurale, prin
care a stabilit un calendar ce a vizat clarificarea responsabilititilor, imbunititirea sistemului de achizitii
publice, semnarea protocoalelor de colaborare tripartite cu ANRMAP si UCEVAP, si lista de verificare
instruirea personalului §i furnizarea de expertizi suplimentars; reverificarea tuturor procedurilor privind
contractele de achizitii publice derulate de beneficiarii publici urmare a deficientele semnalate in
rapoartele de audit ale Comisiei Europene.
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L3

- activitafile de control si audit; optimizarea planificarii activitatilor de control s1 audit pe baza corelirii
calendarelor, adoptarea Ordonantei 66 privind tratamentul neregulilor s1 modificarea procedurilor si a
figelor de post, constituirea unui grup de lucru permanent in ceea ce priveste interpretarea prevederilor
privind tratamentul neregulilor din care fac parte ACP, ACIS si DLAF (Directia Antifrauda de la nivelul
primului ministru), in care AM nu sunt membre, insi pot veni cu sesiziri, astfel incat si se asigure
ulterior un punct de vedere si 0 abordare comuni in ceea ce priveste acest subiect.

- intarirea capacitafii administrative la nivelul structurilor responsabile de implementarea programului;;
proiecte de AT, legate de evaluarea tehnico-economica in cadrul apelului 3, operatiunea de intreprinderi
mari, reverificarea achizitiilor publice, verificarea administrativi a Cererilor de rambursare la nivelul OI
IMM, evaluiri la OI IMM, reverificari inclusiv la OIPSI; noi modalitdti de angajare suplimentard de
personal; listd cu solicitarile pe care AM le-a facut citre Ministerul Afacerilor Europene, demers
coordonat de aceasta institutie, in vederea sustinerii cu expertizi internationala de la nivelul institutiilor
financiare internationale a structurilor implicate in gestionarea programelor, implicit POS CCE, inclusiv
pentru monitorizarea unor proiect, majore, cum ar fi Infrastructura de Broadband sau proiectul major ELI.
- capacitatea i responsabilitatea beneficiarilor; rezilierea contractelor cu intarzieri majore in demararea
activitatii proiectelor, reguli mai stricte privind prefinantarea, obligativitatea prezentdrii unei scrisori de
confort §i masuri de informare i publicitate, cresterea sprijinului direct acordat citre beneficiari, atat prin
help-desk, cét si evenimente, seminarii, conferinte regionale derulate atit de AM cat si de Ol, aprobarea
unei liste de 8 proiecte prioritare la nivelul POS CCE, care va fi consolidati de cele dous mari proiecte
strategice, Broadband si ELI

DI Marian Raduta, DG Regio, a amintit c3, in rapoartele ACIS, AM POS CCE apare in mod frecvent cu
dificultati in implementarea acestui plan, indeosebi in ceea ce priveste managementul ciclului de proiect.
Referitor la lista proiectelor prioritare, domnia sa a recomandat completarea listei de proiecte strategice.

D1 Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a explicat ca au fost solicitata o listi a contractelor
semnate si in implementare. In ceea ce priveste PMP, domnia sa a precizat ca rapoartele ACIS constituie
un instrument util pentru corectarea deficientelor.

Implementarea Planul Multianual de Evaluare

D-na Mihaela Manolescu, sef serviciu, AM POS CCE, a prezentat situatia Planului Multianual de
Evaluare.

- procedurd de finalizare a documentatiei de atribuire pentru evaluarea axelor prioritare ce va fi lansati in
decembrie; se va face prin prisma gradului de indeplinire a indicatorilor fizici s financiari.

- evaluarea performantei FEI in gestionarea Jeremie; este in pregatire documentatia de atribuire si
demararea achizitiei

- evaluarea Planului de Comunicare, realizatd de un consortiu de firme format din DC Communication si
Gea Strategy & Consulting, indicatorii au fost indepliniti, insd existi unele recomandiri: coreliri intre
indicatorii stabiliti in acest plan de comunicare si cei din documentul cadru al programului, o clasificare a
acestora din punct de vedere al definitiei, rezultat si impact si prioritizarea lor; includerea mai multor
mesaje, informatii cu caracter general pe site-urile AM , OI s1 In special de postarea de rezultate
consolidate la nivel de program pe site-ul AM; concentrarea pe grupe mai mari de activititi de
comunicare; activitati de informare si a altor grupuri tinti, mass-media s1 in special publicul larg pentru o
vizibilitate crescutd; revizuirea periodicd a Planului de Comunicare in functie de necesitati, stabilite pe
baza unor sondaje in randul beneficiarilor.

D-na Catilina Meliti a fost de parere ci recomandarea privind cresterea vizibilitatii este oarecum
depasita, programul fiind deja cunoscut, iar accentul se pune acum pe partea de implementare, si pe
comunicarea cu beneficiarii in acest sens.

Dl Marian Riaduta a dorit si stie cum vor fi valorificate rezultatele acestei evaluiri sl care sunt
recomandarile considerate de AM cu impact mare.

D-na Catalina Melita a explicat ca se va face o analiza in acest sens, prin prisma experientei acumulate.
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AT,

D-na Maleta Marinescu a adaugat ci vor fi luate in considerare recomandirile care vizeazi
imbunatétirea website-ului ca instrument de comunicare cu potentialii beneficiari si cu beneficiarii
programului, integrarea in retelele de informare, fie ci sunt centre de informare pentru IMM-uri,
reprezentante ale Comisiei Europene sau alte structuri de comunicare si desigur intérirea rolului legat de
relatia cu mass-media.

D-na Catalina Melitd a completat ca un instrument extrem de util in relatia cu beneficiarii este Ghidul
beneficiarului, precum si materialul de informare asupra greselilor frecvente in dosarele de cererilor de
rambursare. Domnia sa a precizat ca ar fi utild §i publicarea unui ghid referitor la achizitiile publice
pentru beneficiarii publici, avdnd in vedere cd pentru beneficiarii privati existd un capitol de norme
interne in cadrul ghidului

DI Marian Riduti a recomandat includerea unui rezumat al evaluarii planului de comunicare in raportul
anual pentru 2011. Referitor la propunerile de realocare, domnia sa a mai recomandat AM s3 analizeze
oportunitatea realizarii unei evaludri asupra impactului asupra mediului, impreund cu autoritatile
competente, inclusiv consultare publica, astfel incat propunerea care ajunge la Comisie si ia in
considerare toate aceste elemente. In ceea ce priveste raportul anual pe 2010, dl Raduti precizat ca s-a
constatat ca va fi verificata raportarea indicatorilor la 31 decembrie 2010, din punct de vedere al modului

- de prezentare si valoric.

D-na Camelia Driigoi a recomandat, la raindul siu, necesitatea stabilirii unor termeni de referinta
calitativi In vederea evaludrii initiativei Jeremie.

Concluzii

In incheiere, dl Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a afirmat cd, desi s-au Inregistrat progrese,
este importantd monitorizarea continud a gradului de absorbtie, prin intermediul indicatorilor
programului, in aceastd a doua jumatate a perioadei de programare. Domnia sa a subliniat céteva aspecte
specifice fiecdrei axe prioritare, §i anume Imbunititirea capacititii administrative in cazul AP 1,
perspectivele pozitive pentru AP 2 in contextul implementarii proiectului ELI, sprijin pentru AP 3 in
obtinerea de fonduri pentru proiecte de AT si contractele incheiate din cadrul AP 4.

Presedintele Comitetului de Monitorizare a POS CCE

Claudiu Constantin STAFIE
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