Minuta reuniunii CM POS CCE din 16 iunie 2009

Agenda reuniunii

1. Aprobarea ordinei de zi

2. Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 28 octombrie 2008
3. Stadiul implementarii POS CCE si al fiecdrei axe prioritare
4

Dificultati inregistrate la apelurile lansate in anul 2008 si masuri pentru accelerarea
implementarii operatiunilor in 2009

5. Prezentarea proiectului Raportului Anual de Implementare pentru anul 2008, urmata
de discutii si aprobarea raportului

6. Actiunile de comunicare desfasurate de la data ultimei reuniuni a CM POS CCE
7. Stadiul activitatii de evaluare

8. Stabilirea datei urmatoarei reuniuni a CM POS CCE si diverse

Deschiderea reuniunii

Lucrérile reuniunii au fost conduse de dIl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie,
presedintele Comitetului de Monitorizare pentru POS CCE.

La deschiderea reuniunii a participat dl. Adriean Videanu, ministrul economiei.

A participat de asemenea d-na Secretar de Stat Maria Parcilabescu, Ministerul Intreprinderilor
Mici si Mijlocii, Comertului s1 Mediului de Afaceri.

Alaturi de membrii comitetului si reprezentantii Comisiei Europene, Bancii Europene de Investitii
si Fondului European de Investitii, in calitate de observatori, au fost invitati reprezentanti ai unor
beneficiari care au proiecte aprobate spre finantare si care au inceput implementarea acestora.

in deschidere, DI Ministru Adriean Videanu a subliniat importanta reuniunii in contextul
dialogului intre institutiile implicate in gestionarea si implementarea POS CCE, precum si
impactul programului, implicit cresterea ratei de absorbtie a fondurilor structurale in Romania, in
conditiile actualei crize economico-financiare. Domnia sa a mentionat ca una dintre masurile luate
la nivelul Guvernului este simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor, fara a renunta, insa
la calitatea proiectelor finantate, si a reiterat sprijinul conducerii Ministerului Economiei, pentru
desfagurarea activitatii Autoritdtii de Management, astfel Incat sa fie atinse obiectivele
programului.

In continuare, D-na Secretar de Stat Maria Pércalibescu a prezentat stadiul implementirii axei
prioritare 1, pentru fiecare domeniu major de interventie si operatiune mentionand cd, de la
preluarea mandatului s-au depus eforturi deosebite pentru accelerarea implementdrii pentru
aceastd axa prioritara dedicatd IMM-urilor. Domnia sa si-a exprimat opinia privind masurile care
trebuie intreprinse, in contextul crizei, respectiv dezvoltarea si promovarea portofoliului
investitional al firmelor, calificarea si recalificarea personalului, implementarea standardelor de
calitate, precum si prospectarea pietei si a sistemului concurential. Printre detaliile privind
operatiunile axei 1, d-na Secretar de Stat a tinut s mentioneze faptul ca, recent, au avut loc doua
lansari de apeluri pentru operatiunile de investitii pentru IMM-uri, in data de 9 iunie a.c.,
finalizarea lor pana in toamna acestui an fiind o prioritate.



DI. Alessandro Rainoldi, adjunct al sefului Unitatii Romdnia din cadrul Comisiei Europene -
DG Regio, a exprimat punctul de vedere al CE referindu-se la faptul ca acest program este un
instrument eficient in aceasta perioada de crizd economica, din doud considerente: in primul rand,
datorita constrangerilor bugetare si faptului cd programul are resurse financiare care pot fi
utilizate si 1n al doilea rand pentru ca este un program care combina eficient actiuni sofisticate
care pot ajuta sustinerea de noi factori competitivi pentru economia romaneasca, cum ar fi
infrastructura de broadband, polii de competitivitate sau cei de excelentd, in domeniul cercetarii,
cu o serie de operatiuni mai clasice, care dau consistentd programului.

Dl. Rainoldi a afirmat ca implementarea programului intr-un mod omogen constituie 0o mare
provocare. In ceea ce priveste ritmul implementirii programului, acesta depinde atit de
complexitatea sa, cat si de capacitatea administrativa a institutiilor implicate (AM si Ol-uri), care
trebuie mentinutd si Imbunatatitd continuu. Domnia sa a facut un apel pentru pastrarea acestor
structuri, imbunatatirea capacitatii acestora, si sprijinul din punct de vedere politic, astfel incat
aceastd capacitate sa nu fie dispersatd, subliniind din nou ca succesul programului depinde de
acest lucru si ca In momentul de fatd echipa care lucreaza in cadrul programului este o echipa
foarte buna.

In opinia sa, anul 2009 este deosebit de important pentru implementare, fiind lansate o serie de
apeluri, care trebuie incheiate prin contractare, efectuarea de plati si de cereri de rambursare cétre
Comisia Europeana. Domnia sa a recomandat un dialog permanent intre structurile administrative
si beneficiari, pentru a avea proiecte finalizate si pentru a intelege mai bine necesitétile si

ege ey

procedural sau chiar substantial.

1. Aprobarea ordinei de zi

DI. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a multumit pentru recomandari §i a propus
trecerea la aprobarea ordinei de zi, conditia de cvorum fiind indeplinita (19 membri prezenti din
totalul de 29 de membri). Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

2. Aprobarea minutei reuniunii CM POS CCE din 28 octombrie 2008

DI. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus trecerea la aprobarea minutei reuniunii
precedente, cu mentiunea ca observatiile primite din partea membrilor au fost luate in considerare
la redactarea finald. Minuta reuniunii din 28.10.2008 a fost aprobata n unanimitate.

3. Stadiul implementarii POS CCE si al fiecarei axe prioritare

Dna Catalina Meliti, director general AM POS CCE, a prezentat stadiul implementarii
programului in ansamblu (statistici, perspective financiare) si a operatiunilor gestionate direct de
AM POS CCE, urmand ca detaliile pentru fiecare axa prioritara sa fie prezentate de OI.

Au fost prezentate pe scurt datele generale referitoare la stadiul implementarii POS CCE, pentru
anul 2008, cu mentiunea ca acestea sunt detaliate in Raportul Anual de Implementare 2008 si al
implementdrii la zi, respectiv pand in data de 5 iunie 2009, fara informatiile privind cele doua
lanséri din data de 9 iunie a.c., mentionate anterior, acestea fiind foarte recente.
Principalele date prezentate au fost:

- alocarea procentuald a fondurilor publice pe axele prioritare ale POS CCE



- alocarea totala a fondurilor publice 2007-2013 (3011,1 Meuro) comparativ cu bugetul
apelurilor lansate

- valoarea apelurilor lansate fata de alocarile 2007 - 2009

- statistica proiectelor depuse pe total POS CCE si la nivelul axelor prioritare

- situatia comparativa, din punct de vedere valoric, a stadiului apelurilor lansate pe
fazele: proiecte depuse, aprobate pentru finantare, contractate si plati efectuate (pe
total program si pe fiecare axd)

- estimari de contractari i plati, fata de alocarile POS CCE (FEDR si buget national)

- pragurile N+3/2 fata de estimari de plati cumulative pe total POS CCE

Cateva dintre concluziile prezentate au fost:

- numadrul de proiecte depuse a fost foarte mare, de cca. 3000, ceea ce a condus la o
diferenta substantiald intre bugetul alocat si valoarea proiectelor depuse (grant
solicitat)

- numarul mare de proiecte respinse, cca. 1400 reflectd insuficientd informare a
beneficiarilor asupra modului in care se completeaza un dosar si lipsa de experienta a
acestora

- suprasubscrierea a fost foarte mare la operatiunile de investitii productive, numarul de
proiecte depuse la OI IMM pentru aceste operatiuni fiind de cca. 2000

- din graficul pragurilor n+2, respectiv n+3 rezultd ca, din punct de vedere al platilor pe
care trebuie sd le facd Romania pe POS CCE, 2013 va fi o perioada dificila, platile
estimate fiind de cca. un miliard de euro

- valorile apelurilor ce se vor relansa in 2009, vor depasi valorile alocate initial
orientativ, iar la unele operatiuni (investitii pentru Intreprinderi mari, infrastructura
publica de cercetare) se vor angaja in Intregime sumele ramase pana in 2013.

In continuare, au fost prezentate operatiunile implementate direct de AM, operatiunea pentru
intreprinderi mari si operatiunea JEREMIE.

In cadrul operatiunii pentru intreprinderi mari, incheiati in octombrie 2008 si pentru care a fost
alocat aproximativ o treime din bugetul total pe intreaga perioadda de programare, au fost
prezentate:

- Alocarea financiara a primei cereri de propuneri de proiecte

- Valoarea finantarilor solicitate

- Proiecte depuse — numadr, valoare
La relansarea operatiunii in vara acestui an, se preconizeaza angajarea intregii sume ramase din
bugetul alocat operatiunii .

In ceea ce priveste operatiunea JEREMIE, au fost prezentate conditiile administrative si
legislative, procedurile operationale, situatia financiara si stadiul actual a operatiunii.

Comentariul d-lui Alessandro Rainoldi, DG Regio, s-a referit la legatura dintre bugetele apelurilor
lansate si proiectele depuse, care reflectd interesul pietei, ceea ce inseamnd ca programul este intr-
adevar atractiv si beneficiarii 1l privesc ca pe un instrument real pentru realizarea investitiilor lor.
Al doilea aspect a fost raportul dintre numarul de proiecte depuse si cel al proiectelor aprobate si
contractate. Numarul mare de proiecte respinse, poate fi motivat prin dificultatea pentru IMM-uri
de a indeplini cerintele prevdzute la depunerea cererii de finantare astfel incat simplificarea
procedurilor pentru apelurile din acest an poate reduce o parte din aceste dificultiti. In ceea ce
priveste Intreprinderile mari, rata de respingere este mult mai redusd, ceea ce reflecta ca acestea au
mai multa experientd in a realiza proiecte complexe. Referitor la regula n+2, n+3, a fost subliniat
acelasi aspect, si anume ca anul 2013 va fi o provocare atat din motivele mentionate, dar si datorita
faptului cd va fi ultimul an al perioadei de programare si vor trebui pregatite programele pentru



urmatoarea perioadd de programare. Recomandarea a fost ca ar trebui atinse obiectivele pentru
2013 1n 2012, daca este posibil.

In continuare, d-na Laura Marusca, director general adjunct, Directia Generali pentru IMM,
Comert Interior si Cooperatie, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului
de Afaceri, Organism Intermediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementarii operatiunilor
pentru axa prioritard 1 destinate IMM-urilor.
Au fost prezentate:

- Situatii comparative

- Distributia valorii totale a proiectelor depuse pe investitii mici (Regiuni de Dezvoltare)

- Distributia proiectelor depuse pentru apelul de investitii mici (Regiuni de Dezvoltare)

- Situatii apeluri investitii mari, investitii mici, consultantd, standarde, internationalizare

- Apeluri 2009

A fost mentionat faptul cd sumele alocate anul acesta au fost aproape triplate, in anul 2008
inregistrandu-se o depasire foarte mare a bugetului prin proiectele depuse, cu exceptia operatiunii
de consultanta, pentru care a fost solicitat aproximativ un sfert din suma alocata, grantul de 10.000
euro fiind considerat insuficient.

Interventia d-lui Alessandro Rainoldi, DG Regio, a vizat doui aspecte. In primul rand,
repartizarea pe regiuni a proiectelor depuse, unde rata de respingere pe regiune este aproximativ
aceeasli, dar apar diferente in ceea ce priveste raportul dintre numarul de proiecte depuse si cel de
proiecte acceptate. In al doilea rand, domnia sa a fost de parere ci este evident faptul ci IMM-
urile au dificultati in depunerea proiectelor din punct de vedere al cerintelor administrative si de
eligibilitate, rezultand o ratd mare de respingere. DI Alessandro Rainoldi s-a interesat in privinta
madsurilor preconizate de OI IMM pentru reducerea acestor diferente, si a propus utilizarea
activitatilor de asistentd tehnica, help-desk, consultantd sau altele. Domnia sa a solicitat, de
asemenea, punctul de vedere al asociatiilor patronale prezente la reuniune asupra acestei
probleme. Ultimul aspect abordat a fost cel referitor la procedurile financiare, considerand ca
exista o participare foarte buna din partea beneficiarilor avand in vedere numarul mare de proiecte
depuse, care depasesc bugetele alocate si pentru care ar putea fi puse in aplicare unele mecanisme
de finantare, pentru a nu renunta la proiecte aprobate.

D-na Laura Marusca, director general, Organismul Intermediar pentru IMM-uri, a mentionat
cad masurile intreprinse sunt simplificarea documentatiei solicitate, extinderea criteriilor de
eligibilitate si armonizarea codurilor CAEN, astfel incat o firma sa poata aplica pentru mai multe
coduri CAEN. Cu privire la mecanismele financiare care ar putea fi puse in aplicare, astfel incat sa
fie finantate cat mai multe proiecte aprobate, d-na laura Marusca a explicat cad existd o listd de
asteptare pentru proiectele care au fost aprobate, dar nu pot fi contractate datorita bugetului limitat
(proiecte care sunt selectate atunci cand existd renuntari in cazul unor proiecte deja
aprobate/contractate).

DI. Rdzvan Dardaban, Consiliul National al Patronilor din Romdnia, a prezentat punctul de
vedere al patronatelor referitor la rata mare respingere a proiectelor pentru IMM-uri, fiind de
parere cd una dintre cauze o constituie fondurile insuficiente alocate, i nu activitatile de informare
si publicitate. Domnia sa a solicitat, totodatd, informatii referitoare la posibilitatea suplimentarii
fondurilor si la mecanismul de acordare a pre-finantarii.

Referitor la rata de respingere, d-na Catalina Melitd, director general AM POS CCE, a explicat
ca aceasta nu are nicio legatura cu bugetul alocat, decurgand din etapa de verificare administrativa
si eligibilitate i a propus sprijinirea intreprinderilor de cétre patronate sau alte asociatii ale IMM-
urilor, Tn ceea ce priveste informarea si consultanta. D-na Catdlina Melitd a precizat ca



suplimentarea bugetelor alocate pentru aceste operatiuni va fi luatd in discutie la incheierea
apelurilor, iar Tn ceea ce priveste pre-finantarea, aceasta se acorda in cuantum de 35%, pentru
beneficiari intreprinderi, in baza unei scrisori de garantie bancara, potrivit regulamentelor CE.

DI. Constantin Ciupagea, director, Institutul de Economie Mondiala, a opinat ca, in abordarea
regionald, ar fi utila o analiza pentru identificarea ariilor de concentrare in interiorul unei regiuni,
daca exista, datorate societatilor de consultantd sau altor organisme sau institutii care au sprijinit
intreprinderile in elaborarea documentatiei.

D-na Catalina Melita, director general AM POS CCE, a explicat cd acest demers este parte a
activitatii de evaluare a programului, pentru proiectele contractate si a fost de acord ca, la
evaluarea intermediard a programului, ar fi utild o astfel de analiza, pentru toate proiectele depuse.

In continuare, d-na Dana Gheorghe, director general Autoritatea Nationali pentru Cercetare
Stiintifica, Organism Intermediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementarii operatiunilor
pentru axa prioritara 2. Au fost prezentate:

- situatia apelurilor in iunie 2009

- distributia regionala la 1 martie 2009

- programarea apelurilor viitoare

- proiecte cu valoare mare — infrastructura publica de cercetare.

Dintre concluziile desprinse:

- operatiunile dedicate intreprinderilor sunt mai putin solicitate raportat la bugetele alocate,
iar proiectele sunt de dimensiuni mici sau medii; operatiunile dedicate institutiilor de
cercetare sunt supra-solicitate.

- contributia privata eligibila a Intreprinderilor se apropie in medie de jumatate din valoarea
eligibila; la aceasta se adauga contributia privata pentru cheltuielile neeligibile, ceea ce face
ca asistenta nerambursabila sd reprezinte cel mult 40% din valoarea totald a proiectelor
intreprinderilor.

- au existat unele renuntdri din partea unor beneficiari, datorita situatiei economice din
ultimul timp; acestia pot prezenta un nou proiect, modificat, in sensul reorganizarii si
redimensiondrii valorilor echipamentelor sau constructiilor incluse in proiect

DI. Tiberius Ignat, director proiect, Institutul National de Informare si Documentare, a
prezentat proiectul ,,Accesul national electronic la literatura stiintificd de cercetare”, finantat in
cadrul acestei axe prioritare. Domnia sa a descris pe scurt continutul si obiectivul proiectului, si
anume accesul institutelor de cercetare la platformele internationale de cercetare, atat literaturd
stiintifica, cat si instrumente bibliometrice, utilizate In evaluarea cercetarii. Proiectul se va derula
pe o perioada de 42 de luni.

DI. Marian Rddutid, DG Regio, a remarcat ca in regiunea nord-est, desi numdrul de proiecte
depuse a fost mai mare, rata de succes a fost printre cele mai scazute. D-na Dana Gheorghe a
precizat ca se are in vedere lansarea unui proiect pilot de asistentd tehnicd pentru aceastd regiune,
in care existd institute de cercetare importante, prin care va fi acordatd consultanta in elaborarea si
depunerea de proiecte. Referitor la proiectul derulat de INID, dl. Marian Raduta a solicitat o
clarificare din partea d-lui Tiberius Ignat referitoare la adresabilitatea proiectului, si anume
institutelor publice de cercetare sau si celor private. DI. Tiberius Ignat a precizat ca proiectul se
adreseaza exclusiv institutelor publice de cercetare.

DI. Alessandro Rainoldi, DG Regio, a solicitat informatii referitoare la sistemul de verificare a
modului de accesare a platformelor internationale de cercetare de catre institutele de cercetare si a
rezultatelor 1n termeni de activitati de cercetare. Referitor la repartizarea pe regiuni, domnia sa a



recomandat analizarea periodica a derularii proiectului pe regiuni, pentru cresterea echilibrata a
competitivitatii economice la nivelul intregii tiri, subliniind cd nu trebuie redusa dezvoltarea
Romaniei la dezvoltarea regiunii Bucurest-Ilfov.

DI. Tiberius Ignat, INID, a adus unele clarificari de ordin tehnic referitoare la modul de
functionare a sistemului, precizand ca exista un standard international de raportare a accesarilor,
prin autentificarea identitatii utilizatorilor, si anume institutele publice de cercetare.

Referitor la cel de al doilea subiect pus in discutie, d-na Dana Gheorghe, director general ANCS,
a precizat ca va fi facutd o analizd regionald si a reiterat ca, in cazul Intreprinderilor, repartizarea
este relativ echilibratd, diferentele fiind mai mari in cazul institutiilor publice.

D-na Catdlina Melita, director general AM POS CCE, a intervenit pentru a informa pe scurt
referitor la propunerea de majorare a pre-finantarii pentru beneficiarii publici la 30%, discutata
recent In cadrul comitetului interministerial, propunere care vine dupa o altd majorare, care a fost
decisa la inceputul acestui an, de la 15% la 20%. Este o decizie la nivel guvernamental, care, daca
va fi formalizatd intr-un act normativ, va reprezenta un sprijin deosebit de important pentru
beneficiarii publici.

D-na Lidia Ene, director in cadrul O.l. pentru promovarea Societditii Informationale, Ministerul
Comunicatiilor si Societatii Informationale, a prezentat stadiul implementarii operatiunilor pentru
axa prioritard 3. Au fost prezentate situatia proiectelor depuse, stadiul evaludrii proiectelor
destinate mediului privat si administratiei publice, distributia regionald, repartitia proiectelor
selectate pentru conectarea la broadband, programarea apelurilor viitoare.

Dintre concluziile desprinse a fost mentionat ca, pe aceasta axa, sumele alocate au fost aproximativ
egal distribuite intre beneficiarii publici §i cei privati, iar calitatea proiectelor depuse de
intreprinderi nu a fost pe masura asteptarilor, acest lucru datorandu-se, in opinia sa, si lipsei de
profesionalism 1n domeniul consultantei.

In continuare, d-na Steluta Dumitrache, Ministerul Sandatatii, a prezentat proiectul
~Implementarea sistemului national de prescriptie electronica”, care beneficiaza de finantare in
cadrul acestei axe prioritare, aplicatia e-sanatate. Obiectivele proiectului sunt monitorizarea in timp
real a necesarului si consumului de medicamente, eliminarea erorilor de medicatie, implementarea
unui sistem de control §i supervizare a prescrierii, precum §i a unui sistem de management al
datelor necesar in elaborarea politicilor nationale de sanatate. Proiectul are o valoare totala de 88
milioane lei (aproximativ 18 milioane euro), din care 71 milioane lei finantare nerambursabila, si o
durata de implementare de doi ani, aducand beneficii atat pacientilor si medicilor prescriptori, cat
si farmacistilor si sistemului national de asigurari de sanatate.

DI. Alessandro Rainoldi a multumit organismului intermediar pentru prezentare si a precizat ca
este importantd prezentarea unor proiecte specifice, asa cum a fost si in cazul axei 2, care conduc
la Tmbunatatirea calitatii vietii si la cresterea atractivitatii Romaniei, in termeni de investitii si
competitivitate, recomandand aceasta practica si in viitor. Domnia sa a recomandat, de asemenea,
participarea mai larga a autoritatilor locale la operatiunea e-government. Al doilea aspect luat in
discutie a fost cel legat de responsivitatea redusa a IMM-urilor la operatiunile acestei axe
prioritare, opinand cd, in timp de crizd economica, micii intreprinzdtori nu finanteaza activititi de
cercetare sau conexiune la internet, ci mai degraba investitii pentru activitatile lor de baza.

D-na Lidia Ene, Ol PSI, a precizat cd operatiunea ce vizeaza dezvoltarea aplicatiilor de e-
guvernare a fost deschisd tuturor institutiilor publice, atat celor de la nivel central, cat si celor de la
nivel local, explicand ca desi, din punct de vedere statistic, numarul de proiecte depuse a fost mai



mare in cazul autoritatilor locale, a fost alocatd o valoare mai mare pentru proiectele depuse de
institutiile de la nivel central, iar procesul de evaluare nu a fost inca finalizat. Referitor la numarul
redus de proiecte depuse de IMM-uri, d-na Lidia Ene a fost de acord ca una dintre cauze ar putea fi
actualul context economico-financiar global, care nu mai permite investitii consistente in acest
domeniu.

DIl. Alexandru Sandulescu, director general, Directia Generala Energie, Petrol si Gaze,
Ministerul Economiei, organism intermnediar pentru POS CCE, a prezentat stadiul implementarii
axei prioritare 4.
Au fost prezentate:

- cererile de propuneri de proiecte lansate in cursul anului 2008

- analiza cererilor de propuneri de proiecte lansate

- stadiul procesului de evaluare a proiectelor

- proiecte depuse pentru Instalatii Mari de Ardere

- distributia proiectelor de RRE selectate pe regiuni de dezvoltare

- schimbari referitoare la cererile viitoare de propuneri de proiecte

Alte subiecte abordate:

- Comisia Europeand, DG Competition, nu a comunicat incad pozitia definitiva cu privire la
neaplicarea ajutorului de stat pentru operatiunile 4.1.b si 4.3., pentru care exista proiecte n
asteptare

- fenomenul de migrare a personalului deja instruit si necesitatea gasirii unor solutii pentru
motivarea acestuia, avand in vedere cd, prin eliminarea majorarii salariale de 75%, s-a
ajuns la situatii in care salariul este sub nivelul minim pe economie, pentru studii
superioare

- dl. Alexandru Sandulescu a informat membrii CM POS CCE ci a fost actionat in judecata,
ca persoanad fizica, in urma respingerii unui proiect si, in lipsa unor proceduri in acest sens,
a fost nevoit sa angajeze aparator legal Tn nume personal, intr-un proces care are ca obiect
accesarea fondurilor structurale.

DI. Constantin Baldsoiu, director general Complexul Energetic Craiova, a prezentat proiectul
»Instalatie comund de desulfurare gaze de ardere de la blocurile 1 si 2 — sucursala Electrocentrale
Craioca II”, care beneficiazd de finantare in cadrul operatiunii pentru Instalatii Mari de Ardere, in
valoare de 96,7 milioane euro, din care 49,5 milioane euro cheltuieli eligibile si 24,7 milioane euro
valoare nerambursabild. Domnia sa a multumit specialistilor din cadrul Ministerului Economiei si
Bancii Europene de Investitii, divizia JASPERS, pentru sprijinul acordat la elaborarea si depunerea
proiectului, precum si reprezentantilor Comisiei Europene pentru informatiile oferite referitoare la
procedura de inaintare formala a documentatiei, si a prezentat beneficiile economice si sociale ale
implementdrii proiectului atat la nivel local, cat si regional, Complexul Energetic Craiova fiind
parte importanta a sistemului energetic national. De asemenea, dl. Constantin Béldsoiu a anuntat
cd, In cursul anului, vor fi depuse alte doud proiecte cu o valoare cumulatd de aproximativ 110
milioane euro, pentru doua grupuri de la termocentrala Isalnita.

DI. Alessandro Rainoldi a admis ca procedura de stabilire a schemelor de ajutor de stat este
indelungata, dar a asigurat ca accelerarea acestui proces este in atentia Comisiei Europene, la nivel
central, fiind de parere ca, in majoritatea cazurilor, DG Competition actioneaza in timp util sau cu
mici intarzieri. In ceea ce priveste structurile administrative create, domnia sa a recomandat din
nou mentinerea acestora, pentru asigurarea implementarii programului in conditii bune, avand in
vedere cd aceste programe reprezintd un instrument important pentru dezvoltare. Totodatd a
transmis ca este de asteptat o decizie pozitiva si rapida a Comisiei Europene pentru proiectul
realizat de Complexul Energetic Craiova si a considerat binevenitd prezentarea importantei
regionale a proiectului.



DI. Marian Rdadutd a solicitat o precizare din partea d-lui Alexandru Sandulescu, si anume daca
proiectul pentru interconectare energetica este cel pe care Comisia Europeana il sustine prin
pachetul special pentru energie, la care dl. Alexandru Sandulescu a raspuns afirmativ, explicind ca
acestea sunt proiecte de importantd pentru Romania.

D-na Cornelia Budicid, AM POS CCE, a prezentat stadiul implementarii pentru axa prioritara 5,
Asistenta Tehnica.

4. Dificultati inregistrate la apelurile lansate in anul 2008 si masuri pentru accelerarea
implementairii operatiunilor in 2009

D-na Catalina Melita, director general AM POS CCE, a prezentat dificultdtile intdmpinate atat
anul trecut cat si In prima parte a acestui an.

Principalele dificultdti mentionate au fost durata mare a procesului de evaluare si selectie pentru
majoritatea operatiunilor, cauzele fiind diverse, ca de exemplu capacitatea administrativa limitata
de evaluare, lansarea simultand a mai multor operatiuni in cadrul aceleiasi axe prioritare sau
documentatia complexa solicitatd la depunerea cererilor de finantare, coroboratd cu lipsa de
experientd a solicitantilor, Indeosebi a IMM-urilor, ritmul introducerii datelor in SMIS, fluctuatia
personalului, scdderea capacitdtii de co-finantare a beneficiarilor, datoritd crizei economice si
ingreundrii accesului acestora la creditare, ceea ce antreneaza retrageri de proiecte.

Dintre masurile propuse:

- revizuirea calendarului lansarilor, tindnd cont, insa, si de necesitatile pietei

- utilizarea asistentei specializate externalizate, pentru evaluarea tehnicd si economicd a
proiectelor care includ un studiu de fezabilitate

- simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor, fara prejudicierea reglementarilor
nationale §i europene, prin solicitarea, in prima faza, a declaratiilor pe propria raspundere,
in locul documentelor certificate

- flexibilizarea criteriului de eligibilitate privind datoriile la bugetul statului

- modificari ale schemelor de ajutor de stat pentru acordarea pre-finantarii beneficiarilor, altii
decat institutiile publice

- eliminarea obligativitatii deschiderii unui cont special la trezorerie, beneficiarii (altii decat
institutii publice) putind apela la serviciile bancilor comerciale

- simplificari In normele de achizitii

- eliminarea obligativitatii finantarii unui singur cod CAEN

DI. Rdazvan Daraban, CNPR, a solicitat informatii suplimentare referitoare la masurile punctuale
luate pentru simplificarea procedurii de achzitie publicd pentru firmele private, efectele fluctuatiei
de personal in derularea POS CCE si gradul de participare al bancilor in eficientizarea acordarii
pre-finantarii.

D-na Catdalina Melita, director general AM POS CCE, a explicat ca beneficiarii Intreprinderi
private nu intra, decat cu rare exceptii, sub incidenta O.G. nr. 34, fiind aplicate exclusiv normele
de achizitie, iar fluctuatia personalului nu va prelungi perioada de evaluare, deoarece vor fi
achizitionate servicii specializate in aceasti activitate. In ceea ce priveste garantia bancara, domnia
sa a precizat ca se poarta discutii cu reprezentantii bancilor, atat la nivelul Ministerului Economiei,
cat si al Ministerului Finantelor Publice, dar, pana in prezent, nu a fost creat un produs special
pentru proiectele cu finantare europeana.



DI. Constantin Barbu, director, Asociatia Romdna a Bancilor, prezent la reuniune, a confirmat
faptul ca nu existad incd un produs bancar special pentru proiectele cu finantare europeana.

DI. Stefan Ciobanu, Director General, Autoritatea pentru coordonarea Instrumentelor
Structurale, Ministerul Finantelor Publice, a completat cd unele banci au creat departamente
dedicate fondurilor structurale, dar se asteaptd din partea sectorului bancar crearea de produse de
creditare (co-finantare, cheltuieli ne-eligibile) si de garantare (scrisori de garantii) in acest scop.
Referitor 1la masurile de simplificare prezentate, domnia sa a fost de parere cd acestea vor avea un
impact vizibil in cea de a doua jumatate a acestui an. DI. Stefan Ciobanu a subliniat ca un element
cheie il constituie capacitatea administrativa, precizdnd ca mentinerea §i cresterea acesteia sunt
decisive pentru succesul acestui program, si a transmis mesajul Ministerului Finantelor Publice de
sustinere in acest sens. Totodatd, domni sa a recomandat o corelare foarte atentd a calendarului de
lansari cu activitatea evaluatorilor externi, pentru a preveni eventuale Intarzieri.

DI. Alessandro Rainoldi, DG Regio, a recomandat evitarea riscului de supra-incéarcare a capacitatii
administrative, pentru a nu ingreuna procesul de evaluare si selectie a proiectelor, inclusiv prin
corelarea datelor de lansare a operatiunilor, si actualizarea continud a SMIS, pentru a evita
eventuale corectii financiare.

5. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual de Implementare pentru anul 2008,

DI Secretar de Stat Contsntin Claudiu Stafie a precizat ca Raportul a fost transmis membrilor in
format electronic si include lista indicatorilor revizuiti, aprobatd de membrii CM POS CCE prin
procedura de consultare scrisa.

D-na Catalina Melita a multumit membrilor pentru participarea la procedura de consultare scrisa,
precizand ca observatiile transmise au fost preluate Tn majoritate si integrate in documentul final, si
a explicat ca aceasta revizuire a fost necesard pentru a permite agregarea informatiilor la nivelul
Cadrului Strategic National de Referinta. Totodatd, a facut mentiunea ca raportul include si cateva
elemente referitoare la activitatea din prima parte a anului 2009.

DI. Stefan Ciobanu, director general ACIS, a specificat ca au fost transmise din partea ACIS
cateva comentarii minore, unele referitoare la indicatorii financiari, precizand cad raportul
indeplineste cerintele formulate de regulamentele comunitare §i normele interne. Domnia sa a
recomandat includerea in Raport a elementelor de complementaritate cu alte programe si
instrumente de finantare.

DI. Marian Radutd, DG Regio, a recomandat o separare mai vizibild a informatiilor din anul 2008
de cele din anul 2009 si prezentarea uniforma a axelor prioritare, in privinta continutului si
structurii, pentru rapoartele urmatoare.

Acestea fiind interventiile, dl. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus spre aprobare
raportul. Raportul a fost aprobat in unanimitate.

6. Actiunile de comunicare desfasurate de la data ultimei reuniuni a CM POS CCE

In continuare, d-ra Carmen Boteanu, Sef Birou Comunicare §i Resurse Umane, AM POS CCE,
a facut o prezentare a actiunilor de comunicare, care a inclus principalele evenimente de
comunicare, training pentru potentialii beneficiari, relatia cu mass-media, materiale si alte mijloace
informative, activitatea Help desk si cooperarea inter-institutionala.



DI. Alessandro Rainoldi, DG Regio, a recomandat completarea prezentarii cu unele exemple
concrete de actiuni de comunicare, pentru a face aceasta activitate mai vizibila.

7. Stadiul activitatii de evaluare

DI. Aurel Moise, AM POS CCE, a prezentat stadiul activititii de evaluare a programului.
Prezentarea a inclus activitatile de evaluare derulate si stadiul asistentei tehnice pentru prima
evaluare intermediara a POS CCE.

DI. Marian Radutd, DG Regio, a recomandat Autoritdtii de Management publicarea si actualizarea
permanenta a listei beneficiarilor, pentru a asigura accesul publicului larg la informatie.

In incheiere, dl. Alessandro Rainoldi, DG Regio, a subliniat inca o datd importanta prezentarii in
cadrul reuniunii a unor proiecte demarate si a recomandat crearea de brosuri sau alte mijloace de

informare pentru a le face cunoscute, avand in vedere contributia pe care o au la imbunatatirea
calitatii vietii Tn Romania.

8. Stabilirea datei urmatoarei reuniuni a CM POS CCE si diverse

DI. Secretar de Stat Constantin Claudiu Stafie a propus stabilirea urmatoarei reuniuni pentru luna
octombrie a anului curent si a invitat membrii comitetului sa faca si alte comentarii, daca doresc.

D-na Doina Iliescu, director, AM POS Mediu, a felicitat echipa de implementare a POS CCE
pentru rezultatele obtinute pand In prezent si si-a exprimat increderea ca tintele propuse vor putea
fi atinse, inclusiv cele referitoare la previziunile de plati.

D-na Lucia Tarara, director general, Autoritatea de Certificare si Platd, a considerat ca
prognozele previziunilor de plati sunt relativ optimiste, dar a reiterat sprijinul ACP si a celorlalte

institutii implicate pentru atingerea acestui obiectiv in termenii stabiliti.

Dupa epuizarea subiectelor prevazute pe ordinea de zi, lucrarile reuniunii au fost inchise.

Presedintele Comitetului de Monitorizare a POS CCE
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