FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Măsuri de îmbunătăţire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Naţional Defileul Jiului”     
Codul proiectului:          1314        
Beneficiar:
             R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului R.A  
Valoarea Totală a proiectului:        253.360,32 Euro* / 1.045.364,70 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          253.360,32 Euro / 1.045.364,70 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   253.360,32 Euro / 1.045.364,70 Lei, din care:

80% FEDR: 202.688,26 Euro / 836.291,80 Lei

20% Buget de Stat: 50.672,05 Euro / 209.072,90 Lei 

 0% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei

Contribuţia Beneficiarului**:             0 Euro / 0 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:      0 Euro / 0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 14.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,1260 Lei
Data finalizării proiectului: 30.04.2013

Contracte semnate: 10
Contracte în licitaţie: 0

Prefinanţare: 313.619 lei, Data plăţii: 29.06.2010

Prefinanţare recuperată: 186.560,27 lei

Cereri de rambursare: 6 Valoare autorizată (FEDR+BS+BL**):621927,51 lei 

                                                           (CR1-212.479,22 lei; CR2-162.807,52 lei, CR3-120.512,85 lei, CR4-103.488,92 lei, CR5-10.704,00 lei, CR 6- 11.875,00 lei)
CR în curs de evaluare: CR 7     Data depunere la OI: 26.01.2012           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))   


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversitatii Parcului National Defileul Jiului si constientizarea publicului.


In cadrul obiectivului general sunt stabilite urmatoarele obiective specifice :

1. Revizuirea planului de management al Parcului National Defileul Jiului – sit Natura 2000, in concordanta cu masurile conservative ale retelei europene Natura 2000;

2. Realizarea unor investitii in infrastructura de uz public a sitului de importanta comunitara;

3. Constientizarea si educarea publicului privind importanta conservarii biodiversitatii in situl Natura 2000 PNDJComponentele proiectului:

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea B 9. 1.1- va avea ca rezultat principal conservarea diversitatii biologice si cresterea valorii conservative a speciilor si habitatelor de interes european si national.

Subactivitatea B 9. 1. 1. 1 - va avea ca rezultat intocmirea bazei de date ce va cuprinde informatii calitative si cantitative ale speciilor,  habitatelor si cartografiere, un volum de studii si cercetari si o harta digitala.

B 9.1.1.2- realizarea unui volum de studii si cercetari, o hata digitala, o baza de date, 3 protocoale de monitorizare.

B 9.1.1.3- realizarea unui volum de studii si cercetari, o baza de date, 1 harta digitala, 2 protocoale de monitorizare.

B 9.1.1.4- realizarea unui volum de studii si cercetari, o baza de date, o harta, 3 protocoale de monitorizare.

B 9.1.1.5- un volum de studii si cercetari, o baza de date, 1 harata digitala, 5 protocoale de monitorizare

B 9.1.1.6- un studiu ce va contine evolutia parametrilor fizico-geografici masurati si achizitionarea echipamentului necesar monitorizarii zonelor speciilor vizate de proiect intre perioadele de cercetare stiintifica; 

B 9.1.1.7- un studiu social ce va cuprinde date privind activitatiile traditionale desfasurate in parc.

Activitatea B 9. 1. 2 – va avea ca rezultat principal un studiu de fezabilitate.

Activitatea B 9. 1. 3 - va avea ca rezultat cresterea gradului de constientizare a populatiei  cu minim 50% asupra conservarii biodiversitatii din PNDJ.

Activitatea B 9.1.4 – va avea ca rezultat principal materialele promotionare si cele publicitare ale proiectului

Activitatea B 9.1.5-va avea ca rezultat o lucrare de audit financiar.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Numar de habitate inventariate
8/5
Volume de studii, specii si habitate
volume
5/0

Numar de specii monitorizate
12/6
Studii privind activitatile traditionale
1/0

Protocoale de monitorizare
12/12
Rapoarte de monitorizare
12/6
Harti digitale si baze de date
13 harti digitale/13 drafturi pentru hartile digitale
1 baza de date/structura bazei de date aprobata de MMP

Documentatii si studii pentru infrastructura
1/1

Materiale publicitare si website
2000 pliante/2000 pliante
200 afise/200 afise
500 mape/500 mape
5 bannere/5 bannere
3 rollup-bannere/0
500 pixuri/500 pixuri
500 tricouri/500 tricouri
500 sepci/500 sepci
10 panouri/10 panouri
1 website/1 website
Numar de elevi instruiti
288/0

Numar de persoane informate asupra conservarii biodiversitatii din PNDJ si asupra proiectului finantat
1712/500
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

NA


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	PUBLICITATE PROIECT
	5435,3
	5453
	Servicii
	01.05.2010
	05.05.2010
	04.05.2010
	SC ANABASIS SRL
	04.05.2010
	30.04.2013
	2717,5
	2717,5
	50
	--
	--

	2
	PROIECTARE CENTRU DE VIZITARE
	31932,8
	31500
	Servicii
	01.05.2010
	05.05.2010
	21.05.2010
	SC NEMAR SRL
	21.05.2010
	01.07.2010
	31500
	31500
	100
	--
	--

	3
	AUDIT PROIECT
	16806,72
	16500
	Servicii
	01.05.2010
	05.05.2010
	20.05.2010
	SC EXPERTCONT SRL
	20.05.2010
	30.04.2013
	8250
	8250
	50
	--
	--

	4
	ECHPAMENT PROTECŢIE
	12268,91
	11455
	Furnizare
	01.05.2010
	05.05.2010
	26.05.2010
	SC GD ESCAPADE SRL
	26.05.2010
	06.07.2010
	11455
	11455
	100
	--
	--

	5
	CARTARE HABITATE
	254117,65
	174900
	Furnizare
	01.05.2010
	05.05.2010
	11.06.2010
	SC FOREST DESIGN SRL
	11.06.2010
	01.02.2013
	108931,68
	108931,68
	60
	--
	--

	6
	CARTARE SPECII
	323999,99
	321900
	Servicii
	01.05.2010
	05.05.2010
	11.06.2010
	UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA
	11.06.2010
	01.02.2013
	180310,53
	85917,55
	50
	--
	--

	7
	ECHIPAMENT ELECTRONIC
	130929,41
	129700
	Furnizare
	01.05.2010
	05.05.2010
	14.06.2010
	SC CG&GC INTELIGENT TECHNOLOGY SA
	14.06.2010
	31.07.2010
	129700
	129700
	100
	--
	--

	8
	LABORATOR MOBIL
	166991,6
	166806,72
	Furnizare
	01.05.2010
	05.05.2010
	01.06.2010
	SC SCARLINES GROUP SRL
	01.06.2010
	31.07.2010
	166806,72
	166806,72
	100
	--
	--

	9
	PRODUCȚIE MATERIALE PUBLICITARE
	45739,4
	37333
	servicii
	01.03.2011
	05.04.2011
	11.05.2011
	SC FORIMEX SRL
	29.06.2011
	31.07.2011
	37333
	37333
	100
	--
	--

	10
	ORGANIZARE CONFERINȚE
	57142,9
	55000
	servicii
	01.03.2011
	06.07.2011
	26.07.2011
	SC DIFOROM SRL
	01.08.2011
	01.03.2013
	13635
	13635
	25
	--
	--

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	NA
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	NA
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	TOTAL PROIECT
	1045364,7
	950547,72
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	690639,43
	50639,43
	73.5
	--
	--


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

