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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni, judeţul Vaslui
Codul proiectului: SMIS - CSNR  35985
Beneficiar: ProEducaţia Verde Vaslui             
Valoare Totală a proiectului:

...

Euro/

819.653 Lei*,
fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:

...

Euro/

  819.653 Lei
Valoare eligibil conform POS:

...

Euro/

  819.653 Lei
din care:

    80% FEDR:

...

Euro/

  655.722 Lei
    20% Buget de Stat:

...

Euro/

  163.931 Lei
    ...%  Buget Local:

...

Euro/

      -
Contribuţia Beneficiarului**:             
...

Euro/

Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
...

Euro/

Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 21.06.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 13.09.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 12.11.2013
Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 40980  lei, Data plăţii: 13.12.2011
Prefinanţare recuperată: 10355.79 lei
Cereri de rambursare: 1 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 34519.30 lei 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         
    
Valoarea solicitată la rambursare prin CR1/09.01.2012 este de: 24172.96 lei reprezentând cheltuieli eligibile 
                                                                                                        5067.79 lei reprezentând TVA
Beneficiarul a inaintat catre AM Cererea de prefinantare nr. 1/22.11.2011 in valoare de 40980 lei.



	
	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	
	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea premiselor pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni.

Obiective specifice:

Îmbunătăţirea managementului asigurat de custode (Direcţia Silvică Vaslui) în ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni prin elaborarea a patru planuri de management, câte unul pentru fiecare arie protejată.

Conştientizarea publicului în vederea adoptării unei atitudini favorabile protejării şi conservării biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni.

Componentele proiectului:
A.1 Elaborarea de baze de date electronice necesare planurilor de management pentru ariile protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni

A.2 Verificarea şi actualizarea limitelor ariilor protejate, cartarea formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administraţie şi a folosinţei terenurilor precum şi elaborarea hărţilor preliminare cu distribuţia vegetaţiei şi faunei pentru ariile protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni

A.3 Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate de interes national

A.4 Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate 

A.5  Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni

A.6 Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluării succesului măsurilor de management propuse pentru  speciile şi habitatele (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni

A.7 Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

A.8 Derularea procedurii de evaluare adecvată (SEA) pentru planurile de management aferente ariilor naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

A.9 Avizarea şi aprobarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

B. 1 Realizarea infrastructurii uşoare necesare managementului ariilor naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

E. 1  Diseminare publică a informaţiilor legate de valorile protejate în ariile naturale Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

E. 2  Consultare publică aferentă procedurii de elaborare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni 

E. 3 Diseminarea de informaţii referitoare la valorile protejate în cadrul ariilor naturale la unităţile de invăţământ din zonele limitrofe ariilor Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni                                                                                                                                                              E. 4. Publicitatea obligatorie a proiectului şi organizarea de conferinţe de presă pentru mass media 
E.5. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare
MP.1.Realizarea unui management activ şi adecvat al proiectului. 

MP.2.  Auditul financiar al proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

4 planuri de management avizate şi aprobate pentru ariile protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni                                                                                                                                                              
Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

UM
Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
Activităţi din categoria A 

A.1Baze de date funcţionale
Buc.
4
-
A.2 Hărţi în format GIS cu limitele ariilor protejate, cu formele de proprietate, cu regimul de administrare, cu  folosinţa terenurilor şi cu distribuţia vegetaţiei şi a faunei.
Buc.
4
-
A.3 Studii privind starea actuală de conservare a speciilor de interes naţional din arii de conservare a speciilor
Buc.
29
-
  A.3 Baze de date complete şi detaliate referitoare la: speciile identificate, vulnerabilităţile identificate, stare
Buc.
4
-
A.3 Hărţi cu distribuţia speciilor de interes naţional  din arii

Buc.
4
-
A.4 Studii privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară, câte unul pentru fiecare sit.
Buc.
4
-
A.4 Baze de date complete şi detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor
Buc.
4
-
A.4 Hărţi cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară, câte una pentru fiecare sit.
Buc.
4
-
A.5 Studii privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor de importanţă comunitară din sit, câte unul pentru fiecare sit
Buc.
4
-
A.5 Seturi de măsuri de gospodărire (generale şi detaliate) pentru habitatele şi speciile de importanţă comunitară din sit conform cerinţelor reţelei Natura 2000, câte un set pentru fiecare sit
Buc.
4
-
A.6 Planul de monitorizare a eficientei masurilor de management în conservarea speciilor si habitatelor” cuprinzând protocoale de monitorizare pentru speciile si habitatele pentru care au fost declarate cele patru arii protejate
Buc.
1
-
A7-A9 Planuri de management aprobate
Buc.
4
Activităţi din categoria B
B.1 Materializarea clara in teren a limitelor celor patru arii protejate
Buc.
4
-
Activităţi din categoria E
E.1 Minim 240 de deţinători de terenuri  din zona ariilor protejate informate corect şi complet asupra ariilor protejate (cate 60 pe fiecare arie) . 

Materiale folosite: 240 tricouri, 240 şepci toate imprimate cu mesaje relevante, 240 pliante şi 4 bannere
Pers.
Buc.
240
240
-
-
E.2 Planuri de management acceptate de majoritatea factorilor interesati
Buc
4
-
E.3 240 copii participanţi la sesiunile de informare şi constientizare informaţi despre speciile şi habitatele din cele patru arii protejate ca şi despre  ameninţările la care sunt supuse. 

Materiale folosite: 240 tricouri, 240 şepci, 240 pixuri, 240 mape, toate inscripţionate cu mesaje relevante despre Siturile Natura 2000, 240 pliante cu informaţii generale despre ariile protejate şi 120 rucsacuri inscriptionate pentru premierea câştigătorilor concursurilor de popularizare.
Pers.
Buc.
240
240
-
-
E.4 Anunţuri de presă, unul la începutul proiectului şi unul spre final
Conferinţă de presă
Articole de presă/reportaje TV
Buc.
Buc.

Buc.
2
1

4
-
-

-
E.5 Raport privind nivelul de constientizare al proprietarilor de terenuri din zona şi al elevilor înainte de startul campaniei de conştientizare
Buc.
1
-
E.6 Raport privind nivelul de conştientizare al proprietarilor de terenuri din zona şi al elevilor după realizarea campaniei de conştientizare
Buc.
1
-
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii pentru ”Elaborarea planului de comunicare pentru ariile protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni”
CS1
	5000
	5000
	servicii
	01.02.2011
	01.02.2011
	10.02.2011
	SC DANUBIUS DELTA 2004 SRL, GALAŢI
Contract de servicii nr. 01/10.02.2011 
	10.02.2011
	18.03.2011
	5000
	5000
	100
	-
	-

	2
	Contract de servicii pentru ,,Realizarea planuri de management pentru ariile naturale protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni si delimitarea fizica a ariilor protejate”. (Include activitatile A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, E2.)
CS2
	415300
	390.382
	servicii
	01.10.2011
	20.12.2011
	18.01.2012
	SC DANUBIUS DELTA 2004 SRL GALATI

Contract de servicii nr. 12/18.01.2012
	18.01.2012
	12.11.2013
	
	
	
	
	-

	3
	Contract servicii pentru ”Elaborarea studiului de evaluare adecvata pentru planurile de management ale ariilor protejate Pădurea Seaca-Movileni, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bădeana şi Pădurea Bălteni”

(include activitatea A8)
CS3
	14590
	
	servicii
	01.10.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	4
	Contract servicii pentru ”Campanie de constientizare aferenta proiectului”

(include activitatile E1, E3, E4, E5)
CS4
	89700
	86.000
	servicii
	01.10.2011
	26.01.2012
	29.02.2012
	SC Mondial Green Life SRL Vaslui
	29.02.2012
	12.11.2013
	
	
	
	-
	Act aditional 1/20.03.2012

(referitor durata contract)

	5
	Contracte pentru furnizare  bunuri pentru functionarea UIP
CF5
	24100
	22.665
	furnizare
	01.10.2011
	10.11.2011
	21.11.2011
	SC Infomat Service SRL Vaslui
	21.11.2011
	20.02.2012
	22.665
	14.775
	100
	-
	-

	6
	Contract servicii auditare financiară
CS6
	35000
	
	servicii
	01.02.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	7
	Contract pentru închirierea sediului UIP
CS7
	31200
	29400
	servicii
	01.10.2011
	28.10.201
	15.11.2011
	SP de Avocati Vasile si Liviu Zugravu Vaslui
	15.11.2011
	30.11.2013
	4200
	1200
	14
	-
	-

	Salarii UIP
	161924
	
	
	
	
	
	
	
	
	30802

	13418
	
	
	Au fost platite salariile pentru luna decembrie

	Cheltuieli generale de administratie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	757.25
	140.8
	19
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	157855
	
	
	
	
	
	
	
	
	7829.34
	5067.79
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	977.508
	
	
	
	
	
	
	
	
	63424.25
	34533.8
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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