OI POS Mediu Galaţi

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 19-23.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare.
Codul proiectului:           SMIS-CSNR 17155
Beneficiar:
              Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea
Valoarea Totală a proiectului:        19.075.883 Lei*/4.442.140,28 euro , din care:
Valoarea eligibilă:                          15.383.777 Lei/3.582.371,28 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   15.383.777 Lei, din care:

80 % FEDR: 12.307.022 Lei/2.865.897,12 euro
20 % Buget de Stat: 3.076.755 Lei/716.474,16 euro 

Contribuţia Beneficiarului**:           0  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   0 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 07.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 03.12.2010, curs euro: 4,2943 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 8
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare: -  lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: - lei
Cereri de rambursare: 4    Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 37.640,31  lei  fără TVA
( 2.810 lei pt CR1, 8.299 lei pt CR2, 8.000 lei pt.CR3, 18.531,31 pt CR4) 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                 -                              
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**): 



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Evaluare impact activi
	ate de informare

	0

	 1 raport/studiu

	0


	Şedinţe de lucru UIP

	0

	24

	6

	Minute ale şedinţelor UIP

	0

	24

	6

	Rapoarte

	0

	12

	4

	Audit

	0

	1 raport

	0


	Materiale de identitate vizuală (autocolante, placute pentru bunuri)
	0

	1000

	0

	PT, DE, PUZ, documentaţie tehnică pentru obţinere avize, autorizaţii, caiet de sarcini pentru construire Centru de informare în Sulina

	0
	1
	0

	Centru de informare în Sulina

	1

	2

	0

	Trasee tematice
	0

	4

	0

	2 puncte de informare despre zona pontică amenajate la Tulcea şi Crişan
	0

	2

	0


Echipament

	mobilier pentru UIP

	0

	2 desktop-uri, 
2 laptop-uri,
1 imprimantă pentru inscripţionare CD/DVD, 
1 multifuncţional (tel/fax, xerox, imprimantă), 
4 scaune ergonomice, 
4 birouri, 
4 dulapuri, 
1 cuier, 
2 switch-uri, 
2 UPS, 
software licenţiat Office
	2 desktop-uri, 

2 laptopuri,

1 imprimantă pentru
inscripţionare 

CD/DVD,

1 multifunctional

4 scaune ergonomice

4 birouri, 
4 dulapuri, 

1 cuier
2 switch-uri

2 UPS, 

4 software licenţiat 

Office


	Rezultate specifice

Centru de vizitare construit şi amenajat, care va furniza vizitatorilor o experienţă legată de caracterul natural şi cultural unic al sectorului pontic al RBDD. 
1 Centru de vizitare, insuficient ca spaţiu şi volum de informaţie oferită, cu prezentarea de date generale despre RBDD
2 Centre de vizitare, unul specializat, cu tematică pontică, care să acopere necesarul de informare din zonă
1 Centru de vizitare, 

insuficient ca 

spaţiu şi volum de

 informaţie oferită,

 cu prezentarea de 

date generale 

despre RBDD
Două puncte de informare amenajate la sediul ARBDD Tulcea şi Centrul de Informare de la Crişan. 
Două spaţii expoziţionale neamenajate în centrele de informare din Tulcea şi Crişan pentru zona pontică;
Două spaţii expoziţionale amenajate în centrele de informare din Tulcea şi Crişan cu informaţii despre zona pontică a RBDD;
0
Materiale de informare distribuite
0
6.000 de bucăţi de materiale de informare de diferite tipuri distribuite 
0

4  trasee tematice din zona pontică  dotate cu panouri şi alte surse informative materializate în teren.
0 panouri/ansambluri  informative de-a lungul celor patru trasee tematice propuse.
• 13 panouri/ansambluri  informative de-a lungul a patru traseelor tematice.
0
Instruirea personalului ARBDD în vederea informării şi conştientizării publicului
5 persoane
60 de persoane instruite
30 de persoane 

instruite
Informare directă prin intermediul seminariilor
0
40 de persoane direct informate
0
Impact
Nivelul de informare al vizitatorilor RBDD
5.000 de vizitatori informaţi corect în prezent prin centrele de informare existente
10.000 de vizitatori informaţi corect direct prin centrele de vizitare şi indirect prin distribuirea de materiale informative prin operatorii de turism şi proprietarii de spaţii de cazare din RBDD
5.000 de vizitatori 

informaţi corect în 

prezent prin 

centrele de 

informare existente

 Impactul activităţilor de informare, conştientizare asupra biodiversităţii sectorului pontic al RBDD 
0
Creştere cu 25% a numărului persoanelor corect informate în problemele de protecţia mediului, al căror comportament faţă de natură ar putea deveni mai puţin dăunător
0
Arii protejate care beneficiază de măsuri adecvate de conservare a naturii
0
580.000 ha din totalul suprafeţei ariilor protejate
0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 20 decembrie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă 
2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: 100%


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţie servicii de proiectare centru vizitare (PT, DE, PUZ, documentaţie tehnică pentru obţinere avize şi autorizaţii)
	306.043
	98.000
	Servicii
	Ian. 2011
	07.03.2011
	12.05.2011
	SC PRODOMO SRL
	30.05.2011
	30.11.2011 

Extindere până pe 10.04.2012
	78.400
	78.400
	100
	-
	- Încheiere act adiţional nr. 1/29.09.2011

Extindere durată contract cu 3,5 luni

- Primirea Notificării Beneficiarului cu privire la debit, nr. 18055/ARBDD/ 12.10.2011, urmare a Notei de constatate a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare nr. 155473/20.09.2011

- Primirea de la DG AM POS Mediu  a Deciziei nr. 148454/ 28.11.2011prin care se respinge Contestaţia nr. 18976/ 28.10.2011 depusă de ARBDD

şi se menţine titlul de creanţă.

- Primirea Notificării Beneficiarului cu privire la debit, nr. 30520/ARBDD/ 12.12.2011, prin care se revine la Nota de constatate a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare nr. 155473/20.09.2011 şi se stabileşte valoarea corecţiei financiare aplicate.

- S-a avizat Proiectul Tehnic în Şedinţa CTE a ARBDD, aviz nr. 3316/ ARBDD/30. 01. 2012.

- S-a dat Ordinul de începere pentru Etapa a II-a a contractului.

- Încheiere act adiţional nr. 2/14.03.2012.

	2
	Achiziţie lucrări de construire centru de vizitare şi organizare şantier
	12.656.484
	Contract nesemnat
	Lucrari
	Ian. 2012
	
	Iunie 2012
	Contract nesemnat
	
	Noe. 2013
	
	
	
	
	

	3
	Achiziţie servicii consultanţă pentru realizarea designului, a detaliilor de execuţie şi instalarea echipamentelor şi exponatelor din centrul de vizitare şi punctele de informare
	1.446.640
	Contract nesemnat
	Servicii
	Ian. 2012
	
	Iunie 2012
	Contract nesemnat
	
	Oct. 2013
	
	
	
	
	

	4
	Amenajarea a patru trasee tematice (contractarea realizării în teren a potecilor tematice; realizarea şi instalarea panourilor informative)
	58.837
	57.930
	Lucrari
	Mar. 2011
	05.07.2011
	25.08.2011
	SC VICOFRUCT SRL
	19.09.2011
	19.09.2012
	-
	-
	0
	
	- Încheiere act adiţional nr. 1/16.03.2012, extinderea etapei I de derulare a contractului cu 2 luni calendaristice.

	5
	Achizitionarea asistenta tehnica pentru constructie (diriginte de santier, proiectant)
	138.489
	Contract nesemnat
	Servicii
	Ian. 2012
	
	Iunie 2012
	Contract nesemnat
	
	Noe. 2013
	
	
	
	
	

	6
	Achiziţionare servicii de organizare şi desfăşurare seminarii instruire
	60.600
	33.560
	Servicii
	Ian.2011
	05.04.2011
	30.05.2011
	SC ACZ Consulting SRL Craiova
	07.06.2011
	07.10.2013
	16.780
	16.780
	50
	 republicata
	

	7
	Achiziţionare servicii de organizare şi desfăşurare seminarii de informare
	20.528
	Contract nesemnat
	Servicii
	Mar. 2012
	
	Mai 2012
	Contract nesemnat
	
	Aug.2013
	
	
	
	
	

	8
	Achizitie servicii de publicitate proiect (conf. presa, comunicate)
	30.567
	30.200
	Servicii
	Ian. 2011
	17.05.2011
	23.06.2011
	SC ANDEMA COMP SRL Tulcea
	23.06.2011
	23.12.2013
	10.400
	10.400
	50
	publicare pe SEAP de 3 ori
	- Efectuarea Misiunii de Control AM POS Mediu în perioada 8-9 Noiembrie 2011
- Transmiterea punctului de vedere urmare a adreselor nr. 156047 şi 156048/ AM/15.11.2011

- Primirea Notificării Beneficiarului cu privire la finalizarea Misiunii de control, nr. 31896/ARBDD/ 16.12.2011 şi Procesul-Verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. 156230/ 02.12.2011.

- Prin adresa nr. 156395/MG/19.12.2011, AM nu a a autorizat rambursarea sumei de 800 lei, aferentă publicării primului comunicat de presă.

- ARBDD a depus contestaţia nr. 32297/ARBDD/28.12. 2011, suma respinsă a fost resolicitată prin CR4/30.12.2011.

- Primirea deciziei AM nr. 134670/26.01.2012 prin care se respinge contestaţia ARBDD împotriva titlului de creanţă reprezentat de procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a corecţiilor financiare nr. 156230/02.12.2011.

	

9.1
	Achiziţie panouri pentru afişare temporară/permanentă, autocolante şi plăcuţe pentru bunuri
	22.720
	19.875
	Servicii/Lucări
	Ian. 2011
	27.01.2012
	24.02.2012
	SC PLOTTER DESIGN SRL Brăila
	02.03.2012
	31 Oct. 2013
	
	
	
	reluarea procedurii de cumpărare directă
	

	9.2
	Achiziţionare servicii de concepţie şi tipărire: album cu specii şi habitate, pliante, ghidul cu speciile şi habitatele, ghidul vizitatorului şi harta, realizare fotografii profesionale
	245.810
	Contract nesemnat
	Servicii
	Ian. 2011
	05.03.2012
	Aprilie 2012
	Contract nesemnat
	
	Ian.2012
	
	
	
	În data 27.03.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi în data de 28.03.2012 şedinţa de evaluare a celor trei oferte de primite.
	

	10
	Achiziţionare servicii evaluarea impactului act. de constientizare
	189.000
	106.980
	Servicii
	Ian. 2011
	03.03.2011
	09.05.2011
	SC International Brand Consultants SRL
	30.05.2011
	30.11.2013
	49.230
	49.230
	50
	
	

	11
	Achiziţii de echipament IT şi de prezentare pentru UIP
	9.573
	8.299
	Furnizare
	Ian. 2011
	22.03.2011
	10.05.2011
	SC CALCNET SRL
	10.05.2011
	31.05.2011
	8.299
	8.299
	100
	
	

	12
	Achiziţie mobilier pentru UIP
	2.810
	2.810
	Furnizare
	Ian. 2011
	31.01.2011
	09.03.2011
	SC PROMODA INTERNATIONAL SRL
	10.03.2011
	25.04.2011
	2.810
	2.810
	100
	
	

	13
	Achiziţie servicii de audit independent pentru proiect
	86.000
	Contract nesemnat
	Servicii
	Aug. 2013
	
	Sept.2013
	Contract nesemnat
	
	Noe.2013
	
	
	
	
	

	TOTAL contractat 

fara TVA
	15.291.451
	337.779
	
	
	
	
	
	
	
	165.919
	165.919
	
	
	

	Alte cheltuieli (avize, acorduri, autorizatii)
	92.326
	
	
	
	
	
	
	
	
	951,31
	951,31
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile
	15.383.777
	
	
	
	
	
	
	
	
	166.870,31
	166.870,31  
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	3.692.106
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.928,66
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	19.075.883
	
	
	
	
	
	
	
	
	206.798,97
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Misiune de verificare a contabilităţii UIP în data de 21.11.0211. Recomandare: înregistrarea în evidenţele contabile ale proiectului a titlului de creanţă stabilit prin Nota de debit nr. 155593/29.09.2011. Termen: 1 decembrie 2011.
11

