 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 17.09.2010 –22.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:     “ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”
Codul proiectului:               CCI 2009RO161PR015, cod SMIS-CSNR 20483
Beneficiar:	                 Consiliul Judeţean Covasna
Valoarea Totală a proiectului:      24.517.129 Euro*/103.815.331 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           24.450.298 Euro / 103.532.342 Lei, fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS:  22.164.155 Euro /   93.851.898 Lei, din care:
               80 % Fond European de Dezvoltare Regională:17.731.324 Euro / 75.081.518 Lei
                        18 % Buget de Stat:                                                    3.989.548 Euro / 16.893.342 Lei 
                          2 % Buget Local:                                                          443.283 Euro /   1.877.038 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           2.286.143 Euro / 9.680.444 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:        66.831 Euro /   282.989 Lei
Data semnării de către Direcţia Generală AM POS Mediu a Notei de aprobare****: 15.09.2010 
Data semnării Contractului de Finanţare: 17.09.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,2344 Lei
Data finalizării proiectului: 16.09.2013.
Numar contracte: 10
Contracte semnate si finalizate: 1- Servicii de editare specializată a documentaţiilor tehnice
Contracte semnate:  4 
· Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu legea 10/1995 
· Asistenţă Tehnică pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în jud.Covasna 
· AT acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor şi întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor
· AT pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului
Contracte în licitaţie: 4                  
· Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică
· Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în jud.Covasna
· Servicii de audit financiar
· Construcţia unui nou Centru de Management Integrat al Deşeurilor
Prefinanţare: 14.077.785 lei,  15% din valoarea cheltuielilor eligibile,          Data plăţii: 20.06.2011
Timp scurs de la data prefinantarii: 9 luni
Conform analizei Beneficiarului la OMFP nr.2359/2011, cu prefinantare 10%, propune astfel:
-Tranşa I de prefinanţare             1% din valoarea eligibilă proiect,   938.519 lei, 
Beneficiarul a returnat din prefinanţarea acordata catre Autoritatea de Management:13.139.266 lei
Adresa DG AM POS Mediu nr.127841/01.02.2012, cu privire la obligaţia Beneficiarului de returnare în contul Ministerului Mediului şi Pădurilor a sumei 482.718,83 lei reprezentând prefinanţarea neutilizată, datorita neindeplinirii conditiei art.8 din Contractul de Finantare de transmitere a min. 4 Cereri de Rambursare, în valoare de min.10% din valoarea contractelor semnate până ladata de 30.012012.
Prefinanţare recuperată: 134.005,25  lei  (1,43%)
Cereri de rambursare:   5         Valoare autorizata (FEDR+BS+BL**):  455.800,17 lei  
                                                  si propunere autorizare   CR5                   225.969,14 lei
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI       Motive întarzieri      Data estimata trans. AM
 (Valoare(FEDR+BS+BL**)) = 




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem durabil de gestionare a deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Covasna, îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente, toate acestea în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. 
Proiectul cuprinde măsuri privind transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere un grad ridicat de conştientizare a publicului, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă. În paralel, depozitele urbane neconforme vor fi închise şi reabilitate. Întreaga populaţie a judeţului, aproximativ 213.084 locuitori, va beneficia de proiect, cu excepţia oraşului Baraolt.
Componentele proiectului:
· Transportul deşeurilor de la Staţia de trasfer la Centrul de management integrat al deşeurilor;
· Construirea centrului de management integrat al deşeurilor, alcătuit din: depozit ecologic – celula nr.1, staţie de sortare cu capacitate de 11.000 t/an, staţie de compostare cu capacitate de 12.000 t/an;
· Închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane neconforme (Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului);
· Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor, incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legistaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibil atingerea următoarelor performanţe:
1. rata de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100% pentru populaţia urbană şi rurală.
2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate la 50% în 2013, faţă de anul de referinţă 1995, ca rezultat al implementării sistemelor de colectare separată pentru întreaga populaţie a judeţului, şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de compostare);
3. colectarea selectivă a deşeurilor din ambalaje furnizată pentru 100% din populaţia urbană asigurând astfel, până în 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 
(a) 60%  pentru sticlă;
 (b) 60%  pentru hârtie şi carton ;
 © 50% pentru metale;
 (d) 22,5% pentru plastic;
 (e) 15% pentru lemn;
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
· Remorcher pentru transferul deşeurilor 2 / 0
· Staţie de transfer Tg.Secuiesc  1 / 0
· Centru de management integrat al deşeurilor 1 / 0, din care:
· Staţie de sortare 1 / 0
· Staţie de compostare 1 / 0 
· Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate 4 / 0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
- Planul Financiar actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2/ termen 17.12.2010/realizat/termen decembrie 2011/realizat;
- Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile /termen decembrie 2011/realizat;
- Plan de achiziţii actualizat/ lunar in Raportul de Progres lunar/ realizat;
- Plan de Rambursare pe 24 luni/termen 17.12.2010/realizat/actualizat in luna martie 2011/termen 20 decembrie 2011/realizat;
- Plan de creştere a tarifelor/incepand cu 2012;
- Planul anual privind măsurile de informare şi Publicitate/transmis la 11.03.2011/termen 30.01.2012/realizat la 01.02.2012
- Strategia privind sustenabilitatea proiectului/ termen 17.09.2011/intarziat 4,5 luni;
- Programul de operare şi întreţinere a investiţiilor;
- min. 4 Cereri de Rambursare, în valoare de min.10% din valoare contracte semnate până la acea dată, în primul an de la semnarea Contractului de Finanţare/ 4 Cereri de Rambursare repezinta 7,86% din valoarea contractelor semnate pana  la 31.10.2011/ neindeplinit;
- Asigurarea finanţării proiectului din surse proprii/ termen prima CR din 2012 /realizat prin HCJ Covasna nr.8/2012
- Beneficiarul, solidar cu ADI controlează şi supraveghează operatorul de servicii de transfer, sortare, compostare si depozitare deşeuri;
- Beneficiarul, solidar cu ADI actualizează Contractul de Delegare, a.î. să corespundă cu Cererea şi Contractul de Finanţare, în general, şi cu politica tarifară, în special;
- demararea procedurilor de atribuire a contractelor, conform cu Planul de achiziţii actualizat la depunerea Raportului de Început/realizat;
- asigurarea unei piste de audit/realizat.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]      3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT “ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”, cod SMIS-CSNR 20483

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi
 publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare anunt
de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt 
de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	AT pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în jud.Covasna,
Nr.389/
18.07.2011
	1.927.757
	1.591.805,61
	Servicii 
	Decembrie 2010
	Nr.113034  din 17.12.2010 
	18.07.2011
	Mott MacDonald Ltd.
	Ordinul de Incepere c udata de 08.08.2011
	21 de luni de la Ordinul de Incepere (08.05.2013)
	536.054,70
	525.333,60
	39, 66%
	Atribuit
La 14.03.2011 s-a finalizat procedura de atribuire prin semnarea Raportului de atribuire. 
In data de 28.03.2011 s-a depus o con-testatie de catre S.C.Tractebel Engineering S.A.
Pe 08.04.2011 Beneficiarul a transmis la CNSC documentele solicitate pentru judecarea contestatiei .
Termen de raspuns 20 zile
Decizi a CNSC nr.1662
/151C7/1450 din29.04.2011 respinge contestatia 
ofertantului S.C. Tractebel Engineering S.A.
In data de 09.06.2011

	Progres financiar realizat: 36,48%

Raportul de Inceput al Consultantului predat la Bneneficiar la 08.09.2011.
Pana la 30.11.2011 Consultantul a predat Raport privind necesitatile de instruire, Planul de instruire, Planul de actiune privind managementul riscurilor in activitatea economico-financiara, Manualul de proceduri UIP, DA pentru contractul de Audit financiar, DA pentru contractele de lucrari: „Cons-trucţia unui Centru de management integrat al

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Beneficiarul va 
transmite documentele şi punctul de
vedere solici-tate de CNSC,
referitor la noua contestaţie depusă de ofertantul S.C. Tractebel Engineering S.A.
-Termen 29.06.2011 de răspuns de la CNSC privind a doua contestaţie  
-in data de 28.06.2011 a apărut decizia CNSC prin care se anunţă că s-a renunţat la contestaţie.
	deşeurilor”si “Inchiderea a 4 depozite neconforme “.
Act aditional nr.1/23.11.2011 privind realocarea de zile între experţii de acelaş tip –„Alţi experţi pe termen scurt”, respectiv  majo-rarea cu 10 zile a activităţii Expertului FIDIC şi diminuarea cu 10 zile a activităţii Expertului Instituţional.


	2
	Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică
	2.121.443
	1.697.389
	Servicii
	 Februarie 2011
	123123/ 09.06.2011
	Noiembrie 2011
	MKM Consulting ZRT & Monday Consulting KFT & Biomark 2000 KFT
	Noiembrie 2011
	Mai 2013
	
	
	0%
	Atribuit
4 luni intarziere in publicarea anuntului de participare fata de Raportul de Inceput.
-ANRMAP a solicitat refacerea DA.
Beneficiarul a retransmis DA catre SEAP la 25.05.2011 
Beneficiarul a retransmis DA catre SEAP în data de 02.06.2011.
Anunt aparut in 09.06.2011
Deschidere oferte pe 19.06.2011
-Beneficiarul de afla in perioada de evaluare a ofertelor.
- S-a prelungit perioada de evaluare oferte
- Contestatie, nr. Dosar 4618-c10/07.09.2011.
Decizie CNSC nr.4353/477C10/4618/06.10.2011 de respingere a contestaţiei. 
Adresa Beneficiarul nr.12443/ 22.12.2011 catre ANRMAP
de solicitare opinie privind modificarile  de ordin juridic  la nivelul liderului de asociere 
	Contractul nu 
s-a semnat 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MKM Consul-ting ZRT care devine MKM Consulting KFT prin constituire si preluarea obligatiilor.
-Reevaluarea ofertantului nou constituit conf.adresa ANRAMAP din 22.02.2012
	

	3
	AT pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului, nr.491/
11.10.2011
	3.002.821
	2.001.450
	Servicii
	Ianuarie 2011
	123390 / 11.06.2011
	11.10.2011
	WYG International Limited si WYG Environment Planning Transport Limited
	-
	Iulie 2013
	
	
	0%
	Atribuit
5 luni intarziere in publicarea anuntului de participare fata de Rapotul de Inceput.
-Beneficiarul a transmis DA catre SEAP la 25.05.2011.
ANRMAP  a respins DA pt. condiţii de calificare. 
Beneficiarul a retransmis DA catre SEAP în data de 06.06.2011.
Anunt aparut in 10.06.2011
Deschidere oferte pe 21.06.2011
- deschiderea ofertelor la 21.07.2011
-Beneficiarul de afla in perioada de evaluare a ofertelor.
- S-a prelungit perioada de evaluare oferte
-Raportul procedurii 8090/
26.08.2011
-Anunt de atribuire nr. 116678/21.10.2011 
	 Pana la data raportarii Ordinul de Incepere 
nu a fost emis


Depinde de evolutia contractelor de lucrari, intarzierile sunt generate de nesemnarea contractelor de lucrari cf. estimarilor. Riscul prelungirii duratei de executie a acestui contract si posibila extindere a contractului de finantare.


	4
	Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu legea 10/1995, nr. 381/ 30.06.2011

	216.009
	108.544,61
	Servicii
	Ianuarie 2011
	SEAP nr.288406/ 08.04.2011 Cerere de oferta
	30.06.2011
	S.C. Intergroup Engineering S.R.L.
	Ordinul de incepere nr.7139 / 26.07.2011 pentru data de 28.07.2011
	16.09.2013 / Executia 15 zile de la emiterea Ordinului de Incepere. 
	108.544,61
	106.373,72
	100%
	Beneficiarul a intocmit Raportul de atribuire la 24.05.2011. 
S-a comunicat rezultatul procedurii pe 26.05.2011, si
01.06.2011 a fost termen depunere a contestaţiilor.
-S-a depus o constatie.
- Respingere contestaţie ca tardivă cu decizia CNSC 2433/10.06.11 
-Contract semnat la 30.06.2011.
-Urmeaza ca Beneficiarul sa emita Ordinul de incepere, dupa ce deschide cont cu garantia de buna executie cf. contract 

	-Contract executat.
Beneficiarul a achitat contravaloarea serviciilor .
Prestatorul a emis FF nr. 237/18.08.2011
cu OP1565/ 25.08. 2011 si OP 1566/
25.08. 2011.

	5
	AT acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor şi întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor,
Nr.468/
25.08.2011
	371.191
	360.000
	Servicii
	Mai 2011
	30.06.2011 - negociere fără publicare prealabilă anunţ participare
	25.08.2011
	S.C. Intergroup Engineering S.R.L
	-
	18 luni de la emiterea Ordinului de Incepere
	
	
	0%
	Atribuit
aprox.4 luni intarziere in inceperea negocierii fata de estiamrea din Raportul de Inceput.
-Beneficiarul a iniţiat procedura de negociere fără publicare prealabilă anunţ participare.
-Se va invita proiectantul iniţial pentru data de 7 sau 8 iunie 2011.
-negocierea a avut loc in data de  30.06.2011.
Anunţ de atribuire SEAP: 115720 / 07.10.2011
	5 luni de la data semnarii contractului.
Pana la data raportarii Ordinului de Incepere 
nu a fost emis, nu s-a semnat nici unul dintre contractele de lucrari.
- S-a intocmit Act Aditional nr.1/ 06.10.2011

	6
	Servicii de audit financiar al proiectului
	177.603
	
	Servicii
	Iulie 2011
	SEAP: nr. 319946 / 03.02.2012-  Cerere de oferta
	Estimat:
Martie 2012
	
	Martie 2012
	Octombrie 2013
	
	
	
	In desfasurare
7 luni intarziere faţă de estima-re publicare anunt de participare din Raportul de Inceput.
Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S.  
Transmitere către SEAP 09.11.2011.
Respingerea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP 09.12.2011
Retransmitere către SEAP 14.12.2011
Retransmitere către SEAP 09.01.2011. Respingerea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP 17.01.2012
Retransmitere către SEAP la 19.01.2012 .
Anunt de participare in SEAP: nr.319946 din 03.02.2012
Deschidere oferte la 20.02.2012 .
	

	7
	Servicii de editare specializată a documentaţiilor tehnice,
nr. 362/ 26.05.2011

	88.800
	37.000
	Servicii
	-
	SEAP: nr. 289214 din 14.04.2011 
cerere de oferte
	25.05.2011
	S.C.  BORDUN TEHNOLOGICA S.R.L.
	08.07.2011
	12.07.2011
	37.000 
	36.260 
	100%
	
	-Contract finalizat
Prestatorul a emis FF nr. 123/12.07.2011
Beneficiarul a achitat contravaloarea serviciilor prin OP 1351/
26.07.2011.
Beneficiarul a solicitat rambursarea prin CR1/ 27.07.2011, revizia 1/ 05.08.2011

	8
	Construcţia unui Centru de management integrat al deşeurilor - o linie de sortare, o staţie de compostare în Boroşneu Mare. Construcţia unei staţii de transfer în Tg.Secuiesc, jud.Covasna.
	47.456.259
	
	Lucrări
	Noiembrie 2010 – pt. anunt de intentie
Iunie 2011 – pt. anunt de participare
	SEAP nr. 18691 / 04.12.2011 – pt.anunt intentie
Estimare Martie 2012 – pt. anunt de participare
	
	
	
	Previzionat: Ianuarie 2013 
si ianuarie 2014 (cu PND)
	
	
	
	9 luni intarziere fata de estimare publicare anunt de participare din Raport de Inceput.
Beneficairul este în posesia Proiectului Tehnic. 
- DA predat la Consultantul AT  pentru definitivare
-Transmiterea documentaţiei de atribuire către SEAP 26.01.2012
-Respingerea documentatiei de atribuire de catreANRMAP 10.02.2012
Retransmitere către SEAP 15.02.2012.
-Respingerea documentatiei de atribuire de catre ANRMAP la 07.03.2012.
-Retransmitere către SEAP 09.03.2012. Pana la data raportarii 22.03. 2012 anuntul de participare nu a fost postat pe SEAP.
	

	9
	Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în jud.Covasna
	31.976.228
	
	Lucrări
	Noiembrie 2010 – pt.anunt de intentie
Mai 2011 – pt. anunt de participare
	SEAP nr.18692 / 04.12.2011 – pt.anunt de intentie
Nr.133840 / 10.03.2012 pt.anunt de participare
	Previzionat: Mai 2012
	
	Previzionat: Mai 2012
	Previzionat : Mai 2013 si  mai 2014 (cu PND)
	
	
	
	12 luni întârziere publicare anunt departicipare fata de estimara din Raportul de Inceput .
-Beneficiarul este în posesia Proiectului Tehnic
-Beneficiarul lucrează la DA, previzionat transmitre catre SEAP la 10.06.2011
- Transmitere catre SEAP la 20.06.2011.
-respins DA de ANRMAP in data de 27.06.2011 - se reface DA
- raspuns de la ANRMAP la 20.07.2011.
Retrranmitere  la SEAP la 26.07.2011
Data depunere oferte: 12.09.2011.
-Anunt de suspendare publicat pe SEAP, pina la primirea raspunsului de la CNSC.
Decizie CNSC nr. 3948/ 428C4/4123 din14.09.2011  de anulare a procedurii.
Transmitere către SEAP 30.11.2011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Retransmitere către SEAP 10.01.2011.
Respins de
ANRMAP la 25.01.2012.
Retransmitere către SEAP 31.01.2012.
-Respins DA de ANRMAP la 16.02.2012.
-Retransmitere către SEAP la 21.02.2012 .
	

	10
	Furnizare de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în jud.Covasna
	9.942.638
	
	Furnizare
	Noiembrie 2010 – pt. anunt de intentie
Septembrie 2011 – pt. anunt de participare
	18693 /  03.12.2011– pt.anunt intentie

	Previzionat  mai  2012
	
	mai  2012
	Prevzionat: noiembrie 2012
	
	
	
	6 luni întârziere publicare anunt de participare.
Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S . 
Beneficiarul a transmis observatiile la Documentatia de Atribuire. Beneficiarul nu a primit DA revizuit.
-Documentatia de atribuire a fost predata de catre SC Mott MacDonald Ltd.  08.03.2012
	

	Alte cheltuieli 
(taxe, avize)
	1.938.699
	1.938.699
	
	
	
	
	
	
	
	1778,73
	166,60
	
	
	

	Neprevazute
	4.595.886
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	103.815.331
	
7.734.888,22
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
683.378.37

	668.133,93
	 
	 
	 




*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.


CONCLUZII

· Beneficiarul a transmis Raportul de Inceput revizuit prin adresa nr.3088/28.03.2011 înregistrată la OI Sibiu cu nr.761/30.03.2011 şi planul de achiziţii a fost reactualizat. Prin adresa nr. 866/05.04.2011 OI Sibiu a notificat Beneficiarul despre faptul că nu sunt obiecţiuni la Raportul de Început. Lista de verificare a Raportului de Început, împreună cu documente suport, a fost transmisă la AM-DFS prin adresa nr.868/05.04.2011, împreună cu câte un exempler din Procedura de Organizare şi Funcţionare UIP şi Procedura de arhivare a documentelor pe suport hârtie.
· Prin adresa Beneficiarului nr.8574/13.09.2011 inregistrata la OI Sibiu cu nr.2624/15.09.2011,  se transmite Dispozitia nr.286/2011 a Presedintelui CJ Covasna prin care s-a numit Comitetul de coordonare al proiectului. La sedintele Comitetului va fi invitat si reprezentant al OI Sibiu.

Pe componenta de organizare a Beneficiarului UIP:
- UIP s-a reorganizat, ca urmare a verificării organizării Beneficiarului – UIP de către OI POS Mediu Sibiu in data de 18.01.2011. Începând cu 22.02.2011 Unitatea de Implementare a Proiectului funcţionează într-un spaţiu destinat exclusiv UIP. Beneficiarul a transmis la OI POS Mediu Sibiu prin adresa CJ Covasna nr.998/22.02.2011, înregistrată la OI POS Mediu Sibiu cu nr.428/OISB/23.02.2011, Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP, iar prin adresa nr.1354/21.02.2011 înregistrată la OI POS Mediu Sibiu cu nr.433/23.02.2011, Beneficiarul a transmis Procedurile specifice de lucru UIP. Acestea vor fi revizuite de către Consultantul care va câştiga licitaţia contractului “AT pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în jud.Covasna”. 
  Procedura de Organizare şi Funcţionare UIP şi Procedura de arhivare a documentelor pe suport hârtie au fost transmise la OI POS Mediu Sibiu, în completarea Raportului de Început revizia 2/martie 2011. 
   - Beneficiarul a transmis prin adresa nr.1878/09.03.2011, înregistrată la OI Sibiu cu nr.549/09.03.2011, Hotărârea nr.33/2011 a CJ Covasna privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al CJ Covasna şi Hotărârea nr.34/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al CJ Covasna.
Pe componenta de publicitate:
- Beneficiarul a transmis „Planul de promovare şi publicitate al proiectului” prin adresa nr.2043/11.03.2011  înregistrată la OI Sibiu cu nr.602/15.03.2011. 
- Beneficiarul a transmis varianta revizuită „Planul de promovare şi publicitate al proiectului” prin adresa nr.3232/01.04.2011 înregistrată la OI Sibiu cu nr.852/04.04.2011.
- Beneficiarul a transmis prin adresa nr.12.455/22.12.2011 inregistrata la OI POS Mediu Sibiu „Comunicatul de presa privind stadiul activitatilor Proiectului” publicat la data de 21.12.2011 in ziarele locale.
Din analiza plăţilor efectuate de Beneficiar în cadrul Proiectului se constată o economie la buget, în valoare de 1.931.831,78  lei  rezultată din diferenţa dintre valoarea estimată şi valoarea contractată.

Contracte care depasesc data de fianlizare a Contractului de Finantare: 4 contracte     (2 contracte de lucrari + 2 contracte servicii):
· Construcţia unui Centru de management integrat al deşeurilor - o linie de sortare, o staţie de compostare în Boroşneu Mare, construcţia unei staţii de transfer în Tg.Secuiesc, jud.Covasna. 
· Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în jud.Covasna
· AT pentru Supervizare
· Audit financiar

Cereri de Rambursare:  5     Valoare autorizata (FC+BS+BL):  455.800,17  lei       (CR1-CR4)

Stadiu absorbtie la 22.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0,49 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 8,83 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar x100: 66,70 % 


PROPUNERI 

Rapoartele de Progres  ale beneficiarului nu furnizeaza informatii  privind abaterile ( planificat vs realizat ) la nivelul contractelor si fata de Anexa 2 Indicatori Financiari.  Se propune imbunatatirea calitatii raportarii.
4
