FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 30.07.2010 – 27.04.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau   
Codul proiectului SMIS: 17019           
Beneficiar:
Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT                  
Valoarea Totală a proiectului:       273.788 Euro* / 1.196.455 lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          272.987 Euro / 1.192.955 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   272.987 Euro / 1.192.955 Lei, din care:

80 % FEDR: 218.389 Euro / 954.364 Lei
20% Buget de Stat: 54.597 Euro / 238.591 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             .......0......... Euro / .....0.... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      800 Euro / 3500 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: ........-.......
Data semnării Contractului de Finanţare: 30.07.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,37 Lei
Act adiţional: nr. 1 din 30.01.2012
Data finalizării proiectului: 31.01.2013
Nr. total contracte: 8

Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 357.887 lei, Data plăţii: 26.11.2010; 08.06.2011
Prefinanţarea reprezintă: 30% din valoarea eligibilă

Prefinanţare recuperată: 214.450,24  lei; rest de recuperat: 143.436,76 lei
Cereri de rambursare: 16       Valoare autorizată (FEDR+BS+BL**):  714.834,16 lei
 CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri            Data  estimata trans.AM   
          CR 17       
17.04.2012                                                         27.04.2012
 (Valoare(FEDR+BS+BL**)): 33.708,53 lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata prin elaborarea Planului de management integrat al SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului 
Componentele proiectului:

Determinarea si delimitarea in teren a limitelor celor 29 de rezervatii naturale de interes national si a siturilor de interes comunitar SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului.

Colectarea datelor necesare pentru intocmirea Planului de management integrat in primii doi ani de implementare a proiectului.

Intocmirea Planului de management integrat al SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului prin intermediul conlucrarii tuturor factorilor interesati

Derularea procedurilor necesare reglementarii din punct de vedere al protectiei mediului si avizarii Planului de management integrat al SCI si SPA.

Informarea comunitatilor locale referitor la importanta conservarii speciilor si habitatelor de pe teritoriul SCI si SPA.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· Masurarea prin mijloace topometrice si bornarea a 29 de rezervatii naturale incluse si a limitelor celor doua situri Natura 2000/realizat
· Amplasarea a 21 de panouri (suprafata 2 mp) de informare la intrarile principale in SCI si SPA/realizat
· Realizarea unei baze de date cu toti proprietarii de terenuri de pe teritoriul SCI si SPA/realizat
· Achizitionarea unor echipamente necesare activitatii de management al proiectului, cercetare si prelucrare a datelor (1 aparat foto, 1 teleobiectiv, 1 card de memorie, 3 calculatoare portabile (laptop-uri) de dimensiuni reduse, 1 multifunctionala birou, 1 soft GIS)/realizat
· Derularea de activitati de cercetare amanuntita conform metodologiilor stiintifice pe toata suprafata siturilor/in desfasurare
· Elaborarea unei baze de date care sa cuprinda date biotice si abiotice/realizat
· Elaborarea de materiale cartografice complexe in sistem GIS/realizat 

· Achizitionarea de imagini satelitare multispectrale si a softului de interpretare, necesar pentru realizarea de studii cartografice/realizat
· Realizarea a 6000 de pliante, a 1000 de brosuri de informare si 500 de afise referitor la SCI si SPA si 500 tricouri personalizate/realizat
· Informarea directa sau indirecta a cel putin 15.000 persoane din zona de interes/in desfasurare
· Organizarea a 20 de intruniri publice in localitatile de pe teritoriul SCI si SPA

· Participarea a cel putin 1000 persoane la intrunirile publice

· Elaborarea masurilor de management pentru conservarea eficienta a speciilor si habitatelor din SCI si SPA/ in desfasurare
· Elaborarea si redactarea Planului de management integrat pentru SCI si SPA

· Realizarea unui Studiu de impact pentru activitatile Planului de management

· Realizarea unui Raport de mediu - evaluare de mediu pentru planuri si programe - a Planului de management

Existenta Planului de management aprobat de catre ANPM (data fiind extensia pe doua regiuni de dezvoltare diferite) si aprobat de Ministerul Mediului si Padurilor
Indicatorii fizici ai proiectului:
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

· Art.4: Asigurarea acoperirii altor cheltuieli decât cele neeligibile.
· Art. 7: Transmiterea Planului de rambursare pentru 24 luni şi Planului Financiar  


	Nr.
	INDICATORI Fizici
	Valoare la data Raportarii
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

	1
	Identificarea precisa in teren a limitelor rezervatiilor naturale din zona de interes
	29
	29

	2
	500 de borne amplasate pentru delimitarea in teren a celor doua situri Natura 2000
	500
	500

	3
	 29 Rezervatii naturale delimitate prin bornare
	29
	29

	4
	21 panouri amplasate in punctele de acces in SCI si SPA
	21
	21

	5
	1 baza de date care sa contina date administrative
	1
	1

	6
	1 baza de date care sa contina date referitoare la proprietatea terenurilor si modul de folosinta
	1
	1

	7
	1 arhiva care sa contina toate datele de natura abiotica pe baza studiilor anterioare si imbunatatita 
	1
	1

	8
	1 baza de date care sa contina toate habitatele de interes comunitar din SCI
	0
	1

	9
	1 baza de date care sa contina toate speciile de interes comunitar din SCI si SPA
	0
	1

	10
	1 baza cartografice GIS care sa contina toate informatiile legat de habitate, specii, date abiotice etc
	0
	1

	11
	1 set de obiective si masuri de conservare a habitatelor si speciilor din SCI si SPA
	0
	1

	12
	6000 exemplare materiale informative despre masurile din Planul de management distribuite - pliante
	668
	6000

	13
	1000 exemplare materiale informative despre masurile din Planul de management distribuite - brosuri
	0
	1000

	14
	500 materiale informative despre masurile din Planul de management distribuite - afise
	90
	500

	15
	15000 persoane informate prin intermediul materialelor informative pe acest subiect
	7506
	15.000

	16
	1000 persoane informate prin intermediul dezbaterilor publice pe acest subiect
	0
	1.000

	17
	1 studiu de impact care sa reglementeze Planul de management
	0
	1


Indicatorii fizici ai proiectului:

	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achizitie bunuri necesare functionarii UIP
	28.940
	28.880
	furnizare
	Octombrie 2010
	.
	18.10.2010
	SC Xerom Service
	18.10.2010
	17.12.2010
	28.880 lei
	28.880 lei
	100%
	Beneficiarul a respectat Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	Contractul s-a finalizat cu respectarea clauzelor contractuale dintre parti.

	2
	Achizitie imagini multispectrale si soft teledetectie
	123.499
	123.495 
	furnizare
	Ianuarie 2011
	
	28.01.2011
	SC ESRI ROMANIA
	28.01.2011
	27.06.2011
	123.495 lei
	123.495 lei
	100 %
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat. Anuntul privind a Achizitie imagini multispectrale si soft teledetectie a fost dat in data de 14.01.2011.
	Contractul s-a finalizat cu respectarea clauzelor contractuale dintre parti.

	3
	Achizitie servicii de masuratori topometrice, identificare si bornare
	73.641
	52.173,57
	servici
	Octombrie  2010
	
	29.10.2010
	SC Termotecnica
	01.11.2010
	30.09.2011   

	52.173,57 lei 
	52.173,57 lei
	100%
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	Contract finalizat la 30.09.2011.

Actul adiţional nr. 2/26.08.2011. 

	4
	Achizitie de produse si servicii publicitare
	30.252
	29.975
	furnizare
	August 2011
	
	21.07.2011
	SC ANTEL SRL
	01.08.2011
	30.09.2012
	14.175 lei
	14.175 lei
	47 %
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	Este respectat graficul de realizare al contractului.

	5
	Achizitie servicii de cercetare stiitifica in domeniul stiintelor naturii
	554.622
	554.240
	servicii
	Octombrie 2010
	
	29.10.2010
	Societatea Romana de Herpetologie
	29.10.2010
	28.07.2012
	381.250 lei
	353.250 lei
	68 %
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	Progresul fizic este calculat in functie de numarul materialelor publicitare realizate la data raportarii fata de numarul total de materiale publicitare conform oferta.

Este respectat graficul de realizare al contractului.

	6
	Achizitie servicii de evaluare a impactului asupra mediului, altele decat cele pentru constructii
	42.265
	-
	servicii
	Iulie 2012
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	

	7
	Achizitie servicii de telefonie/fax/internet
	15000
	13.439,9
	servicii
	Octombrie 2010
	
	18.10.2010
	Vodafone Romania S.A.
	18.10.2010
	17.01.2013
	9.569,8
lei
	9.071,34

lei
	57%
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	

	8
	Achizitia de servicii de audit financiar si contabil
	21.008
	-
	servicii
	Noiembrie 2012
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	

	9
	Salarii UIP
	249.600
	249.600
	
	
	
	16.08.2010
	
	16.08.2010
	31.01.2013
	145.271
lei
	145.271
lei
	59%
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	

	10
	Cheltuieli operationale
( curier, chirie, transport UIP)
	44.244
	44.244
	
	
	
	
	
	01.08.2010
	31.01.2013
	24.015,89

lei
	24.015,89
lei
	60%
	Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.
	

	11
	A2.3 Colectarea si sistematizarea datelor abiotice generale
	1530
	1530
	
	
	
	
	CETM Albamont
	01.09.2010
	31.08.2011
	1519,69 lei
	1519,69 
lei
	
	Beneficiarul respecta graficul de implementare a activitatilor din Cererea de Finantare.
	Această activitate a fost finalizată.

	12
	A3.4 Organizarea de intruniri publice in vederea elaborarii PM integrat in mod participativ
	2040 lei
	2040 lei
	
	
	
	
	CETM Albamont
	01.03.2012
	31.07.2012
	0
	0
	
	Beneficiarul respecta graficul de implementare a activitatilor din Cererea de Finantare.
	

	13
	A4.2. Reglementarea dpdv  al protectiei mediului a PM al SCI Trascau si SPA Muntii Trascaului cf. procedurilor SEA
	4.274 lei
	4.274 lei
	
	
	
	
	CETM Albamont
	                        01.08.2012
	                        31.10.2012
	0
	0
	
	Beneficiarul respecta graficul de implementare a activitatilor din Cererea de Finantare.
	

	14
	E1.2. Organizarea de dezbateri publice in fiecare comuna pentru informarea comunitatilor referitor la masurile si obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000
	2040 lei
	2040 lei
	
	
	
	
	CETM Albamont
	01.03.2012
	30.09.2012
	0
	0
	
	Beneficiarul respecta graficul de implementare a activitatilor din Cererea de Finantare.
	

	TOTAL PROIECT
	1.192.955 
lei
	1.096.742,9 lei
	
	
	
	
	
	
	
	780.349,6  

        lei 
	751.851,14 lei
	
	
	.


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
Concluzii:

Stadiu absorbtie la 26.04.2012:

Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 59,92 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 71,15 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 91,60 % 

Beneficiarul respecta Graficul de Achizitii actualizat din Raportul de Inceput aprobat.

Contractele se desfasoara conform graficelor de realizare.
In urma noilor modificări legislative, respectiv HG nr. 971/2011 şi OM nr. 2387/2011, limitele siturilor de importanţă comunitară au fost modificate.

Suprafata  SCI Trascău şi SPA Munţii Trascăului a crescut de la 58.000 ha la 93.000 ha, având impact semnificativ asupra elaborării Planului de Management.
· Sursa: Raportul de progres nr. 18 / martie 2012 , 
1

