FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
   Perioada de raportare: 26-30.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea  şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apǎ uzatǎ în judeţul Buzău  

Codul proiectului:     CCI 2009 RO161PR 017                          

Beneficiar:
SC Compania deApă SA Buzău                                        
Valoarea Totală a proiectului: 99.376.000   Euro / 423.083.382 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    90.310.495 Euro / 384.487.901 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune: 76.763.921  Euro 326.814.717 Lei

13 % Buget de Stat: 11.740.364 Euro / 49.983.426 Lei 

2 % Buget Local: 1.806.210 Euro /7.689.758 Lei

Contribuţia Beneficiarului:     9.065.505 Euro / 38.595.481 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 14.02.2011. 

Data semnării Contractului de Finanţare: 24.02.2011, curs infoeuro 1 Euro= 4.2574 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 3, din care : 2 de servicii,  1 lucrări (FIDIC GALBEN), - lucrări (FIDIC ROSU)

Contracte în licitaţie: 5 (de lucrări), - contract de servicii:  
Prefinanţare (transa 1):   16.565.926,00 lei                              Data plǎţii: 05.07.2011

Prefinantare restituita : 10.756.376,08                                     Data restituirii: 24.01.2012

Prefinanţare (transa 2):   8.143.247,70 lei                                Data plǎţii: 29.02.2012

Prefinanţare recuperatǎ: 1.024.804,61 lei
Cereri de rambursare: 5, Valoare autorizată (FC+BS+BL): 9.885.574,79 lei (CR1+CR2+CR3+CR4 +CR5)
Cereri de Rambursare în curs de evaluare:    -       Data depunere la OI:    -     
Data estimată transmiterii la AM -      Valoare (FC +BS+BL):   -


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului din care face parte acest contract îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă / apă uzată din 5 localităţi din Judeţul Buzau, România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 311/2004 şi Directiva 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Atenuarea riscurilor asupra sanatatii, cu privire la descarcarile de apa uzata netratata sau tratata insuficient, precum si eliminarea riscurilor de inundatii.
Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare;

Conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.
Masura va realiza:

A. Pentru alimentare cu apa:

· Alimentarea cu apa potabila conform standardelor Directivei UE 98/83/EC privind Calitatatea apei destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala de Legea 458/2002 a calitatii apei potabile amendata de Legea 311/2004;

· Imbunatatirea calitatii si sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea instalatiilor necorespunzatoate din punct de vedere tehnic;

· Reducerea pierderilor de apa.

B. Pentru apa uzata:

· Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala de HG 352/2005, care amendeaza HG 188/2002,  privind colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti si evitarea evacuarii apelor uzate orasenesti netratate, in receptori naturali; 

· Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

· Optimizarea retelelor de canalizare precum si a statiilor de epurare a apei uzate;

· Reducerea infiltratiilor in sistem.

Indicatori de realizat – Alimentare cu apa

Unitate

Lungime/numar

Reabilitarea fronturi de puturi si fronturi de captare a apei

Nr.

3

Statii de tratare a apei (noi si reabilitate)

Nr.

7

Extinderea si reabilitarea conductelor principale de apa

Km

16.8

Extindere si reabilitare retea de distributie

Km

52.7

Statii de pompare noi si reabilitate

Nr.

7

Rezervoare noi si reabilitate

Nr.

4

Indicatori de realizat – apa uzata

Unitate

Lungime/numar

Colectoare principale (noi si reabilitate)

Km

5

Extinderi retele de canalizare

Km

98.3

Conducte de refulare

Km

9.9

Retele de canalizare reabilitate

Km

17.8

Statii de pompare apa uzata noi

Nr.

55

Statii de epurare noi si modernizate (235.000 p.e., 81.300 p.e., 11.150 p.e., 8.800 p.e. si 4.800 p.e.)

Nr.

5




	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT: Extinderea  şi reabilitarea infrastructurii de apa si apǎ uzatǎ in judetul Buzau  

	Nr crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)
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	11
	12
	13
	14
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	CS1
	Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului
	12.748.385
	8.951.150 lei
	servicii
	Noiembrie 2010
	12.11.2010
	05.05.2011
	Louis Berger SRL Romania
	09.05.2011
	31.12.2014 
 **
	2.217.567,95
	2.173.216,59
	17,10%
	A fost depusa la CNSC o contestatie din partea unui ofertant. Compania de Apa a facut recurs impotriva deciziei CNSC, la Curtea de Apel Ploiesti. Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia ofertantului. 
	NU

	CS2
	Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor în cadrul Proiectului
	13.352.411
	12.681.620 lei
	servicii
	Martie 2011
	02.03.201
	26.07.2011
	Eptisa Romania 
	03.10.2011
	31.12.2014  cf. AA1
	1.290.164,25
	1.264.360,97
	10.17%
	A fost depusa la CNSC o contestatie privind documentatia de licitatie. 
Compania de Apa a facut recurs impotriva deciziei CNSC, la Curtea de Apel Ploiesti.
A fost depusa o singura oferta, a carei evaluare a inceput dupa pronuntarea   deciziei Curtii de Apel Ploiesti, aceasta dispunand continuarea procedurii de atribuire

In data de 02.06.2011 a fost atribuit contractul
	

	CL1
	Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu
	81,022,490
	Estimat

81,022,490
	lucrari
	Septembrie  2011
	18.02.2012
	Estimat 

iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ANRMAP a respins documentatia de doua ori,

A fost publicat in SEAP anuntul de participare nr. 133159 / 18.02.2012

 DESCHIDERE Oferte 24.04.2012
	-

	CL2
	Modernizarea sistemelor de apa in Ramnicu Sarat, Pogoanele si Patarlagele
	11,141,901
	Estimat

11,141,901
	lucrari
	august 2011
	31.01.2012
	Estimat 

iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ANRMAP a respins documentatia de doua ori, 
invitatie participare nr. 319822/31.01.2012- DESCHIDERE 14.03.2012
	-

	CL3
	Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Ramnicu Sarat
	66,845,362
	Estimat

66,845,362
	lucrari
	iulie 2011
	23.08.2011
	Estimat 

mai 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost depusa la CNSC o contestatie impotriva documentatiei de atribuire. 
CNSC a respins contestatia ca tardiva.Au fost transmise comunicarile ofertantilor pe data de 23 ianuarie 2012. Au fost depuse doua contestatii la CNSC in data de 02.02.2012, CNSC a respins una dintre contestati si a admis-o pe cealalta.

Compania de Apa a formulat plangere la Curtea de Apel Ploiesti in vederea anularii deciziei CNSC,dar a  inceput reevareat oferteleor ca urmare a deciziei CNSC.

	-

	CL4
	Modernizarea sistemelor de apa si a sistemelor de tratare a apei uzate in Buzau si Ramnicu Sarat
	73,474,260
	63.778.426
	lucrari
	iulie 2011
	26.07 .2011
	31.01.2012
	Veolia

Water Solutions &Technologies  Romania SRL
	13.03.2012
	Noiembrie 2013
	6.377.842,60
	6.250.285,75
	10%
	Au fost depuse 2 contestatii la Documentatia de atribuire
O contestatie impotriva 
raspunsului autoritatii contractante la solicitarile de clarificari 

Decizia nr.4002/ C1/ 4828 din 16.09.2011 prin care CNSC respinge contestatia ca ramasa fara obiect, si dispune continuarea procedurii de atribuirii.
A 2 a contestatie impotriva raspunsului  autoritatii ca urmare a contestatiei nr.1 CNSC a emis decizia nr.4922/C1/4922/14.11.2011 prin care a admis contestatia si a dispus anularea procedurii.
Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia ofertantului.
A fost definitivat raportul procedurii si au fost transmise comunicarile ofertantilor pe data de 13.01.2012. 
	-

	CL5
	Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Pogoanele si Patarlagele
	77,943,321
	Estimat

77,943,321
	lucrari
	septembrie 2011
	10.02.2012
	Estimat 

iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost publicat in SEAP anuntul de participare nr. 132979/ 10.02.2012.

Au fost depuse la CNSC 3 contestatii la Documentatia de Atribuire
CNS a decis 1 contestatia a fost admisa si s-a dispus modificarea cerintelor din fisa de date., 1 a fost respinsa si 1 a admis cererea de suspendare a 

Beneficiarul a pus in executare  decizia in sensul suspendarii procedurii, inclusiv in SEAP
	-

	CL6
	Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele si Patarlagele
	32.515.562,25
	Estimat

32.515.562,25
	lucrari
	august 2011
	28.12.2011
	Estimat 

iunie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost publicat in SEAP anuntul de participare nr. 13239/ 28.12.2011

DESCHIDERE 29.03.2012
	-

	
	Total CONTRACTE
	370.491.243,25
	356.327.383,25
	
	
	
	
	
	
	
	9.885.574,80
	9.687.863,30
	
	
	

	
	Taxe &avize
	2.210.411
	Estimat

2.210.411
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Salarii
	1.518.075
	Estimat

1.518.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile fără TVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.885.574,80
	9.687.863,30
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	TVA aferent cheltuieli eligibile
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.372.537,95
	-
	
	
	

	TOTAL PROIECT *
	 374.219.729,3
	360.055.869,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Valorile estimate pentru contracte sunt in preturi curente, fara diverse si neprevazute. Primele doua contracte au valorile la cursul euro din ziua lansarii licitiatie. Celelalte contracte au  valori estimate la cursul infoeuro din contractul de finantare
** In 21.06.2011 a fost incheiat un act aditional pentru finalizarea contractului la data de 31.12.2014.
5

