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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Banat 
Codul proiectului:           SMIS - CSNR 32452  
Beneficiar:
              A.N Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Banat  
Valoarea Totală a proiectului:        3.656.457 Euro* / 15.701.923 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          3.656.457 Euro* / 15.701.923 Lei*
Valoarea eligibilă conform POS:   3.656.457 Euro* / 15.701.923 Lei*, din care:

80% FC: 2.925.165,45 Euro / 12.561.538 Lei
20% Buget de Stat: 731.291,47 Euro / 3.140.385 Lei 

 0 % Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             0 Euro / 0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:     0 Euro / 0 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 21.12.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,2943 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2012
Contracte semnate: 4 + achizitie directa online SEAP dotari UIP - 4 facturi firme diferite 
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: nu este cazul , Data plăţii: nu este cazul
Prefinanţare recuperată:  0  lei
Cereri de rambursare: 4  Valoare autorizată (FC + BS): 8.839.365,03 lei 
Corectie financiara contract 4113/2006: 10% din valoarea fara TVA a contractului ce va fi finantat prin POS Mediu  - 1.397.246,20 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

 (Valoare(FC+BS )  


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este obiectivul specific al POS Mediu pentru axa prioritară 5 - Reducerea riscului de producere a inundaţiilor cu efect asupra populatiei prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015, in conformitate cu prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi ale Legii apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Componentele proiectului:

Componenta 1 – Harti de hazard

- hartile de hazard (inundabilitate)

- baza de date topogeodezica si spatiala (GIS) – incluse relevee la constructii ingineresti, profile topobatimetrice si transversale, model numeric de teren.

Componenta 2 - P.P.P.D.E.I. la nivelul B.H. Banat  va avea urmatoarele rezultate – dezvoltate pe baza hartilor de hazard (inundabilitate) si a bazei de date topodeodezice:

- scenarii de amenjare; 

- planuri de masuri pentru prevenire, protectie si diminuarea efectelor inundatiilor in b.h. Banat; 

- prioritizarea masurilor cuprinse in planurile de masuri,  

Componenta 3 – Management de proiect U.I.P. 

- dotarea U.I.P,

- Audit independent al proiectului (audit financiar) -


Componenta 4 – Evaluare strategica de mediu (SEA)
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Transmiterea Raportului de început, însoţit de Planul de achiziţii actualizat, Planul financiar pe surse şi ani, Planul de rambursare pe 24 luni, organigrama UIP, dovada constituirii FIID, dovada creşterii tarifelor, în conformitate cu Cererea de finanţare.

Termen limită: 30 de zile de la semnarea contractului de finanţare

Grad de îndeplinire: 100%

2. Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI POS Mediu Timisoara, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia şi orice alte documente care fac parte din contract, Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6).

Termen limită: 10 de zile de la semnarea contractului. Beneficiarul a transmis in termen toate contractele
Grad de îndeplinire: 100% , Contracte semnate si trimise la OITM - 4 + achizitie directa bunuri UIP. 

3. Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor.

Termen limită: până la data de 15 ale fiecărei luni 

Grad de îndeplinire: 100%

4. Beneficiarul va transmite Cereri de rambursare către OI/AM după efectuarea fiecărei plăţi.

Termen limită: maxim 30 de zile de la efectuarea plăţii 

Grad de îndeplinire: 100% , 

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicator


UM

Valoare planificata                    

          Realizat

Harti de hazard

set.

1

67%
Planul pentru Prevenirea, Protectia 

si Diminuarea Efectelor Inundatiilor 

in Bazinul Hidrografic Banat

buc.

1

0%
Baza date GIS

buc.

1


77%



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract 4113/2006
Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Banat
	13.972.462
****
	13.972.462
****
	Servicii
	-----
	......
	13.11.2006
	Aquaproiect S.A Bucuresti
	-
	30.11.2012 

conform act aditional 4
	11.823.727,62
	11.823.727,62
	84,62 
	
	Contractul a primit o corecţie financiară de 5% - neregula achiziţie publică, constatată de AM POS Mediu. Valoarea creanţei bugetare pe proiect este de 698.623,10 lei
In 25.01.2012 s-a primit la OI TM Cererea de Rambursare nr. 4

	2
	Scenarii de amenajare
	900.000
	886.425
	servicii
	-
	fara publicare
	26.07.2011
	Aquaproiect S.A Bucuresti
	01.08.2011
	31.08. 2012
	-
	-
	0
	Contractul semnat de catre contractor a fost primit la ABA Banat in data de 08.08.2011
	

	3
	Prioritizare masuri
	450.000
	422.854
	servicii
	-
	fara publicare
	07 Octombrie  2011
	Aquaproiect S.A Bucuresti
	07.10.2011
	31.10.2012
	-
	-
	0
	
	

	4
	Dotari UIP
	42.636
	34.365,02
	furnizare
	Aprilie 2011
	-
	Aprilie 2011
	Dotarile UIP au fost cumparate online pe SEAP de la 4 firme diferite:

- SC Incremental Timisoara

-SC Almas Timisoara

-SC ETA 2U Timisoara

-SC Genesys Bucuresti
	-
	Iunie 2011
	34.365,03
	34.365,03
	100
	S-a procedat la achizitionarea elementelor de dotare din proiect prin cumparare  directa pe SEAP , in 29.04.2011
	

	5
	Audit independent
	38.372


	9.593,01
	servicii
	
	Februarie 2011
	07.04.2011
	SC Agentia de Audit Financiar AFIL SRL
Botosani
	07.04.2011
	31.Decembrie 2012
	3.197,67
	-
	33,33
	Contractul de servicii audit a fost  incredintat si semnat de prestator.
Contract nr.7/07.04.2011
	

	6
	Evaluarea strategica de mediu - SEA
	298.452
	
	servicii
	Ianuarie 2011
	21.03.2012
	Aprilie 2012
	-
	-
	Noiembrie 2012
	-
	-
	-
	Invitatie de participare nr. 322507/21.03.2012
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	15.701.922
	15.325.699,03
	
	
	
	
	
	
	
	11.861.290,31
	11.861.290,31
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).  1 Euro= 4,2943 lei
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** Valoarea eligibila a contractului – prinsa in Cererea de Finantare

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie. – Ordinului de Ministru
3

