POMR 223  ANEXA 6
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 01.01.2011 - 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:     „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT  ŞI CONŞTIENTIZARE ÎN ROMÂNIA A REŢELEI NATURA 2000 ” 
Codul proiectului:  
SMIS-CSNR 17604    

Beneficiar: 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  
Valoarea Totală a proiectului:       55.011.653 Lei,  din care:

Valoarea eligibilă:                         44.364.237 Lei fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS:   44.364.237 Lei, din care:

80% FEDR: 35.491.390 Lei
20% Buget de Stat: 8.872.847 Lei 

Contributia beneficiarului**: 0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***: 10.647.416 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: Aprobat în CSP în data de 09.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.12.2010
Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2011 - 30.10.2012
Nr. contracte: 7

Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: NA
Cereri de rambursare: 3  
Valoare autorizată (FEDR+BS): 9.668.325,00 lei (CR1 + CR2)
La data de 03.10.2011 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 112160/23.12.2010 prin care beneficiarul are obligatia să transmita cereri de rambursare catre OI/AM în maxim 30 de zile după efectuarea plăţii, cu conditia ca valoarea cheltuielilor cerute la rambursare sa nu fie mai mica de 1.330.927 lei. In cazul in care valoarea platilor efectuate ce urmeaza a fi cerute la rambursare nu depaseste valoarea de 1.330.927 lei, intr-un interval de 3 luni calendaristice de la data precedentei Cereri de rambursare, Beneficiarul este obligat sa transmita o Cerere de rambursare cu toate platile efectuate in acest interval de timp.
CR în curs de evaluare:   CR3/20.03.2012    Valoare (FEDR+BS): 4.349.618,00  Lei         
Data depunere la OI: 20.03.2012                                                                     
Motive întârzieri: Solicitare informatii suplimentare  

-  In urma verificarii DCR3/20.03.2012,  OI POS Mediu Bucureşti a solicitat informaţii suplimentare prin scrisoarea  nr.696/22.03.2012,  în termen de 3 zile de la primirea acesteia.
-Prin adresa nr.1/676/GA/26.03.2012 ANPM a transmis CR3/20.03.2012 revizuita in 26.03.2012.

- In 29.03.2012 se efectuează vizita la faţa locului.

Data estimată trans. AM: 02.04.2012        


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


filme scurte publicitate pentru fiecare arie naturala pr

	tejata

	0

	5 filme scurte publicitare pentru fiecare arie protejata

	
	acţiuni de ecologizare organizate în cele 9 arii naturale protejate

	0

	9 acţiuni de ecologizare organizate în cele 9 arii naturale protejate;

900 de şcolari participanti la acţiunile de ecologizare care vor fi organizate în cele 9 arii naturale protejate;

9 prezentări de conştientizare asupra importanţei protejării mediului înconjurător organizate în şcoli;

9 prezentări de filme documentare în şcoli;

900 de şcolari participanţi la prezentările de coştientizare organizate în şcoli provenind din cele 9 arii naturale protejate;
	
	evenimente de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	9 evenimente de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	pliante in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	900 de pliante in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	tricouri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	90 de tricouri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	sepci in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	90 de sepci in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	bannere in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	18 bannere in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	standuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	9 standuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	afise in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	180 afise in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	pixuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	180 Pixuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	concursuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	0

	9 concursuri in cadrul evenimentelor de promovare in siturile Natura 2000 incluse in proiect

	
	anunt publicat într-un cotidian central cu privire la lansarea proiectului

	0

	1 anunt publicat într-un cotidian central cu privire la lansarea proiectului

	1

	anunţ publicat într-un cotidian central cu privire la finalizarea proiectului

	0

	1 anunţ publicat într-un cotidian central cu privire la finalizarea proiectului

	
	conferinţe de presă de specialitate în vederea prezentării obiectivelor şi stadiului de implementare a proiectului

	0

	2 conferinţe de presă de specialitate în vederea prezentării obiectivelor şi stadiului de implementare a proiectului

	
	flyere pentru promovarea proiectului

	0

	10. 000 de flyere pentru promovarea proiectului

	
	afise pentru promovarea proiectului

	0

	500 de afise pentru promovarea proiectului

	
	autocolante pentru promovarea proiectului

	0

	270 de autocolante pentru promovarea proiectului

	
	panou de informare
	placă de informare permanentă

	0

	1 panouri de informare

1 placă de informare permanentă

	
	studiu cu privire la rezultatele campaniilor de conştientizare a publicului ţintă

	0

	1 studiu cu privire la rezultatele campaniilor de conştientizare a publicului ţintă

	
	Activitati din categoria F
			
	sistem de „Inregistrare Planuri de Management’ la nivel national

	0

	1 sistem de „Inregistrare Planuri de Management’ la nivel national

	
	sistem „registru national de evidenta a implementarii planurilor de management”

	0

	1 sistem „registru national de evidenta a implementarii planurilor de management”

	
	sistem administrare si securitate la nivel national

	0

	1 sistem administrare si securitate la nivel national

	
	sistem “raportare si business intelligent” la nivel national

	0

	1 sistem “raportare si business intelligent” la nivel national

	
	sistem de “audit” la nivel national

	0

	1 sistem de “audit” la nivel national

	
	sistem “integrarea cu alte sisteme si interfete” la nivel national

	0

	1 sistem “integrarea cu alte sisteme si interfete” la nivel national

	
	administratori de sistem si baze de date instruiti

	0

	2 administratori de sistem si baze de date instruiti

	
	utilizatori cheie din cadrul APM-urilor, ARPM-urilor şi MMP- DGPNMANP  carora le corespund ariile protejate avute in vedere, instruiti

	0

	10 utilizatori cheie din cadrul APM-urilor, ARPM-urilor şi MMP- DGPNMANP  carora le corespund ariile protejate avute in vedere, instruiti

	
	utilizatori de sistem instruiti

	0

	96 de utilizatori de sistem instruiti

	
	Activitati din categoria MP
			
	intalniri administrative de management al proiectului la care vor participa reprezentantii beneficiarului
	0
	22 intalniri administrative de management al proiectului
	8

	documentatii in vederea realizarii procedurilor de achizitie publica
	0
	5 documentatii in vederea realizarii procedurilor de achizitie publica
	3

	proceduri de achizitii de bunuri si servicii
	0
	7 proceduri de achizitii de bunuri si servicii
	2

	rapoart intermediar de audit financiar
	0
	1 raport intermediar de audit financiar
	
	raport final de audit financiar
	0
	1 raport final de audit financiar
	
	rapoarte lunare de activitate

	0
	22 rapoarte lunare de activitate

	14

	rapoarte de progres

	0
	7 rapoarte de progres

	2

	Rezultate specifice
			
	Planuri de management pentru cele 9 Situri Natura 2000 aprobate de autorităţile competente.
	0

	9 planuri de management aprobate de autoritatile competente pentru siturile Natura 2000:

· ROSCI0086
· ROSCI0219
· ROSCI0271
· ROSPA0082
· ROSCI0263
· ROSCI0260
· ROSPA0075
· ROSPA0106
· ROSCI0135
	
	Creşterea gradului de informare şi conştientizare a publicului larg (comunităţi locale, elevi, vizitatori, ONG-uri) cu privire la necesitatea asigurării protecţiei ariilor naturale de interes comunitar şi la impactul acţiunilor acestuia asupra mediului înconjurător;

	0

	Min 30%

	
	Sistem de „Inregistrare Planuri de Management” la nivel naţional

	0

	1 sistem de „Inregistrare Planuri de Management” la nivel naţional implementat

	
	Impact
			
	Imbunătăţirea administrării şi gestionării ariilor naturale protejate de interes comunitar prin implementarea unui sistem de management integrat la nivel national

	10%

	70%

	

	OBLIGAŢII PREVĂZUTE DE CONTRACTUL DE FINANŢARE:
Beneficiarul se obligă sa asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficientă, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finantare anexă, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei nationale şi comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata AM şi  OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finantare.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CF1 Servicii pentru livrarea echipamentelor necesare pentru dotarea UIP
	40.569,60
	38.520
	Furnizare
	14.03.2011
	15.04.2011
	14.06.2011 
	Easy Media SRL
	14.06.2011
	14.07.2011
	38.520,08
	38.520
	100 %
	 
	Contract finalizat

	2
	CS2 Servicii şi echipamente necesare pentru realizarea Sistemului Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 
	40.538.256,03
	40.092.333
	Servicii
	25.03.2011
	29.07.2011
	09.11.2011
	Teamnet International SA şi Bloom Romania SRL
	09.11.2011
	09.10.2012
	15.227.471
	13.979.423
	37,56  %
	
	Contract in executie

	
	A1 Elaborarea planurilor de management în format GIS pentru 9 arii naturale protejate: Găina-Lucina, Rusca Montană, Vorona, Munţii Baraolt, Valea Ierii, Valea Cepelor, Măgura Odobeşti, Valea Oltului Inferior, Pădurea Bârnova-Repedea
	12.671.231,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B1 Dotarea cu infochioşcuri a 9 puncte de informare din cadrul ANPM-urilor din judeţele Suceava, Caraş-Severin, Botoşani, Covasna, Cluj, Alba, Vrancea, Olt, Iaşi 
	209.187,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E1 Organizarea de seminarii de conştientizare a publicului larg cu privire  la situaţia celor 9 arii naturale protejate
	57.051,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E5 Organizarea unui eveniment de promovare mediatică pentru fiecare dintre cele 9 arii naturale protejate
	72.580,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1 Livrarea echipamentelor şi a infrastructurii de bază pentru sistemul informatic de înregistrare şi evidenţă a planurilor de management ce va fi implementat în cadrul proiectului
	9.527.728,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2 Proiectarea şi implementarea sistemului “Înregistrare Planuri de Management” 
	3.923.841,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F3 Proiectarea şi implementarea sistemului “Registru Naţional de Evidenţă a Implementării Planurilor de Management”
	2.972.991,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F5 Proiectarea şi implementarea sistemului “Administrare şi Securitate”
	2.637.910,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F10 Organizarea unui workshop destinat instruirii reprezentanţilor APM-urilor, ARPM-urilor pentru cele 9 arii naturale protejate şi a Ministerului Mediului- Direcţia Biodiversităţii
	42.260,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CS 3 Servicii de realizare a filmelor documentare şi a filme scurte publicitare pentru cele 9 arii naturale protejate
	2.620.120,00
	-
	Servicii
	11.04.2011/ Replanificat pt. Noiembrie 2011
	
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	- Finalizare documentatie de atribuie

- in prezent se afla in circuitul intern de avizare / aprobare 
	-

	4
	CS 4 Servicii de evaluare a rezultatelor campaniilor de conştientizare a publicului ţintă
	211.300,00
	
	Servicii
	25.03.2011/ Replanificat pt. Decembrie 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Finalizare documentatie de atribuie

- in prezent se afla in circuitul intern de avizare / aprobare
	

	5
	CS 5 Servicii de audit financiar
	181.114,29
	-
	Servicii
	25.03.2011/ Replanificat pt. Decembrie 2011
	
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	- Finalizare documentatie de atribuie
- in prezent se afla in circuitul intern de avizare / aprobare
	-

	6
	CS6 Servicii de informare şi promovare proiect
	88.886.10
	
	Servicii
	14.03.2011/ Replanificat pt. Noiembrie 2011
	12.04.2011
	
	
	
	
	
	
	
	Transmisa spre publicare in SEAP in data de 22.03.2012. Nr. de anunt 26548.
	

	7
	CS7 Servicii de organizare acţiuni de ecologizare în arii protejate
	683.991,00
	
	Servicii
	11.04.2011/ Replanificat pt. Decembrie 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Finalizare documentatie de atribuie

- in prezent se afla in circuitul intern de avizare / aprobare
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, ........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	44.364.237
	40.130.853
	
	
	
	
	
	
	
	15.265.991,00
	14.017.943,08
	
	
	


Ca urmare a analizării stadiului implementării proiectului cu titlul „Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000” al cărui beneficiar este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin adresa nr.160/DC/26.01.2012 OI POS Mediu Bucuresti a adus la cunoştinţă DG AM POS Mediu faptul că până la data prezentei, după 12 luni de la semnarea contractului de finanţare au fost  contractate 2 din cele 7 contracte prevăzute în planul de achiziţii. 
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