FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Studii şi cercetări ale avifaunei din Defileul Oltului şi conştientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia”
Codul proiectului: SMIS-CSNR 1334             
Beneficiar: RNP Romsilva / Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A
                
Valoarea Totală a proiectului:          151.644,00 Lei  , din care:

Valoarea eligibilă:                            127.431,80 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:       127.431,80 Lei, din care:

80 % FEDR: 101.945,44 Lei
20 % Buget de Stat: 25.486,36 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             24.212,20 Lei (TVA-ul aferent)
Valoare alta decât cea eligibilă***:      0 Lei 

(1) Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, 
Data finalizării proiectului: 01.04.2012
Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 38.230  lei, Data plăţii: 10.06.2010
Prefinanţare recuperată:  19.385,29 lei
Cereri de rambursare: 4  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 64.617,64 lei 

                                                                          (CR1-21.310,91 lei; CR2-29.715,13, CR3-13.591)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Cercetarea şi cunoaşterea capitalului natural avifaunistic din Defileul Oltului pentru realizarea unei baze a elaborării şi implementării Planului de Management şi a reţelei Natura 2000 în  Parcul Naţional Cozia.

Obiectiv specific 1: Perfecţionarea administraţiei parcului în realizarea unei baze de date despre capitalul avifaunistic din Defileul Oltului şi concretizarea acestor rezultate în realizarea de materiale ştinţifice scrise şi cartografice. 

Obiectiv specific 2: O campanie de informare şi conştientizare publică pentru eliminarea ameninţărilor şi presiunilor antropice care pot afecta în mod negativ starea de conservare a speciilor de păsări  sălbatice din Defileul Oltului.
Componentele proiectului:

B.9.1.2.Instruirea, dotarea administraţiei parcului pentru mai buna cunoaştere a patrimoniului natural avifaunistic din Defileul Oltului şi culegerea datelor de pe teren.

B.9.1.3.Realizarea studiilor ştiinţifice şi a materialelor cartografice despre speciile de interes avifaunistic din Defileul Oltului.

B.9.1.4.Desfăşurarea unei campanii de conştientizare şi informare publică despre importanţa protejării speciilor de păsări sălbatice din Defileul Oltului.
B.9.1.5. Informare şi publicitate a proiectului.
B.9.1.6.Contractarea şi desfăşurarea activităţii de audit.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea/Acţiunea B.9.1.2
- Echipă a administraţiei parcului instruită în gestionarea siturilor de protecţie avifaunistică

- Bază de date despre speciile de păsări şi a stării lor de conservare

- Materiale digitale pentru caravană itinerantă de fotografie

- Materiale video despre importanţa şi rolul păsărilor din Defileul Oltului

Activitatea/Acţiunea B.9.1.3
- Ghidul bilingv al păsărilor sedentare şi migratoare din Defileul Oltului în 500 exemplare

- Studiu ştiinţific bilingv în 100 exemplare

- Hărţi GIS  în format electronic ale Defileului Oltului cu mai multe straturi de informaţii despre populaţiile de păsări.

Activitatea/Acţiunea B.9.1.4
- Factori de interes informaţi şi atenţionaţi despre existenţa SPA

- Nivel scăzut al agresiunilor la adresa populaţiilor de păsări sălbatice din Defileul Oltului

Activitatea/Acţiunea B.9.1.5

- O cât mai bună informare şi mediatizare a proiectului

- Anunţuri în presa locală şi regională referitor la asistenţa financiară nerambursabilă, scopul proiectului şi rezultatele acestuia

Activitatea/Acţiunea B.9.1.6
- Certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.

Indicatorii fizici ai proiectului:

· Echipa A.P.N.C. instruită în avifaună – 13 persoane / 2 persoane instruite
· Echipa A.P.N.C. instruită în GIS – 4 persoane / 1 persoană instruită
· Echipa A.P.N.C. instruită în culegerea datelor – 4 persoane / 1 persoană instruită
· Baza de date cu avifauna – 1 buc / 0 
· Rapoarte de monitorizare pentru speciile vizate de proiect – 23 buc / 0
· Ghid bilingv cu păsările sălbatice din Defileul Oltului – 500 exemplare / 0
· Studiu ştiinţific despre speciile de păsări din Defileul Oltului –100 exemplare /  0
· Harta GIS – 1 buc / 0 
· Pliante format  A4 –3000 buc /  0
· Panouri informare – 6 buc / 0
· 1 film documentar – 1 buc / 0
· Fotografii – 40 buc / 0
· Articole în presă despre proiect – 2 buc / 1 buc
· Raport audit financiar – 1 buc / 0 
......../........ (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Nr. 1 / 30.04.2010 – Achiziţie servicii de publicitate
	319,32
	319,32
	Servicii
	01.04.2010
	22.04.2010
	30.04.2010
	S.C Curierul de Vâlcea
	30.04.2010
	30.03.2012
	159,66
	159,66
	50%
	
	

	2
	Nr. 2 / 01.06.2010 - Servicii de furnizare materiale şi echipamente optice
	21.386,55
	21.151,26
	Furnizare
	01.06.2010
	07.05.2010
	01.06.2010
	S.C SKIN MEDIA S.R.L
	01.06.2010
	31.08.2010
	21.151,25
	21.151,25
	100%
	
	

	3
	Nr. 3 / 03.06.2010 – Servicii de instruire a administraţiei Parcului Naţional Cozia şi culegerea datelor din teren 
	16.806,72
	15.966,39 
	Servicii
	01.04.2010
	07.05.2010
	03.06.2010
	Societatea Ornitologică Română
	10.06.2010
	30.05.2011
	7.983,20
	7983,2
	60 %
	
	

	4
	Nr.4 / 08.06.2010 – Achiziţionarea pachetelor software
	10.932,77
	10.900
	Furnizare
	01.06.2010
	07.05.2010
	08.06.2010
	S.C. Brain Service SRL
	08.06.2010
	08.12.2010
	10.900,00
	10.900
	100 %
	
	

	5
	Nr. 5 / 08.06.2010 –Achiziţionarea echipamentului de protecţie şi de teren pentru inventarieri, cartări
	15.420,17
	14.823,53
	Furnizare
	01.06.2010
	07.05.2010
	08.06.2010
	Societatea Ornitologică Română
	08.06.2010
	08.09.2010
	14.823,53
	14.823,53
	100 %
	
	

	6
	Nr.6 / 08.06.2010 – Achiziţionarea echipamentului de transport (barca pneumatică cu motor)
	
	7.983,20
	Furnizare
	01.06.2010
	07.05.2010
	08.06.2010
	Societatea Ornitologică Română
	08.06.2010
	08.12.2010
	0
	0
	0%
	
	S-a transmis adresa Nr.705/04.12.2010 către AM şi OI prin care acest contractu a fost reziliat.

	7
	Contractarea serviciilor de realizare a materialelor promoţionale
	8.823,53


	-
	Servicii
	01.06.2011
	...
	...
	
	
	
	-
	-
	-
	
	

	8
	Contractarea serviciilor de editare şi tipărire
	35.675,63
	35.525,61
	Servicii
	01.01.2011
	...
	15.07.2011
	Societatea Ornitologică Română
	15.07.2011
	01.01.2012
	35.525,61
	35.525,61
	-
	
	

	9
	Contractarea serviciilor de audit
	4.201,68


	2250
	Servicii
	01.03.2012
	21.03.2011
	01.04.2011
	Cabinet de Audit Financiar Marin Alin Anton
	01.04.2011
	31.03.2012
	1125
	1125
	-
	
	

	10
	Contract Nr. 6 / 28.01.2011 – « Achiziţionarea echipamentului de transport (barcă pneumatică cu motor) »
	9.663,87
	9600
	Furnizare
	01.06.2010
	05.01.2011
	28.01.2011
	S.C. Solid Comp S.R.L.
	28.01.2011
	27.02.2011
	9600
	9600
	100%
	Procedura de achiziţie a fost reluată deoarece primul contract de achiziţie al bărcii a fost reziliat 
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	Nu este cazul.
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	127.431,92
	71.143,70
	
	
	
	
	
	
	
	101.268,25
	101.268,25
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

