Anexa POMR - 06
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 14.12.2010 – 27.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România”
Codul proiectului: SMIS-CSNR 17609            
Beneficiar: Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
                
Valoarea Totală a proiectului:        14.036.402 Lei, din care:

Valoarea eligibilă:                          11.543.466  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   11.543.466 Lei, din care:

80% FC/FEDR: 9.234.773Lei
20% Buget de Stat: 2.308.693  Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             2.492.936  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:    10.800  Lei 

Data semnării: Decizia Comitetului de Selectie a proiectelor intrunit in data de 09.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 14.12.2010
Data finalizării proiectului: 14.03.2013
Contracte semnate: 7
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 3.019.127 lei 

Prefinanţare recuperată: 763.861,82 lei 
Cereri de rambursare: 7 
Valoare autorizată (FC/FEDR+BS **): 2.546.206,41 lei (inclusiv CR 7)
La data de 17.01.2012 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 100963/14.12.2010 prin care beneficiarul are obligatia sa transmita cereri de rambursare catre OI/AM in maximum 90 de zile dupa efectuarea fiecarei plati.
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM
·                             -                                 -                                                  -

Valoare(FEDR+BS)     - Lei



	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Persoane de la nivelul APMs, ARPMs şi ANPM instruite cu privire la evaluarea adec

	ată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 pe perioada de derulare a proiectului

	30 (proiect twinning Sibiu)
	240

	190

	Agenda Natura 2000 pentru anul 2012 distribuită în 2012
	0
	22.503

	0 


	Catalogul  Natura 2000 distribuit în 2012

	0
	12.703

	0


	Albumul Natura 2000 distribuit în 2012

	0

	12.703

	0



Conferinţă naţională pentru conştientizarea factorilor de decizie de la nivel central cu privire la importanţa conservării biodiversităţ

	i în siturile Natura 2000

	0

	1

	0


	Factori de decizie de la nivel central informaţi direct  despre importanţa conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000 în cadrul conferinţei naţionale din 2012
	30 miniştrii/parlamentari informati despre  despre importanţa conservării biodiversităţii si problematica specifica implementarii retelei Natura 2000
	100

	0

	Seminarii regionale pentru conştientizarea factorilor locali cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000

	0

	8

	0


	Factori de decizie de la nivel local informaţi direct  despre importanţa conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000 în cadrul seminariilor regionale din 2012

	100 (campania MMDD 2006)
	720

	0

	Documentare privind siturile Natura 2000 din România difuzate pe un post naţional pe perioada derulării proiectului

	0

	7 episoade, cu audienţă de cel puţin 1% în mediul urban şi 0,8% în mediul rural

	0


	Site-uri web oficiale destinate reţelei Natura 2000 pe perioada derulării proiectului

	1 site web (0 vizitatori)
	1 site-web dezvoltat  (5.000 vizitatori unici şi 7.000 vizite)

	1 site web (12.300 vizitatori unici si 17.974 vizite)  

	Studii privind gradul de conştientizare la nivelul publicului larg derulate până la finalizarea proiectului

	0

	2

	1

	Strategie de conştientizare a publicului realizată până la finalizarea proiectului

	1 pentru 2012 - 2017
	1 pentru 2012 - 2017

	0

	Acorduri de parteneriat între toţi factorii interesaţi de la nivel local pentru asigurarea fluxului de informaţii necesar unui management adaptativ performant al siturilor Natura 2000 până la finalizarea proiectului
	0

	5

	0


	Anunţuri de presă

Comunicate de presă

Conferinţe de presă

Jurnalisti participanti la toate conferintele de presa

	0

0
0

0
	11

11

11

200

	8
5
1
11


	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanţare anexate, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile şi cu prevederile acordului de parteneriat prevăzut în anexa VIII la prezentul contract.
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata AM şi OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finantare.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Strategia de comunicare pentru fundamentarea proiectului-conform GS-axa 4, sesiunea 3
CS31
	6.254,00


	6.258,15
	Servicii
	25.11.2009
	
	25.11.2009
	SC AMISTAD CONSULTANTA SRL
	    25.11.2009
	25.12.2009
	6.258,15
	6.254
	100
	
	

	2
	Conferinţe de presă

Conferinţă

8 seminarii regionale

8 instruiri
CS5
	941.740,00
	797.427 
	Servicii
	24.12.2010
	24.12.2010
	8.04.2011 
	SC DC COMMUNICATION SRL
	17.10.2011
	25.02.3013
	301.676,00
	37.872,00
	25,00
	
	Contractul se deruleaza conform graficului

	3
	Echipamente UIP
CF2
	41.600,00
	41.247,94
	Furnizare
	23.10.2010
	23.10.2010
	11.01.2011
	SC RODELTA Business Solutions SRL
	11.01.2011
	12.03.2011
	41.247,94
	41.247,94
	100
	
	Contractul s-a finalizat

	4
	Consultanţă pentru asistenţa tehnică şi instruire pentru proiecte de biodiversitate
CS6
	1.335.000,00
	1.300.000
	Servicii
	31.12.2010
	31.12.2010
	18.05.2011
	S.C. NATURA MANAGEMENT S.R.L.
	18.05.2011
	31.03.2013 
	718.000,00
	718.000,00
	66,66
	
	Contractul se deruleaza conform graficului

	5
	Servicii editare

materiale informative

Etichete, roll-up etc.

Cheltuieli aferente tiparire manual
CS7
	6.116.828,00

27.984

	6.125.230,46 
	Servicii
	24.12.2010
	18.08.2011
	10.10.2011
	Asocierea SC EXCLUS PROD – SC NOI MEDIA PRINT SA – Societatea Ornitologica Romana – SC ADWORKS MEDIA SRL – SC CULT MARKET RESEARCH SRL
	
	31.07.2012
	726.804,43
	726.804,43
	28,57
	Licitatia lansata in data de 24.12.2010 a fost anulata pe baza deciziei nr. 1304/119C7/1193 din data de 6.04.2011 a CNSC, avand numarul de inregistrare la CNSC nr. 6381/1193-C7/6.04.2011. De asmenea, decizia CNSC a fost  atacata in instanta de catre unul dintre ofertanti in cadrul Dosarului 3608/2/2011, dar a fost respinsa in data de 27.06.2011. Licitatia a fost reluata in luna august 2011, iar contractul a fost semnat in data de 10.10.2011.
	Data predarii livrabilelor aferente transei 3 a fost decalata pentru 30.03.2012

	6
	Realizare serial

Documentar
CS3
	1.176.000,00
	1.071.050
	Servicii
	31.12.2010
	31.12.2010
	18.03.2011
	Asociere S.C. HUMBOLDT SPIRIT S.R.L.  si S.C. RELIEF MEDIA S.R.L.
	18.03.2011
	31.05.2012
	921.050,00
	921.050,00
	71,43
	
	Data predarii raportului intermediar nr. 6 a fost decalata pentru 09.05.2012 conform Act Aditional nr. 3/22.03.2012

	7
	Dezvoltare Site web
CS4
	200.000,00
	193.995,38 
	Servicii
	27.01.2011
	15.02.2011
	7.04.2011
	SC. FRANK COMMUNICATION SRL
	 7.04.2011
	14.03.2013
	151.662,13 
	151.662,13 
	40
	
	Contractul se deruleaza conform graficului

	8
	Reactualizare Strategie conştientizare
CS8
	180.000,00
	
	
	5 aprilie 2012
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	Procedura de achizitie a serviciilor aferente acestui contract va fi lansata in aprilie 2012 conform calendarului de desfasurare a proiectului, parte a Contractului de Finantare.
	

	9
	Audit
CS9
	160.000,00
	
	
	Noiembrie 2012
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	Procedura de achizitie a serviciilor aferente acestui contract va fi lansata in noiembrie 2012 conform calendarului de desfasurare a proiectului, parte a Contractului de Finantare.
	

	10
	Cheltuieli de administratie

	156.826,80


	
	
	
	
	
	
	
	
	23.010,89
	21.577,38
	
	
	

	11
	Alte cheltuieli - salarii UIP
	1.201.234,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	707.067,00
	648.741,00
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferent contractelor.)
	2.492.935,872


	
	
	
	
	
	
	
	
	688.348,36
	624.686,56
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	11.543.466
	2.612.551,47
	
	
	
	
	
	
	
	4.285.124,90
	3.896.875,44
	...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
Avand in vedere ca pana in prezent Graficul de plati pentru anul 2012 transmis de CNDD nu a fost respectat, prin adresa OI POS Mediu Bucuresti nr.663/DC/19.03.2012 a solicitat situatia platilor efectuate pe fiecare contract, precum si justificari privind nerespectarea Graficului de plati pe anul 2012.

Prin adresa nr.480/21.03.2012 inregistrata la OI POS Mediu Bucuresti cu nr.689/21.03.2012 au fost transmise justificari privind situatia platilor efectuate pe  contractele CS3, CS5, CS6, CS7.
� Aceasta sumă nu a fost inclusă dintr-o eroare în valoarea totală estimată pentru cheltuielile aferente serviciilor de “editare materiale informative, etichete, roll-up, etc”; documentația de atribuire lansată deja în SEAP în  data de 24.12.2010 pentru achiziționarea acestor servicii include însă ca cerință tipărirea manualului chiar dacă valoarea estimată totală indicată este de 6.116.828 ron conform sumei precizate în planul de achiziții, anexă la contractul de finanțare aferent proiectului (fără a include și suma de 27.984 indicată în cererea inițială de finanțare). Pe scurt, dintr-o scăpare, valoarea estimată precizată în documentația de atribuire pentru aceste servicii este mai mică decât suma maximă eligibilă care ar fi fost permisă conform bugetului cererii de finanțare, însă serviciile contractate vor include toate activitățiile convenite a fi realizate conform contractului de finanțare. 





6

