FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:     Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în bazinul hidrografic Buzău – Ialomiţa”

Codul proiectului:    32474         
Beneficiar:
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita                
Valoarea Totală a proiectului:        12.878.224  Lei, fără TVA/2.998.911,11 euro, din care:
Valoarea eligibilă:                          12.878.224  Lei/2.998.911,11 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   12.878.224  . Lei, din care:

80% FC   10.302.579 Lei/2.399.128,85 euro
20% Buget de Stat: 2.575.645 Lei/599.782,27 euro 

 0%  Buget Local      0  Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             0  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:    0 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare ...............
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.12.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,2943 Lei
Data finalizării proiectului: 30.11.2012
Contracte semnate: 9 (inclusiv cumparari directe pe baza de factura)
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: -   lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: .-  . lei
Cereri de rambursare: 3. Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 349.045.87LEI +1401909,47(CR3)-63526,89 lei (debit aferent notei de constatare a neregulilor 135045/ 13.03.2012=1687428,45 lei
CR în curs de evaluare  -  Data depunere la OI -    Motive întârzieri             Data estimată trans.AM 
                                                   -                                         -                                          -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)     LEI       


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor  naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015

Prin acest proiect,  se vor delimita zonele inundabile din zonele de interes la diferite probabilităţi - 10%, 5%, 1% şi 0,1%.
Aceste harţi vor sta la baza analizei pentru intregul  spatiu hidrografic Buzǎu în cadrul proiectului de revizuire si elaborare a Master Planului privind protecţia împotriva inundaţiilor pentru bazinul hidrografic Buzǎu cât şi elaborarea Master Planurilor  pentru bazinele hidrografice Ialomita, Mostistea şi Cǎlmǎţui.

Softul de modelare va rămâne spre utilizare ulterioară la dispoziţia ABA Buzǎu Ialomiţa care va avea posibilitatea realizării modelării hidrodinamice in alte zone de interes din spatiul hidrografic Buzau-Ialomita, care nu fac obiectul proiectului.

Elaborarea si finalizarea proiectului contribuie, de asemenea, la planificarea şi realizarea lucrărilor de protejare a infrastructurii şi a zonelor rezidenţiale aflate în pericol şi care, în cazul în care nu se intervine imediat, se distrug

Hărţile şi bazele de date rezultate din acest proiect vor constitui date principale de intrare necesare începerii unui nou proiect cu finanţare europeană, pentru realizarea Master Planului şi a Studiilor de fezabilitate pentru intreg spatiul hidrografic Buzau-Ialomita, acesta ducând efectiv la executarea măsurilor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor negative ale acestora

Obiective
· Realizarea analizei sistemului de protectie a populatiei si a bunurilor impotriva inundatiilor si a vulnerabilitatilor sistemului pentru bazinele hidrografice Buzau, Ialomita, Mostistea şi Cǎlmǎţui.

· Evaluarea inundabilitatii actuale a teritoriilor hidrografice Buzau, Ialomita, Mostistea şi Cǎlmǎţui la viituri, cu debite având  probabilitatea de depǎşire  de 10%, 5%, 1% şi 0,1%, elaborarea hǎrţilor de inundabilitate corespunzǎtoare.
· Analiza critica a capacitatilor de transport a debitelor lichide si solide din albiile naturale si amenajate pe cursurile de apa si a starii lor tehnice si functionale
·  Stabilirea unitara la nivel de bazine hidrografice a actiunilor, masurilor si solutiilor de reducere a riscului la inundatii
·  Finalizarea modelului digital al terenului pentru întregul b.h. Buzău, împreună cu principalele categorii de folosinte ale terenului, construcţii şi amenajări hidrotehnice, lucrări de artă, etc) ; DTM pentru bazinele hidrografice Ialomita, Mostistea şi Cǎlmǎţui
·  Realizarea unei baze de date pentru modelarea hidrodinamică şi realizarea hǎrţilor
·  Efectuarea modelării hidrodinamice
·  Hartile de hazard la inundatii (inundabilitate)
·  Elaborarea planurilor de prevenire protectie si diminuarea efectelor

Componentele proiectului:
I.1. Elaborarea hărţilor de hazard (natural) la Inundaţii (Inundabilitate) pentru bazinul hidrografic Buzău

I.2. Elaborarea hărţilor de hazard (natural) la Inundaţii (Inundabilitate) pentru bazinele hidrografice Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui

II.1. Elaborarea Planului de Prevenire, Protectie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor (PPPDEI) pentru bazinul hidrografic Buzău 

II.2. Elaborarea Planului de Prevenire, Protectie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor (PPPDEI) pentru bazinele hidrografice Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
III.1. Managementul de proiect UIP pentru bazinul hidrografic Buzău

III.2. Managementul de proiect UIP pentru bazinele hidrografice Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
IV.1. Elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru bazinul hidrografic Buzău
IV.2. Elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru bazinele hidrografice Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· Realizare modelul digital al terenului si hărţilor tematice pentru bazinele hidrografice Buzǎu Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
· Ortofotoplanuri pentru bazinele hidrografice Buzǎu Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
· Baze de date şi integrarea lor în Aplicaţia GIS
· Modele hidrologice
· Modele hidrodinamice
· Harti de hazard la inundatii
· Scenarii de amenajare pentru bazinele hidrografice Buzău, Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
· Plan de măsuri şi documentaţie PPPDEI pentru bazinele hidrografice Buzău, Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
· Planului de Prevenire, Protectie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor (PPPDEI) pentru bazinele hidrografice Buzău, Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
· Rapoarte SEA pentru bazinele hidrografice Buzǎu, Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
Indicatorii fizici ai proiectului:
Denumire
UM

Valoare prevǎzuta

Valoare realizatǎ

Hărţi de hazard (natural) la Inundaţii (Inundabilitate)
set

4

Plan de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor (PPPDEI)
buc

4+1
Baza de date GIS
buc

4

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la data de 20 decembrie a anului curent pentru următorii 2 ani.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: 100%



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Dotarea cu echipament de calcul a biroului UIP 
	25.745,97
	22.303
	Furnizare produse
	01.02.2011
	31.01.2011
	08.02.2011
	S.C.MINIX SERVICE COMPUTER S.R.L.
	08.02.2011
	08.05.2011
	22.303,00

	22.303,00
	100
	        -
	        -

	2
	Dotarea cu  mobilier pentru UIP
	5.241,06
	5.200
	Furnizare produse
	01.02.2011
	31.01.2011
	16.02.2010
	S.C.SICO PUBLICITATE SRL
	16.02.2011
	16.05.2011
	5.200,00
	5.200,00
	100
	
	

	3
	Dotarea cu echipament de comunicatii a biroului UIP- centrala telefonica
	1.129,03
	1.089,03
	Furnizare produse
	01.02.2011
	31.01.2011
	31.05.2011
	S.C. COM TEL S.R.L.
	
	
	1.089,03
	1.089,03
	100
	
	

	4
	Dotarea cu echipament de comunicatii a biroului UIP – aparat fax
	217,74
	960,00
	Furnizare produse
	01.02.2011
	31.01.2011
	31.01.2011
	S.C. COM TEL S.R.L.
	
	
	960,00
	960,00
	100
	
	

	5
	Dotarea cu echipament de conditionare aer a biroului UIP
	1.209,68
	1.290,24
	Furnizare produse
	01.02.2011
	
	06.06.2011
	S.C. DOMO RETAIL S.A.
	
	
	1.290,24
	1.290,24
	100
	
	

	6
	Dotarea cu aparat de legat cu spirale a biroului UIP
	564,52
	569,16
	Furnizare produse
	01.02.2011
	
	31.05.2011
	S.C.EUDO IMPEX S.R.L.
	
	
	569,16
	569,16
	100
	
	

	7
	Servicii de audit independent pentru proiect
	36.500,00
	9.000,00
	Achizitie servicii
	15.02.2011
	16.03.2011
	28.04.2011
	SC DIACONU AUDIT SRL
	13.05.2011
	30.11.2012
	
	
	30
	
	

	8
	Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi
 Diminuarea Efectelor Inundaţilor în bazinul hidrografic Buzău, etapa -  Elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii
	785.153,43
	785.153,43
	Achizitie servicii
	07.02.2011
	
	28.02.2011
	S.C. „BLOM ROMÂNIA” S.R.L.,
	28.02.2011
	31.12.2011
	595.331,5
	595331,54
	75
	S-a incheiat Actul adiţional nr.1 la contractul nr. 17753 din 14.11.2006 a carui valoare este 2.475.369,24 lei fara TVA 


	Din CR2 s-a dedus corectia de 

22.262.81 lei

	9
	Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţilor în bazinele hidrografice Ialomita, Mostistea si Calmatui, etapa -  Elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii
	11.724.010,57
	9.954.800
	Achizitie servicii
	20.02.2011
	15.06.2011
	29.09.2011
	S.C. „BLOM ROMÂNIA” S.R.L. in calitate de Lider de asociatie
	29.09.2011
	30.11.2012
	1.172.018,62
	1.172.018.62
	12
	S-a depus contestatie la CNCS, pentru Raportul procedurii ABA Buzau – Ialomita nr.15841/ 26.08.2011. 
CNCS a emis Decizia nr.3940/ C6/ 4556 din 14.09.2011 cu privire la procedura sus mentionata..

	Nu s-a putut finaliza activitatea de survol din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile

	10
	Elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru bazinele hidrografice Ialomiţa, Mostiştea, Călmăţui
	298.452
	
	Achizitie servicii
	01.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	12.878.224
	10.776.456,43
	
	
	
	
	
	
	
	1.798.761,59

	1798761.59
	-
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile-TVA
	3.090.773,76
	2.586.349,54
	
	
	
	
	
	
	
	431.702,78
	431702.78
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	15.968.997,76
	13.362.805.97
	
	
	
	
	
	
	
	2.230.464,36
	2.230.464.36
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
5

