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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:   Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei în Parcul Natural Lunca Mureşului
Codul proiectului:    SMIS-CNSR 17503
Beneficiar: R.N.P Romsilva - Administraţia Parcului Natural Lunca Muresului R.A.
                    
Valoarea Totală a proiectului: 1.109.460 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         901.354 Lei
Valoarea eligibilă conform POS: 901.354 Lei Lei, din care:

    80 % FEDR:  721.083 Lei

    20 % Buget de Stat: 180.271 Lei     
Contribuţia Beneficiarului **:     0 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:      208.106 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****:
Data semnării Contractului de Finanţare: 16.02.2010, 
Data finalizării proiectului: 30.06.2013
Contracte semnate: 3
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 135.203 lei,  Data plăţii: 04.04.2011
Prefinanţare recuperată: 22085,39 lei
Cereri de rambursare:  8, Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 198753,79 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri         Data estimată trans.AM

                  1                         22.02.2012                                                                    20.03.2012
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))     125135,81 lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului constă în investiţii în infrastructura Parcului Natural Lunca Mureşului pentru o gestionare mai bună a habitatelor şi speciilor şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei locale şi a vizitatorilor
Acest obiectiv general va fi atins prin o serie de obiective specifice:
· reducerea impactului vizitatorilor asupra habitatelor şi speciilor din Parcul Natural Lunca Mureşului prin concentrarea lor la Centrul de vizitare Ceala şi limitarea accesului în una din zonele de protecţie integrală

· creşterea cu 20% a gradului de conştientizare a localnicilor, autorităţilor publice locale şi altor factori interesaţi până la sfâşitul lunii iunie 2012.

Pentru creşterea conştientizării vizitatorilor asupra importanţei conservării habitatelor şi speciilor pentru care a fost desemnat Situl Natura 2000 Lunca Mureşului Inferior care are aceleaşi limite ca şi Parcul Natural Lunca Mureşului se prevede amenajarea sălii de prezentare a Centrului de Vizitare Ceala, a spaţiului pentru uz public astfel ca să crească gradul de conştientizarea a vizitatorilor în privinţa speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată. Tot pentru creşterea gradului de conştientizare a factorilor implicaţi se va realiza utilizarea durabilă a resurselor naturale cum sunt soarele şi apa, prin creşterea gradului de independenţă energetică a Centrului de vizitare Ceala (prin montarea de panouri fotovoltaice şi a unui ceas solar) şi a micşorării consumului de apă (prin montarea de containere de reţinere a apei pluviale).  
De asemenea, in comunităţile locale, multe din speciile protejate sunt percepute ca fără nici o însemnătate (broaştele testoaşe, broastele, melcii etc). Aceste specii sunt afectate si prin simplul acces în aria protejată.  Prin acest proiect se propune sa schimbe aceasta percepţie prin amenajarea unui traseu tematic şi prin prezentări directe la Centrul de vizitare Ceala, a rolului benefic pe care aceste specii îl au in ecosistem, vizitatorilor din zona. Traseul tematic care va arăta importanţa speciilor şi habitatelor din aria protejată şi interacţiunile dintre ele, va fi amenajat în zona de protecţie integrală Zădăreni, aflată la distanţa cea mai mică de Centrul de vizitare Ceala. Astfel grupurile de copii care vor participa la Centrul de vizitare Ceala la diverse activităţi de educaţie ecologică îl pot parcurge însoţiţi de personalul  ariei protejate. 
Componentele proiectului sunt:
B.1 Amenajarea părţilor publice şi a părţii  exterioare a Centrului de vizitare Ceala

B.2 Realizarea unui traseu tematic 
E.1 Realizarea de materialele de conştientizare (broşuri) şi aplicarea de chestionare 

E.2 Informare şi publicitate aferentă proiectului  

MP.1 Contractarea şi desfăşurarea serviciului de audit 

MP.2 Managementul proiectului

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Creşterea conştientizării populaţiei locale ca urmare a amenajării unui traseu interpretativ despre speciile şi habitatele din zona respectivă, precum şi prin creşterea gradului de interactivitate între vizitatorii Centrului de vizitare Ceala şi administraţia parcului. 

În perioada 22 - 28 martie 2012 a fost livrată bicicleta interactivă și 5 mulaje ale păsărilor. Au fost transmise invitațiile pentru conferința de presă care se va organiza în data de 30 martie 2012. 
Indicator

UM

Cantitate
Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate realizată

Stadiu fizic  realizat

%

Raportare precedentă

În luna raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

Rezultat 1 Amenajarea Centrului de vizitare Ceala
Totem 

buc
1

1
0
1
0
100
Panou de bun venit 

buc
1

1

20
Iluminare exterioară bazată pe panouri fotovolt. de 60Wh

buc
12

12
0
12
0
100
Dispozitive de reţinere apa de 3000 l

buc
2

2

Ceas solar 4 m înălţime

buc
1

1

Scări inscripţionate

buc
1

1
0
1
0
100
Suprafaţă autocolant lipit pe uşile principale

mp
5 

5

Bicicletă deplasări virtuale

buc
1

0
1
1
1

100
Panouri informative parter 90 x 45 cm

buc
20

20

10
Unităţi audio

buc
2

2

Jocuri interactive natură

buc
2

2

Machetă 3D de 4 x 1,5 m

buc
1

1

Panouri 60x40 cm

buc
4

4

Glob pământesc

buc
1

1

Lemn mort interactiv 700 mm x 1500 mm

buc
1

1
0
1
0
100
Fluture uriaş de 2x1 m

buc
1

1

Mulaje specii

buc
20

20

80
1 poster mare de 3x3 m

buc
1

1

Postere A4

buc
20

20

Panouri fotovoltaice pt. iluminat interior  200W

buc
10

10
0
10
0
100
Rezultat 2 Amenajarea traseului tematic

buc
Km traseu marcat şi curăţat

buc
1,5

1,5
0
1,5
0
100
Panouri informative amplasate pe traseu  1,5m/0,8m

20

20
0
20
0
100
Rezultat 3.  Materiale de conştientizare realizate

Chestionare realizate pentru stabilirea nivelului de conştientizare

buc
2

2
0
2
0
100
Nr. de broşuri referitoare la Centrul de vizitare Ceala cu dimensiuni 14,5x21 cm

buc
10.000

10.000

Nr. de broşuri referitoare la traseul tematic Zădăreni cu dimensiuni 14,x21 cm

buc
10.000

10000
0
10000
0
100
Rezultat 4 Publicitatea proiectului
Nr. de Conferinţe organizate

even
4

2
0
2
2
50
Nr de articole în presă
Buc
17

13
0
13
4
77
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Lucrări de amenajare interioară şi exterioară a Centrului de vizitare Ceala
	767.000


	693471
	Achizitie Servicii
	01.02.2011
	15.06.2011
	03.08.2011
	SC Art Deco Exim SRL
	04.08.2011
	31.07.12
	213940
	213940
	40
	Exista intarzieri care vor fi recuperate daca capacitatea financiară va crește
	

	2
	Servicii pentru informare şi publicitate 
	76.250
	75370
	Achizitie Servicii
	01.02.2011
	26.04.2011
	24.05.11
	SC Profil Media SRL
	31.05.11
	31.07.12
	51340
	51340
	75
	Întârzierile au fost recuperate în acest moment
	

	3
	Achiziţie laptopuri şi softuri
	6.000
	5949


	Achiziţie produse
	01.02.2011
	08.03.11
	21.03.11
	SC Reform Trading SRL
	22.03.11
	31.03.11
	5949
	5948,98
	100
	Nu sunt
	 

	4
	Servicii de audit financiar
	8.200
	
	Achizitie Servicii
	01.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	49903,8
	49903,8
	Salarii personal
	
	
	
	
	
	
	24747
	24747
	50
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	824693,8
	
	
	
	
	
	
	
	295976
	295975,98
	
	
	


1

