FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 01.03.2012 –29.03.2012

	    1.	DATE PROIECT 

	Denumireaproiectului: “Proiect integrat privind elaborarea planurilorde management pentru 3 arii
protejate din Regiunea 7 Centru“
Codulproiectului:        cod SMIS-CSNR36386
Beneficiar:	AsociaţiaBiounivers
Valoarea Totală a proiectului:   562.519,78 Euro*/ 2.445.836 lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                      491.555,20 Euro  / 2.137.282  lei, fără TVA
Valoareaeligibilăconform POS: 491.555,20 Euro  / 2.137.282 lei, fără TVA, din care:
80 % Fond European de DezvoltareRegională: 393.244,25 Euro /1.709.826 lei
         20 % Buget de Stat:9                                                 8.310,95 Euro /   427.456 lei
           0 % Buget Local:                                                              0 Euro    /0 lei
ContribuţiaBeneficiarului**: 0  Euro / 0 lei
Valoare alta decât cea eligibilă***: 70.964,58Euro / 308.554 lei, fără TVA
Data semnării de cătreComisiaEuropeană a Deciziei de aprobare****: 03.11.2011
Data semnăriiContractului de Finanţare: 01.03.2012, curs inforeuro1 Euro = 4,3480 lei
Data finalizăriiproiectului: 31.08.2014
Numar contracte: 8 contracte
Contracte semnate:    2 contracte
Contracte în licitaţie: 0 contracte,  Contracte nesemnate: 6 contracte
Prefinanţare:  213.728 lei,                                                                                        Data plăţii: 
                      adică 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în tranşe de 5%, 
Prefinanţare recuperată: 0 lei,  Timp scurs de la data prefinantarii: 
Cereri de rambursare: 0          Valoareautorizată (FEDER+BS **): 0 lei
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI         Motive întârzieri      Data estimată trans. AM

(Valoare(FEDR+BS **))  =
















	    2. DESCRIEREPROIECT (REZULTATEASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectuluiestecreareaunor premise care săpermită un management eficient al reţeleiNatura 2000, respectivpentru 3 ariiprotejate din Regiunea 7 CentruşiRegiunea 5 Vest.
Obiectivelespecifice ale proiectuluisunt:
· elaborarea Planurilor de management pentruariileprotejate ROSCI0147 Pădurea de stejarpufos de la Mirăslău, ROSCI0148 Pădurea de stejarpufos de la Petişşi ROSCI0121 Muntele Vulcan, din judeţele Alba, Sibiu şiHunedoara.
· Diseminareainformaţiilor cu privire la rezultateleşiactivităţileimplementateprinproeict.
· Creştereacapacităţiiinstituţionale a custodelui de gestionare a ariilornaturaleprotejateROSCI0147 Pădurea de stejarpufos de la Mirăslăuşi ROSCI0148 Pădurea de stejarpufos de la Petiş.
Componentele proiectului:
· Elaborarea  Planurilor de Management pentru ariile protejate  SCI Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiș, SCI Muntele Vulcan.
· Diseminarea informaților cu privire la rezultatele și activităţile implementate prin Proiect;
· Creșterea capacităţii instituţionale a custodelui  de gestionare a ariilor naturale protejate SCI Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău și SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiș.
· Achiziție bunuri UIP;
· Managementul proiectului;
· Auditul proeictului.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Proiectul va face posibilatingerea următoarelor performanţe:
· Delimitarea în teren a 3 arii protejate prin amplasarea de borne si marcaje
· Măsuri de conservare pentru 36 specii
· Măsuri de conservare pentru 8 habitate
· 22 de apariţii ale proiectuluiînpresascrisă
· Creşterea cu 30% a nivelului de informarefață de valoareainițială
· Diseminarea studiilorși Planurilor de Management 
· Susţinerea de seminarii de promovare în centrele universitare
· Monitorizareaa 31 speciişi 5 habitate din SCI Pădurea de stejarpufos de la Mirăslăuşi din SCI Pădurea de stejarpufos de la Petiş
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
· Măsurători topografice care să identifice limitele ariilor protejate: 3 seturi/
· Baze de date cu proprietarii de terenuri şi categoriile de folosunţă ale acestora: 3 /
· Borne amplasate pe limitele ariilor protejate: 100 buc./
· Marcaje amplasate pe limitele ariilor protejate: 100 buc./
· Aerofotografii achiziţionate: 3 /
· Date cartografice şi imagistice: 3 seturi /
· Hărţi pedologice în format GIS: 3 /
· Hărţi geologice în format GIS: 3 /
· Hărţi cu distribuţia staţiunilor forestiere în format GIS: 3 /
· Rapoarte intermediare trimestriale privind stadiul cercetărilor: 44 /
· Studii privind speciile şi habitatele ţintă: 11 studii/din care:
· 1 set de 6 studii privind habitatele şi speciile de interes deosebit din ROSCI0147 Pădurea de stejarpufos de la Mirăslău, care conţin: 1 studiuhabitate, 1 studiufloră, 1 studiu reptile, 1 studiuamfibieni, 1 studiunevertebrateşi 1 studiupăsări)
· 1 studiuprivind habitatele şi speciile de interes deosebit din ROSCI0148 Pădurea de stejarpufos de la Petiş;
· 1 set de 4 studiiprivind habitatele şi speciile de interes deosebit din ROSCI0121 Muntele Vulcan, care conţin: 1 studiuhabitate, 1 studiufloră, 1 studiupăsărişi 1 studiumamifere;
· Planuri de management elaborate şiaprobate de cătreautoritateacompetentă de mediu: 3 /
· Apariţii ale proiectuluiînziarul local/regional cu ceamai mare audienţă BRAT: 22 /
· Chestionareaplicate: 500 /
· Sondaje de opiniecu 250 subiecţiintervievaţi/sondajşirapoarte de evaluareaferente: 2 /
· Excursiighidateînariileprotejate(câteunulpentrufiecarearieprotejată): 3/
· Planuri de management diseminate direct: 60 /
· Seminarii de promovare în centrele universitare: 2 /
· Întâlniri cu factoriiinteresaţi: 9 /
· Work-shop petemareţeleiNatura 2000: 1 /
· Cursuri şi stagii de practică: 2 +1  /
· Echipament complet de monitorizare: 1set /           din care :
· 1 plasa ornitologică, 1 fileu entomologic, 2 capcane luminoase pentru insecte terestre, 1 binoclu cu putere de mărire 40x, 1 lunetă ornitologică, 4 lupe deteren şi de masă, 100 cutii de colectare probe biologice, 50 capcane tip „Barber”, 4 lanterne reîncărcabile şi reflectoare, 2 filee acvatice pentru amfibieni,  1 microscop de teren, 1 aparat foto digital (DSLR) profesional full frame şi accesorii – card memorie, acumulatori retzervă, husă, trepied), 1 teleobiectiv focală mare – 300 mm cu filtru UV cu convertor şi trepied, 1 cort de camuflaj, 10 marcatoricoloraţi, 1 GPS, 3 seturi echipament teren – 3 sezoane + iarnă.
· Soft GIS : 1 /
· Anunţuri de promovare/comunicări aachiziţiilor din cadrul proiectului: 8 /
· Rapoarte de audit: 4 /                                           din care:3 anuale, 1 final/

Obligaţiile Beneficiarului prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
-Art.5: Pentru Contract de împrumut în vederea asigurării contribuţiei Beneficiarului din surse proprii, termen: la 6 luni de semnarea Contractului de Finanţare /
-Art.6:min.1 Cerere de Rambursare cu valoare de min.10% din valoarea contractelor semnate: termen 4 luni de la primirea prefinanţării /
-Art.6: Cereri de Rambursare în cuantum de 60% din valoarea prefinanţării acordate: termen 6 luni de la primirea prefinanţării /
-Art.7: Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la conturile bancare deţinute care au legătură cu proiectul: termen prima CR /
- Art.8: 
· Planul Financiar actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2:termen20dec.2012 /
· Plan de Rambursare pe 24 luni: termen20dec.2012 /
· Minim 4 Cereri de Rambursare cu valoare de min.10% din valoarea contractelor semnate: termen martie 2013 /
· Previziunile fluxului de numerar trimestrial de rambursare pentru trimestrul următor: termen data de 5 a ultimei luni a trimestrului curent /
- Anexa II: Raport de Inceput, termen 01.04.2012 /
- Anexa III: Planul anual privind măsurile de informare şi Publicitate:termen I Plan 01.06.2012/
si termen anual 30 ianuarie /
- Anexa IV: 
· Procedurile UIP: termen 01.06.2012 /
· Balanţa trimestrială pe proiect: termen 30 ale lunii (n+1)/
· Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP:termen   /
· Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile: Anexa IVg, termen dec.2012/
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
“Proiectintegratprivindelaborareaplanurilor de management pentru 3 ariiprotejate din Regiunea 7 Centru“cod SMIS-CSNR 36386

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii 
de achizitie 
publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada 
de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
1
	Servicii de asistenţă tehnică pentru identifi-carea limitelor, a proprietarilor de terenuri şi a administratorilor fondurilor fores-tier şi cinegetic din zona ariilor protejate şi servicii acchiziţie aerofotograme
	50.170
	
	servicii
	
	
	Previzionat: aprilie 2012
	
	
	Previzionat:iulie 2012
	
	
	
	
	

	1.1
	Activitatea nr.1-A 1
Identificarea limitelor, a proprietarilor de terenuri şi a admiistratorilor fondurilor forestier şi cinegetic din zona ariilor protejate



	
	
	
	
	
	Incepereactivitate:
previzionataprilie2012
	
	
	Finalizareactivitate
previzionatinie 2012
	
	
	
	
	

	1.2
	Activitatea nr.2- A2 Subactivit. A.2.1 – Procesarea aerofotogramelor






	
	
	
	
	
	Incepereactivitate:
Previzionataprilie2012
	
	
	Finalizareactivitate
Previzionatmai 2012
	
	
	
	
	

	2
	Achiziţie servicii elaborare documentaţie necesară avizării Planurilor de Management
	70.500
	
	servicii
	
	
	Previzionatoctombrie 2013
	
	
	Previzionat
Ianuarie 2013
	
	
	
	
	

	3
	Achiziţie soft GIS şi servicii de instruire înutilizar eaacestuia
	137.000
	
	servicii
	
	
	Previzionat
mai 2012
	
	
	Previzionat
iulie 2012
	
	
	
	
	

	4
	Servicii de evaluare a grupului ţintă, servicii de achizi-ţiespaţiupublici-tar înpresascrisă, servicii de publici-tateconstândînrealizareaşidistribuireamaterialelor de informare, serviciiorganizareeveni-mente, servicii de publicitate a procedurilor de achiziţie.nr.4/27.03.2012
	134.300
	134.300
	servicii
	22.03.2012
	22.03.2012 – achizitie directa
	27.03.2012
	Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială şi Profesională (Centrul Regional Formatest)
	28.03.2012
	27.06.2014
	0
	0
	0%
	
	

	4.1
	Activitatea nr.5-E.II.1-Activităţi de informare privind proiectul şi rezultatele acestuia
	
	
	
	
	
	Incepereactivitate:
Previzionatmartie 2012
	
	
	Finalizareactivitate
Previzionatmartie 2012
	
	
	
	
	

	4.2
	Activitatea nr.6-E.II.2- Organizarea de întâlniri obligatorii cu factorii interesaţi pe parcursul elaborării Planurilor de Management 
	
	
	
	
	
	Incepereactivitate:
Mai 2013
	
	
	Finalizareactivitate
Octombrie 2013
	
	
	
	
	

	4.3
	Activitatea nr.7-F.1- Work-shop pe tema reţelei Natura 2000
	
	
	
	
	
	Incepereactivitate:
Martie 2014
	
	
	Finalizareactivitate
Martie 2014
	
	
	
	
	

	5
	Servicii de instruire privind creşterea capacităţii de gestionare a ariilor naturale protejate
	50.000
	
	servicii
	
	
	Previzionat
februarie 2014
	
	
	Previzionat
Mai 2014
	
	
	
	
	

	6
	Aciziţie echipamente monitorizare
	79.364, 33
	
	furnizare
	
	
	Previzionat
Aprilie 2012
	
	
	Previzionat
Iunie 2012
	
	
	
	
	

	7
	Achiziţie bunuri UIP, nr.2/23.03.2012
	34.000
	33.985
	furnizare
	19.03.2012
	19.03.2012 – achizitie directa
	
23.03.2012
	SC Xerom Service SRL
	
	23.05.2012
	3.398,5 lei
avans
	0
	0
	
	

	8
	Servicii de audit
	60.000
	
	servicii
	
	
	Previzionat
Mai 2012
	
	
	Previzionat
August 2014
	
	
	
	
	

	9
	Cheltuieli de publicitate pentru proiec t ce rezulta din obligatia Beneficiarului
(activitatea E.II.1.1- anunturi de inceput/final Proeict si activitatea nr.13-MP3- Servicii de publicitate a procedurilor deachiziţie)
	2.838
	
	
	
	
	
	Asociatia Biounivers
	
	
	1147 lei
	
	
	
	

	9
	Cheltuieli cu salariile UIP
	427.350
	427.350
	Contracte de munca
	
	
	
	Asociaţia Biounivers
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Deplasari, diurna membrii UIP
	63.900
	63.900
	servicii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Contract de inchiriere spatiu UIP, nr.1/19.03.2012


	33.000
	33.000
	servicii
	
	Achizitie directa
	19.03.2012
	Dl. Tulbure Ioan-Mircea
	-
	31.08.2014
	
	
	
	Beneficiarul a efectuat studiu de piata si a solicitat oferte
	

	12
	Contract de telefonie fixa, mobila, internet si posta, 
nr.3471942/
13.03.2012
	30.000
	30.000
	servicii
	
	Achizitie directa
	13.03.2012
	Orange România
	
	31.08.2014
	
	
	
	Beneficiarul a efectuat studiu de piata in vederea achizitiei
	

	13
	Cheltuieli generale de administratie (fara chirie si telefonie, inclusiv consunabile)
	48.000
	48.000
	servicii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Activitati implementate de Beneficiar
	916.860
	
	
	
	
	
	Asociaţia Biounivers
	
	
	
	
	
	
	

	Subtotal 
cheltuieli eligibile
	2.137.282
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile
	308.554
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	2.445.836
	770.535
	
	
	
	
	
	
	
	4.545,50
	0
	
	-
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.




[bookmark: _GoBack]CONCLUZII


Cereri de Rambursare: 0     Valoare rambursata (FEDR+BS) :0

Stadiuabsorbtie la 29.03.2012:
Sumeautorizate la rambursare (FEDR+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0%
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 0,59 %
Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 0%

Pentru „Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţia Beneficiarului”, „Cheltuieli cu salariile UIP” si „Cheltuieli generale de administratie” (salubrizare), etc., valorile contractate sunt reprezentate de sumele aferente liniei din bugetul aprobat pentru aceste cheltuieli.
Beneficiarul a transmis Raportul de Început  la OI POS Mediu Sibiu în data de 30.03.20121
Beneficiarul va transmite Cererea de Prefinantare, transa I în valoare de  106.864 lei, în data de 30.03.2012

PROPUNERI 


4
