FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.201212
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice 
din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)
Codul proiectului: SMIS-CSNR 17289
Beneficiar: RNP – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului - RA
Valoarea Totală a proiectului:        17.222.374,50 Lei*, cu TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         14.050.492,36 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   14.050.492,36 Lei, din care:
80% FEDR: 11.240.393,89 Lei

 

20% Buget de Stat: 2.810,098 Lei 

 

Contribuţia Beneficiarului**:           0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă(TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile)***: 3.171,882 Lei
Data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie: 07.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare:  28.02.2011
Data finalizării proiectului: 28 Februarie 2014
Contracte semnate: 11

 

Contracte în licitaţie: 0
 

Prefinanţare: 2.107.574 lei, Data plăţii: 21.06.2011
Prefinanţare recuperată: 32010.17 lei 

Cereri de rambursare: 3, 
Valoare autorizată (FEDR+BS): 106.699.65 lei+153148,22=259847,87 lei
CR în curs de evaluare 

 

Data depunere la OI: 

 

Motive întârzieri: 0

 

Data estimată trans. AM

 

(Valoare(FEDR+BS)): 
 




	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Conservarea habitatelor specifice bioregiunii stepice şi a populaţiilor speciilor reprezentative din PNMM şi siturile Natura 2000 (SPA-Macin-Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului)
Obiectiv specific 1: Asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei inclusă în PNMM şi siturile Natura 2000 (SPA Măcin – Niculiţel şi SCI Munţii Măcinului) din bioregiunea stepică.
Obiectiv specific 2: O mai bună protecţie a habitatelor şi populaţiilor speciilor din PNMM şi siturile Natura 2000 adiacente prin realizarea infrastructurii necesare de informare –vizitare.
Obiectiv specific 3: Promovarea bioregiunii stepice şi a elementelor naturale specifice din PNMM, SPA Măcin – Niculiţel şi SCI Munţii Măcinului
Componentele proiectului:
A. Elaborarea Planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM
B. Construirea şi amenajarea infrastructurii de vizitare cu rol în informarea vizitatorilor asupra elementelor naturale unice ale bioregiunii stepice în zona Munţilor Măcin
E. Creşterea vizibilităţii ariei protejate prin diseminarea informaţiei prin media
F. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a PNMM
Rezultatele aşteptate(cuantificate) ale proiectului:
A.1. Harta georeferenţiată a categoriilor de folosinţă din SCI şi a regimului de proprietate a acestora disponibilă în format digital.
A.2. Harta georeferenţiată a distribuţiei habitatelor din SCI în format digital.
A.3. Harta georeferenţiată a distribuţiei speciilor pentru care a fost desemnat SPA-ul în format digital.
A.4. Studiu ştiinţific pentru reconstrucţia tipurilor naturale fundamentale de pădure de Quercinee, respectiv pentru refacerea habitatului prioritar de Quercus spp. (91I0*).
A.5. Planul de Management Integrat al Munţilor Măcin ce acoperă PNMM, SCI-ul Munţii Măcinului şi SPA-ul Măcin – Niculiţel elaborat şi aprobat de către autoritatea competentă conform legislaţiei în vigoare.
A.6. Studiul SEA aprobat conform legislaţiei în vigoare.
A.7. Studiu privind identificarea şi marcarea traseului tematic de vizitare pe Valea Jijilei.
B.1. Centrul de Informare - Vizitare de la Greci funcţional.
B.2.1. 30 de semne de orientare instalate în punctele cheie de pe traseele din PNMM.
B.2.2. 4 panouri informative instalate pe traseul tematic Valea Jijilei.
E.1. 3 echipamente soft- touch screen instalate pentru creşterea gradului de informare despre bioregiunea stepică.
E.2. 5000 exemplare hărţi disponibile în toate spaţiile publice din comunităţile învecinate PNMM.
E.3. 1500 calendare anual disponbile în locurile publice din vecinătatea PNMM.
E.4. 7 tipuri de broşuri tematice referitoare la grupele taxonomice caracteristice PNMM tipărite şi distribuite câte 1500 de exemplare pentru fiecare tip.

E.5. 2500 de broşuri tipărite şi distribuite membrilor comunităţilor locale.
E.6. Un atlas tipărit în 1000 exemplare (full color).
E.7. Pagini web cu informaţiile relevante pentru SCI şi SPA funcţionale împreună cu cele PNMM.
E.8. 12 numere newsletter pe durata proiectului cu un tiraj de 750 exemplare fiecare.
E.9. 3 bannere roll-up conţinând sigle, harta PNMM, a siturilor Natura 2000, traseele de vizitare, etc).
F.1. 1 curs de instruire pentru acordarea primului ajutor pentru accidente survenite in parc organizat pentru personalul de teren al PNMM în acordarea primului ajutor (11 participanţi).
F.2. 1 curs de tehnici de monitoring şi inventariere a biodiversităţii pentru personalul de teren organizat pentru personalul de teren al PNMM în monitoringul speciilor şi habitatelor (11 participanţi).
F.3. 1 curs de management al conflictelor de mediu pentru personalul administrativ al PNMM (11 participanţi).
F.4. Plan de management integrat în GIS prin achiziţionare soft specific şi instruirea biologului parcului.
MP.1. UIP funcţional.
MP.2. Echipamentele achiziţionate (5 laptop–uri, 1 videoproiector, 1 imprimantă multifuncţională, 1 telefon cu fax, 5 piese mobilier şi 5 pachete software).
MP.3. 2 rapoarte de audit.
În faza de implementare a proiectului se vor angaja 6 persoane pentru UIP iar la realizarea Centrului de Vizitare – Informare şi amenajarea acestuia vor lucra încă câteva zeci de persoane. Indirect prin asistenţa tehnică necesară şi prin subcontractarea diferitelor activităţi un număr suplimentar de încă 8-10 poziţii temporare de muncă vor fi create pentru membri comunităţilor locale.
În faza operaţională a Centrului de Informare - Vizitare numărul locurilor de muncă create va fi de 10.
INDICATORI

 

 

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Realizat

Rest

Rezultate operaţionale (output) 

 

 

Harta georeferenţiată a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor după tipul de proprietate pentru SCI în format digital

 

 

0

1

 

 

Harta georeferenţiată a distribuţiei habitatelor din SCI în format digital

 

 

0

1

 

 

Harta georeferenţiată a distribuţiei speciilor pentru care a fost desemnat SPA-ul în format digital.

 

 

0

1

 

 

Soluţii pentru reconstrucţia tipurilor naturale fundamentale de pădure de Quercinee
 

 

0

1

 

 

Studiu SEA în vederea aprobării Planului de Management efectuat

 

 

0

1 (studiul SEA aprobat de către ARPM Galaţi)

 

 

Plan de management în GIS

 

 

0

1

 

 

Semne de orientare instalate în punctele cheie de pe traseele din PNMM

 

 

0

30

 

 

Panouri informative instalate pe traseul tematic Valea Jijilei

 

 

0

4

 

 

Echipamente soft touch screen

 

 

0

3

 

 

Hărţi cu zonarea  funcţională din PNMM, SCI şi SPA cu prezentarea activităţilor permise, restricţionate şi interzise

 

 

0

5000 exemplare hărţi

 

 

Calendar anual cu imagini specifice din Munţii Măcinului

 

 

0

1500 de exemplare anual

 

1500 de exemplare/2012

1500 de exemplare/2013/2014

Broşuri tematice despre grupele taxonomice caracteristice (floră, insecte, amfibieni, reptile, păsări, mamifere, habitate) din Munţii Măcinului

 

 

0

7 tipuri broşuri tematice tipărite în 1500 exemplare/tip

 

 

Broşură privind activităţile economice tradiţionale prietenoase mediului

 

 

0

1 tip broşură  tiparită în 2500 exemplare

 

 

Atlasul PNMM şi a siturilor Natura 2000 ce se suprapun/adiacente acestuia

 

 

0

1000 exemplare, full color

 

 

Pagini web create cu informaţii pentru SCI şi SPA

 

 

0

1

 

 

Newsletter trimestrial privind activitatăţile PNMM

 

 

0

12 numere  într-un tiraj de 750 exemplare fiecare

4 numere într-un tiraj de 750 exemplare fiecare

8 numere  într-un tiraj de 750 exemplare fiecare

Bannere roll-up (sigle, harta PNMM, situri Natura 2000)

 

 

0

3

3

0

Cursuri pentru personalul PNMM

 

 

 

 

 

 

- de acordare a primului ajutor pentru accidentele survenite in parc

 

 

0

3 tipuri de cursuri de instruire cu tematici diferite

 

 

- de tehnici de monitoring si inventariere a biodiversitatii

 

 

0

- de management al conflictelor de mediu

 

 

0

Număr participanţi la cursurile de instruire

 

 

0

11

0

11

 

 

Echipamente pentru UIP

 

 

laptop-uri -5

laptop-uri -5 

5

0

 

 

 

telefon/fax – 1

telefon/fax -1

1

0

 

 

 

multifuncţional – 1

multifuncţional – 1

1

0

Rezultate specifice

 

 

Centrul de Vizitare – Informare din Greci

0

1

Rata de creştere anuală a numărului de vizitatori la centru pe o perioadă de 3 ani

0

Cel puţin 20 % pe o perioadă de 3 ani

Traseu de vizitare pe Valea Jijilei identificat şi marcat

0

1

Număr de accesări pagina web/săptămână

50

150

Impact

 

 

Plan de management integrat al PNMM şi a siturilor Natura 2000 adiacente aprobat

0 (nu există plan de management integrat la nivel de situri Natura 2000 ce includ PNMM)0 ha

1

Număr hectare care beneficiază de măsuri de management integrate specifice Parcul Naţional Munţii Măcinului (PNMM) şi siturilor Natura 2000 (ROSPA0075 Măcin – Niculiţel şi ROSCI0123 Munţii Măcinului).

11.151,82 ha din PNMM

67.361 ha din ROSPA0075 Măcin – Niculiţel şi 18.564 ha din ROSCI0123 Munţii Măcinului, care includ şi suprafaţa PNMM

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:....../........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

Termen

Grad de îndeplinire: 

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

 Până la 15 a lunii ianuarie a fiecărui an.

NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

100

3. Transmiterea Raportului de început însoţit de Planul de rambursare pe 24 luni, dovada înfiinţării UIP, organigrama, fişele de post ale personalului UIP, procedura de organizare şi funcţionare UIP

Termen: 30 de zile de la semnarea contractului (dar anterior transmiterii cererii de prefinanţare)

100

4. Transmiterea cererilor de rambursare la OI/AM în maxim 30 de zile după efectuarea fiecărei plăţi.

30 zile

100

5. Transmiterea în primul an de la demararea perioadei de implementare a proiectului a min.4 cereri de rambursare a căror valoare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.

1 an (de implementare proiect)

 

6. Informarea administratorului ariei protejate şi autorităţii competente de mediu cu privire la prevederile prezentului contract şi a obligaţiilor de decurg din acesta după finalizare.

30 zile de la semnarea contractului

Beneficiarul este administratorul ariei protejate




	
	
	
	
	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE 26-30.03.2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. crt
	Contract / Componenta
	Valoare estimată 
publicată/ care va fi publicată 
(Lei fără TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Dată publicare 
anunţ de participare din Raportul de început
	Dată publicare anunt de participare
	Dată semnare contract
	Denumire contractor
	Data Ordin de Incepere
	Dată finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar 
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare cerută 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Întârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM
	895,575.85
	664,000.00
	Servicii de cercetare
	mai 2011
	21.05.2011
	29.08.2011
	SC Multidimension SRL
	01.09.2011
	30.03.2014
	76982.55
	76982.55
	11.59
	• Contract SC Multidimension SRL 286/POS/29.08.2011
	

•22.11.2011 Act Adițional pentru corectarea datei de finalizare contractului                                                                        •05.01.2012 Raport Trimestrial nr 1 și process verbal predare primire a raportului                                                          •12.01.2012 Raport recepție studii
•23.01.2012 Act Adițional nr. 2/44/POSpentru corectarea unor neconcordanțele între termenele înscrise în DA și cele înscrise în contract la clauzele 10.2, 10.3 și 11.2 datorate unei erori materiale.

 

	2
	Consultanţă pentru realizarea Centrul de Informare – Vizitare de la Greci
	89,806.97
	30,000.00
	Servicii de consultanţă în construcţii
	mar 2011
	18.04.2011
	18.05.2011
	SC CIC Cons SRL
	18.05.2011
	31.12.2013
	5,000.00
	        5,000.00 
	16.67
	Contract SC CIC Cons SRL 94/POS/18.05.2011
	
        

	3
	Realizare proiect tehnic cu detalii de execuţie şi PAC pt Construire Centru de Informare – Vizitare Greci
	301,216.97
	248,600.00
	Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
	mai 2011
	22.07.2011
	18.10.2011
	SC Rocif Construct SRL
	0
	31.12.2013
	223,600.00
	223,600.00
	89.94
	• 424/POS/18.10.2011  Contract SC Rocif Construct SRL
• 18.10.2011 adresă către BRD de reținere din  garanția bancară pt INCDDD în urma respingerii contestației de CNSC
• 27.10.2011 Declarație post procedură
• 01.11.2011 Ordin de începere
• 03.11.2011 BRD - răspuns nefavorabil privind reținerea garanției bancare
• 09.11.2011 către BRD - solicitare clarificări privind reținerea garanției bancare
	• 15.11.2011-ROCIF CONSTRUCT- PV de constatare a terminarii lucrarilor pentru "Studiu topografic si studiu geotehnic"
și de constatare a terminarii lucrarilor pentru "Certificat urbanism, documentatie avize si acorduri(apa canal, electrica, mediu si PUZ)"
• 25.11.2011 Proces verbal predare primire Proiect tehnic
• 05.12.2011 Inviințare comisie analiză documentație 
•  09.12.2011 Act Adițional pt prelungirea contractului și stabilirea prețului pentru asistența tehnică pe toată derularea contractului
• 15.12.2011 clarificări la proiectul tehnic și răspunsul pe 21.12.2011
• 28.12.2011 proces verbal recepție parțială proiect tehnic
• 12.01.2012 Proces Verbal recepție proiect tehnic  
• 16.01.2012 Solicitare clarificări proiect tehnic și răspunsul pe 26.01.2012                                                                 • SC Rocif Construct  - Proces verbal constatare terminare a lucrărilor, raport recepție  și aplicație de plată 27.01.2012 

	4
	Construirea Centrului de Informare - Vizitare de la Greci
	9,798,388.40
	0.00
	Lucrări de construcţi
	aug 2011
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	• întârzierea lansării proceduri datorată nefinalizării proiectului tehnic de execuție (contract nr.3)
	0

	5
	Asistenţă tehnică pentru Construirea Centrului de Informare - Vizitare de la Greci
	44,903.48
	0.00
	Servicii de supraveghere a şantierului
	iun 2011
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	• întârzierea lansării proceduri datorată nefinalizării proiectului tehnic de execuție (contract nr.3)
	0

	6
	Instalare semne de orientare şi panouri informative
	32,933.59
	32,000.00
	Panouri de informare
	iul 2011
	26.08.2011
	06.09.2011
	SC Arcosim SRL
	08.09.2011
	30.09.2012
	18,665.60
	18,665.60
	58.33
	• Contract SC Arcosim SRL, Macin 312/POS/06.09.2011
	•29.12.2012 Proces verbal de recepție, factura și aplicația de plată

	7
	Achiziţionarea şi instalarea de soft - touch screen.
	41,167.00
	41,015.67
	Servicii de software
	iul 2011
	02.09.2011
	10.10.2011
	SC Navigator Software SRL
	12.10.2011
	31.12.2013
	15,464.00
	15,464.00
	37.70
	• Contract SC Navigator Software SRL
- 389/POS/10.10.2011(26 luni și 22 zile)

	• 31.10.2011 Solicitare la Primăria Smârdan de amplasare Touch - screen.
•25.11.2011 Proces verbal instalare  - Smardan
• 09.12.2011Hotărârea Consiliui Local Smardan de amplasare
•12.12.2011 Licență Software și prezentarea acesteia
•15.12.2011 AM  - Aprobarea  machetei
•21.12.2011 AM – aprobarea software și Proces verbal de instalare

	8
	Servicii editare materiale informative
	255,538.19
	209,800.01
	Servicii de editare
	mar 2011
	19.07.2011
	26.08.2011
	SC Master Print Super Offset SRL
	01.09.2011
	28.02.2014
	20,666.00
	20,666.00
	9.85
	• Contract SC Master Print Super Offset SRL 281/POS/26.08.2011
	• 12.10.2011 Act adițional 1 pt corectarea contului bancar
 •  11.11. 2011 Act adițional pt corectarea perioadei de valabilitate a contractului și comandă fermă calendar si newsletter
•18.11.2011 Adresă înaintare model newsletter – AM
• 25.11.2011 AM  - Aprobare model calendar
•08.12.2011 Aprobare AM comunicat și calendar
• 13.12.2011 Aprobare newsletter AM și bun de tipar
• 06.01.2012 Proces Verbal predare primire material editate: Calendar și newsletter 1 și 2. Aplicație de plată
• 11.01.2012 Aprobare machetă banner și bun de tipar
• 12.01.2012 Bun de tipar newsletter 3 - 4, Aplicație de plată și Proces Verbal predare - primire Newsletter 3 - 4 și bannere

	9
	Dezvoltare sit web PNMM
	20,583.50
	13,500.00
	Servicii de proiectare de site-uri
	aug 2011
	12.10.2011
	25.11.2011
	Masseda Software SRL
	30.11.2011
	31.12.2013
	4,500.00
	4,500.00
	33.33
	• 25.11.2011 Semnare contract Masseda Software SRL
• 30.11.2011 Ordin de incepere
	• 15.12.2011 Proces verbal recepție                                           • 12.01.2012 Aprobare Machetă sit web, Proces verbal și Aplicație de plată                                                

	10
	Cursuri de pregătire a personalului APNMM.
	29,846.03
	29,500.00
	Servicii de formare în domeniul mediului.
	aug 2011
	04.01.2012
	20.02.2012
	S.C. ECORES Management S.R.L.
	23.02.2012
	31.10.2012
	0.00
	0.00
	0.00
	• 06.09.2011 publicare anunț achiziție pe site-ul PNMM.
• 19.09.2011 depusă oferta de SC INFO CENTER GROUP SRL Sibiu.
• 19.09.2011 Solicitare clarificări privind oferta depusă la SC INFO CENTER GROUP SRL Sibiu.                       • 22.09.2011 Solicitare clarificare 
• 22.09.2011 Proces verbal analize oferte
•22.09.2011 Ofertă neconformă.
• 23.09.2011 Contestație Info Center Group
• 03.10.2011 Răspuns contestație CNSC și punct de vedere                                                                                           • Raspuns CNSC: fiind achiziție direct nu se soluționează decat de Tribunalul Tulcea– 05.10.2011 
• 20.10.2011 Citație Tribunalul Tulcea                                • 14.11.2011 de la Tribunalul Tulcea – inștiințare de renunțare la proces                                                                       • 9.12.2011 Anunț achiziție                                                       • 20.12.2011 proces verbal deschidere oferte și anularea proceduri – nu au fost primite oferte                • 04.01.2012 Reluarea Proceduri și publicarea anunțului pe Sit-ul PNMM                                                                • Pe 19.01.2012  a fost primită o singură ofertă de la SC ECORES Management SRL. Brașov ce a fost declarată conformă în procesul verbal de deschidere a ofertelor                                                                        • 78/POS/20.02.2012 Contract S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L.                                               • 21.02.2012 Declarație post procedură
	0

	11
	Achiziţionare soft CMS 07 şi cursuri de utilizare.
	22,044.92
	0.00
	Pachete software de administrare.
	sep 2012
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0

	12
	Achiziţia de echipamente pentru UIP.
	33,500.00
	28,270.50
	Furnizare de produse.
	mar 2011
	18.04.2011
	28.04.2011
	S.C. Flanco Retail S.A.
	28.04.2011
	27.07.2011
	28,270.50
	28,270.50
	100.00
	• 28.04.2011 semnare contract furnizare produse.
	• 27.06.2011 semnat addendum nr. 1 pentru prelungire perioada contractuală.
• 19.07.2011 Proces Verbal livrare produse și instalare. 
• 25.07.2011 repartizare echipamente UIP-ului.
• 26.07.2011 factura şi plata echipamentelor.

	13
	Auditul proiectului
	123,501.00
	0.00
	Servicii de auditare
	iun 2012
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 

	14
	Contract privind publicitatea aferentă proiectului.
	30,000.00
	29,500.00
	Servicii de publicitate
	apr 2011
	29.07.2011
	25.10.2011
	Benu Antoneta PFA 
	25.10.2011
	28.02.2014
	4,040.00
	4,040.00
	13.69
	• 436/POS/25.10.2011 Contract Benu Antoneta
	• 03.11.2011 comanda de autocolante
• 07.11.2011 Adresă pt stabilirea locației și a datei privind conferința de presă; 
• 07.11.2011 Catre formatul autocolantelor;
• 11.11.2011 Adresă înaintare autocolante OI și AM
• 14.11.2011 Răspuns AM de aprobare
•22.11.2011 Proces verbal recepție autocolante.
• 30.11.2011 Adresă model invitație conferință presă și răspuns favorabil
•05.12.2011 înaintare comunicat presă și transmiterea catre AM
•08.12.2011 Aprobare tipărire comunicat presa
•09.12.2011 Adresă înaintare ziarele cu cele două apariții
• 15.12.2011 Dosar Conferință de presă și procesul verbal de primire

	 
	 „Contract furnizare produse birotică și papetărie” conform liniei bugetare B.1.6. Organizarea procedurilor de achiziţie public
	12,684.60
	12,684.60
	 
	 
	 
	30.09.2011
	SC Andema Comp SRL
	05.10.2011
	31.12.2011
	12,624.80
	12,624.80
	99.53
	 
	 

	 
	Total Contracte
	11,731,690.50
	1,338,870.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409,813.45
	409,813.45
	 
	 
	 

	Cheltuielile generale de administraţie aferente UIP
	186,808.23
	14,555.85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,893.76
	10,138.20
	109.19
	 
	0

	1
	Cheltuieli de curierat Poșta Romană - Prioripost
	 
	695.37
	Poșta Romană - Prioripost
	 
	 
	 
	Poșta Romană - Prioripost
	 
	 
	749.60
	584.84
	 
	 
	 

	2
	Contract Servicii internet
	 
	1,462.04
	SC Romtelecom SA
	 
	 
	 
	SC Romtelecom SA
	 
	 
	1,734.29
	1,197.16
	 
	 
	 

	3
	Contract prestări servicii de curățenie     
	 
	5,700.00
	 SC Cip Avantaj SRL
	 
	 
	26.06.2011 
	 SC Cip Avantaj SRL
	01.09.2011
	28.02.2014
	5,700.00
	3,800.00
	100.00
	Contract nr. 278/POS/26.06.2011
	 

	4
	Contract servicii telefonie mobilă   
	 
	3,735.07
	Orange Romania
	 
	 
	13.10.2011
	Orange Romania
	 
	28.02.2014
	4,746.50
	2,575.09
	 
	 
	 

	5
	Contract furnizare energie termică Tulcea
	 
	975.73
	Direția Silvică Tulcea
	 
	 
	26.10.2011
	Direția Silvică Tulcea
	 
	28.02.2014
	975.73
	975.73
	 
	 
	 

	6
	Contract furnizare energie termică Măcin
	 
	1,964.52
	 Ocolul Silvic Măcin
	 
	 
	26.10.2011
	 Ocolul Silvic Măcin
	 
	28.02.2014
	1,964.52
	982.26
	 
	 
	 

	7
	Contract energie electrică
	 
	23.12
	Enel Energie SA
	 
	 
	 
	Enel Energie SA
	 
	 
	23.12
	23.12
	 
	 
	Suma a fost dedusa din CR2 deoarece in aplicatie nu au fost incluse cheltuieli cu energia electrica

	Cheltuieli cu salariile UIP
	834,316.76
	834,316.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,349.00
	85,655.00
	12.51
	 
	 

	Alte cheltuieli (taxe, avize, .........)
	1,297,676.87
	155.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,155.00
	155.00
	 
	 
	

	 
	Taxe ce nu au  TVA
	 
	100.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,100.00
	100.00
	 
	 
	 

	 
	Taxe ce au TVA
	 
	55.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.00
	55.00
	 
	 
	 

	TOTAL cheltuieli eligibile fără TVA
	14,050,492.36
	2,187,898.39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	531,211.21
	505,761.65
	24.28
	 
	 

	Cheltuieli altele decât cele eligibile
	0.00
	0.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	0.00
	 
	 

	TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile
	3,171,882.14
	324,835.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,224.73
	100,843.40
	 
	 
	 

	TOTAL PROIECT
	17,222,374.50
	2,512,733.98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	633,435.94
	606,605.05
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Plati in saptamana curenta 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5072
	
	
	
	

	
	Eligibile
	6072
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	6072
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