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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui
Codul proiectului:         Cod SMIS 26665
Beneficiar:                    Consiliul Judeţean Vaslui
Valoare Totală a proiectului:

32.189.973
Euro/

132.091.554 
lei*

fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:
31.933.323
Euro/

131.038.390 

lei
Valoare eligibilă conform POS:

29.876.817
Euro/

122.599.518 
lei
 din care:

FEDR:

23.901.454
Euro/
98.079.616
lei
Buget de Stat:

5.377.827
Euro/
22.067.913 

lei
Buget Local:

597.536
Euro/

2.451.989 

lei
Contribuţia Beneficiarului**:             
2.056.506
Euro/

8.438.872
lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
256.650
Euro/

1.053.164 
lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 12.04.2011
Data semnării Contractului de Finanţare nr. 131891 din 14.04.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4.1035 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 5 (CS2, CF3, CS3, CS4, CS5)
Contracte în licitaţie: 2
Prefinanţare:   6.007.376  lei,                           Data plăţii: 31.08.2011; 22.09.2011 (diferenta 631.109 lei)
Prefinanţare recuperată: 159.541,55   lei
Cereri de rambursare: 6                  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  542.658,32  lei
CR în curs de evaluare

Data depunere la OI           

Motive întârzieri             

Data estimată trans.AM

NU
-

(Valoare(FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


mponent

	 4:

	Construirea a 4 staţii de transfer la Bârlad, Huşi, Negreşti, Vaslui (cu capacităţile de 40.149 t/an, 20.331 t/an, 9.573 t/an, respectiv 48.087 t/an)


	Componenta 5:

	Închiderea şi reabilitarea a 3 depozite urbane neconforme (Bârlad, Huşi, Negreşti) 

	Componenta 6:

	Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă)



Staţii de tra

	sfer 

	0
	4
	

	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţii pentru efectuarea plăţii finale:

(1) Beneficiarul va face dovada îndeplinirii obiectivelor proiectului

(2) Beneficiarul va face dovada implementării planului de acţiune privind unificarea tarifelor conform prevederilor contractului de asociere încheiat între CJ Vaslui şi toate unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui
(3) Beneficiarul va prezenta un program de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început*****
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) în Roşieşti

 (11.229.570 €)

 CL1
	46.080.541
	-
	lucrări
	Octombrie 2011
	Aprilie 2012
	
	
	-
	18 luni
	-
	-
	-
	DA in curs de finalizare in vederea publicarii
	

	2
	Construirea staţiei de transfer Vaslui, Bârlad, Huşi şi  Negreşti şi a platformelor de colectare selectivă a deşeurilor (4.537.973 €) 

CL2
	15.319.797
	-
	lucrări
	Octombrie 2011
	Aprilie  2012
	
	
	-
	18 luni
	-
	-
	-
	DA in curs de finalizare in vederea publicarii
	

	3
	Închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huşi şi Negreşti 

 (6.715.679 €) 

CL3
	27.557.789
	-
	lucrări
	Octombrie 2011
	Martie 2012
	
	-
	-
	18 luni
	-
	-
	-
	DA 22442/05.03.2012 in asteptare validare SEAP
	-

	4
	Furnizarea euro-containerelor şi a unităţilor de compostare (2.502.412 €) 

CF1
	10.268.648
	-
	furnizare
	Februarie 2012
	
	
	-
	-
	15 luni
	-
	-
	-
	Anunt publicat pe data de 6.12.2011
Decizie verificare UCVAP  din 07.12.2011

Deschidere oferte 
19.01.2012

Prin decizia CNSC nr. 467/C1/6111, 6117 din 24.02.2012 s-a anulat procedura de atribuire
	-

	5
	Furnizare vehicule de colectare şi transfer 

(2.212.734 €) 

CF2
	12.381.729
	-
	furnizare
	Februarie 2012
	LD 132330/

24.12.2011
	
	-
	-
	18 luni
	-
	-
	-
	DA 6815/18.11.2011

Pe 21.02.2012 s-au deschis ofertele si sunt in evaluare


	-

	6
	Supervizare lucrări şi  furnizare bunuri (1.469.568 €) 

CS1
	6.030.372
	-
	servicii
	Iulie  2011
	LD 130813
22.09.2011
	
	-
	-
	37 luni
	-
	-
	-
	Respingere anunt 130499/14.09.2011 

Anunţul  revizuit publicat pe  22.09.2011

In 7.11.2011 a avut loc deschiderea ofertelor.
Decizie verificare UCVAP 19/19.01.2012

A fost stabilita oferta castigatoare, 

Contestatie depusă 5.03.2012, retrasă pe 08.03.2012.

Urmeaza semnarea contractului cu Fichner Environment & Interdevelopment
	

	7
	Verificare proiect tehnic (134.105 €) 

CS2
	550.300
	484998,34
	servicii
	 Iunie 2011
	CO 301426/

27.06.2011
	19.10.2011
	SC ECOERG SRL Suceava
7851/19.10.2011
	20.10.2011
	10.2014 

(36 luni)
	436.498,51
	400.220,25
	90
	Contestatie 12.07.2011
Reluarea evaluare 07.09.2011
Contestatie  28.09.2011
Anunt atribuire 145283/04.11.2011
	

	8
	Asistenţă tehnică UIP şi  publicitate (771.104 €) 

CS3
	3.164.225
	3144520,91
	servicii
	Iulie  2011
	LD 130767 22.09.2011
	16.02.2012
	XOR IT SYSTEMS
Bucuresti

1194/16.02.2012
	24.02.2012
	37 luni
	253.590,39
	-
	8
	In 4.11.2011 a avut loc deschiderea ofertelor. 

Contestație respinsa ca nefondata de către CNSC prin Decizia nr. 101/13C4/5633 din 13.01.2012.
Raport UCVAP 28/130767 din 24.01.2012
	

	9
	Audit anual al proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui" (33.526 €) 

CS4
	137.574
	48800
	servicii
	Iulie  2011
	CO 309682/

11.08.2011
	12.10.2011
	SC IASC SRL Vaslui
Nr. 7654/12.10.2011
	24.10.2011
	 Mai 2014
	12.200,00
	0
	25
	Anunt atribuire 145282/04.11.2011
	

	10
	Asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor (83.816 €) CS5
	343.939
	340000
	servicii
	August 2011
	19.08.2011
	07.09.2011
	C&E Consulting und Engineering GmbH 

6549/

07.09.2011
	20.10.2011
	31.12.2014
	0
	0
	5
	
	

	11
	Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui" (10.000 €) 

CF3
	41.035
	41006,52
	Furnizare 

Cumparare directa
	 Mai 2011
	23.05.2011 – pe site www.cjvs.ro
	08.06.2011
	Electrocons SRL Iasi

4390/08.06.2011
	08.06.2011
	22.06.2011
	41006,52
	37.598,39
	100
	Caietul de sarcini a fost publicat pe site CJ Vaslui – Achiziţii publice


	

	
	Salarii UIP

 (124.047 €)
	509.027
	150864
	-
	-
	
	
	
	
	
	150.864,00
	115047,43
	
	
	

	
	Diverse si neprevăzute (1.907.123 €)
	7.825.873
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Taxe si comisioane  (201.667 €)
	827.541
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total cheltuieli eligibile
	131.038.390
	4210189.77
	-
	-
	
	
	
	
	
	894.159,42
	564.149,05
	
	
	

	12
	Asfaltare drum acces 3 staţii de transfer  (118.507 €) 

CL4
	486.294
	-
	lucrări
	Octombrie 2011
	Martie 2012
	
	
	
	20 luni
	
	
	
	DA este în sarcina AT UIP (CS 3 nu este incheiat inca)
	

	13
	Racordare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice (135.922 €) 

CS6
	557.756
	-
	servicii
	 Octombrie 2011
	Martie 2012
	
	
	
	20 luni
	
	
	
	DA este în sarcina AT UIP (CS 3 nu este incheiat inca)
	

	
	Diverse şi neprevăzute

 (2.221 €)
	9.114
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decât cele eligibile 
	1.053.164
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	132.091.554
	4210189,77
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	...
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