FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2011 – 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:   Extinderea şi modernizarea sistemelor de  apă şi apă uzată în judeţul Covasna 
Codul proiectului:    CCI 2009RO161PR021, cod SMIS-CSNR 20494         
Beneficiar:	S.C Gospodărie Comunală  S.A, Sfântu Gheorghe                
Valoarea Totală a proiectului:       86.531.920 Euro* / 364.515.713 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        86.531.920  Euro / 364.515.713 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   78.891.151 Euro / 332.328.974 lei, din care:
...% FC: 67.057.478 Euro / 282.479.626 Lei
...% Buget de Stat: 10.255.850 Euro / 43.202.769 Lei 
 ...% Buget Local**: 1.577.823 Euro / 6.646.579 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:            -  Euro / -  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      7.640.769 Euro / 32.186.739 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 11.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.03.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2125 Lei
Act adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 121015 din 22.03.2011
Data finalizării proiectului: 27.12.2014
Nr. total contracte: 10
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 2
Prefinanţare: 650.000 lei, Data plăţii: 31.08.2011, Timp scurs: 7 luni
Prefinanţarea reprezintă: 0,19% din valoarea eligibilă
Prefinanţare recuperată: 279.684,55 lei
Cereri de rambursare: 2     Valoare autorizată (FC +BS+BL**): 951.308,02 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data trans.AM
 
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)): 



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Îmbunatatirea infrastructurii în sectorul de apa/apa uzata în  judetul Covasna in vederea conformarii cu obligatiile asumate in Tratatul de aderare si cu obiectivele POS Mediu- Axa prioritara 1 . 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 
- asigurarea conformarii cu legislatia nationala si europeana, în perioadele de tranzitie agreate de Romania cu Uniunea Europeana pentru sectorul de mediu;
- asigurarea unei utilizari eficiente a fondurilor europene.
Componentele proiectului:
1)Extinderea  si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de furnizare a apei/aglomerarea  Sfantu Gheorghe;
2)Extinderea  si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de furnizare a apei/aglomerarea  Targu Secuiesc;
3)Extinderea  si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de furnizare a apei/aglomerarea  Covasna;
4)Extinderea  si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in zona de furnizare a apei/aglomerarea  Intorsura Buzaului;
5)Componenta asistenta tehnica
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori de realizat –
 Alimentare cu apă /Unitate/ Lungime/Număr(valoare aproximativă)
Reabilitarea fronturilor de captare apă subterană Nr. 2
Reabilitarea fronturilor de captare apă de suprafaţă Nr. 1
Reabilitarea reţelei de transport Km 36
Reţele de distribuţie noi şi reabilitate Km 76
Staţii de pompare noi Nr. 2
Staţii de tratare a apei (noi şi reabilitate) Nr. 5
Staţii de hidrofor noi Nr. 2
Indicatori de realizat – 
Apă uzată Lungime/unitate/Număr(valoare aproximativă)
Extinderi reţele de canalizare km 55
Reţele de canalizare reabilitate km 14
Conducte de refulare noi şi reabilitate Km 9
Staţii de pompare apă uzată noi Nr. 13
Staţii de epurare modernizate (80.000 pe, 24.700 pe, 10.700 pe) Nr 3
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
Asigurarea cofinantarii proiectului din surse proprii (art.5):la prima Cerere de Rambursare de la inceputul fiecarui an calendaristic / Nu a fost depusă nicio CR
Planul financiar pe surse si ani (art.8): 20.12.2011 / Realizat 
Planul de rambursare pentru 24 luni (art.8) :  20 .12.2010 / Realizat 
Dovezi privind cresterile de tarif (art.8):       01.07.2011 / Realizat 
În primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată (art. 8): 22.03.2012 / Realizat -
Strategia privind managementul apelor uzate industriale: 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare(Anexa II, Sectiunea IId): 22.03.2012 / Realizat –
Strategia de gestionare a namolului: 12 luni de la începerea contractului de execuţie a staţiei de epurare (Anexa II, Sectiunea IId): 22.03.2012 / Realizat –
Strategia de reducere a pierderilor din retea(Anexa II, Sectiunea IId):01.06.211/Realizat  
Planul anual privind masurile de informare si publicitate (Anexa III art. 12): 30.01.2012/ Realizat - 
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta: iulie 2011 / Realizat 
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna) (CV- PAT-01) 

	10.487.587
	6.464.615,86 lei
	Servicii
	
	02.04.2011
	18.07.2011
	Mott MacDonald Ltd.

	21.08.2011
	21.08.2014
	921.314,99
lei
	
902.888,69  lei

	30,68%
	Anunt de participare SEAP  nr. 118428/02.04.2011

 
CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 18.07.2011.

	Contractul se desfaşoară conform graficului. Progresul fizic este calculat din număr total zile din pontaje/număr total zile conform ofertă.                                                                                                    Abaterile pentru planificat versus realizat sunt minime, astfel că acest contract nu prezintă întârzieri.

	2
	Asistenţă Tehnică pentru supervizare lucrari (CV-PPS-02) 
	8.369.749
	7.847.180 lei
	Servicii
	30.04.2011
	22.06.2011
	11.11.2011
	LOUIS BERGER
	
	Noiembrie 2015
	0
	0
	0
	Anunţ de participare SEAP  nr. 124103/22.06.2011

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 11.11.2011

	Nu a fost emis ordinul de incepere.

	3
	Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare – aglomerarea “Sfântu Gheorghe”
CV-SG-YB-04
	62.083.534
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat ianuarie 2012
	Martie 2012
	
	
	Octombrie 2015
	0
	0
	0
	Anunt de participare SEAP nr. 133132/17.02.2012

DA transmisa la ANRMAP  în data 10.01.2012. 

DA respinsa in 25.01.2012 si retransmisa in 30.01.2012 
	

	4
	Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare – aglomerarea “Întorsura Buzăului”
CV-IB-RB-01
	57.889.515
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat
Februsrie 2012
	Iunie 2012
	
	
	Octombrie 2015
	0
	0
	0
	
DA transmisa la ANRMAP in data de 03.02.2012

23.02.2012 – DA retransmisa conform recomandarilor ANRMAP 
	

	5
	Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare – aglomerările “Covasna” şi “Târgu Secuiesc”
CV-CV&TS-RB-02
	36.224.956
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat
Februasrie 2012
	Iunie 2012
	
	
	August 2015
	0
	0
	0
	
Anunţ de intenţie – publicat în data de 13.08.2011.

DA transmisa la ANRMAP in 24.02.2012 si retransmisa conform recomandarilor in 24.02.2012 

	

	6
	Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, rezervor de înmagazinare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare – aglomerarea “Sfântu Gheorghe”
CV-SG-RB-03
	39.765.115
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	03.02.2012
	Iunie 2012
	
	
	August 2015
	0
	0
	0
	
Anunt de participare SEAP nr. 132893/ 03.02.2012

29.03.2012  - sedinta de deschidere a ofertelor
	

	7
	Reabilitare şi extindere staţii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducţiune şi construire gospodării de apă – aglomerarările “Covasna”, “Târgu Secuiesc”, “Sfântu Gheorghe”
CV-CV&TS&SG-YB-01
	57.949.484
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat          martie 2012
	Iulie 2012
	
	
	Mai 2015
	0
	0
	0
	Documentaţia de atribuire este în lucru.
Data începere contract conform Cerere de Finanţare: Februarie 2012
	

	8
	Reabilitare si extindere Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare  - aglomerarea “Întorsura Buzăului”
CV-IB-YB-02
	24.531.388
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat           martie 2012
	Iulie 2012
	
	
	Mai 2015
	0
	0
	0
	Documentaţia de atribuire este în lucru.
Data începere contract conform Cerere de Finanţare: Ianuarie 2012
	

	9
	Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare – aglomerarea “Târgu Secuiesc”
CV-TS-YB-03
	32.602.471
	
	Lucrari
	Iulie 2011
	Estimat          aprilie .2012
	August
2012
	
	
	Iunie 2015
	0
	0
	0
	Documentaţia de atribuire este în lucru.
Data începere contract conform Cerere de Finanţare: Ianuarie 2012
	

	10
	Audit proiect
CV-AP
	387.070
	
	Servicii
	
	Estimat      ianuarie 2012
	Martie 2012
	
	
	Noiembrie 2015
	0
	0
	0
	28.03.2012 – DA transmisa la ANRMAP in vederea publicarii
	

	Salarii UIP
	1.362.626
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Taxe, avize, autorizaţii
	2.004.533
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.862,6
	28.284,76
	
	
	

	Cheltuieli de comunicare informare si publicitate
	1.130,43
	1130,43
	
	
	
	
	
	
	
	1.130,43
	1107,82
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	333.659.158,43 LEI
	14.311.795,86 lei
	
	
	
	
	
	
	
	951.308,02 lei
	932.281,85 lei
	...
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

CONCLUZII:

Stadiu absorbtie la 29.02.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0,2 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 6,65 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 69,69 % 

 - Pentru CL Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, rezervor de înmagazinare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare – aglomerarea “Sfântu   Gheorghe”CV-SG-RB-03 in data de 03.02.2012 a fost publicat anunţul de participare.
- Pentru CL Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare – aglomerarea “Întorsura Buzăului” CV-IB-RB-01 documentatia  de atribuire a fost transmisa spre analiză la ANRMAP in data de 03.02.2011. - Pentru CS Asistenţă Tehnică pentru supervizare lucrari (CV-PPS-02), nu au fost depuse contestatii. Semnarea contractului a avut  loc vineri 11.11.2011.
- Operatorul regional a primit prefinanţare în valoare de 650.000 lei în data de 31.08.2011.
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