FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23-29.03.2012
	    DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj - Sălaj 
Codul proiectului:       CCI 2007 RO 161 PR 009
Beneficiar:	          S.C. Compania de Apă Someş S.A. (CASSA)
Valoarea Totală a proiectului:                   196.911.998Euro / 732.748.927Lei, fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS Mediu:   171.345.553 Euro /637.611.072 Lei, din care:
                                                                   85% FC: 145.643.721 Euro / 541.969.415 Lei
                                                                   13% Buget de Stat:22.274.922 Euro /82.889.440 Lei
                                                                     2% Buget Local :3.426.910 Euro /12.752.217 Lei
Contribuţia Beneficiarului:                       25.566.445 Euro /95.137.855 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 02.04.2008.
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.10.2008, curs inforeuro 1 Euro=3,7212 Lei.
Data finalizării proiectului: 01.12.2013
Contracte semnate: 20
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 95,641,661.00 lei. Data plăţii: 04.12.2008
Prefinanţare recuperată: 26.911.230,01 lei
Cereri de rambursare: 28
Valoare autorizată (FC+BS+BL): 191.030.320,34 lei (CR 27 inclusiv)
CR în curs de evaluare: 
Data depunere la OI: 
[bookmark: _GoBack]Data estimată trans.AM:  
Motive întârzieri  -                                             



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	
Scopul/obiectivele proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 8 aglomerări din judeţele Cluj – Salaj (Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, in nord-vestul Romaniei) cu o populatie de aproximativ 520.000 de locuitori. 

Componentele proiectului:
Toate componentele proiectului vor fi implementate in conformitate cu strategia de achizitii prin intermediul a:
· 14 contracte de lucrari care includ lucrari pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate;
·  3 contracte de furnizare care includ echipamente in cadrul extindereii si reabilitarii sistemelor de apa si apa uzata;
· 3 contracte de servicii pentru asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor,asistenta tehnica de management si asistenta tehnica de supervizare lucrari.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Pentru alimentarea cu apa:
· Asigurarea securitatii alimentarii cu apa potabila a populatiei;
· Reducerea consumurilor energetice si materiale, prin inlocuirea utilajelor cu echipamente performante;
· Reabilitarea, modernizarea unei statii de tratare si a unor surse noi din apa subterana de profunzime si realizarea unor gospodarii de apa (drenuri, rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare);
· Extinderea si reabilitarea retelei de distributie apa potabila, reducerea pierderilor in sistemul de distributie, contorizarea integrala a tuturor consumatorilor si automatizarea proceselor;
· Perfectionarea proceselor tehnologice pentru asigurarea parametrilor apei potabile distribuite conform Directivei CE 98/83 si Legii calitatii apei nr. 458/2002.
Pentru apa uzata:
· Atenuarea riscurilor asupra sanatatii prin extinderea retelei de canaliyare in vederea reducerii riscurilor asociate poluarii apei subterane si de suprafata;
· Eliminarea contaminarii apei subterane si a subsolului prin reabilitarea colectoarelor de apa uzata si eliminarea pierderilor;
· Reducerea riscurilor pentru populatie prin eliminarea descarcarilor de apa uzata neepurata sau insuficient epurata;
· Reducerea consumurilor energetice prin inlocuirea echipamentelor din statiile de pompare ape uzate, cu utilaje performante;
· Reabilitarea si extinderea sistemelor pentru colectarea apelor uzate in localitatile Cluj – Napoca, Dej, Huedin, Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei;
· Constructia de statii noi de epurare noi, reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare, dotarea cu treapta biologioca de epurare avansata si linie de tratare a namolurilor;
· Conformitatea efluentului evacuat cu legislatia actuala a Romaniei si a UE cu privire la apa uzata, Directiva Guvernului Roman 352/2005 si Directiva UE 91/271/EEC amendata prin 98/15/CE – reducerea poluarii raurilor Somesul Mic, Crisul Repede, Crasna, Valea Zalaului de catere efluentul de apa uzata epurat necorespunzator;
· Namol de canalizare stabilizat pentru scopuri agricole, ca si fertilizator sau revigorant pentru sol, atunci cand calitatea sa este in conformitate cu legislatia in vigoare (Ordinul nr. 344/2004).

Proiectul contribuie la stoparea pierderilor biodiversitatii si este in conformitate cu politica de schimbare a climatului, datorita faptului ca este un proiect care promoveaza investitii la scara larga, oferind o utilizare mai eficienta a resurselor si astfel mai putine degradari ale mediului. Tehnologiile adoptate in cadrul proiectului sunt benefice pentru mediu, determinand consumuri mici de energie, emisii scazute in atmosfera si impacte minime asupra mediului.

Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori – furnizare apă 
	UM
	Aprox. 
Lungime/Număr

	Conducte noi de aductiune
	Km
	22

	Reabilitare conducte de aductiune
	Km
	19

	Extindere retele de distributie a apei
	Km
	70

	Reabilitare retele de distrinutie a apei
	Km
	73

	Extindere si reabilitare statii de pompare a apei
	Nr.
	10

	Reabilitare statii de tratare a apei
	Nr.
	1

	Reabilitare surse de apa
	Nr.
	3

	Extindere si reabilitare rezervoare noi
	Nr.
	14

	Sistem SCADA
	Nr.
	1



	Indicatori – colectarea şi epurarea apei
	UM
	Aprox. 
Lungime/Număr

	Colectoare noi
	Km
	2

	Reabilitare colectoare
	Km
	16

	Extindere retele canalizare
	Km
	71

	Reabilitare retele canalizare
	Km
	31

	Camere deversoare
	Nr.
	7

	Extindere si reabilitare statii de pompare a apelor uzate
	Nr.
	23

	Reabilitare statii de epurare
	Nr.
	8



Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

- transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute la art.6, alin(4) - 30 zile de la semnarea CF – Raportul de început a fost depus înaintea cererii de prefinanţare;

- transmitere copii Contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în AnexaII, Secţ I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului;

- transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare;

- efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei IV, secţ.IV, alin(1) – o data pe an in mod obligatoriu;

- transmitere Plan rambursare 24 luni şi Plan Financiar, cf. Anexei II, secţ.I, alin(12) – până la data de 20 decembrie a anului curent;

- transmitere Raport progres lunar, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(8) - data de 15 a fiecărei luni;

- transmitere Raport de progres lunar al Inginerului, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(7) – va fi transmis la OI odată cu Raportul de progres lunar al Beneficiarului;

-transmitere Dovada alimentare cont aferent Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare - ataşat Raportului de progres lunar din luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior;

-transmitere Plan de crestere al tarifelor conform Anexei 1.4 - prin adresa nr. 102081/DF/15.07.2010 DGAM POS Mediu a solicitat Beneficiarului transmiterea Planului de crestere a tarifelor, iar prin adresa nr. 15738/01.07.2011 inregistrata la OI POS Mediu Cluj – Napoca cu nr. 1967/01.07.2011 Beneficiarul a transmis actualizarea tarifelor;

- transmitere spre informare la OI/AM , Strategia privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate - în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului – transmis la OI POS Mediu Cluj - Napoca prin adresa nr. 22092/22.09.2010;
- transmitere spre informare la OI/AM Strategia privind managementul pierderilor în reţele şi planul de acţiuni pentru reducerea acestora - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar   - transmis la OI POS Mediu Cluj - Napoca prin adresa nr. 22092/22.09.2010;
- transmitere spre informare la OI/AM Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate - conform prevederilor Anexei III - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar  



10



[bookmark: RANGE_B1_X18]		3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1
AT pentru Managementul 
proiectului
	20,638,088.00
	14,170,181.78
	Servicii
	04.12.2008
	16.04.2009
	13.10.2009
	Tahal Consulting 
Engineers LTD
	11.11.2009
	10.11.2012
	7,499,065.98
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	7,499,065.98
	79,48% (raportat la  timp scurs)
	Anunt de participare nr.75671 / 16.04.2009

CONTRACT SEMNAT IN 13.10.2009
	Intarzieri/ cauze:
nu sunt întârzieri


	2
	CS2
AT Supervizare lucrari
	19,685,148.00
	15,937,438.00
	Servicii
	04.10.2008
	04.10.2008
	16.02.2009
	SC Eptisa Romania SRL si
SC Eptisa Servicios de Ingenieria SA
	10.03.2009
	10.05.2014
	8,435,658.55
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	8,435,658.55
	59,10% (raportat la  timp scurs)
	Anunt de participare nr. 56901/28.06.2008
Procedura reluata.
Anunt de participare nr. 65533 / 04.10.2008

CONTRACT SEMNAT IN 16.02.2009
	Intarzieri/ cauze:
nu sunt întârzieri


	3
	CS3
AT Verificare proiecte

	268,760.00
	268,760.00
	Servicii
	10.09.2008
	10.09.2008
	28.10.2008
	SC 4I Invest SA Cluj-Napoca
	03.11.2008
	03.04.2014
	
126,769.25
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	126,769.25
	66,29% (raportat la  timp scurs)
	Anunt de participare nr. 63305 /10.09.2008

CONTRACT SEMNAT IN 28.10.2008
	Intarzieri/ cauze:
nu sunt întârzieri


	4
	CL1
Statii Epurare Simleu Silvaniei, Jibou,  Cehu Silvaniei (lucrari)
	43,982,794.00
	-

	lucrări
	15.12.2008
	24.10.2009
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anunt de participare nr. 89307 / 24.10.2009.
Intarzieri datorate contestatiilor depuse la CNSC, si a Plangerilor la Tribunalul Cluj 

Starea procedurii – in desfasurare (suspendata din 22.07.2010 pana la 27.01.2012)
	-


	5
	CL2
Reabilitarea si extinderea statiei
de epurare Zalau (lucrari)
	30,417,089.00
	29,263,797.64
	lucrări
	27.11.2008
	03.03.2009
	09.09.2009
	S.C. Dytras S.A., Dos Hermanas, 
Sevilla, Spania
	21.10.2009
	21.07.2012
	10,976,413.21
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	9,677,837.62
	64,00%
	Anunt de participare nr.72964 / 03.03.2009

CONTRACT SEMNAT IN 09.09.2009
	Intarzieri/ cauze:
Se înregistrează un progres mai slab. Constructorul a fost notificat cu privire la luarea unor măsuri urgente în vederea recuperării întârzierilor .

	6
	CL3
Statii de tratare Varsolt si surse de apa Jibou, Cehu Silvaniei, Huedin (lucrari)
	34,519,274.00
	25,499,990.00
	-
	21.01.2009
	08.09.2010
	07.03.2011
	SC Samus Constructii SA
SC Protecno SRL
SC Ispe SA
	18.04.2011
	17.05.2012
	8,672,512.47
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	6,842,549.97
	76,00%
	Anunt de participare nr.76984 / 09.05.2009
Procedura anulata a urmare a nedepunerii de oferte. 

Procedura relansata
Anunt de participare nr.92284 / 22.12.2009
Procedura anulata ca urmare a depunerii de oferte inacceptabile. 

Procedura relansata
Anunt de participare nr.107249 / 08.09.2010

CONTRACT SEMNAT IN 07.03.2011
	Intarzieri/ cauze:
Se înregistrează un progres mai slab. 
Constructorul a fost notificat cu privire la luarea unor măsuri urgente în vederea recuperării întârzierilor 

	7
	CL4
Statie de epurare Cluj Napoca (lucrari)
	145,871,040.00
	147,956,000.00
	lucrări
	2.11.2008
	30.09.2010
	29.06.2011
	S.C. Intini Angelo S.R.L. (Lider asociere) – S.C. Giovanni Putignano&Figli S.R.L. (Asociat) – S.C. UTI Construction&
Facility Management S.A. (Asociat)
	10.08.2011
	10.05.2013
	14,795,600.00
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	7,397,800.00
	9%
	Anunt de participare nr.72407 / 21.02.2009
Procedura anulata ca urmare a Deciziei CNSC si a Deciziei Curtii de Apel Cluj. 

Procedura relansata
Anunt de participare nr.108627 / 30.09.2010

CONTRACT SEMNAT IN 29.06.2011
	Intarzieri/ cauze:
Constructorul a fost notificat cu privire la existenţa unor întârzieri faţă de grafic.

	8
	CL5
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare  Dej (lucrari)
	40,821,564.00
	42,578,999.98
	lucrări
	26.01.2009
	19.03.2009
	23.09.2009
	S.C. Costruzioni Dondi S.p.A, Rovigo, Italia si S.C. Samus Constructii S.A.Dej
	04.11.2009
	04.08.2012
	20.754.977,24
(din care 1.764.079,88 lei in perioada de raportare)
	18,990,897.36
	75,00%
	Anunt de participare nr.73676 / 19.03.2009

CONTRACT SEMNAT IN 23.09.2009
	Intarzieri/ cauze:
Se înregistrează un progres mai slab. 
Constructorul a fost notificat cu privire la luarea unor măsuri urgente în vederea recuperării întârzierilor .

	9
	CL6
Statii de epurare Gherla si Huedin (lucrari)
	32,869,360.00
	34,040,769.04
	lucrări
	26.01.2009
	08.07.2009
	23.02.2011
	SC WTE Wassertechnik GmbH
SC ACI Cluj SA
	06.04.2011
	05.01.2013
	
7,680,058.16
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)

	6,477,778.84
	                35,00% 
	Anunt de participare nr. 81679 / 08.07.2009 

CONTRACT SEMNAT IN 23.02.2011
	Intarzieri/ cauze:
-

	10
	CL7
Retele de apa si canalizare, si statii pompare in Simleu Silvaniei si Huedin (lucrari)
	29,592,843.00
	26,879,939.54
	lucrări
	24.05.2008
	24.05.2008
	25.11.2008
	S.C. Keviep Epitoipari ES Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag  SRL
Debrecen Ungaria; S.C. Dominium SRL  Satu Mare si SC Silcomprest SRL Satu Mare, Romania
	20.01.2009
	20.04.2011
	24,406,947.72

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	24,406,947.72
	100%
	Anunt de participare nr. 53335/24.05.2008


CONTRACT SEMNAT IN 25.11.2008
	Lucrarile au fost finalizate


	11
	CL8
Reţele de apa si canalizare Jibou si Cehu Silvaniei (lucrari)
	19,126,968.00
	11,817,810.00
	lucrări
	10.12.2008
	22.05.2009
	09.10.2009
	S.C. Hidroconstructia S.A.
	16.11.2009
	16.11.2011
	
11,226,264.42
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	11,226,264.42
	100%

	Anunt de participare nr.77816 / 22.05.2009

CONTRACT SEMNAT IN 09.10.2009
	Lucrarile au fost finalizate


	12
	CL9
Reabilitarea si extinderea retele apa potabile si canalizare in  Zalau (lucrari)
	25,118,844.00
	22,388,705.03
	lucrări
	24.05.2008
	24.05.2008
	30.10.2008
	SC OMS–Hungaria Kommunalis Szlogaltato Kft din localitatea Tata, Ungaria
	31.12.2008
	31.12.2010
	22,388,662.01

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	21,269,228.91
	100%

	Anunt de participare nr.53336 /24.05.2008


CONTRACT SEMNAT IN 30.10.2008
	Lucrarile au fost finalizate


	13
	CL10
Conducta de aductiune apa potabila Livada-Dej (lucrari)
	17,813,384.00
	16,501,579.37
	lucrări
	25.05.2008
	25.05.2008
	11.11.2008
	S.C. Keviep Epitoipari ES Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag  SRL
Debrecen Ungaria; S.C. Dominium SRL  Satu Mare, SC Silcomprest SRL Satu Mare, Romania
	20.01.2009
	20.01.2011
	16.465.873,67

(din 823.293,68 lei in perioada de raportare)
	15,642,579.99
	100%  
	Anunt de participare nr. 53426/25.05.2008

CONTRACT SEMNAT IN 11.11.2008
	Lucrarile au fost finalizate


	14
	CL11
Retele apa si canalizare Dej, Gherla (lucrari)
	43,548,291.00
	22,741,856.66
	lucrări
	10.12.2008
	17.09.2009
	24.02.2010
	Grup 4 + TIM
	18.03.2010
	18.02.2011
	
19,771,692.31
(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	19,771,692.31
	100%  
	Anunt de participare nr.86607 / 17.09.2009

CONTRACT SEMNAT IN 24.02.2010
	Lucrarile au fost finalizate

	15
	CL12
Rezervoare si statii de pompare Cluj Napoca (noi si reabilitari) (lucrari)
	21,568,075.00
	25,951,183.33
	lucrări
	15.01.2009
	21.06.2011
	23.02.2012
	Ludwig Pfeiffer 
Hoch–und Tiefbau GmbH&Co.
KG
	21.03.2012
	21.07.2013
	2,595,118.33


	-
	-
	Anunt de participare nr.124168 / 21.06.2011 

CONTRACT SEMNAT IN 23.02.2012
	-

	16
	CL13
Extindere retele apa si canalizare Cluj Napoca (lucrari)
	46,515,047.00
	23,391,416.48
	lucrări
	15.03.2009
	14.11.2009
	16.03.2010
	S.C Dominium SRL, S.C Copisa Construtora Pirenaica SA si S.C Marcor Ebro S.A
	12.04.2010
	12.10.2011
	19.393.152,42
(din care 2.068.642,16 lei in perioada de raportare)
	17,324,510.26
	100%
 
	Anunt de participare nr.90764 / 14.11.2009

CONTRACT SEMNAT IN 16.03.2010
	Lucrarile au fost finalizate


	17
	CL14
Reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Cluj-Napoca (lucrari)
	27,400,964.00
	28,634,050.99
	lucrări
	20.11.2008
	25.12.2008
	16.11.2009
	TIM+Grup4
	15.12.2009
	15.03.2012
	13.959.665,79
(din care 4.440.374,25 lei in perioada de raportare)
	9,519,291.54
	88,25%

	Anunt de participare nr.70376 /25.12.2008

CONTRACT SEMNAT IN 16.11.2009
	Intarzieri/ cauze:
Lucrarile trebuiau finalizate pana la 15.03.2012.
Prin AA1/12.03.2012 a fost prelungita durata de executie cu 6 luni, valoarea contractului a ramas nemodificata.

	18
	F1.1
Contoare si detectori pentru defecte (furnizare)
LOT 1 - Contoare
	1,264,464.00
	1,324,078,30
	furnizare
	01.02.2009
	25.08.2010
	18.01.2011
	S.C ELSACO ELECTRONIC S.A
	21.02.2011
	21.08.2011(+24 luni garantie)
	1,324,078.30

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	1,324,078.30
	100% (raportat la timp scurs)
100% 
(progres lucrari)
	Anunt de participare nr.102198 / 18.06.2010 Stare procedura: Anulata in SEAP la data 06.08.2010 
Anunt de participare nr.106578 / 25.08.2010

CONTRACT SEMNAT IN 18.01.2011 
	
Intarzieri/ cauze:
nu sunt 


	19
	F1.2
Contoare si detectori pentru defecte (furnizare)
LOT 2 – Detectori pentru defecte
	
	145,290.00
	furnizare
	01.02.2009
	25.08.2010
	23.12.2010
	S.C. EE TEST S.A.
	07.01.2011
	07.03.2011 (+24 luni  garantie)

	145,290.00

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	145,290.00
	100%
(raportat la timp scurs) 

	Anunt de participare nr.102198 / 18.06.2010 Stare procedura: Anulata in SEAP la data 06.08.2010 
Anunt de participare nr.106578 / 25.08.2010

CONTRACT SEMNAT IN 23.12.2010
	Contractul a fost finalizat

	20
	F2
Autospeciale desfundat canale si vehicole operationale (furnizare)
	4,807,790.00
	4,890,000.00
	furnizare
	01.07.2010
	04.05.2010
	18.08.2010
	S.C. LEADER ECO S.R.L.
	08.09.2010
	12.04.2011( + 60 luni garantie)
	4,890,000.00

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)
	4,890,000.00
	100% 
 (raportat la timp
scurs)
	Anunt de participar nr.99030 / 04.05.2010

CONTRACT SEMNAT IN 18.08.2010
	Contractul a fost finalizat

	21
	F3
Sistem SCADA (furnizare)
	5,304,571.00
	5,491,849.06
	furnizare
	01.07.2011
	13.04.2011
	05.12.2011
	S.C. SIEMENS S.R.L.
	16.01.2012
	15.10.2012
	
549,184.90

(din care 0,00 lei in perioada de raportare)

	0.00
	25,64%
(raportat la timp scurs)
	Anunt de participare nr.119082 / 13.04.2011 
CONTRACT SEMNAT IN 05.12.2011
	-

	22
	Cheltuieli pt obtinere avize
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,137.65
	66,137.65
	-
	-
	-

	23
	Taxe, cote legale
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	                                       1,904,172.07
	                                       1,904,172.07
	-
	-
	-

	24
	Salarii UIP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	                                       2,024,131.91 
	                                       2,024,131.91 
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli (salarii UIP)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile 

NEELIGIBIL Lucrari reabilitare la cladirile operationale(lucrari)
	5,339,922.00
	-
	-
	01.04.2009
	15.05.2012 data estimata de publicare conform graficului  de achizitii actualizat la 29.02.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	616,474,280.00
	468,430,684.62
	
	
	
	
	
	
	
	220.051.426,36
	194,962,682.65
	
	
	




