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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21-28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Măsuri de management conservativ al biodiversităţii Parcului Naţional Munţii Rodnei - Sit Natura 2000 - Rezervaţie a biosferei”    
Codul proiectului:             SMIS – CSNR 1300
Beneficiar:
                Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A.
Valoarea Totală a proiectului:        2.200.000 Lei, din care:

Valoarea eligibilă:                          1.461.300 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   1.169.040 Lei, din care:

80% FEDR: 1.169.040 Lei
20% BS  292.260 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             738.700 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      461.053 Lei 

Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 13.04.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010. 
Data finalizării proiectului: 30.09.2013.
Contracte semnate: 10
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 438.390,     Data plăţii: 27.07.2010
Prefinanţare recuperată:   205.811,29 lei
Cereri de rambursare: 5   Valoare autorizată(FEDR+BS):  686.037,61 lei (CR1+…+CR5)
CR în curs de evaluare : 0 
Data depunere la OI :     
Motive întârzieri :  
Data estimată trans.AM : 
 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului:

Elaborarea si implementarea unui sistem performant si eficient de conservare a biodiversitatii in Parcul National Muntii Rodnei prin implicarea unor institute de cercetare, ONG-uri, muzee si a factorilor de interes local. 

Obiective specifice:

1. Evaluarea starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar din Parcul National Muntii Rodnei, sit Natura 2000 (SCI si SPA).

2. Stabilirea unui sistem de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din Parc.

3. Intarirea capacitatii institutionale de gestionare a Parcului si sitului Natura 2000.

4. Diseminarea rezultatelor privind managementul Parcului National Muntii Rodnei, sit Natura 2000.

5. Crearea unui traseu tematic pentru mediatizarea managementului aplicat speciilor si habitatelor de interes comunitar din Parc.Obiective specifice:

-Eficientizarea managementului ariei naturale protejate de interes comunitar Racâş - Hida şi a ariei naturale protejate de interes national Poiana cu Narcise.

-Imbunatatirea gradului de informare a populatiei asupra beneficiilor sii oportunitatilor generate din administrarea eficienta a ariei naturale protejate in vederea unei bune administrari a acesteia.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

- 1 harta privind distributia celor 27 de habitate comunitare,

- 1 harta geologica,1 harta pedologica,1 harta hidrobiologica

- 1 harta a habitatelor comunitare detaliata cu evidenta microhabitatelor, 1 harta a zonelor de risc pt conservarea habitatelor, 

- 74 harti de distributie pentru speciile comunitare,1 baza de date privind evaluarea starii de conservare a celor 74 de specii, 10 harti populationale, 1 harta a zonelor de risc privind starea de conservare a speciilor comunitare

- 101 planuri de monitorizare pentru specii si habitate comunitare din PNMR

- 10 specii comunitare monitorizate, 2 exemplare de fauna monitorizate cu colare GPS, 1 baza de date cu 100 observatii privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar cu referinte geografice

- 10 habitate de interes comunitar monitorizarte activ, 1 baza de date cu peste 100 de inregistrari ai parametrilor fizicochimici

- 6 membri ai UIP instruiti prin schimb de experienta

- 1 sesiune de instruire privind tehnicile de monitorizare a speciilor si habitatelor comunitare, 18 persoane instruite

- 6 module de instruire GIS, 6 persoane instruite

- 2 000 pliante tematice cu specii comunitare, 4 000 pliante privind stadiul de implementare a proiectului, 2 000 mape cu specii comunitare, 2 000 postere tematice, 2 000 pixuri, 200 tricouri, 2 000 calendare, 1 documentar video, 1 000 exemplare ale ghidului de specii si habitate comunitare, 2 000 brosuri privind traseul tematic, 1 000 mousepad-uri cu specii si habitate din PNMR, 2 000 exemplare de harti, 1 500 exemplare ale monografiei PNMR, 20 articole publicate in presa locala, 2 interviuri TV la posturi TV locale, 2 spoturi publicitare, 6 bannere personalizate,1 panou informativ, 6 conferinte de presa, 1 simpozion, 1 caravana, 1000 chestionare, 1 baza de date ECO cu elevi,

- 8 km traseu tematic, 10 panouri informative simple, 2 panouri rotative,1 panou informativ cu urme, 3 podete, 3 scarite,

- 1 raport audit

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicator

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Stadiu fizic  realizat

%

Habitate cartate

1 hartă privind distribuţia celor 27 de habitate comunitare majore din PNMR

0

1 software cu 7 extensii multiutilizator

1 program ArcGIS Desktop cu 7 extensii ce permite accesarea bazelor de date mai multor utilizatori din cadrul APNMR în acelaşi timp

100
1 hartă geologică realizată în GIS

1 hartă geologică

100
1 hartă pedologică şi 1 hartă hidrobiologică a PNMR

1 hartă pedologică şi 1 hartă hidrobiologică 

100
6 campanii de teren pentru cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor comunitare;

6 campanii de teren supervizate de APNMR

17
1 hartă în detaliu a celor 27 habitate comunitare

1 hartă a habitatelor comunitare detaliată cu evidenţierea microhabitatelor

0

Evaluarea stării de conservare a celor 27 tipuri de habitate sub forma unor calificative

Calificative pentru starea de conservare a fiecărui tip de habitat comunitar

0

% acoperit de habitatele comunitare din sit

% de acoperire pentru fiecare tip de habitat de interes comunitar

0

1 hartă a zonelor de risc pt. conservarea habitatelor comunitare

1 hartă a zonelor de risc pt. conservarea habitatelor comunitare

0

10 unităţi GPS utilizate la cartarea habitatelor

10 unităţi GPS

100
9 campanii de cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor comunitare din PNMR

Rezultatele a 9 campanii de teren centralizate într-o bază de date

0

74 hărţi de distribuţie pentru speciile comunitare

74 hărţi de distribuţie pentru speciile comunitare

0

Evaluarea stării de conservare pt. cele 74 specii comunitare prin acordarea de calificative

1 bazǎ de date privind evaluarea stǎrii de conservare pentru 74 de specii comunitare

0

Circa 10 hărţi populaţionale

10 hărţi populaţionale realizate

0

1 hartă a zonelor de risc care ameninţă starea de conservare a speciilor comunitare

1 hartă a zonelor de risc care ameninţă starea de conservare a speciilor comunitare

0

6 plase chiropterologice 

6 plase chiropterologice 

100
10 filee entomologice 

10 filee entomologice 

100
4 capcane luminoase 

4 capcane luminoase 

100
3 binocluri profesionale 

3 binocluri profesionale 

100
1 lunetă ornitologică 

1 lunetă ornitologică 

100
1 stereomicroscop 

1 stereomicroscop 

100
5 lupe de teren şi 1 lupă de laborator 

5 lupe de teren şi 1 lupă de laborator 

100
1 000 cutii de colectare a probelor biologice 

1 000 cutii de colectare a probelor biologice 

100
1 binocular 

1 binocular 

100
1 generator portabil silenţios 

1 generator portabil silenţios 

100
1 lanternă electrică reîncărcabilă tip reflector 

1 lanternă electrică reîncărcabilă tip reflector 

100
2 prese de plante 

2 prese de plante 

100
1 laptop de teren 

1 laptop de teren 

100
2 microscoape de teren 

2 microscoape de teren 

100
1 unitate PC, Desktop, UPS

APNMR prezintă 2 unităţi PC capabile să prelucreze hărţi de distribuţie şi interpretări ecologice utilizând programul ArcGIS

100
101 planuri de monitorizare pt. specii şi habitate comunitare din PNMR

101 planuri de monitorizare pt. specii şi habitate comunitare 

100
1 pachet consultantă

Consultantă în monitorizarea speciilor tintă

0

2 exemplare de râs (Lynx lynx) monitorizate activ

2 exemplare de râs capturate, marcate cu colare GPS şi monitorizate

0

10 specii monitorizate activ

10 specii monitorizate activ

0

Minim 100 observaţii în teren

100 observaţii stocate într-o bază de date cu referinţe geografice

0

50 capcane de micromamifere

50 capcane de micromamifere

100
2 colare GPS pt. râs

2 colare GPS pt. râs

100
4 cântare electronice şi mecanice

4 cântare electronice şi mecanice

100
30 capcane pentru capturarea râsului (ce vor fi folosite şi pt. capturarea altor specii – pisică sălbatică)

30 capcane pentru capturarea râsului (ce vor fi folosite şi pt. capturarea altor specii – pisică sălbatică)

100
4 camere video cu senzori de mişcare

4 camere video cu senzori de mişcare

100
1 recorder digital

1 recorder digital

100
1 microfon direcţional

1 microfon direcţional

100
1 detector de ultrasunete cu divizare de frecvenţă şi expansiune de timp

1 detector de ultrasunete cu divizare de frecvenţă şi expansiune de timp

100
1 cameră foto profesională, 1 obiectiv macro, 1 tele-obiectiv si accesorii

1 cameră foto profesională cu 2 obiective si accesorii

100
1 cameră video profesională

1 cameră video profesională

100
2 corturi de camuflaj tip dom

2 corturi de camuflaj tip dom

100
1 monocular infraroşu, 1 lentilă, 1 amplificator IR

1 monocular infraroşu, 1 lentilă, 1 amplificator IR

100
4 şublere electronice şi mecanice

4 şublere electronice şi mecanice

100
1 sonometru

1 sonometru

100
5 frontale cu leduri

5 frontale cu leduri

100
1 rolă cu 500 m cablu transportor curent

1 rolă cu 500 m cablu transportor curent

100
10 parcele de monitorizare activă

10 habitate de interes comunitar monitorizate activ

0

Peste 100 de înregistrări ai parametrilor fizic0-chimici

Peste 100 de înregistrări ai parametrilor fizico-chimici

0

APNMR prezintă echipament adecvat monitorizării stării de conservare a habitatelor comunitare

APNMR prezintă echipament adecvat monitorizării stării de conservare a habitatelor comunitare

100
1 disc Secchi

1 disc Secchi

100
1 turbidimetru digital

1 turbidimetru digital

100
1 detector al oxigenului dizolvat în apă

1 detector al oxigenului dizolvat în apă

100
10 pluviometre

10 pluviometre

100
1 anemometru

1 anemometru

100
2 termometre pt. apă şi sol

2 termometre pt. apă şi sol

100
1 barcă pneumatică

1 barcă pneumatică

100
10 detectoare de ioni

10 detectoare de ioni

100
1 staţie meteo portabilă

1 staţie meteo portabilă

100
2 pH-metre pt. apă şi sol

2 pH-metre pt. apă şi sol

100
1 staţie de măsurare a apei şi temperaturii la nivelul frunzelor

1 staţie de măsurare a apei şi temperaturii la nivelul frunzelor

100
1 luxmetru digital

1 luxmetru digital

100
1 clinometru

1 clinometru

100
1 distanţier laser

1 distanţier laser

100
4 rulete de 20 m, 40 m

4 rulete de 20 m, 40 m

100
1 detector al conductivităţii apei

1 detector al conductivităţii apei

100
1 măsurător de adâncime 

1 măsurător de adâncime 

100
4 încărcătoare de acumulatori

4 încărcătoare de acumulatori

100
1 higrometru cu cablu lung

1 higrometru cu cablu lung

100
2 arii protejate vizitate în Franţa şi Italia

1 vizită în 2 arii protejate din Franţa şi Italia

100
2 prezentări ale PNMR şi a proiectului susţinute în străinătate

2 prezentări ale PNMR şi a proiectului susţinute în străinătate

100
6 participanţi – membri ai echipei de implementare a proiectului (APNMR)

6 participanţi – membri ai echipei de implementare a proiectului (APNMR)

100
18 membri ai APNMR instruiţi în tehnici de monitorizare a speciilor şi habitatelor comunitare

18 membri ai APNMR instruiţi în tehnici de monitorizare a speciilor şi habitatelor comunitare

100
1 sesiune de instruire

1 sesiune de instruire privind tehnicile de monitorizare a speciilor şi habitatelor

100
Experţi implicaţi

Experţi implicaţi

100
6 module de instruire în GIS

6 module de instruire în GIS

0

6 persoane instruite din cadrul APNMR

6 persoane instruite din cadrul APNMR

0

1 consultant în GIS

1 consultant în GIS

0

16 zile de instruire la sediul APNMR

16 zile de instruire la sediul APNMR

0

1 sală de conferinţe închiriată

1 sală de conferinţe închiriată

0

1 simpozion naţional organizat de APNMR

1 simpozion naţional organizat de APNMR

0

Minim 45 participanţi

Minim 45 participanţi

0

1 prezentare a rezultatelor

1 prezentare a rezultatelor

0

Reprezentanti a 15 de arii protejate 

Reprezentanti a 15 de arii protejate 

0

Peste 200 materiale informative distribuite

Peste 200 materiale informative distribuite

0

2 000 pliante tematice personalizate cu specii comunitare

2 000 pliante tematice personalizate cu specii comunitare

0

2 000 mape personalizate cu specii comunitare

2 000 mape personalizate cu specii comunitare

0

2 000 postere tematice

2 000 postere tematice

0

2 000 pixuri personalizate

2 000 pixuri personalizate

0

200 tricouri personalizate

200 tricouri personalizate

0

2 000 calendare personalizate

2 000 calendare personalizate

60
1 documentar video, 25-45 minute de film

1 documentar video, 25-45 minute de film

0

1000 exemplare ale ghidului de specii şi habitate comunitare

1000 exemplare ale ghidului de specii şi habitate comunitare

0

2000 broşuri ale traseului tematic

2000 broşuri ale traseului tematic

0

4 Desktop, 1 multifuncţională, 4 scaune ergonomice

Logistică adecvată funcţionării UIP

100%

1000 mousepad-uri personalizate cu specii şi habitate din PNMR

1000 mousepad-uri personalizate cu specii şi habitate din PNMR

0

2 000 exemplare de hărţi

2 000 exemplare de hărţi

0

Minim 30 prezentări Power Point în localităţile limitrofe

APNMR derulează o campanie permanentă de informare prin susţinerea de prezentări

0

Minim 500 elevi participanţi la prezentări

Minim 500 elevi participanţi la prezentări

0

1 bază de date cu minim 200 de elevi incluşi în cluburile Eco implicate în monitorizarea florei şi faunei din PNMR

1 bază de date cu minim 200 de elevi incluşi în cluburile Eco implicate în monitorizarea florei şi faunei din PNMR

0

1500 exemplare ale monografiei PNMR publicate 

1500 exemplare ale monografiei PNMR publicate 

100
Peste 300 lucrări ştiinţifice sintetizate şi citate

Peste 300 lucrări ştiinţifice sintetizate şi citate

0

Monografia distribuită la minim 15 biblioteci universitare şi 20 muzeale

Monografia distribuită la minim 15 biblioteci universitare şi 20 muzeale

100
Minim 5 persoane consultate

Minim 5 persoane consultate

0

Minim 50 participanţi

Minim 50 participanţi

100
Peste 20 de articole în presa locală

Peste 20 de articole în presa locală

25
2 interviuri TV la posturi TV locale

2 interviuri TV la posturi TV locale0

50
2 spoturi publicitare

2 spoturi publicitare

0

Campanie mass-media constantă

Campanie mass-media constantă

50
Circa 1000 de chestionare aplicate în comunităţile locale

Circa 1000 de chestionare aplicate în comunităţile locale

50
6 bannere personalizate

6 bannere personalizate

33
4000 de pliante raportoare de activitate

4000 de pliante raportoare de activitate

50
6 conferinţe de presă organizate

6 conferinţe de presă organizate

50
1 panou informativ amplasat la sediul APNMR privind finanţarea

1 panou informativ amplasat la sediul APNMR privind finanţarea

100
1 traseu tematic marcat 

1 traseu tematic marcat 

100
10 panouri simple cu habitate

10 panouri simple cu habitate

100
2 panouri complexe tip ferestre rotative cu specii de floră şi faună

2 panouri complexe tip ferestre rotative cu specii de floră şi faună

100
1 panou informativ cu urme de specii animale

1 panou informativ cu urme de specii animale

100
3 podeţe de lemn

3 podeţe de lemn

100
3 scăriţe de lemn

3 scăriţe de lemn

100
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

- transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute la art.6, alin(4) - 30 zile de la semnarea CF – Raportul de început a fost depus înaintea cererii de prefinanţare;

- transmitere copii Contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în AnexaII, Secţ I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului – realizat;

- transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare – realizat în termen;

- efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei IV, secţ.IV, alin(1) – o data pe an in mod obligatoriu – realizat în termen;

-transmitere Raport progres lunar, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(8) - data de 15 a fiecărei luni - termen depunere Raport de progres lunar aferet lunii septembrie 2010 este 15.10.2010
-transmitere spre informare la OI/AM Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate - conform prevederilor Anexei III - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar – realizat

- transmitere Raport Final la finalizarea proiectului cf. AnexeiII, secţ.II, punctul c alin(5)-nerealizat


3. Grafic de Implementare Proiect
	Nr. crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)

la 19.03.2012
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract 1 / Asistenţă şi achiziţie GIS

Contract de furnizare nr.534/1300/18.10.2011
	275 000
	247.500
	Cf
	01.04.2010
	315823/ 21.09.2011


	18.10.2011
	SC ESRI ROMANIA SRL
	01.11.2011
	30.04.2012
	142.000,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	142.000,00
	86,76
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	2
	Contract 2 / Asistenţă cartare, evaluare şi monitorizare

Contract de servicii nr.364/1300/31.05.2011
	384 500
	379 000
	Cs
	01.04.2010
	120254/ 27.04.2011-
	31.05.2011
	SC BIOTA Research and Consulting srl Bucuresti.
	31.05.2011
	01.08.2013
	47.000,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	47.000,00
	37,88
	Obs.-Procedura a fost reluata de 3 ori
	Nu este cazul

	3
	Contract 3 / Achiziţie echipamente de cercetare,

Contract de furnizare nr.262//1300/11,03,2011


	338 796,5
	331205
	Cf
	01.04.2010
	114671/ 27.01.2011
	11.03.2011
	SC AT Instruments srl Cluj-Napoca
	11.03.2011
	11.09.2011
	331.205,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	331.205,00
	100
	Obs.-Procedura a fost reluata de 3 ori
	Nu este cazul

	4
	Contract 4 / Achiziţie logistică IT,

Contract nr.1306 / 17.08.2010
	53 908
	51 995
	Cf
	01.04.2010
	29.07.2010
	17.08.2010
	S.C. ELCOM International SRL
	17.08.2010
	02.10.2010
	51.995,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	51.995,00
	100
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	5
	Contract 5 / Asistenţă organizare simpozion, workshop, schimb de experienţă, interviuri TV,

Contract nr.1307 / 17.08.2010
	58 100
	55 660
	Cs
	01.04.2010
	29.07.2010
	17.08.2010
	S.C. GPT LORA SERVICES SRL
	17.08.2010
	30.09.2013
	19.300,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	19.300,00
	53,75
	Nu este cazul
	A fost intocmit AA nr.1/04.07.2011 la contract

	6
	Contract 6 / Publicare materiale informative

Contract nr.58/1300 / 08.11.2010
	167 900
	144.400
	Cs
	01.04.2010
	268744/ 12.10.2010
	08.11.2010
	SC Trimpress srl

Cluj-Napoca


	-
	08.09.2013
	55.400,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	55.400,00
	54,04
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	7
	Contract 7 / Documentar video – închiriere aparat zbor
	8 000
	-
	Cs
	01.04.2010
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Nu au fost identificati furnizori
	Nu este cazul

	8
	Contract 8 / Documentar video - procesare
	8 000
	-
	Cs
	01.04.2010
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Nu au fost identificati furnizori; depinde de realizarea Contractului nr.

7
	Nu este cazul

	9
	Contract 9 / Aplicare chestionare,

contract nr.99/1300/29.11.2010
	6 000
	5590
	Cs
	01.04.2010
	15.11.2010
	29.11.2010
	SC Strateg ID srl Targu Mures
	01.12.2010
	31.08.2010
	3.630,00 (Din care 0 lei in perioada de raportare)


	3.630,00
	48,2
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	10
	Contract 10 / Realizare traseu tematic,

contract nr.

206/1300/07.02.2011
	20 900
	19646
	Cl
	01.09.2010
	18.01.2010
	07.02.2011
	SC Metmontaj Luci SRL Rodna
	07.02.2011
	30.12.2011
	19.646,00 (Din care 0 lei in perioada de raportare)
	19.646,00
	100
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	11
	Contract 11 / Audit
	65 000
	
	Cs
	01.08.2012
	N/A
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	12
	Contract 12 / Documentaţie achiziţii, licitaţii -contract nr. 897/ 03.06.2010
	6 000
	5 865
	Cs
	01.04.2010
	25.05.2010
	03.06.2010
	S.C. ALLFYD SRL
	03.06.2010
	03.12.2010
	5.865,00

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	5.865,00
	100
	Procedura de licitare s-a reluat datorita incadrarii gresite a tipului de contract astfel a rezultat o intarziere de 2 luni.
	Nu este cazul
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	Servicii de telefonie mobila si internet-(conform activitatii 6.1.2-Cheltuieli generale de administratie)

Contract nr:

869/ 28.05.2010

(20618226/ 27.05.2010)
	50 400
	21 541,8
	Cs
	01.04.2010
	10.05.2010
	28.05.2010
	ORANGE SA

Bucuresti, punct lucru Bistrita
	10.06.2010
	30.09.2013
	11.061,42

(Din care 0 lei in perioada de raportare)
	10.008,41
	92,36
	Nu este cazul
	Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 2 ani, se va prelungi cu act aditional

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	18795.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	0
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.461.300
	1.262.402,8
	
	
	
	
	
	
	
	687.102,42
	686.049,41
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

12

