   
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare 25.05.2010 –29.03.2012

	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:   “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
Codul proiectului:             CCI 2009RO161PR037, cod SMIS-CSNR 18603
Beneficiar:	                 Consiliul Judeţean Sibiu
Valoarea Totală a proiectului: 22.682.591 Euro*/93.837.879 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                       22.571.548 Euro  / 93.378.494 Lei fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS:   20.067.143 Euro / 83.017.771 Lei, din care:
               80 % Fond European de Dezvoltare Regională:16.053.714 Euro / 66.414.215 Lei
                        18 % Buget de Stat:                                          3.612.086 Euro / 14.943.200 Lei 
                          2 % Buget Local:                                               401.343 Euro /    1.660.356 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:              2.446.798 Euro / 10.360.723 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:   2.615.448 Euro / 10.820.108 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare****: 04.05.2010. 
Data semnării Contractului de Finanţare: 25.05.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,137 Lei
Act Aditional nr.1/ februarie 2012 la Contractul de Finanţare
Data finalizării proiectului: 24.08.2013.
Numar contracte: 4
Contracte semnate: 3- Asistenţă Tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul 
                                          Consiliului Judeţean Sibiu.
                                      - Servicii de audit  financiar
                                      - Lucrări (FIDIC Galben) pentru instalatii de tratare şi închiderea depozitelor de 
                                        deseuri in judetul Sibiu
Contracte în licitaţie: 0 
                                      
Prefinanţare: 12.452.665,50 lei,  solicitată  la  27.06.2011,      Data plăţii: 23.08.2011  pentru    suma de                                                                  
                        4.150.888  lei,   5%,   prin  adresa DGAM nr.15532/AM/01.09.2011
                       Act Aditional la Contractul de Finantare – in pregaire la DGAM POS Mediu
Prefinanţare recuperată: 347.295,42 lei         Timp scurs de la data prefinantarii: 7 luni
Cereri de rambursare: 2           Valoare autorizata (FEDR+BS+BL**): 2.377.105,36  lei  
                                     
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI   Motive întarzieri      Data estimata trans. AM
      
(Valoare(FEDR+BS+BL**))=



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a implementa un sistem de management intergat al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. 
Proiectul se referă în principal la măsuri de colectare selectivă şi tratare, incluzând şi elemente de reciclare şi compostare a deşeurilor. De asemenea, proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional îmbunătăţit, ce va avea în vedere creşterea gradului de participare şi conştientizare a publicului. În paralel, depozitele urbane neconforme vor fi închise şi reabilitate. Întreaga populaţie a judeţului, aproximativ 425.100 locuitori, va beneficia de proiect.
Componentele proiectului:
· Achiziţia echipamentelor de colectare, cuprinzând containere şi unităţi de compostare în gospodării;
· Construirea unei linii de sortare cu o capacitate de 20.000t/an  la Şura Mică şi a două staţii de compostare cu capacităţi de 15.000t/an şi 7.000t/an, la Târ nava (Mediaş), rspectiv Şura Mică;
· Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme: Remetea, Agnita, Avrig, Tălmaciu şi Cisnădie; 
· Măsuri de creştere a gradului de conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă;
· Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legistaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibil atingerea următoarelor performanţe:
1. rata de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă 72% şi 62% media de colectare din 2009;
2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate atingând 50% în 2013, faţă de anul de referinţă 1995, urmare a sistemelor de colectare selectivă ce vor deservi 80% din populaţia urbană în 2013; 
3. colectarea selectivă a deşeurilor din ambalaje furnizată pentru 100% din populaţia urbană asigurând astfel, până în 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 
(a) 60%  pentru sticlă;
 (b) 60%  pentru hârtie şi carton;
 (c) 50% pentru metale;
 (d) 22,5% pentru plastic;
 (e) 15% pentru lemn;
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Sunt indicatorii fizici din Raportul de Inceput revizuit 
· Containere 1,1 mc pentru colectare hârtie/carton, în zona urbană: 990 buc. / 0
· Pubele 240 litri pentru colectare hârtie/carton, în zona urbană: 31.000 buc. / 0
· Containere 1,1 mc pentru colectare metal/plastic, în zona urbană: 990 buc. / 0
· Pubele 240 litri pentru colectare metal/ plastic, în zona urbană: 31.000 buc. / 0
· Containere 1,1 mc pentru colectare hârtie/carton, în zona rurală: 360 buc. / 0
· Containere 1,1 mc pentru colectare metal/plastic, în zona rurală: 360 buc. / 0
· Containere 1,1 mc pentru colectare sticlă în zona urbană şi rurală: 290 buc. / 0
· Containere 1,1 mc pentru colectare deşeuri biodegradabile, în zona urbană: 1.165 buc. / 0
· Pubele 240 litri pentru colectare deşeu biodegradabil în zona urbană:31.500 buc. / 0
· Unităţi de compostare în gospodării rurale: 25.500 buc. / 0
· Staţie de sortare: 1 / 0
· Staţie de compostare: 2 / 0
· Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate: 5 / 0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
-  Art.5 Asigurarea co-finaţării şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile /termen 04.05.2011/ realizat conf.Hotîrârea CJ Sibiu nr.15/10.02.2011 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Sibiu pe anul 2011, anexa 3a Hotărârii, cap.74.02- Protecţia mediului.
- Art.7, (4) //si Anexa II, Sectiunea II, pct.8, Plan de achiziţii actualizat/ termen 25.08.2010 / realizat în Raportul de Început// termen Raport de progres lunar/ realizat 
- Art.7, (4) Organigrama UIP / termen 25.08.2010 / realizat în Raportul de Început
- Art.7, (19) Dovada punerii la dispoziţia Proiectului a Depozitului conform de la Cristian /termen:înaintea solicitării Prefinanţării / Actul Aditional dintre Prmaria Cristian si S.C. TRACON S.A, ,operatorul depozitului conform de la Cristian, la 21.06.2011/ realizat 
- Art.8, (4) Planul Financiar actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2// termen 25.08.2010/realizat în Raportul de Început/ varianta revizuita la 05.07.2011/realizat/ termen 20.12.2011 / realizat 
- Art.8, (4) Plan de Rambursare pe 24 luni/ termen 20.12.2010 / realizat/ termen 20.12.2011 / realizat
- Art.8, (4) Dovezile privind creşterile tarifelor / termen Raportul Final / 
- Art.8, (4) Strategia privind sustenabilitatea proiectului / termen 25.05.2011 / realizat 
- Art.8, (8) Împreună şi solidar cu cu ADI ECO Sibiu, Beneficiarul va actualiza Contractele de delegare, atribuite în cadrul Proiectului a.î. să corespundă cu prevederile Cererii de Finanţare, Contractul de Finanţare în general şi politica tarifară în special /
- Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile/ termen decembrie 2011 / realizat
- Anexa II, (11) Planul anual privind măsurile de informare şi Publicitate/ termen 30.01.2011/realizat 01.02.2011/varianta revizuita de Consultantul AT si Supervizare la 15.07.2011/realizat/ termen 30.01.2012 /realizat la 16.01.201.
- Programul de operare şi întreţinere a investiţiilor/
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]      3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT “ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”, cod SMIS-CSNR 18603

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi
 publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare anunt
de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt 
de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Asistenţă Tehnică şi Supervizarea lucrărilor de construcţii, în sprijinul CJ Sibiu,
Nr.3177/
22.03.2011
	10.685.714
	8.412.032,70
	Servicii
	August 2010

	nr.106229 / 19.08.2010 – licitatie deschisa
	22.03.2011
	Asocierea de firme BLOM si KVB
	15.04.2011
	15.01.2014 / 33 luni de la Ordinul de Începere 
	2.816.957,45
	2.444.866,48
	24
%
	Atribuit
12 luni intarziere faţă de estimare publicare anunt de participare din Raportul de Inceput.

-PV de atribuire din 07.01.2011
-Decizia nr.6303/C3/6993-7018 din data de 17.12.2010, prin care se admite contestatiile firmei SC  TAHAL Consulting Engineers LTD si a Asocierii HILL International SA- HILL International Bucuresti-
	Progres fizic planificat  la 29.02.2012= 29%
Contract in intarziere, 
cauze: intarzierea activitatilor aferente Compo-nentei 2 – Supervi-zarea lucrarilor de constructii, ca urmare a intarzierilor in semnarea Contractului de lucrari 
Progres financiar 
la 29.02.2012.  
reaizat 28%, planificat 31 % .
cauze: corelarea cu nr.zile lucrate din progres fizic
-La 18.05.2011 întâlnire cu reprezentanţii primăriilor din Sibiu, Sălişte, Avrig şi
Cisnădie pentru prezentarea 
Alternativei 1 a mecanismului de finanţare şi modul de plată a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INOCSA Ingineria SL Spania filiala SRL.
- Urmare  reevaluării
ofertelor, 2 contestatii.
-CNSC a respins contestatiile,
prin Decizia nr. 795/c3/ 443-510/
28.02.2011.
Ofertantul Tahal Consulting Engineers a  depus contestaţie la Curtea de Apel Alba Iulia. 
-In data de 14.04.2011  Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestatia. –In data de 15.04 2011 a avut loc sedinta de deschidere a contrac tului. 
-Decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr. 1007/14.04. 2011de 
	serviciului de
salubrizare de către persoanele juridice .
-Intalnirea dintre SC TRACON SA si CJ Sibiu stabilita pentru 10.06.2011.
Consultantul a predat la OI Sibi u Strategia privind sustenabilitatea proiectului, conf.art. 8, (4) din Contractul de Finantare.
-Beneficiarul a transmis la OI Sibiu minuta
intalnirii cu
operatorul depozitului de la
Cristian, SC TRACON SA din 10.06.2011.
– Prmaria Cristian a semnat Actul Aditional cu SC TRACON SA la 21.06.2011, conditie a prefinantarii.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	respingere a plangerii ofertantului S.C . Tahal Engineers Ldt.
-Anunt de atribuire pe SEAP nr. 106947 / 07.05.2011
	-Act Aditional nr.1/15.06.2011 Inlocuire expert, anexa IV, Lista expertilor, poz.7-Expert cheie Inginer rezident.
-Act Aditional nr.2/26.07.2011 aduce complet-ari la art.11 din Conditii Speciale privind recuperarea avansului.
-Act Aditional nr.3/05.08.2011
realocari zile pe activitati pentru8 experti, anexa II din Oferta Tehnica.  
-Act Aditional nr.4/ 31.10. 2011
de modificare a denumireii asociatului  S.C. KVB Economic Filiala Cluj-Napoca S.R.L. în S.C. EPMC Consulting S.R.L.
-Notificarea DG AM POS Mediu nr.156432/
20.12.2011 cu privire la aplicarea unei corectii financiare de 5% din valoarea contractului de AT datorita nerespectarii OUG 34/2006


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Ordinul administrativ nr. 5 / 17.02.2012
privind mobiliza-rea expertilor  non cheie
-in perioada  29.02.2012.- 07.03.2012 au avut loc vizite in judet privind
integrarea contractelor existente si a proiectelor PHARE CES in SMID, conf. cu planul de actiuni elaborat de Consultant.
- Ordinul administrativ nr.6/ 15.03.2012 privind mobiliza-rea inginerului cu sanatatea, protectia muncii si protectia mediului
- Act aditional nr.5/06.03.2012 privind schimbarea subcontracorului SC Think Advertinsing SRL si preluare activitate publicitate de liderul de asociere SC BLOM Romanaia SRL.

	2
	Servicii de Audit, nr.1136/
01.02.2012
	 129.141
	91.260
	Servicii
	Decembrie 2010

	Nr. 317.212 / 09.11.2011    cerere de oferte 
	01.02.2012
	S.C. SOCECC  S.R.L. BUCURESTI
	01.02.2012 – de la data semnarii
	01.02.2014 
	 -
	 -
	 0%
	Atribuit
9 luni întârziere faţă de estimare publicare anunt de participare din Raportul de Inceput.
Cauze intarzieri:
atribuirea cu intarziere a contractului de AT.
-La 02.08. 2011  a avut  loc deschiderea ofertelor
- La 28.08.2011 s-a finalizat evaluarea ofertelor de selectare a Auditorului .
Comisia de evaluare a stabilit anularea procedurii de achizitie intrucat nici un ofertant nu a intrunit conditiile solicitate de AC. 
PV de anulare a licitatiei a  fost trimis fiecarui ofertant.
Urmeaza publicare pe SEAP anuntul de anulare a procedurii de 
	 Progrsul fizic: 0% 
Beneficiarul nu a aprobat primul raport. 
Contractul este in grafic.
Progrsul financiar : 0%

Contract semnat la 01.02.2012
Durata  contractului 24 de luni 01.02.2012- 01.02.2014.
Prestatrorul a predat Raportul constatarilor factuale nr.1. 
CJ Sibiu a emis observatii si se asteapta punct de vedere din partea Prestatorului.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	achizitie  a
serviciului de audit al proiectului urmand sa se reia procedura
de achizitie fara modifica-rea criteriilor
de evaluare si fara modifi-carea DA. Raportul nr. 11027/16.09.2011 de anulare a procedurii de achizitie. Anuntul  de anulare  a fost   publicat in SEAP  la 26.09.2011;
Procedura de atribuire se va relua dupa operararea modificarilor in DA recomandate de ANRMAP
Dupa operarea modificarilor DA a fost inaintata pentru publicare in SEAP. 
25.11.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor. 
Pana la 29.12.2011 s-au primit clarificarile la oferte, termenul a fost 30.12. 2011, in prezent fiind in analiza Beneficiarului
	

	3
	Lucrări (FIDIC Galben) pentru instalatii de tratare şi închiderea depozitelor de deseuri in jud.Sibiu, 
nr.1496/09.02.2012
	57.617.931 
	
46.391.707,77
	Lucrări
	Noiembrie 2010

	Nr. 129161 / 27.08.2011 – Licitatie deschisa
	09.02.2012
	Asocierea S.C. CONFORT S.A. Timişoara şi S.C. FINARA CONSULT S.R.L. Timişoara.

	20.02.2012.
	20.04.2014  (26 de luni, inclusiv 12 luni PND)
	-
	-
	0%
	Atribuit
10 luni întârziere faţă de estimare publicare anunt de participare din Raport de Inceput
Cauze intarzieri:
atribuirea cu intarziere a contractului de AT, emitere CU noi si intocmire PUZ.
-La  01.08. 2011 Benefi-ciarul a primit de la Consultant contract AT, spre aprobare, DA pentru contractul de lucrări. 
-Solicitare  de clarificari ofertanti de la Autoritatea Contractanta
S-a efectuat vizita in teren pe toate ampla-samentele.
-Autoritatea contractanta publică erata nr.24268/26.10.2011 la Fisa de date a achiziţiei prin care se decaleaza data limita de depunere a  ofertelor din 02.11.2011 in 
	Contract intarziat 1 luna. Cauze: contestatie ofertant. Beneficiarul apreciaza ca posibila recuperarea intarzierii.
-in perioada  29.02.2012.- 07.03.2012 au avut loc intalniri referitoare la planificarea activitatilor din    
cadrul contractului; 
-Predat la 21.03.2012, PT+DDE, actualmente fiind in verificare la CJ Sibiu.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.11.2011.
S-a desemnat- castigatorul licitatie si s-au
transmis comunicarile catre ofertatnti
-Contestatie depusa de BILFINGER BERGER BAUGESELLSCHAFT MBH
la CNSC cu nr. 510/09.01.2012
si solutionata in favoarea CJ Sibiu  prin decizia CNSC nr. 146/C6/56 din 18.01.2012
	

	4
	Furnizare de echipamente de precolectare a deşeurilor in jud.Sibiu
	17.155.134 
	-
	Furnizare
	Ianuarie 2011

	Previzionat : August  2012
	Previzionat : Decembrie  2012
	 
	Previzionat Decembrie  2012
	Previzionat Februarie 2013
	 
	 
	 
	Procedura:
neinceputa
19 luni întârziere faţă de estimare publicare anunt de participare din Raportul de Inceput
Cauze intarzieri:
SF in revizuire cu acord AM nr.127623/07.02.2012 si iesire din ADI a unui membru, com.Arpasu de Jos, HCL 6/31.01.2012 de retragere din ADI.
- DA in pregatire 
	 









	5
	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP)
	1.193.855
	-
	
	
	
	
	
	
	
	34.381.73
	33.694,09
	
	
	

	6
	Neprevazute
	6.596.715
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	93.378.494
	54.895.000,69
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	2.851.339,18
	2.478.560,58
	 
	 
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.


CONCLUZII

Beneficiarul a actualizat Devizul General al proiectului prin HCJ nr.201/24.11.2011 privind modificarea HCJ nr.159/2009 de aprobare a Studiului de Fezabilitate, a planului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolutie al tarifelor si a cofinantarii pentru proiectul Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Sibiu. Inregistrat la OI POS Mediu Sibiu cu nr.3562/09.12.2011.

Comuna Arpasu de Jos a emis HCL nr. 6/ 2012  privind retragerea acestei comune din ADI ECO Sibiu. 
Pe componenta instituţională
· Din analiza instuţională privind capacitatea organizării Beneficiarului, unele din cele mai importante concluzii din Raportul verificării sunt:
· S-a constatat că personalul implicat în activităţile tehnice şi economico-financiare este insuficient pentru activităţile pe care trebuie să le desfăşoare;
· Procedurile de lucru au fost  realizate de către firma de consultanţă angajată pe contractul de asistenţă tehnică şi supervizare, dar termenul de elaborare al procedurilor, conform Anexei IV, secţiunea I, pct.1, respectiv 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, este deja depăşit;
· Beneficiarul, prin  firma de consultanţă angajată pe contractul de asistenţă tehnică şi supervizare a identificat şi evaluat riscurile implicate în activitatea economico-financiară şi a întocmit un Plan de acţiune pentru managementul riscurilor, privind activitatea economico-financiară.
· Dispozitia nr.259/23.08.2011 a CJ Sibiu, inregistrata la OI Sibiu cu nr.2392/25.08.2011, desemneaza noua echipa UIP. Anexa 1 la Dispozitia nr.259/23.08.2011 a CJ Sibiu prevede atributiile membrilor UIP. Incepand cu data de 23.08.2011 Managerul de Proiect al UIP este d-na Roxana Carmen FOGAROSI. 

Situaţia juridica a terenurilor 
     - Inscriere teren de construcţii in Cartea Funciara amplasament Sura Mica – in curs de realizare 
     - Inscriere teren de construcţii in Cartea Funciara amplasament Tarnava – in curs de realizare  

Rapoarte de Progres lunar transmise:  nr.9 / aferent lunii ianuarie 2012 s i vizita la fata locului privind progresul proiectului la 24.02.2012.
Contracte care depasesc data de fianlizare a Contractului de Finantare: 3 contracte (1 contract lucrari + 2 contracte servicii)
       - Lucrări (FIDIC Galben) pentru instalatii de tratare şi închiderea depozitelor de deseuri in jud.Sibiu
- Asistenţă Tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu - pe componenta de Supervizare
      - Audit financiar

Cereri de Rambursare:  2       Valoare autorizata (FEDR+BS+BL):  2.377.105,36  lei  

Deduceri:  
· 5% din valoarea facturilor de servcii ale contractului de AT nr.3177/22.03.2011, conf.Nota de constatare nereguli si stabilire corectii financiare nr.156404/20.12.2011 emisa de DG AM POS Mediu.

Stadiu absorbtie la 29.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 2.92%
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 3.05%
Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 83.37 % 


· PROPUNERI 
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