                                                                                                                 Anexa nr. 6

 POMR – 223 Editia I, Revizia 4
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 10.01.2011 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate

Cod: 17655
Beneficiar: Institutul de Biologie Bucureşti – Academia Română
Valoarea Totală a proiectului:           70.202.611 Lei, cu TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                             57.025.997 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:       57.025.997 Lei, din care:

80% FEDR: 45.620.798 Lei
20% Buget de Stat: 11.405.199 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:            0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:   42.265 Lei 
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 07.09.2010 
Data semnării Contractului de Finanţare: nr. 130537/10.01.2011 
Data finalizării proiectului: 09.07.2015 
Nr. contracte: 17 
Contracte semnate: 4     (UIP - CF1, abon - CS3, publ – CS2/CS4.1, SF – CS1)
Contracte în licitaţie: 9  (CS9 - CS16, CS5)
Prefinanţare: NA 
Cererea de prefinanţare a fost transmisă la AM – NA 
Prefinanţare recuperată: NA 
Cereri de rambursare: 6 
Valoare autorizată CR1 – CR6 (FEDR+BS):    426.142,91 lei  
* La data de 04.10.2011 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Finanţare nr. 130537/10.01.2011 prin care beneficiarul trebuie să depună CR în maxim 30 de zile după efectuarea plăţii, dacă valoarea cheltuielilor solicitate la rambursare este mai mare decât 1.710.000 lei. Altfel, beneficiarul are posibilitatea să solicite rambursarea plăţilor efectuate în interval de trei luni de la precedenta CR..
CR în curs de evaluare: -
Data depunere la OI: -
Data estimată de transmitere la AM: -

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general: 
- Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării politicilor de mediu pentru conservarea biodiversităţii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectiv întocmirea raportului naţional conform prevederilor Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, precum şi implementarea reţelei Natura 2000 la nivel naţional ca urmare a concluziilor raportului şi a activităţilor de diseminare a informaţiilor.
Obiective specifice:

- Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi implementarea acestuia la nivel naţional în vederea raportării din 2013, la Comisia Europeană, de către autoritatea competentă din România.

-  Creşterea capacităţii de management a autorităţii competente prin crearea sistemului informatic unitar pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, accesibil prin internet de către toate grupurile implicate şi interesate de îndeplinirea obligaţiilor privind prima raportare către Comisia Europeană. 
Componentele proiectului:

- Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional;
- Monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor în vederea raportării către Comisia Europeană în baza articolului 17 din Directiva Habitate;
- Informare şi conştientizare în scopul prezentării/promovării proiectului şi a rezultatelor acestuia;
- Instruirea şi creşterea capacităţii instituţionale;
- Managementul proiectului;
- Auditul anual/final;

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Indicatorii fizici ai proiectului:

Rezultate operaţionale (output)

Plan de monitorizare elaborat pentru speciile/ habitatele de interes comunitar
Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile/ habitatele de interes comunitar     
Baze de date cu informaţiile existente privind starea actuală de conservare a speciilor/habitatelor de interes comunitar 
Hărţi de distribuţie pentru speciile şi habitatele de interes comunitar

Baze de date cu publicaţiile referitoare la speciile/habitatele de interes comunitar

Evaluări pentru speciile/habitatele de interes comunitar

Baze de date metafile cu înregistrările efectuate în teren pentru speciile/habitatele de interes comunitar

Seturi de date introduse pentru speciile/habitatele de interes comunitar, în formatul de raportare, în sistemul naţional de monitoring (SIMSHAB)

Publicitatea proiectului pe durata derulării acestuia

Ghidul sintetic de monitorizare pentru speciile de plante de interes comunitar din România, în luna a 7-a a proiectului

Ghiduri sintetice de monitorizare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar din România, până la sfârşitul primului an al proiectului

Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, la sfârşitul proiectului

Sistem Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB) 
Sistem informatic operaţional care cuprinde rapoartele de monitorizare

Infrastructură informatică de dezvoltare ca o imagine a sistemului de producţie („disaster recovery”) funcţională la sediul IBB

Sistem informaţional SIMSHAB cu baze de date geo-referenţiate, specificaţii utilizator şi specificaţii tehnice

Instruire (training) pentru utilizatori – experţi/specialişti implicaţi în implementarea activităţilor (on line)

Helpdesk pentru utilizatorii finali

Set de baze de date verificate in sistemul informatic SIMSHAB

Cadru de consultare publică în sistem electronic la nivel naţional

Comitet de Coordonare a Proiectului (CCP) pentru implementarea cadrului unic de monitorizare
Cadru de monitorizare şi sistemul informatic validate de CCP

Raport electronic al României în baza articolului 17 al DH, validat de CCP

Primul raport transmis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor la CE, după jumatatea anului 2013

Raport de calitate întocmit de către Centrul Tematic European pentru Conservarea Biodiversităţii privind integritatea datelor din România

Analiza şi corecţia datelor privind integritatea datelor din România

Raportul final al României acceptat de Comisia Europeană în 2014

Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

9

9

9

- 105 hărţi de distribuţie pentru speciile/genurile de plante de interes comunitar;

- 14 hărţi de distribuţie pentru speciile/genurile marine şi a habitatele marine şi costiere de interes comunitar;

- 34 hărţi de distribuţie pentru speciile de reptile şi amfibieni de interes comunitar,

- 30 hărţi de distribuţie pentru speciile/genurile de peşti de interes comunitar,

- 22 hărţi de distribuţie pentru speciile de mamifere de interes comunitar,

- 72 hărţi de distribuţie pentru speciile/genurile de nevertebrate de interes comunitar,

- 15 hărţi de distribuţie a peşterilor şi a 14 specii/genuri de lilieci de interes comunitar, 

- 41 hărţi de distribuţie pentru habitatele de importanţă comunitară (sărături, dune continentale, pajişti, apă dulce),

- 56 hărţi de distribuţie pentru habitatele de importanţă comunitară (tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri),

9
270 de evaluări pentru habitate 
644 de evaluări pentru specii
9

9

2 anunţuri de presă privind lansarea şi închiderea proiectului
1 conferinţă la închiderea proiectului
1 panou informativ
1 placă definitivă
1
8

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
Realizat la data raportării
1 plan de monitorizare în lucru pentru speciile de plante (de către IBB) – realizat 77%
1 ghid de monitorizare în lucru pentru speciile de plante - draft (de către echipa IBB şi UIP) – realizat 66%
1 bază de date în lucru pentru specii de plante (de către IBB) – realizat 38%
Deplasări în teren pentru monitorizare specii plante) ale echipei IBB în perioada 17.03. 2011 - 18.11.2011.
43,8% hărţi de distribuţie (draft) pentru speciile de plante (de către IBB)

0
0
0
0
0
0
0
0
1 bază de date în lucru cu publicaţiile referitoare la speciile de plante (de către IBB) – realizat 37%
0
0
1 bază de date în lucru pentru speciile de plante (de către IBB) – 2100 înregistrări
0
1 anunţ de presă privind lansarea proiectului
0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
constituit pe data de 05.07.2011.
0

0

0

0

0

0

0




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/ Componenta
	Valoare estimata 
publicata/ care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei fãrã TVA)
	Valoare cerută 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/ observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţii echipamente pentru UIP
	CF 1
	7.773,95
	1531,00

1845,97

4402,80

70,44
	Furnizare
	10.01.2011
	-
	23.03.2011   31.03.2011   7.03.2011
	S.C. BOON COMPUTER SRL 

S.C. BOON COMPUTER SRL 

VODAFONE ROMANIA S.A. 

	
	
	1531,00

1845,97

4402,80

70,44
	1531,00

1845,97

4402,80

70,44
	100 %
	
	Observaţie


	
	
	CF 1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CF 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CS3

Achiziţia de servicii de telefonie mobilă
	7.284,60
	1179,58
	Servicii
	10.01.2011
	
	15.03.2011
	VODAFONE ROMANIA S.A.


	
	14.03.2013
	958,59
	636,45
	81,26 %
	
	Contract în derulare. 
Se plătesc lunar facturile aferente abonamen-tului telefonic

	3
	Achiziţii servicii de publicitate a proiectului
	CS 2
	7.559


	960

3269


	Servicii
	01.08.2015   01.07.2011   10.01.2011
	-
	26.07.2011    3.02.2011
	S.C. DRAMIRAL MEDIA GROUP S.R.L. 

S.C. AD PRODUCTION IMPEX S.R.L. 

	-
	 5.08.2011    4.02.2011
	960

3269
	960

3269
	55,95 %
	
	

	
	
	CS 4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CS 4.2

Anunţ final proiect
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CS 5

Achizitii servicii de tiparire a ghidurilor de monitorizare
	162.500


	
	Servicii
	01.12.2011
	22.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 4 luni
Anunţ de participare transmis spre publicare pe SEAP nr. 1935 din 14.10.2011
Anunţ respins de ANRMAP în data de 18.11.2011. Motivul respingerii: corectii in DA.
Anunţ de participare transmis spre publicare pe SEAP nr. 9182 din 7.12.2011. Anunţ respins de ANRMAP nr. 9182 din  19.12.2011. Motivul respingerii: corectii in DA.
DA nr. 20202/23.02.2012 transmisă în SEAP. DA respinsă.
DA nr. 24054/13.03.2012 transmisa in SEAP, in asteptare, validare.

Invitatie de participare nr. 322613/22.03.2012 in desfasurare
Termen limita de depunere a ofertelor 09.04.2012
	

	5
	CS 1

Achiziţii servicii pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru realizarea Sistemului Informatic
	4.000
	4000
	Servicii
	4.01.2010
	4.01.2010
	7.01.2010
	S.C. XOR-IT SYSTEMS S.R.L.
	7.01.2010-
	29.01.2010
	4000
	4000
	100 %
	
	Contract finalizat

	6
	CS 6

Achiziţii servicii de Audit independent pentru proiect 
	326.754,62
	
	Servicii
	01.11.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 5 luni
DA transmisă în SEAP nr. 21997/02.03.2012, in asteptare, validare.
DA 21997 respinsa in data de 20.03.2012. Motivul respingerii: corectii in DA.

DA retransmisa SEAP
DA nr. 26372/22.03.2012, transmisă în SEAP în asteptare, validare
	

	7
	CS 7-8

Servicii pentru Configurarea arhitecturii, creearea şi dezvoltarea la nivel naţional a Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor şi Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB)

	13.595.801,36
	
	Servicii
	01.07.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 9 luni
Caiet de sarcini elaborat de catre UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 20454 din 05.10.2011

Revenire: Anunţ de intenţie: SEAP nr. 20460 din 08.10.2011 şi JO/S S196 nr.319550-2011-RO din 12.10.2011

Vezi nota 1
DA nr. 23316/08.03.2012
transmisa in SEAP, in asteptare, validare.

DA respinsa in data de 27.03.2012
	

	8
	CS 9

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor marine şi a habitatelor costiere şi marine, de interes comunitar din România
	4.262.016,81


	
	Servicii
	01.04.2011
	10.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 11 luni

Pregătire caiet de sarcini de către UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19849/22.04.2011

şi

JO/S80 nr.131903-2011-RO din 23.04.2011

Vezi nota 1 
- DA transmisă în SEAP nr. 16006/01.02.2012. Respinsă  17.02.2012. Motivul respingerii: corectii in DA.
- DA nr. 19692/21.02.2012 retransmisă SEAP.
- Anunt de participare in SEAP nr. 133830/10.03.2012.
Termen limită pentru depunere oferte: 30.04.2012
	

	9
	CS 10

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România  
	3.551.680,67
	
	Servicii
	10.01.2011
	28.02.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 14 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie pe SEAP nr. 19762/09.04.2011

şi

JO/S72 nr. 118072-2011-RO din 13.04.2011

Vezi nota 1 
· DA nr. 14277/23.01.2012 in asteptare validare in SEAP. Anunţ respins de ANRMAP în data de 07.02.2012. Motivul respingerii: corecţii în DA.
· DA nr. 19762 retransmisă în SEAP pe 08.02.2012

-Anunt de participare nr. 133433/28.02.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 12.04.2012
	

	10
	CS 11

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din România
	3.551.680,67


	
	Servicii
	01.04.2011
	15.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 11 luni

Pregătire caiet de sarcini de către UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19847/22.04.2011

Şi JO/S80 nr. 131905-2011-RO din 23.04.2011 

Vezi nota 1 
-DA nr. 14281/23.01.2012 in asteptare validare in SEAP. Anunţ respins de ANRMAP în data de 06.02.2012. Motivul respingerii: corectii in DA.
-DA nr. 17389 transmis in SEAP pe 08.02.2012. Respinsă 23.02.2012. Motivul respingerii: corectii in DA.

- DA nr. 20656/24.02.2012 retransmisă SEAP.

-Anunt de participare in SEAP nr. 133940/15.03.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 08.05.2012
	

	11
	CS 12

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de mamifere din România
	4.315.292,02


	
	Servicii
	01.04.2011
	14.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 11 luni

Pregătire caiet de sarcini de către UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19848/22.04.2011

Şi JO/S80 nr. 131904-2011-RO din 23.04.2011 

Vezi nota 1 
- DA transmisa in SEAP nr. 16010/01.02.2012. Respinsă 17.02.2012 Motivul respingerii: corectii in DA

- DA nr. 19926/22.02.2012 retransmisă SEAP.

Anunt de participare in SEAP nr. 133858/14.03.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 07.05.2012
	

	12
	CS 13

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din România  
	4.940.742,98


	
	Servicii
	01.03.2011
	01.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 12 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie pe SEAP nr. 19763/09.04.2011

şi JO/S72 nr. 118071-2011-RO din 13.04.2011 

-DA nr. 14753/25.01.2012 respinsa 09.02.2012 pentru corectii in DA. -- DA nr. 18132 transmisa in SEAP pe 13.02.2012.
Anunt de participare nr. 133526/01.03.2012

Solicitare de clarificare nr. 145/07.03.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 18.04.2012
	

	13
	CS 14

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a peşterilor şi speciilor comunitare de lilieci din România
	3.267.546,22


	
	Servicii
	01.03.2011
	15.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 12 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19846/22.04.2011

Şi JO/S80 nr. 131906-2011-RO din 23.04.2011 

Vezi nota 1 
- DA transmisă SEAP nr. 16008/01.02.2012. Respinsă 17.02.2012 Motivul respingerii: corectii in DA
- DA nr. 19933/22.02.2012 retransmisă.
Anunt de participare in SEAP nr. 133813/15.03.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 25.04.2012
	

	14
	CS 15

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar (sărături,  dune continentale, pajişti, apă dulce) din România  
	4.262.016,81
	
	Servicii
	01.03.2011
	15.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 12 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19850/22.04.2011

Şi JO/S80 nr. 131907-2011-RO din 23.04.2011

Vezi nota 1
-DA transmisă SEAP nr. 15747/30.01.2012. Respinsă 14.02.2012 Motivul respingerii: corectii in DA.
- DA nr. 19320/17.02.2012 retransmisă SEAP.
Anunt de participare nr. 133857/15.03.2012
Termen limită pentru depunere oferte: 02.05.2012
	

	15
	CS 16

Achiziţii servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar (tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri) din România  
	11.081.243,70
	
	Servicii
	10.01.2011
	09.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 14 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie pe SEAP nr. 19761/09.04.2011

şi JO/S72 nr. 118073-2011-RO din 13.04.2011 

Vezi nota 1 
- DA transmisă în SEAP nr. 15749/30.01.2012. Respinsă 15.02.2012 
Motivul respingerii: corecţii în DA.
- DA nr. 19316/17.02.2012 retransmisă SEAP.
Anunt de participare in SEAP nr. 133768/09.03.2012

Termen limită pentru depunere oferte: 24.04.2012
	

	16
	CF 2

Achiziţia unui mijloc de transport destinat exclusiv activităţii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar
	145.049,25
	
	Furnizare
	01.03.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 12 luni

Vezi explicatia de mai jos

DA 23268 transmisă in SEAP pe data de 08.03.2012 in asteptare validare
	

	17
	CF 3-6

Achiziţia echipamentelor şi a instrumentarului necesar execuţiei activităţii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar

Lot 1 Echipamente de birou (computer de birou, laptopuri, scannere, ecrane si console, UPS-uri, echipament de birotica, etc)

Lot 2 Echipament digital de cartografie si software

Lot 3 Echipament de teren (rucsacuri, saci de dormit, izopren etc)

Lot 4 Echipamente foto si conexe (camere digitale si accesorii, memorii flash, etc)
	165.083,48

633.958,09

103.492,53

218.398,81


	
	
	01.03.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	Întârziere 13 luni

Pregatire caiet de sarcini de catre UIP

Anunţ de intenţie: SEAP nr. 19842/22.04.2011

şi

JO/S80 nr. 131576-2011-RO din 23.04.2011
DA nr. 26444/22.03.2012 transmisă în SEAP, in asteptare validare
	

	
	Salarii UIP
	1.223.305
	
	
	
	
	
	
	
	
	211.301
	151.982
	17,27 %
	
	

	
	Salarii pentru activităţile implementate de IBB
	847.712,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	283.211
	240.273
	33,40 %
	
	

	
	Cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului şi implicat în  implementarea operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă

Diurna (13 lei pe zi)
Carburant 7,5 l la 100km
Cazare
Transport

Taxă acces arie protejată
	345.104,25


	
	
	
	
	
	
	
	
	3.341
5.213,09
7.351,07
2.489,34
10
	3.341
5.213,09
7.351,07
2.475,76
10
	5,33 %
	
	Deplasări în teren pentru monitorizare specii plante) ale echipei IBB. 



	Cheltuielile neeligibile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului şi implicat în implementarea operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport
Carburant: diferenta de consum fata de 7,5 l la 

100km 

Carburant: TVA

Cazare (TVA)

Transport (TVA) – cu exceptia carburantului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.555,06
1.578,65
503,16
500,4
	
	
	
	Deplasări în teren pentru monitorizare specii plante) ale echipei IBB.



	Cheltuielile neeligibile Achiziţia de consumabile şi piese de schimb destinate activităţii de monitorizare a  speciilor de plante de interes comunitar
	52.408,60

(inclusiv TVA)
	137,98

352,24

615

717,74

612,98


	Furnizare
	27.06.2011 31.03.2011 30.03.2011 21.02.2011
	
	27.06.2011 31.03.2011 30.03.2011 21.02.2011
	S.C. TRODAT SRL

S.C. OFFICE MAX

S.C.BOON COMPUTER S.R.L.

S.C.BOON COMPUTER S.R.L.

S.C. ZEON EXPERTUL TAU IN PAPETARIE SRL
	
	
	137,98

352,24

615

717,74

612,98


	
	5,48%
	Ştampile financiar-contabile

Consumabile birotica

1 cartus negru si 3 cartuse color

Cartus pentru multifunctionala si refil

Consumabile birotică
	Total:

2873,86 lei (cu TVA)

	TOTAL PROIECT

Val.

eligibilă
	57.025.997
	17.258,79
	
	
	
	
	
	
	
	529.954,3

	427.361,58
	
	
	


** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie.

NOTĂ:
Prin adresa nr. 181329/AF/19.04.2011, MMP - Direcţia Biodiversităţii a comunicat modificarea formatului de raportare şi a Ghidului european de raportare pe art. 17 al Directivei Habitate, urmînd ca noul format să fie aprobat la nivelul Comitetului Habitate al CE în şedinţa din 13.05.2011. Forma finală a ghidului urmând să fie oficial în vigoare după publicarea în Jurnalul CE.

După publicarea în Jurnalul CE, oficializarea modului de raportare atrage modificări corelate cu acest nou format de raportare în toate Documentaţiile de Atribuire (Caietele de sarcini) pentru toate contractele cu privire la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar, prevăzute în Graficul de achiziţii al proiectului. 

Prin adresa nr. 181880/AF/22.06.2011 (înregistrată la IBB nr. 2093/27.06.2011), MMP - Direcţia Biodiversităţii a confirmat noul format de raportare. 
Datorită schimbărilor efectuate în formatul de raportare, Statele Membre, inclusiv România, au transmis observaţii pentru Anexele Ghidului european de raportare. De asemenea lista speciilor şi habitatelor pentru care se face raportarea nu a fost finalizată. (adresa MMP-DB 182509/AF/07.09.2011 în care se solicită comentarii care urmează să fie transmise CE la care IBB a transmis observaţii prin adresa nr. 3068/15.09.2011. Prin adresa 182675/AF/04.10.2011 MMP-Direcţia Biodiversităţii comunică rezultatele întâlnirii Comitetului Habitate).
În data de 11.10. 2011 a avut loc întâlnirea Comitetului de Coordonare a Proiectului POS Mediu în urma căreia s-a stabilit o întâlnire cu reprezentanţii ANPM, MMP, IBB şi specialiştii IT din aceste instituţii în data de 17 octombrie 2011 cu privire la noul formatul de raportare.

În data de 07 noiembrie 2011 a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor MMP, ANPM şi IBB în vederea stabilirii formatului de raportare, rezultând următoarele: 

· ANMP va trebui să transmită Beneficiarului, în jurul datei de 15.11.2011, specificaţiile tehnice obligatorii rezultate în urma analizei din cadrul proiectului Sistemul Integrat de Mediu (proiect realizat la nivel ANPM, prin intermediul căruia de reactualizează soft-ul care conţine noul format de raportare). Această analiză este utilă la rezolvarea problemelor de compatibilitate între sistemul SIMSHAB, implementat de IBB prin proiect, şi SIM. Specificaţiile tehnice sunt necesare la definitivarea caietelor de sarcini.
· IBB va trebui să transmită Serviciul Sisteme Informaţionale, din cadrul MMP, draftul caietului de sarcini pentru dezvoltarea sistemului informatic, pentru observaţii şi comentarii.
· Conform Cererii de Finanţare, baza de date Natura 200 şi baza de date BIMS reprezintă puncte de plecare pentru proiectarea noilor baze de date necesare raportării. Deoarece anumite date nu mai sunt disponibile la MMP, Direcţia Biodiversităţii va solicita la INCDD Tulcea retransmiterea către MMP a bazei de date BIMS pentru a fi importată în RNI-IBIS.
În data de 16.11.2011, ANPM a transmis către IBB documentul descriptiv privind noul format de raportare, conţinând două xsd-uri în baza cărora se generează şi se validează xml-urile necesare.
Prin adresa nr. 3952/23.11.2011, IBB a transmis către MMP- Direcţia Biodiversităţii şi Serviciul Sisteme Informaţionale, caietul de sarcini pentru achiziţia sistemului SIMSHAB la POS Mediu. A fost primit răspunsul (observaţiile la caietul de sarcini) prin adresa MMP-Direcţia Biodiversităţii nr.183375/AF/16.12.2011, prin fax în data de 23.12.2011, înregistrată în IBB cu nr. 4306 din 27.12.2011. Versiunea finalặ a observaţiilor efectuate de MMP – Directia Biodiversitatii şi Serviciul Sisteme Informatice privind caietul de sarcini pentru Servicii pentru Configurarea arhitecturii, crearea si dezvoltarea la nivel national a Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB) a fost transmisặ prin email în data de 9 ianuarie 2012. După operarea modificărilor, IBB a retransmis catre MMP- Directia Biodiversitatii caietul de sarcini pentru Servicii pentru Configurarea arhitecturii, crearea şi dezvoltarea la nivel naţional a Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor si Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB), prin adresa nr. 113/17.01.2011.
Caietele de sarcini privind serviciile pentru monitorizarea speciilor si habitatelor, servicii pentru tiparirea ghidurilor, precum si pentru achizitia sistemului SIMSHAB, vor comporta modificările corespunzatoare cu actualizarea legislativa data de Legea 49/2011 privind aprobarea OUG 57/2007 si prin publicarea in MO partea I, nr. 846bis/29.11.2011, respectiv OM nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Prin adresa nr. 131/19.01.2012, IBB a transmis catre AM, OI si MMP- Directia Biodiversitatii modificarile incluse in caietele de sarcini in conformitate cu modificarile legislative din 2011 pentru specii si habitate de interes comunitar prezente in Romania.

În data de 25.01.2012, AM a notificat beneficiarul cu privire la urgentarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru contractele CS7-8 – CS16 şi publicarea pe SEAP a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor, în termen de o lună.
Până la data de 02.02.2012, au fost transmise spre publicare pe SEAP 8 contracte de servicii (CS9-CS16). Alte 5 DA urmând a fi înaintate spre aprobare către conducerea IBB în luna februarie.
� Achiziţie directă imprimantă şi switch-uri (5buc) – cf CF


� Achiziţie directă dulapuri (3 buc), birouri (3 buc), scaune ergonomice (3 buc), aparat de îndosariat (1 buc), aparat de aer condiţionat (1 buc) – cf CF.


� Aciziţie directă telefoane mobile (2 buc) – cf CF


� Conform Cererii de finanţare, valoarea alocată achiziţiei de bunuri UIP este de 23.413,34 lei şi include, pe langa bunurile achizitionate, inclusiv 3 bucăţi laptopuri care vor fi achiziţionate în cadrul contractului CF 3-6 Lotul 1 (prin adresa AM nr. 131012/01.03.2011 s-a solicitat achiziţionarea computerelor portabile aferente UIP o dată cu achiziţionarea pachetelor software IT de la Lotul 1).


� Anunţ de lansare a proiectului


� Achiziţie panou publicitar. Rămâne de efectuat anunţul de finalize a proiectului.


� Prin adresa 131444/18.03.2011, AM a solicitat unificarea contractelor CS7 şi CS8 referitoare la sistemul SIMSHAB, pentru a se elimina riscul apariţiei unor incompatibilităţi în sistemul informatic. Astfel, beneficiarul a revizuit graficul de achiziţii şi planul de implementare, cu lansarea procedurii în 01.07.2011.





� Întârzieri în procedura de achiziţie a mijlocului de transport destinat exclusiv activităţii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar.


Anunţ de intenţie pe SEAP nr. 19739/06.04.2011.


DA afişată pe SEAP, respinsă de ANRMAP în data de 03.06.2011. Motivul respingerii: garanţia de participare solicitată în DA depăşeşte 2% din valoarea estimată.


DA retransmisă spre publicare în data de 07.06.2011; anunţ respins de ANRMAP în data de 14.06.2011. Motivul respingerii: condiţii restrictive în DA (împuternicire de reprezentare de la producător).


DA transmisă SEAP spre publicare în 29.06.2011, respinsă de ANRMAP in data de 04.07.2011. Motivul respingerii: condiţii restrictive în DA (minim 3 recomandări), sunt necesare completări la DA.


DA retransmisa SEAP spre publicare in 30.08.2011, respinsă de ANRMAP in data de 05.09.2011. Motivul respingerii: sunt necesare completări la DA.


DA retransmisă SEAP in 05.09.2011 şi publicată pe SEAP in data de 08.09.2011 cu nr. 313581.


Publicare pe SEAP in data de 13.09.2011 a Clarificarii nr. 1 la Invitaţia de participare nr. 313581. Procedura nr. 313581 a fost anulată în 27.09.2011 (SEAP) deoarece nu au fost depuse oferte.


Reluare procedură: Anunţ de participare transmis spre publicare pe SEAP nr. 898 din 07.10.2011. Anunţ respins de ANRMAP în data de 29.10.2011. Motivele respingerii: sunt necesare completări şi modificări la DA (asptecte de modificat: model contract, formularul 12A, formularul B, formularul 17, formularul de transmitere a DA).


Anunţ retransmis pentru publicare pe SEAP în 14.11.2011. Anunţ respins de ANRMAP în 17.11.2011. Motivele respingerii:Sunt necesare completari si modificari la DA


Anunţ retransmis publicare pe SEAP nr.7570/24.11.2011. Anunţ de acceptare pentru SEAP nr. 7570/29.11.2011. Anunţ de participare nr. 318126 din 7.12.2011. Procedura a fost anulată de către Comisia de evaluare, in baza art. 209 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 34/2006 (cf. Raportului procedurii nr. 4261/21.12.2011) pentru lipsa garantiei de participare. Anunţul de anulare a procedurii nr. 318126, in SEAP la data 05.01.2012 (au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme).


Prin adresele IBB nr. 321/07.02.2012 şi nr. 376/14.02.2012, beneficiarul a solicitat aprobarea Graficului actualizat de achiziţii publice ca urmare a modificării valorilor estimate de achiziţie. Astfel, beneficiarul a solicitat realocarea unui buget mai mare pentru această achiziţie, diferenţa provenind de la altă achiziţie care nu s-a finalizat (propunere de achiziţie a unui nr. mai mic de livrabile din lotul 3, fată de nr. specificat prin CF, pentru aragaz de voiaj şi butelii pentru aragaz). Justificarea solicitării: bugetul alocat în CF este insufient datorită modificărilor de curs valutar, cerinţe noi ale pieţei de desfacere pentru maşinile pentru teren, şi inexistenţa unui spaţiu suficient pentru toate buteliile care urmează a fi achiziţionate prin lotul 3. Prin adresa nr. 128051/AM/22.02.2012, AM a respins solicitarea beneficiarului. 
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