FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:
26-30 03 2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:   „Reabilitarea Statiei de epurare ape uzate Eforie Sud”, 

Codul proiectului:           SMIS - CSNR 32943
Beneficiar:
                SC RAJA SA Constanţa
Valoarea Totală a proiectului:  112.693.378 Lei*/ 26.470.000 euro (4,2574 lei/euro), fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    112.693.378  Lei / 26.470.000 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   112.693.378  Lei, din care:

98% FC + BS : 110.439.510 Lei/ 25.940.600 euro
2% Buget local: 2.253.868 Lei / 529.400 euro 
Contribuţia Beneficiarului**:            
Valoare alta decât cea eligibilă***:      27.046.411 lei/ 6.352.800 euro
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 
Data semnării Contractului de Finanţare: 03.03.2011
Data finalizării proiectului: 30.05.2015
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: Transa I: 5.521.976 lei  Data plăţii: 13.09.2011
                   Transa II: 5.521.975 lei  Data plăţii: 29.11.2011
Prefinanţare recuperată: 4.931.840,75 lei
Cereri de rambursare: 3
Valoare autorizată: 16.774.968,54 lei fără TVA (4.825.976,53 lei fără TVA pentru CR 1 4.782.013,64  + lei fără TVA pentru CR 2 +  7.166.978,37 lei fără TVA CR 3)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

CR 4                                      22.03.2012                                                           02.04.2012
(Valoare(FC+BS+BL**))   :  -  lei fără TVA
3.025.003,42  lei fără TVA      


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul urmăreşte dispoziţiile Programului Operaţional Sectorial şi se adreseaza sectorului de apă uzată. Beneficiari ai acestui proiect vor fi aglomerările Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Agigea, Tuzla, Costineşti şi Schitu din judeţul Constanţa.  Aglomerările au fost stabilite în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane. 

Investiţia propusă ”Reabilitarea Staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud” are ca scop îmbunătăţirea situaţiei curente a zonei de proiect, în sectorul de apă uzată. Va deservi o populaţie de 32.697 locuitori, ceea ce reprezinta 5% din populaţia totală a judeţului Constanţa.
Proiectul ”Reabilitarea Staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud” nu a suferit modificări majore faţă de soluţia tehnică iniţială, singura revizuire constând în introducerea unei trepte terţiare de tratare a apelor uzate în vederea încadrării în limitele reglementate pentru nutrienţi (azot şi fosfor). Modificarea 
proiectului în acest sens a fost impusă de obligativitatea de a respecta angajamentul guvernului României pentru implementarea Directivei UE 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate oraşeneşti, respectiv de prevederile HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HG 352/2005. 
Componentele proiectului:

· Reabilitarea Staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud
· Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor si promovarea proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Implementarea cu success a proiectului va asigura in principal:

· Imbunatatirea conditiilor de mediu in zona;

· Cresterea calitatii apelor tratate si descarcate in Marea Neagra;

· Imbunatatirea infrastructurii de tratare a apelor uzate;

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori fizici

Unitate măsură

(ex. m3, l.m., no)

Valoare

Reabilitarea staţiei de epurare cu treapta tertiara pentru 140,000 p.e.
numar

1

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

 (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

Conform Art. 8 – Obligaţiile părţilor din contractul de finanţare nr. 120889/03.03.2011:

· Alin (4) Beneficiarul se obligă să prezinte la AM:

a) Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa Ivb) stabilit în baza Planului Financiar pe surse şi ani, până la data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani.) 
b) Dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare, conform Anexei I.4. 
c) În primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.

· Grad de îndeplinire = NA pentru perioada de referinta
· Alin (5)Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare, conform Anexei IIc la prezentul contract

· Grad de îndeplinire = NA pentru perioada de referinta
· Alin (14) Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare.

· Grad de îndeplinire = NA pentru perioada de referinta
Conform Anexa II – Măsuri de monitorizare şi control la CF nr.: 120889/03.03.2011
· Secţ. I – Obligaţii generale ale Beneficiarului privind implementarea Proiectului:

· Alin (8) Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI POS Mediu Galaţi, Regiunea Sud – Est, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea fiecărui contract, o copie a acestuia şi orice alte documente care fac parte din contract, Documentaţia de Atribuire, precum şi o copie a anunţului de atribuire, însoţite de Declaraţia de la alineatul (6) etc.
· Grad de îndeplinire = 100%


	3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod contract
	Contract / Componenta
(1 euro =4,2574 lei)
	Valoare estimata publicata
/care va fi publicata (Lei fara TVA)
	Valoare contractata
(Lei fara TVA)
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	Denumire contractor
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract
(conform contract)
	Plăţi efectuate de Benficiar către contractori (Lei fără TVA)
	Valoare cerută la rambursare de Beneficiar (FC+BS)
(Lei fără TVA)


	Stadiu fizic (%)
	Întârzieri/ probleme /observaţii (în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Întârzieri/ probleme /observaţii
(în perioada de derulare a contractului)

	CL1E
	Reabilitarea statiei de Epurare a apelor uzate Eforie Sud
	112.033.481

AA1 la CF

98.140.580

9.564.028 pt

div. si neprev.

107.704.608
	106.390.946,09

AA1 la contract

95.640.272,85
	Lucrari
	08.04.2009
	08.04.2009
	14.03.2011
	beton&

rohrbau C.F. -

Thymian GmbH&Co. KG
	30.03.2011
	07.02.2013 *
	19.600.420,18
	16.396.385,54
	21 %
	-
	-

	CS2E
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

(conţine şi Publicitate proiect)
	AA1 la CF

3.116.068 pt proiectare

302.275 pt

pub. proiect

3.418.343


	2.394.821,74

(cf oferta include buget pt materiale publicitare 201.000 lei)
	Servicii
	02.04.2011
	02.04.2011
	26.08.2011
	ASOCIEREA ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION, AIE- S.C. BALKAN PROJECT PROVIDER S.R.L.
	01.09.2011
	28.02..2015
	155.588,89
	-
	9 %
	-
	-

	CS3E
	Auditul anual al Proiectului
	106.435
	-
	Servicii
	01.09.2011
	23.03.2012
	04.05.2012
	-
	18.05.2012
	30.05.2015
	-
	-
	0
	Anunt de participare SEAP nr. 322545/01.03.2012

Data deschiderii ofertelor 20.04.2012
	

	TOTAL Contracte


	111.229.386
	98.035.094,59
	
	
	
	
	
	
	
	19.756.009,07
	16.396.385,54
	
	
	

	Alte cheltuieli (avize, acorduri, autorizatii)
	91.956
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	Alte cheltuieli (comisioane, taxe, cote legale)
	1.265.601
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.962,89
	43.083,63
	
	-
	-

	Alte cheltuieli (suma necontractată pentru publicitate proiect)
	106.435
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	TOTAL fără TVA
	112.693.378
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.799.971,96
	16.439.469,17
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA)
	27.046.411
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.112.016,67
	4.015.441,35
	
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	139.739.789
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.911.988,63
	20.454.910,52
	
	-
	-


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

****În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
*aceasta este durata de executare a lucrarilor, dupa aceasta data va incepe perioada de garantie a lucrarilor de 120 de luni
4

