FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  23.03-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Managementul eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”
Codul proiectului:    SMIS – CNSR   36298
Beneficiar:  Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Valoarea Totală a proiectului:        .......Euro* /351.529 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         ........Euro /294.922 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   ........Euro /294.922 Lei, din care:

80% FC/FEDR: .......Euro / 235.938 Lei
20% Buget de Stat: .............. Euro / 58.984 Lei 

 ...% Buget Local**: ........... Euro / ......... Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      ............. Euro / 56.607  Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 17.11.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.12.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 1
Contracte în licitaţie: 0 
Prefinanţare: 29.492 lei, Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0    Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                -                                         -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))    lei 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general:
· Asigurarea unui management eficient al Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi in vederea conservarii biodiversitatii acesteia .
Obiective specifice:

· Eficientizarea managementului Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi prin elaborarea si aprobarea planului de management, orientat spre protectia speciilor si habitatelor specifice pentru care aceasta a fost desemnata arie protejata;

· Menţinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabile a habitatelor si a speciilor in aria naturala protejata Izvorul de la Corbii Ciungi;

· Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatii locale limitrofe cu privire la importanta conservarii biodiversitatii din Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi;

· Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale de a contribui la protectia ariilor naturale protejate.
Componentele proiectului:

   Proiectul cuprinde, in ordinea in timp a implementării acţiunilor, următoarele componente:
Activitatea A: Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor  de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe 

Activitatea A.1 Elaborare studii stiintifice de inventariere, cartografiere si conservare pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi
· Elaborare studiu de inventariere a speciilor de fauna si flora de interes comunitar si national din Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi  

· Elaborare harta GIS a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi  cu mentionarea localizarii speciilor si habitatelor inventariate

· Evaluarea starii de conservare si stabilirea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor inventariate din Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi  

Activitatea A.2 Elaborare studii de teren  

Activitatea A.3 Elaborarea si aprobarea Planului de Management  

· Elaborare plan de management pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi
· Integrare planuri de management in sistem electronic
· Elaborare raport de mediu si obtinere acord de mediu
· Aprobare plan de management pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi
Activitatea B.1. Delimitarea in teren (bornarea) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi
Ativitatea E:  Activitati de consultare, constientizare si informare  
Activitatea E.1     Eveniment: „Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi – un semnal de alarma” 

1. Activitatea E.2    Eveniment: „Natura - prietena ta”
Activitatea E.3    Seminar „Evaluarea impactului antropic asupra Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”

Activitatea E.4   Seminar „Aria protejata Izvorul de la Corbii Ciungi si valorificarea sa stiintifica”

Activitatea E.5   Eveniment: „Un mediu curat - o viata sanatoasa“

Activitatea E.6    Realizare website 

Activitatea E.7    Realizare spot video

Activitatea E.8   Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de constientizare

Activitatea E.9    Consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management 
Activitatea E.10  Asigurarea vizibilitatii proiectului
Activitatea E.10.1   Lansarea proiectului
Activitatea E.10.2   Incheierea proiectului

Activitatea E.10.3   Realizare panouri temporare si placute permanente
Activitatea MP.1: Managementul de proiect

Activitatea MP.2: Organizarea si derularea precedurilor de achizitie 

Activitatea MP.3:  Audit financiar
Denumirea contractului:
1. Contract servicii de elaborare studii stiintifice, plan de management si studii de teren ;
2. Contract lucrari de delimitarea in teren (bornare) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi;
3. Contract servicii de publicitate;
4. Contract furnizare dotari pentru UIP;
5. Contract servicii de organizare si derulare a procedurilor de achizitie;
6. Contract servicii audit financiar.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea A.1 Elaborare studii stiintifice de inventariere, cartografiere si conservare pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi:

       -1 studiu de inventariere a speciilor de fauna si flora din Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi

       -1 harta GIS a ariei naturale protejate Izvorul de la Corbii Ciungi

        -masuri specifice de conservare pentru 14 specii si 1 habitat

Activitatea A.2 Elaborare studii de teren  
         -1 studiu topografic

        -1 studiu geotehnic

        -1 studiu hidrologic

Activitatea A.3 Elaborarea si aprobarea Planului de Management  

       -1 plan de management elaborat si aprobat

       -activitatile din planul de management integrate in sistem electronic

       - 1 raport de mediu

       -8 rapoarte trimestriale si 2 rapoarte anuale

Activitatea B.1. Delimitarea in teren (bornare) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi

· 120 borne montare
· 1 raport UIP

Activitatea E.1 Eveniment: „Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi – un semnal de alarma” 

· 1 eveniment organizat

· 300 de persoane constientizate 

· 300 brosuri distribuite

· 300 pliante distribuite

· 20 tricouri distribuite

· 20 sepci distribuite

· 1 raport UIP

Activitatea E.2 Eveniment: „Natura - prietena ta”

· 1 eveniment organizat

· 300 de persoane constientizate 

· 300 brosuri distribuite

· 300 pliante distribuite

· 20 tricouri distribuite

· 20 sepci distribuite

· 1 raport UIP

Activitatea E.3 Seminar „Evaluarea impactului antropic asupra Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”

· 1 seminar organizat

· minim 50 persoane constientizate asupra afectelor activitatilor antropice asupra ariei protejate;

· 50 brosuri distribuite;

· 50 pliante distribuite;

· 50 mape de prezentare distribuite;

· 50 pixuri distribuite

· 1 raport UIP

Activitatea E.4 Seminar „Aria protejata Izvorul de la Corbii Ciungi si valorificarea sa stiintifica”

· 1 seminar organizat

· minim 50 persoane constientizate asupra valorii stiintifice a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi;
· 50 brosuri distribuite;

· 50 pliante distribuite;

· 50 mape de prezentare distribuite;

· 50 pixuri distribuite

· 1 raport UIP

Activitatea E.5  Eveniment: „Un mediu curat - o viata sanatoasa“

· 1 eveniment organizat

· minim 300 persoane constientizate

· 2 ha igienizare
· minim 5 tone de deseuri colectate
· 1 raport UIP

Activitatea E.6 Realizare website

· 1 web-site

· minim 1.000 vizitatori

· 1 raport UIP

Activitatea E.7 Realizare spot video

· 1 spot video

· 40 difuzari ale spotului

· minim 5.000 persoane constientizate

· 1 raport UIP

Activitatea E.8 Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de constientizare
· 1 sondaj realizat inainte de demararea campaniei de constientizare realizat pe un esantion de circa 1.000 persoane
· 1 raport de cercetare inital al sondajului, realizat la demararea campaniei

· 1 sondaj realizat dupa incheierea campaniei de constientizare, realizat pe un esantion de cca 1.000 persoane
· 1 raport de cercetare al sondajului, realizat la incheierea campaniei de constientizare

· cresterea cu 50% a gradului de constientizare
Activitatea E.9  Consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management 
· 2 seminarii de lucru organizate

· 50 persoane consultate si constientizate
· 1 raport 

Activitatea E.10 Asigurarea vizibilitatii proiectului
Activitatea E.10.1 Lansarea proiectului

· 1 conferinta de presa organizata

· 1 anunt de presa 

· 50 mape distribuite

· 50 pixuri distribuite

· 1 raport UIP
Activitatea E.10.2  Incheierea proiectului
· 1 conferinta de presa organizata

· 1 anunt de presa 

· 50 mape distribuite

· 50 pixuri distribuite

· 50 CD-uri distribuite

· 1 raport UIP
Activitatea E.10.3  Realizare panouri temporare si placute permanente
· 4 panouri temporare

· 4 placi permanente

Activitatea MP.1. Managementul de proiect

· 4 rapoarte tehnice si financiare intermediare

· 1 raport tehnic si financiar final

Activitatea MP.2. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie
· 5 proceduri de achizitie realizate

Activitatea MP.3  Audit financiar
· 1 raport de audit al proiectului.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Activitatea in cadrul careia se va atinge indicatorul

Termen de atingere a valorii indicatorului

Output

Rezultat

INDICATORI

Activitatea A.1  Elaborare studii stiintifice de inventariere, cartografiere si conservare pentru Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi
Decembrie 2012

· 1 studiu de inventariere 

· 1 harta GIS a ariei natural
· Masuri de conservare pentru 14 specii 
· Masuri de conservare pentru 1 habitat
Activitatea A.2 Elaborarea studii de teren  

Aprilie 2012

· 1 studiu topografic

· 1 studiu geotehnic

· 1 studiu hidrologic 

Activitatea A.3 Elaborarea si aprobarea Planului de Management  

Decembrie 2013

· 1 plan de management

· Activitatile din planul de management integrate 

in sistem electronic

· 1 raport de mediu 

Activitatea B.1. Delimitarea in teren (bornarea) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi
Iulie 2012

- 120 borne montare
· Delimitatea Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi in conformitate cu legislatia in vigoare

Activitatea E.1 Eveniment: „Rezervatia Naturala Izvorul de la Corbii Ciungi – un semnal de alarma”

Iulie 2012

· 1 eveniment

· 300 brosuri distribuite

· 300 pliante distribuite

· 20 tricouri distribuite

· 20 sepci distribuite

·  minim 300 de persoane constientizate 

Activitatea E.2 Eveniment „Natura - prietena ta”
Iunie 2013
· 1 eveniment

· 300 brosuri distribuite

· 300 pliante distribuite

· 20 tricouri distribuite

· 20 sepci distribuite

·  minim 300 de persoane constientizate 

Activitatea E.3 Seminar „Evaluarea impactului antropic asupra Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”

Octombrie 2012
· 1 seminar

· 50 brosuri distribuite

· 50 pliante distribuite

· 50 mape de prezentare distribuite

· 50 pixuri distribuite

· minim 50 persoane constientizare asupra afectelor activitatilor antropice asupra ariei protejate

Activitatea E.4 Seminar „ Aria protejata Izvorul de la Corbii Ciungi si valorificarea sa stiintifica”

Octombrie 2013
· 1 seminar

· 50 brosuri distribuite

· 50 pliante distribuite

· 50 mape de prezentare distribuite

· 50 pixuri distribuite

· minim 50 persoane constientizare asupra valorii stiintifice a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi
Activitatea E.5 Eveniment: „Un mediu curat - o viata sanatoasa“
August 2013

· 1 eveniment

· minim 300 persoane constientizate

· minim 5 tone de deseuri colectate

· 2 ha igienizare

Activitatea E.6 Realizare website

Martie 2012

· 1 website

· Minim 1.000 vizitatori

Activitatea E.7 Realizare spot video

Februarie 2013

· 1 spot video

· 40 difuzari

· minim 5.000 persoane constientizate

Activitatea E.8 Evaluare grupuri tinta pentru determinarea evolutiei gradului de constientizare
Noiembrie 2013

· 2 sondaje
· 2 rapoarte de cercetare

· Cresterea cu 50% a gradului de constientizare a grupului tinta

Activitatea E.9 Consultarea publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management
Februarie 2013

· 2 seminarii
· 50 persoane consultate si constientizare

Activitatea E.10.1 Lansarea proiectului

Ianuarie 2012

· 1 conferinta de presa
· 1 anunt de presa 

· 50 mape de prezentare distribuite;

· 50 pixuri distribuite

· minim 50 de persoane constientizate/ lansare proiect

· minim 50 de persoane constientizate/ închidere proiect

· asigurarea vizibilităţii proiectului, conform MIV

Activitatea E.10.2  Incheierea proiectului
Decembrie 2013

· 1 conferinta de presa
· 1 anunt de presa 

· 50 mape de prezentare distribuite

· 50 pixuri distribuite

· 50 CD-uri distribuite

Activitatea E.10.3  Realizare panouri temporare şi plplăcuţe permanente
Martie 2012

Decembrie 2013

· 4 panouri temporare

· 4 plăci permanente

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
1)Beneficiarul are obligatia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent urmatoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb) ,insotite de Raportul privind alte cheltuieli decat cele eligibile(Anexa nr.IVg)-
2)Conform art.12 din Anexa III-Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” şi până pe data de 30 ianuarie a fiecarui an;acesta trebuie transmis atât la AM cat şi la OI. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate şi va fi  transmis ca anexa la primul Raport de progres lunar din anul calendaristic.



	

	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
Probleme
/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de 
derulare
 a contractului)

	1
	Contract servicii de elaborare studii stiintifice, plan de management si studii de teren
	48.700 lei
	
	servicii
	Martie 2012
	
	
	
	
	 Estimat CF decembrie 2013
	
	
	
	Intraziere 29 zile
Caietul de sarcini a fost elaborat si s-a facut anuntul pe siteul CJ DB
	

	2
	Lucrari de delimitarea in teren (bornare) a Rezervatiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi
	29.160 lei
	
	lucrari
	  mai 2012
	
	
	
	
	 Estimat CF iulie 2012
	
	
	
	
	

	3
	Contract servicii de publicitate
	101.070 lei
	
	servicii
	Martie 2012
	
	
	
	
	 Estimat CF decembrie 2013
	
	
	
	Intraziere 29 zile 
Se lucreaza la Documentatia de Atribuire.
	

	4
	Furnizare dotari pentru UIP
	24.620 lei
	
	furnizare
	Martie 2012
	
	
	
	
	 Aprilie 2012
	
	
	
	Intraziere 29 zile
Caietul de sarcini a fost elaborat si s-a facut anuntul pe siteul CJ DB.
	

	5
	Servicii de organizare si derulare a procedurilor de achizitie

	5.000 lei
	5000 lei
	servicii
	Febrtuarie 2012
	03.02.2012
	27.02.2012
	SC GIR CONSULTING AS SRL Bucuresti
	27.02.2012
	27.02.2013- pana la plata ultimei facturi
	
	
	60%
	Contract semnat.
	

	6
	Audit financiar
	10.000 lei
	
	servicii
	noiembrie 2013
	
	
	
	
	 Estimat  CF decembrie 2013
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP). 
	76.372 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile -tva aferent  contracte 
	56.607 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	351.529 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Întocmit,

 

Nume:
Mihaela BĂLAN

 

Funcţia: Administrator proiect

 

Semnătura: 
                            Data:29.03.2012
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