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	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate „Fâneţele seculare Ponoare” şi „Fâneţele seculare Frumoasa”
Codul proiectului: SMIS - CSNR  36224
Beneficiar: Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina             
Valoare Totală a proiectului:

89142
Euro/

386.074 Lei*,
fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:

89142
Euro/

  386.074 Lei
Valoare eligibilă conform POS:

89142
Euro/

  386.074 Lei
din care:

    80% FEDR:

71313,5
Euro/

  308.859 Lei
    20% Buget de Stat:

17828,5
Euro/

  77.215 Lei
    - %  Buget Local:

-
Euro/

      -                Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             
-
Euro/

-                Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
-
Euro/

-                Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 28.07.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 20.10.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4.3310 Lei
Data finalizării proiectului: 19.06.2013
Contracte semnate: 8 (cu factura si contract inchiriere sediu UIP)
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 19303,5  lei, Data plăţii: 27.12.2011
Prefinanţare recuperată: 5627,01 lei
Cereri de rambursare: 2 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 28564.27  lei (CMR OI CR2)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

    2/09.03.2012                     16.03.2012        Scrisoare informatii suplimentare         28.03.2012                                       
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         
           nr. 11871/20.03.2012
Valoarea solicitată la rambursare prin CR2/09.03. 2012 este de: 20134.99 lei reprezentând cheltuieli eligibile 

                                                                                                       4166.24 lei reprezentând TVA

                                                                        Prefinanţare CR2: 8629.28 lei


	
	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	
	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie: dezvoltarea durabilă, protecţia şi conservarea diversităţii biologice în ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” prin asigurarea unui management integrat al acestora.

     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

           •  Asigurarea unui management eficient al speciilor şi habitatelor  de importanţă comunitară şi/sau importanţă naţională din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” prin elaborarea planurilor de management pentru acestea.

           •  Conştientizarea şi informarea populaţiei, a factorilor interesaţi asupra obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”, crescând gradul de responsabilitate ecologică

           •  Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare durabilă a ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” a custodelui acestora.
Componentele proiectului:

Activitatea A.1. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” cu subactivităţile:

           Subactivitatea A.1.1. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată ”Fâneţele seculare Ponoare” 

           Subactivitatea A.1.2. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată “Fâneţele seculare Frumoasa”

           Subactivitatea A.1.3. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată ”Fâneţele seculare Ponoare” 

           Subactivitatea A.1.4. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată “Fâneţele seculare Frumoasa”
Activitatea A.2. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”

           Subactivitatea A.2.1. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  aria naturaă protejată ”Fâneţele seculare Ponoare” 

           Subactivitatea A.2.2. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  aria naturală protejată “Fâneţele seculare Frumoasa” 

Activitatea A.3. Cartarea ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”.Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din cele două arii naturale protejate cu subactivităţile:

           Subactivitatea A.3.1. Cartarea ariei naturale protejate “Fâneţele seculare Ponoare”. Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din situl ”Fâneţele seculare Ponoare”

           Subactivitatea A.3.2. Cartarea ariei naturale protejate “Fâneţele seculare Frumoasa”. Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din situl “Fâneţele seculare Frumoasa”

Activitatea A.4. Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” cu subactivităţile:

    Subactivitatea A.4.1. Elaborarea planului de management pentru aria  naturală protejată ”Fâneţele seculare Ponoare”

     Subactivitatea A.4.2. Elaborarea planului de management pentru aria  naturală protejată ”Fâneţele seculare Frumoasa”

Activitatea A.5. Derularea procedurii SEA- Evaluare Strategică de Mediu  pentru  planurile de management a ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”:

Activitatea A.6. Derularea procedurii de aprobare a planurilor de management pentru ariile  naturale protejate” Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”

Activitatea E.1. Informarea şi consultarea publicului, a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor de management pentru ariile  naturale protejate” Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”

Activitatea E.2. Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofe ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”, a importanţei conservării biodiversităţii în cele două situri, cu subactivităţile:

           Subactivitatea E.2.1. Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofe ariei naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare”, a importanţei conservării biodiversităţii 

           Subactivitatea E.2.2. Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofe ariei naturale protejate “Fâneţele seculare Frumoasa”, a importanţei conservării biodiversităţii 

Activitatea E.3. Editarea de materiale informative şi publicitare referitor la importanţa conservării diversităţii biologice în ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”(afişe, pliante, broşuri, CD multimedia cu film documentar, realizarea unei secţiuni pe site-ul  APM Suceava de prezentare a proiectului/siturilor). 

Activitatea E.4. Realizarea  panourilor informative referitoare la ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”.
Activitatea E.5. Organizarea unor seminarii (câte unul în fiecare localitate rurală din proiect) cu tema : Activităţi tradiţionale în simbioză cu utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”

Activitatea E.6. Organizarea unui concurs de creaţie pentru elevii din localităţile din proiect, care să pună în valoare serviciile ecosistemelor din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa 

Activitatea E.7. Organizarea a două marşuri, de ziua mondială a diversităţii biologice, de promovare a valorii serviciilor oferite de ecosistemele din siturile ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”
Activitatea E.8. Activităţi de informare/ publicitate pentru promovarea proiectului şi pentru diseminarea rezultatelor activităţilor din proiect.      
Activitatea F.1.Organizarea unui seminar de instruire a personalului din structura de management a ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi naţională şi pentru îmbunătăţirea comunicării cu diferitele categorii de factori interesaţi pentru cele două situri  

     Activitatea M.1. Managementul proiectului
     Activitatea M.2. Elaborarea caietelor de sarcini şi realizarea achiziţiilor

     Activitatea M.3. Auditul financiar al proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

2 Planuri de management, avizate de către autorităţile competente (pentru cele două arii naturale protejate vizate in proiect) în vederea administrării acestora în conformitate cu prevederile legale şi necesităţile specifice ale acestora;

Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

UM
Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării
Activităţi din categoria A 

Număr de studii de evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională

Buc.

2

-

Număr studii privind ameninţările asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională

Buc.

2

-

Număr planuri de monitorizare a eficienţei măsurilor de management în conservarea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională

Buc.

2

-

Număr de hărţi GIS

Buc.

14

-

Număr de planuri de management aprobate de autoritatea competentă

Buc.

2

-

Număr întâlniri de consultare elaborare planuri de management

Buc.

4

-

Număr studii de evaluare a schimbărilor atitudinal-comportamentale faţă de conservarea biodiversităţii

Buc.

2

-

Număr seminarii de informare/ conştientizare

Buc.

2

1
Număr acţiuni de informare/educare/creaţie

Buc.

1

-

Număr acţiuni de conştientizare

Buc.

2

-

Număr difuzări filme documentare

Buc.

10

-

Număr acţiuni de informare/publicitate proiect

Buc.

4

1
Număr materiale de informare/publicitate pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor proiectului

Buc

700

Număr pagini web realizate

Buc.

1 (secţiune pe website-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava dedicată proiectului)

-

Număr angajaţi ai custodelui ariilor naturale protejate instruiţi pentru informarea şi comunicarea cu diferitele categorii de factori interesaţi

Pers.

5

-

Număr rapoarte de audit

Buc.

2

-

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/proble-me/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	Serviciu ”Elaborarea planului de management aferente ariilor”

CS1
	168.000
	0
	servicii
	martie 2012
	martie 2012
	aprilie 2012
	 -
	- 
	- 
	-
	 -
	0
	
	-

	Serviciu instruire

CS2
	2.400
	0
	servicii
	august 2012
	*

august 2012


	Septembrie 2012


	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	Studiu de evaluare a schimbărilor atitudinal-comportamentale de către populaţia localităţilor limitrofe ariilor naturale protejate „Fâneţele seculare Ponoare” şi „ „Fâneţele seculare Frumoasa”

CS3
	2.000
	0
	servicii
	Decembrie 2012
	Decembrie 2012
	Ianuarie 2013
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	Realizare pagină web

CS4
	20.000
	19450
	servicii
	Noiembrie 2011
	21 decembrie 2011
	9 Ianuarie 2012
	SC S&S Project SRL Timişoara
	10 ianuarie 2012
	19.iunie.2013
	16250
	16250
	100
	-
	-

	Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de informare

CS5
	6.250
	0
	servicii
	Iunie 2012
	Iunie 2012
	Iulie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	Serviciu organizare evenimente

CS6
	4.000
	3.920,00
	servicii
	Noiembrie 2011
	19.11.2011
	25.11.2011
	Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat RA, Sucursala Suceava
	25.11.2011
	24.05.2013
	490,00
	490,00
	12,50
	-
	-

	Materiale de informare şi conştientizare (chestionare sondaj opinie, afişe, roll-up banner, cărţi, panouri informative)

CS9 (fost CF1)
	11.600
	10.720.00
	furnizare
	Noiembrie 2011
	 22 Decembrie 2011
	20 Ianuarie 2012
	SC TIPO-LIDANA SRL
	20.01.2012
	14.01.2013
	-
	-
	0
	-
	-

	Materiale publicitare inscripţionate (veste, şepci inscripţionate)

CF2
	4.500
	0
	furnizare
	Februarie 2012
	Februarie 2012
	Martie 2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	Echipamente de calcul şi periferice (imprimanta multifuncţională, sursă neîntreruptibilă de tensiune, aparat foto digital, laptop, ecran proiecţie)

CF3


	20.000
	18.900,00
	furnizare
	Noiembrie 2011
	19.11.2011
	25.11.2011
	SC Service Plus SRL, Suceava
	25.11.2011
	31.12.2012
	9.931,00
	9931,00
	25,57
	-
	-

	Consumabile de birou

CF4
	8.000
	7.895,00
	furnizare
	Noiembrie 2011
	19.11.2011
	25.11.2011
	SC MANIFEST SRL, Suceava
	25.11.2011
	24.05.2013
	2026,17
	2026,17
	25,66
	-
	-

	Serviciu de audit

CS7
	20.000
	0
	servicii
	Martie 2012
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	 -
	-
	-
	- 
	- 
	0
	
	-

	Serviciu de consultanţă privind achiziţiile publice

CS8
	10.000
	9.750,00
	servicii
	5 noiembrie 2011
	8.11.2011
	15.11. 2011
	SC CHIC STYLE SRL Suceava
	15.11.2011
	14.03.2013
	2.550,00


	2.550,00
	27
	-
	-

	Factură fiscală nr. 9394/15.11.2011

Comunicat de presă lansare proiect
	100
	
	NA
	
	
	
	
	
	
	150
	100


	50
	
	

	Cheltuieli generale de administraţie (taxe poştale)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,69
	269.19
	
	
	

	Cheltuieli generale de administraţie (Contract inchiriere 1378/21.09.2004 si actele aditionale).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1140,94
	1140.94
	5
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, salarii echipă, cheltuieli de administraţie)
	109.324
	
	
	
	
	
	
	
	
	14769
	14769
	
	
	

	Cheltuieli altele decât cele eligibile (TVA)
	72.156
	14.379,60
	
	
	
	
	
	
	
	7877.23
	7873.76
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	458.230
	74.294,60
	
	
	
	
	
	
	
	47590.80
	47526.30
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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