FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  23-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric- Amplasament fosta fabrică chimică (Comuna Crângurile)”.
Codul proiectului:   Cod SMIS-CSNR    35.115     
Beneficiar: Consiliul Local Crângurile	                
Valoarea Totală a proiectului:        10.053.299,88 Euro/ 41.253.716 Lei fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           10.053.299,88 Euro/ 41.253.716 Lei 
Valoarea eligibilă conform POS:    10.053.299,88 Euro/ 41.253.716 Lei, din care:
80 % FEDR: 8.042.639,76 Euro /  33.002.972,28 Lei
18 % Buget de Stat: 1.809.598,84 Euro / 7.425.668,88 Lei 
                                                           2% BL:  201.065,91  Euro /  825.074 Lei
Contribuţia Beneficiarului:      0 Euro / 0 lei
Valoare alta decât cea eligibilă:      0 Euro /   0  Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 27.04.2011
Data semnării Contractului de Finanţare:  28.04.2011, curs infoeuro 1 Euro= 4,1035 Lei
Data finalizării proiectului: 31.03.2013
Contracte semnate: 2: 1 furnizare, 1 servicii.
Contracte în licitaţie: 1 servicii
Prefinanţare: 12.128.593 lei, 
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0 Valoare autorizată: 0 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al lucrărilor de remediere este reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi în sol către apa subterană şi protejarea utilizării sitului în scopul utilizării sitului ca spaţiu recreativ pentru public, precum şi în eliminarea impactului activităţilor anterioare asupra mediului local. Riscurile asociate legăturilor relevante ale poluanţilor urmează a fi reduse prin metoda cea mai corespunzătoare, ţănând cont de constrângerile sitului.
  

Componentele proiectului:

Contract de lucrări:

        Componenta A: proiect de detaliu al antreprenorului general.
· Componenta A1: implementarea lucrărilor de remediere
· Componenta A2: validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere

Contract de servicii: 
        
           Componenta A: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi sprijin pentru   Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
           Componenta B:   Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

  Scopul acestui proiect presupune remedierea solului prin cele 3 acţiuni de remediere propuse:
· Eliminarea surse de contaminare de la suprafaţa solului şi imobilizarea contaminanţilor în adâncime.
· Eliminarea riscului de contaminare pentru utilizatorii învecinaţi
· Reducerea fluxului de crom hexavalent (Cr VI) din sol către apa subterană.


Indicatorii fizici ai proiectului:
Componenta A: proiect de detaliu şi Execuţie contractor
                                Indicatori fizici:
· Proiect detaliu de execuţie
       Componenta A1: Implementarea lucrărilor de remediere
                               Indicatori fizici:
· Volum de aproximativ 21.000 m3 (şlam) sol tratat prin spălare
· Suprafaţă de sol stabilizat/ solidificat de 8.000 de m2 (între 1 şi 5 m adâncime; volum de 32.000 m3)
· O suprafaţă de aproximativ 20.000 m2 acoperită cu sol spălat, material granular curat (3.000 m3) şi pământ vegetal (1.200 m3)
      Componenta A2: Monitorizarea lucrărilor de remediere
                                Indicatori fizici:
· Aproximativ 84 de probe prelevate la fiecare 200 m3 de sol tratat (monitorizarea periodică)
· Reţea formată din 18 puţuri de monitorizare a apei subterane instalată post remediere.


Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
                 Condiţionalitate                                           Termen                         Grad de îndeplinire
  Planul de rambursare pentru 24 de luni                       20.12.2011                         
  Planul financiar pe surse şi ani                                    20.12.2011                          
  Raport de progres lunar                                              15.03.2012                                    realizat
  Raport de început                                                       28.07.2011                                    realizat
  Planul anual de informare şi publicitate                     28.07.2011                                    realizat
  Planul de acţiune privind implementarea                          -
  recomandărilor referitoare la organizarea UIP
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	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru managementul de proiect şi sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
	541.662 lei
	366.730,19 lei
	servicii
	Iunie 2011
	09.06.2011
	01.11.2011
	Asociatie SC OTP Consulting Romania SRL şi SC Compania de consultanţă şi Asistenţă Tehnică SRL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	258.520,50 lei
	
	servicii
	Septembrie 2011
	13.06.2011
	
	
	
	
	
	
	
	Procedura a fost anulata.
Documentatia de Atribuire va fi revizuita prin  Asistenta tehnica pentru management de proiect. A fost aprobata documentatia de atribuire. Procedura a fost anulata. In ianuarie 2012 documentatia de atribuire respinsa de SEAP. In 31.01.2012 a fost publicat anuntul in SEAP.
	

	3
	Contract de lucrări
1.Implementarea lucrărilor de remediere
2.Validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere
	40.381.229,1 lei
	
	lucrari
	Septembrie 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	Documentatia de Atribuire va fi realizata prin  Asistenta tehnica pentru management de proiect. 
	

	4
	Auditul proiectului
	81.249 lei
	
	servicii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Achizitie dotari
	18.055,40 lei
	14.351,61 lei
	furnizare
	
	07.07.2011
	15.07.2011
	SC FLAX Computers SRL
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	41.253.716 Lei
	381.081,80 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
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