FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
                                      Dâmboviţa  
Codul proiectului:         CCI  2009 RO 161 PR 022           
Beneficiar:                     S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.	                
Valoarea Totală a proiectului:  140.187.928 Euro Euro* / 583.826.645  Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                     138.860.718 euro   / 578.299.346  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   126.643.741 Euro / 527.420.524 Lei, din care:
85% Fond de Coeziune:  107.647.179 Euro / 448.307.442  Lei
13% Buget de Stat: 16.463.687 Euro /  68.564.671 Lei 
 2% Buget Local**: 2.532.875 Euro / 10.548.411 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           13.544.187 Euro  / 56.406.121 lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:     1.327.210 Euro / 5.527.299 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 04.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 29.07.2010 , curs inforeuro 1 Euro= 4,1646 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 8 (3 de servicii; 4 lucrări FIDIC Roşu şi 1 lucrări FIDIC Galben)
Contracte în licitaţie: 9 (3 de furnizare; 4 de lucrări FIDIC Galben şi 2 de lucrări FIDIC Roşu)
Contracte nelansate: 1 (contract de furnizare)
Prefinanţare: 79.113.079,00 lei, Data plăţii: 15.03.2011; 
      transa II: 13.000.000 lei,      Data plăţii: 16.03.2012;
Prefinanţare returnată: 38.183.635,64 lei   Data: 26.01.2012
Prefinanţare recuperată: 9.775.059,88 lei
Cereri de rambursare: 16         
Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 33.248.503,02 lei 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM   (Valoare (FC+BS+BL**))                                                 

	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Scopul : reabilitarea sistemului de distribuţie a apei si a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare, precum şi obiectivele POS Mediu.
Obiectiv general: îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa pentru a îndeplini obligaţiile de conformare în sectorul de apă şi apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu şi Axei Prioritate 1.
Obiective specifice: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi legislaţia UE, în perioadele de tranziţie convenite intre Romania si UE, pentru sectorul de mediu; asigurarea unei utilizări optime a fondurilor UE.
Componentele proiectului:
· reabilitarea fronturilor de captare apa, reabilitarea conductelor de aducţiune, reabilitarea rezervoarelor şi a reţelelor de distribuţie a apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare apă uzată SUD din aglomerarea Târgovişte;
· reabilitarea rezervorului şi a staţiei de clorinare, extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare apă uzată din aglomerarea Moreni;
· extinderea frontului de captare, extindere conductă de aducţiune, construcţie de rezervoare, extinderea reţelei de distributie a apei potabile, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare existentă din aglomerarea Găeşti;
· construcţia şi reabilitarea rezervoarelor, extinderea conductelor de aducţiune, construcţia a trei staţii de clorinare, extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Pucioasa;
· reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, parţial prin sistem vacuum, inclusiv staţii de pompare şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Titu;
· extinderea fronturilor de captare, reabilitarea rezervoarelor, reabilitarea conductelor de aductiune, extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi reabilitarea si extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Fieni.
· asistenţă  tehnică şi supervizare a  lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Populaţia aglomerărilor Târgovişte, Moreni, Găeşti, Pucioasa, Titu, Fieni va fi conectată in proporţie de 95 % la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 25.800 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 94% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 59.391 locuitori la sistemul de apă uzată conform. 
Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori
	De realizat
	Realizat până în prezent

	Apă potabilă

	1
	Puţuri noi şi reabilitate
	44 buc
	0

	2
	Extindere sursă de apă de suprafaţă
	1
	0

	3
	Conducte de aducţiune noi şi reabilitate
	33,7 km
	0

	4
	Staţii de clorinare noi şi reabilitate
	6 buc 
	0

	5
	Rezervoare de apă noi şi reabilitate
	13 buc
	0

	6
	Staţii de pompare noi şi reabilitate
	1 buc
	0

	7
	Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie apă
	54 km
	reabilitare 0,641 km
extindere 12,927 km

	8
	Sistem SCADA
	1
	0

	Apă uzată

	1
	Extindere reţele de colectare apă uzată
	96 km
	reabilitare 0,287 km
extindere 1,881 km

	2
	Reabilitare reţele de colectare apă uzată
	26 km
	0

	3
	Staţii de pompare apă uzată şi staţii de vacuum, noi şi reabilitate
	38 km
	0

	4
	Reţele noi de colectare apă uzată, cu vacuum
	29 km
	0

	5
	Staţii de epurare apă uzată noi şi reabilitate (125.800, 26.700, 22.400, 20.400, 18.700, 12.200 le)
	6
	0



Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Constituirea Fondului de Intreţinere, Inlocuire şi Dezvoltare/ termen 29.10.2010 (90 zile de la semnarea Contractului de Finanţare) - realizat;
· Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale şi a planului de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/ termen 29.07.2011 - realizat;
· Revizuirea Strategiei privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate şi elaborarea unui plan de acţiuni/ termen 12 luni de la începerea contractului de execuţie a staţiei de epurare;
· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele şi a planului de acţiuni pentru reducerea acestora; 
· Intocmirea primului Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate/ termen 3 luni de la semnarea Contractului de Management al Proiectului.
· Intocmirea şi aprobarea Planului anual privind măsurile de informare şi publicitate/ termen – data de 30 ianuarie a fiecarui an;
· Realizarea creşterilor de tarife conform planului de creştere a tarifelor - realizat;
· Transmiterea într-un interval de 4 luni de la primirea primei tranşe a prefinanţării cel puţin a unei Cereri de Rambursare care să îndeplinească condiţiile din Anexa IV şi  cu valoare de minim 10% din cea a  contractelor semnate;
· Transmiterea în primul an de executare a Contractului de Finanţare a cel puţin 4 Cereri de Rambursare, cu o valoare de minim 10% din valoarea contractelor semnate - realizat;
· Transmiterea Cererilor de Rambursare în maximum 30 de zile de la efectuarea fiecărei plăţi - realizat;
· Indeplinirea măsurilor de mediu prevăzute în legislaţia naţională şi în actele de reglementare emise de către instituţiile/autorităţile publice competente;
· Efectuarea analizei gradului de încărcare a personalului UIP, începând cu încheierea primului an de implementare, după întocmirea a cel puţin 4 Cereri de Rambursare - realizat;
· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune privind organizarea Beneficiarului/in data de 22.11.2010 a fost realizată verificarea aferentă anului 2010 şi termenul scadent pentru realizarea recomandărilor este 15.03.2011- realizat;
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/probleme
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	
	CS1
Servicii de asistență tehnică  pentru managementul proiectului, inclusiv asistenta tehnica a proiectantului si pentru supervizarea lucrarilor 
	37.669.751
	37.562.267,63
	
Contract  servicii
	19. 08. 2010
	19. 08. 2010
	24.02.2011
	Asocierea  
S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L (lider) – S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. – FICHTNER Water & Transportation GmbH – SC. UNIX S.R.L.
	15.03.2011
	14.09.2014
	13.318.586,72
	13.052.214,39
	30,00
	Intarzieri la semnarea contractului, fata de  Graficul de achizitii si implementare de 86 de zile,  din cauza  depunerii a 4 contestatii la CNSC (din care 3 au fost retrase).  Ulterior a fost depusa plangere la Curtea de apel Ploiesti.

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN 24.02.2011.
	
Contractul se desfasoara in grafic

	2
	CS 2
Auditul proiectului

	
728.805

	239.426
	
Contract  servicii
	15. 02. 2011
	16.05.2011
	09.03.2012
	S.C. Deloitte Audit S.R.L
	
	26.01.2015
	0
	0
	0
	Intarzieri in semnarea conreactului ca urmare a 
· Respingerii anuntului de participare de catre ANRMAP,
· Anularii procedurii de atribuire (oferte inacceptabile si neconforme)
· Numeroaselor contestatii depuse

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.03.2012.
	

	3
	CS 3
Verificarea proiectelor de verificatori autorizați
	1.683.319
	810.356,24
	
Contract  servicii
	22. 11. 2010
	22.12.2010
	09.05.2011
	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD
	16.05.2011
	15.05.2014
	150.039,19
	147.038,40
	23,00
	Intarzieri in atribuirea contractului ca urmare a nefinalizarii DA la timp.

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN 09.05.2011.
	Contractul se desfasoara in grafic.



	4
	CL 1
Lucrări la sursele de apă din Municipiul Târgoviște
	26.010.950
	
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	17. 06. 2011
	14.09.2011
	Estimat 15.04.2012
	
	
	Estimat
15.11.2014
	
	
	
	Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 22.11.2011 
In data de 14.02.2012 a fost aprobat raportul procedurii de 
In data de 27.02.2012 a fost depusa la CNSC contestatie.
Se asteapta Decizia CNSC.

	

	5
	CL 2
Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud
	83.125.241
	66.983.381,37
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	06. 10.2010
	06. 10.2010
	16.11.2011
	Asocierea Strabag AG & SC Constructii Erbasu SA
	
	15.10.2014
	6.698.338,14
	6.564.371,24
	0
	Intarzierea incheierii contractului s-a produs din urmatoarele cauze:
- depunerea unui numar de 12 oferte voluminoase ce au necesitat un timp de evaluare mai indelungat
- depunerea a 4 contestatii la CNSC. In acest moment  contractul se afla in contestatie la CNSC.

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2011.

	Contractul se desfasoara in grafic (perioada de proiectare).


	6
	CL 3
Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște
	32.543.767
	23.096.145,30
	Contract lucrări FIDIC Rosu
	18. 05. 2011
	16.07.2011
	09.03.2012
	Asocierea S.C. PROMS CCONCEPT GROUP SRL - S.C.GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. COMPLIS S.A.
	
	31.12.2014
	0
	0
	0
	08.09.2011 a avut loc deschiderea ofertelor.  
In data de 28.12.2011 a fost aprobat Raportul proceduri de atribuire.

 Intarzieri in semnarea contractului ca urmare a contestiilor depuse

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.03.2012.

	

	7
	CL 4
Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a statiei de epurare Moreni
	41.433.385
	
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	11. 05. 2011
	24.08.2011
	Estimat 15.04.2012
	
	
	Estimat 
15.11.2014
	
	
	
	In urma observatiilor transmise de CVAP Dambovita,  Autoritatea Contractanta a decis in data de 18.10.2011 suspendarea procedurii pentru 21 de zile in vederea remedierii aspectelor semnalate (pana in data de 10.11.2011). 
In data de 10.11.2011 a avut loc sedinta deschidere in cadrul careia au fost depuse un nr de 7 oferte. 
In data de 01.03.2012 a fost aprobat raportul procedurii de atribuire 
In data de 12.03.2012 a fost depusa contestatie la CNSC
	

	8
	CL 5
Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare Moreni

	30.196.315
	
	Contract lucrări FIDIC Rosu
	22. 04.  2011
	26.09.2011
	Estimat 01.05.2012
	
	
	Estimat
01.07.2014
	
	
	
	Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 28.11.2011 
In data de 28.11.2011, a avut loc deschiderea celor 18 oferte depuse.  

In prezent se evalueaza ofertele primite.
	

	9
	CL 6
Lucrări la sursele de apă și stațiiile de epurare Pucioasa și Fieni

	69.895.989
	
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	13. 04. 2011
	14.09.2011
	Estimat 
30.04.2012
	
	

	Estimat 
30.11.2014
	
	
	
	Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 17.11.2011 

Procedura de atribuire suspendata ca urmare a contestatiei depuse.
In data de 17.11.2011 a fost publicat in SEAP anuntul tip erata nr 24401 la anuntul de participare nr 130509/15.09.2011 prin care s-a prelungit termenul limita pentru depnerea ofertelor pana la 05.12.2011, ora 09.00. 
In data de 05.12.2011, ora 10.00 a avut loc deschiderea celor 10 oferte primite. 

In acest moment se evalueaza ofertele primite.
	

	10
	CL 7
Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare Pucioasa și Fieni

	36.424.724
	31.308.636,80
	Contract lucrări FIDIC Rosu
	03. 04. 2011
	25.08.2011
	23.03.2012
	SC VALVE INTERNATIONAL SA Braila
	
	02.09.2013
	0
	0
	0
	Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 31.10.2011 
In data de 09.03.2012 a fost aprobat raportul procedurii de atribuire 

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 23.03.2012.

	

	11
	CL 8
Lucrări la sursele de apă și stațiiile de epurare Găești și Titu

	43.737.071
	
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	19. 07. 2011
	30.08.2011
	Estimat 
15.04.2012
	
	
	Estimat 
15.08.2014
	
	
	
	Anuntul de participare a fost respins  de 2 ori de catre ANRMAP 
In urma observatiilor transmise de CVAP Dambovita,  Autoritatea Contractanta a decis suspendarea procedurii in vederea remedierii aspectelor semnalate 
Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc in data de 15.11.2011. S-au primit un numar de 7 oferte. 
In data de 28.11.2011 a fost depusa o contestatie. 
Prin decizia CNSC procedura a fost suspendata. In data de 03.01.2011 Autoritatea contractanta a primit si inregistrat Decizia CNSC nr. 5374/C8/5902 din 28.12.2011 prin care se respinge ca nefondata contestatia si se dispune continuarea procedurii. 

Procedura este in acest moment in faza de evaluare a ofertelor.
	

	12
	CL 9
Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești

	35.403.156
	


26.368.243,97


	Contract lucrări FIDIC Rosu
	05. 05. 2011
	01.07.2011
	24.01.2012
	Asocierea SC CONFORT SA si SC VEL SERVICE SA
	15.02.2012
	26.10.2014
	7.910.473,19
	7.752.263,73
	0
	Primul anunt de participare a fost respins  de ANRMAP in SEAP. 
In data de 22.08.2011 s-au deschis cele 19 oferte primite si se evalueaza.
In data de 06.12.2011 a fost aprobat raportul procedurii.
 In data de 19.12.2011 s-a primit o contestatia. CNSC respinge contestatia L 

 CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN 24.01.2012
	

	13
	CL 10
Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu
	39.125.534
	33.940.146,9
	Contract lucrări 
FIDIC Rosu
	25. 10. 2010
	11.11.2010
	27.04.2011
	Consortiul 
SC VEL SERVICE SA Bucureşti 
si 
SC CONFORT SA
	24.05.2011
	23.04.2013
	5.966.999,50
	5.847.659,51
	10,42
	Intarzierea incheierii contractului s-a produs din urmatoarele cauze:
·  Decalarea publicarii anuntului de participare cu cateva zile datorata unor mici intarzieri in finalizarea documentatiei de atribuire;
· Lipsa timpului fizic necesar intrunirii comisiei de evaluare datorita lucrului in paralele la procedurile aflate in desfasurare si depunerea unor oferte voluminoase la aceasta procedura;
A fost depusa o contestatie la CNSC.

CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN 27.04.2011
	Se inregistreaza intarzieri de 115 zile fata de Graficul initial, din cauza intarzierilor in aprovizionare cu materiale.


	14
	CP 1 A
Apometre 
	1.423.460
	
	Contract 
furnizare
	15.12.2012
	
	
Estimat 20.03.2013
	
	
	
Estimat 20.12.2013
	
	
	
	Documentaţia de Atribuire va fi întocmită de către AT din cadrul CS1.
	

	15
	CP 1 B
Detectoare pierderi de apă
	
	
	Contract 
furnizare
	15.08.2011
	19.10.2011
	Estimat 
30.03.2012
	
	
	Estimat 
28.02.2014
	
	
	
	
DA respinsa de 3 ori de catre ANRMAP.
	

	16
	CP 2
Autospalător canalizare și vehicule operaționale
	7.475.457
	
	Contract 
furnizare
	15. 02. 2013
	19.10.2011
	Estimat 
31.05.2013
	
	
	Estimat 
31.11.2013
	
	
	
	Anuntul de participare SEAP nr 132301/24.12.2011 cu numarul 132301. 
Termenul limita de depunere a ofertelor este 16.02.2012 
In data de 07.02.2012 s-au primit 2 contestatii la DA
In data de 14.02.2012 s-a primit decizia CNSC numarul 359/C3/326 din 10.02.2012 privind respingerea ca tardiva si dispune continuarea procedurii de atribuire
In data de 16.02.2012 ora 10.00 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor in cadrul careia au fost depuse 2 oferte. 

In acest moment ne aflam in faza de evaluare a ofertelor depuse.
	

	17
	CP 3
Procurare și instalare echipament SCADA
	5.936.637
	
	Contract 
furnizare
	18. 07. 2012
	25.10.2011
	Estimat 
31.10.2012
	
	
	Estimat 
31.04.2013
	
	
	
	DA respinsa de ANRMAP de 2 ori
Anunt de participare SEAP nr 132289/24.12.2011. Termenul limita de depunere a ofertelor este 20.02.2012.
 In data de 14.02.2012 a fost depusa o contestatie la DA
In data de 20.02.2012 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor in cadrul careia au fost depuse 10 oferte.

In data de 07.03.2012 Autoritatea Contractanta a primit decizia CNSC nr 531/C6/456 din data de 02.03.2012 prin care se respinge ca nefondata contestatia depusa
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	84.485.785
	
	
	
	
	
	
	
	
	108.333,22
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	5.527.299
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	583.826.645
	220.308.604,21
	
	
	
	
	
	
	
	34.152.769,96
	33.363.547,27
	...
	
	


 

Întocmit
 Nume:  Alina VOICU
 Funcţia:  Administrator proiect
 Semnătura: 
 Data: 29.03.2012
4
